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Załącznik nr 2 do Wzoru Umowy



Harmonogram rzeczowo – finansowy dla kontraktu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać.
Budowa części mechanicznej MBP ( II etap)”


	L.p.
	Zakres robót

	Termin wykonania
	Kwota netto (PLN)

	1.
	Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym wstępnych wytycznych budowlanych
	14 dni od daty zawarcia umowy
	Poz.1 tiret pierwszy Wykazu Cen

	2.
	Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu technologicznego
	30 dni od daty zawarcia umowy + 14 dni na uzgodnienie projektu przez Zamawiającego  
	Poz. 1 tiret drugi Wykazu Cen. 

	3.
	Ostateczne wytyczne budowlane do rozbudowy hali sortowni
	7 dni od daty uzgodnienia  projektu technologicznego
	Poz. 1 tiret trzeci Wykazu Cen
Kwota za l.p. 1, 2 i 3 nie może przekroczyć  5% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto

	4.
	Przerwa technologiczna – roboty budowlane
Roboty warsztatowe, zakupy urządzeń
	Ok. 6 miesięcy 
	Suma kwot z:
Poz. 1 tiret czwarty Wykazu Cen
Poz. 5 Wykazu Cen

	5.
	Roboty montażowe
	Rozpoczęcie do 9 dni od zakończenia robót budowlanych przy rozbudowie hali sortowni,
Montaż- maks. 3 miesiące 
	Suma kwot z:
Poz.2, 3 i 4  Wykazu Cen


	4.
	Rozruch technologiczny i szkolenie załogi
	min. 2 miesiące
	Kwota nie wyższa niż 3% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto

	5.
	Dokonanie końcowego odbioru robót, zakończenie realizacji przedmiotu umowy
	Maks.19 mies. od daty zawarcia umowy
	Kwota nie niższa niż 7% wysokości wynagrodzenia ogółem brutto

	
6.
	
SUMA

	
	[bookmark: _GoBack]Kwota zgodna z sumą wskazaną w Wykazie Cen = wysokości wynagrodzenia ogółem  netto



ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA:
Kontrakt 3a „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać.
Budowa części mechanicznej MBP ( II etap)”
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