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I. Definicje: 
1. Inżynier Kontraktu : Wykonawca niniejszego zamówienia. 
2. Inżynier Rezydent : pracownik Inżyniera Kontraktu pełniący rolę kierownika zespołu 

realizującego Umowę. 
3. Projekt : kontrakty realizowane w ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęza - 

Oława”. 
4. Wykonawca Kontraktu : podmiot, który został wybrany do realizacji zamówienia 

publicznego, którego zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie poszczególnych 
kontraktów zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

5. Roboty : roboty projektowe i budowlane wykonywane przez Wykonawców Kontraktu 
zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

6. Kontrakt/ Kontrakty : umowy podpisane z Wykonawcami Kontraktu. 
7. Umowa : umowa podpisana przez Zamawiającego z Inżynierem Kontraktu w związku z 

realizacją niniejszego zamówienia. 
8. Dokumenty Wykonawcy : dokumenty do których opracowania w ramach Kontraktu 

zobowiązany jest Wykonawca Kontraktu, w szczególności: Projekt budowlany, Projekt 
wykonawczy, Dokumentacja powykonawcza, Dokumentacja inwentaryzacyjna, programy 
komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o 
charakterze technicznym i prawnym wymienione w Programie funkcjonalno-użytkowym 
oraz inne dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, dostarczane 
przez Wykonawcę według Warunków Kontraktu. 

9. PFU: program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik do umowy z Wykonawcą 
Kontraktu. 

10. HRF: harmonogram rzeczowo-finansowy przygotowywany przez Wykonawców 
Kontraktów, dla każdego z Kontraktów odrębnie, 

11.  Polecenie : jakiekolwiek pisemne, ustne lub przekazane za pomocą poczty elektronicznej 
lub faksem oświadczenie, zawiadomienie, zatwierdzenie lub decyzja wydana Inżynierowi 
Kontraktu przez Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego, a dotycząca 
realizacji Umowy, w szczególności Polecenie Rozpoczęcia Robót. 

12. Warunki Kontraktu : Warunki Wykonania Kontraktu: umowa z Wykonawcą Kontraktu, 
program funkcjonalno-użytkowy Kontraktu, Dokumentacja przetargowa Kontraktu, oferta 
Wykonawcy Kontraktu. 

13.  Prawo budowlane : Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010. Nr 
243 poz. 1623 z późn. zm.). 

14.  Wstępny Harmonogram Pracy Inspektorów Nadzoru: opracowany przez Inżyniera w I 
Etapie Projektu. Pokazuje w oparciu o Wstępny Harmonogram Projektu w jakich 
tygodniach, w jakiej liczbie godzin poszczególni inspektorzy nadzoru będą obecni na 
budowie.  

15.  Szczegółowy Harmonogram Pracy Inspektorów Nadzoru (SHPIN): oznacza 
harmonogram opracowany przez Inżyniera w II Etapie który powstaje w oparciu o 
Wstępny Harmonogram Pracy Inspektorów Nadzoru oraz Szczegółowy 
Harmonogram Projektu (SHP). SHPIN pokazuje w jakich dniach oraz w jakich 
godzinach poszczególni Inspektorzy nadzoru są zobowiązani Umową do obecności na 
budowie. 

16. OPZ: Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy z Inżynierem 
Kontraktu. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Informacje o Projekcie 

Przedsięwzięcie, w ramach którego wykonywane będą  kontrakty, zlokalizowane jest w 
południowo-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w rejonie wytyczonym 
biegiem dwóch rzek: Ślęzy i Oławy. W przedsięwzięciu bierze udział 14 gmin (11 z woj. 
dolnośląskiego i 3 z woj. opolskiego), zamieszkiwanych przez ok. 205 tys. mieszkańców. Z 
woj. dolnośląskiego są to: miasto Oława, gmina Oława, gmina Siechnice, gmina Czernica, 
gmina Ciepłowody, miasto i gmina Ziębice, miasto i gmina Strzelin, gmina Borów, gmina 
Przeworno, miasto i gmina Wiązów, miasto i gmina Jelcz-Laskowice, a z woj. opolskiego: 
gmina Lubsza, gmina Skarbimierz i miasto Brzeg.  

  

Podstawą czynnością zmierzającą do wykonania mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów w Zakładzie Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać,  
przedsi ęwzięcia o nazwie „System gospodarki odpadami Ślęza-Oława” jest 
konieczność dostosowania gospodarowania odpadami na terenie gmin Międzygminnego 
Związku Ślęza-Oława, Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
„EKOGOK”  i Gminy Jelcz-Laskowice do obowiązujących przepisów prawa.  

W ramach wspólnej gospodarki odpadami, do planowanych inwestycji zaliczono: 
modernizację części mechanicznej MBP (I i II etap), budowę części biologicznej MBP        
( stabilizacja tlenowa i fermentacja) oraz prace budowlane obejmujące: budowę kwatery nr 
3 składowiska odpadów, rozbudowę sortowni odpadów, budowę wiaty na surowce wtórne, 
oraz budowę stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Planowana inwestycja pozwoli na 
wprowadzenie nowego modelu gospodarowania odpadami na terenie działania gmin 
biorących udział w projekcie. 

Instalacje, których dotyczy przedsięwzięcie, zlokalizowane będą w m. Gać (gmina Oława) i 
w m. Wąwolnica (gmina Strzelin). 
Obszar objęty planowaną inwestycją położony na terenie Zakładu Gospodarowania 
Odpadami w m. Gać. Pod względem administracyjnym analizowany obszar położony jest 
w całości lub częściowo na działkach o numerach nr:  384/10 (17,7558 ha), 384/11 
(2,1357 ha) obręb 0005 – Gać, gmina Oława, tj. na terenie ZGO.   

W bezpośrednim sąsiedztwie wymienionego Zakładu znajdują się od strony: północnej i 
północno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z  dwutorową linią kolejową relacji Wrocław-
Oława-Brzeg (w kierunku Opola), za którą znajdują się tereny rolne (grunty orne); 
wschodniej, południowej i częściowo zachodniej, grunty orne; północno-zachodniej, 
kompleks leśny porastający okoliczne działki nr: 383/5, 435, 436, 439, należące 
administracyjnie do Nadleśnictwa Oława, tworzące naturalny pas zieleni ochronnej. 

W odległości ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakładu znajduje się rów 
melioracyjny, administrowany przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Oławie, odprowadzający wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Oława. 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. jest dostępny pod względem 
komunikacyjnym. Dojazd odbywa się lokalną drogą gruntową utwardzoną żelbetonowymi 
płytami o długości 700 m, odchodzącą od głównej drogi nr 94 relacji Oława-Brzeg. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Część III – Opis przedmiotu zamówienia 

Kontrakt 10 „Inżynier Kontraktu” 

4 

Planowana inwestycja prowadzona będzie na terenie działki nr 384/10 (obręb Gać) w 
gminie Oława ( zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Oława z 8 sierpnia 2011 r. – znak 
RG.6831.30.2011.GR zatwierdzającą podział nieruchomości z działek nr 382/1, 382/2, 
384/6, 384/8, 406/2 na 384/10 i 384/11). Zgodnie z wykazem właścicieli i władających 
działki stanowią własność Zakładu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Gać.  

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar 
posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Oława zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Oława Nr XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. 
Teren objęty inwestycją opisano symbolem 5.1.O – tereny obiektów składowania 
odpadów. 

Stacja przeładunkowa w Wąwolnicy położona jest na terenie zamkniętego wysypiska 
odpadów w obrębie wsi Wąwolnica, gmina Strzelin. Obszar posiada zatwierdzony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 
Strzelina Nr VI/31/2007 z dnia 27.03.2007 r. (Dz. Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 
Nr 140 poz. 1835 z dn. 11.06.2007 r. 

Projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” realizowany jest ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28.04.2011 r. 

            Realizacja Projektu odbędzie się w oparciu o następujące decyzje: 

1) Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 – 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 08/06/2009 
poświadcza, że projekt „System gospodarki odpadami Ślęza – Oława” nie wywrze 
istotnego wpływu na obszar NATURA 2000,    

2) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 8/2009 z 04.09.2009 r. (znak WGK-
7661/183/2009) na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji 
przeładunkowej w Wąwolnicy na terenie działek nr 3/2, 2/1, 5/2 AM-1 obręb Wąwolnica 
gmina Strzelin oraz dz. Nr 79/2 AM -1 obręb Szczodrowice gmina Strzelin i dz. Nr 5/5, 
5/3, 3/3, 3/2 AM-1 obręb Wąwolnica gmina Strzelin (droga dojazdowa), dz. Nr 19, 5/2, 
5/3, 5/9, 5/11, 10/8, 10/4, 15, 17/1, 17/3, 18 AM-1 obręb Wąwolnica gmina Strzelin 
(wodociąg), 

3) Decyzja Wójta Gminy Oława nr 48 z dnia 12.10.2009 r. ( znak RG.GP.73311/48/09) o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – dla przedsięwzięcia polegającego na 
rozbudowie i modernizacji Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Gać, 
na działkach nr 382/1, 382/2, 384/6, 384/8 i 406/2, obręb Gać, gmina Oława,   

4) Decyzja Wójta Gminy Oława nr 20/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. ( znak GK.OS.7624-
28/09) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami 
Sp. z o.o. w miejscowości Gać” 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla niżej 
wymienionych kontraktów realizowanych w ramach projektu „System gospodarki 
odpadami Ślęza – Oława”: 

1) Kontrakt 2 „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Modernizacja części mechanicznej MBP. Etap II” 
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Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz dostawę i montaż 
urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego, a także zmianą 
pozwolenia zintegrowanego. Zadanie to dalsza rozbudowa linii do sortowania odpadów 
komunalnych: zmieszanych i pochodzących z selektywnej zbiórki. Obejmuje dostawę i 
montaż: rozrywarki worków,  separatorów optycznych, separatora balistycznego oraz linii 
do przygotowania paliwa alternatywnego i związanych z nimi systemem przenośników i 
kabin sortujących. Zadaniem podstawowym rozbudowy ma być maksymalny odzysk 
„surowców wtórnych” przekazanych do dalszego odzysku, w tym recyklingu.   
 

Istniejącą linię do segregacji odpadów stanowi wielofunkcyjna instalacja przeznaczoną do 
segregacji firmy Sutco-Polska Sp. z o.o. o nominalnej przepustowości do 18 Mg/h, w 
zależności od materiału wejściowego, który stanowią niesegregowane odpady komunalne 
oraz odpady zebrane selektywnie: opakowania, tworzywa sztuczne, metale, papier. Jest 
to instalacja umożliwiająca segregację pozytywną lub negatywną odpadów komunalnych. 
Właśnie jej rozbudowa będzie m.in. przedmiotem zamówienia w kontrakcie K2.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w kontrakcie 2 stanowi PFU wraz ze wzorem 
umowy, które są załącznikami do OPZ.  
 

2) Kontrakt 3a „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)” 
 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą 
i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą pozwolenia zintegrowanego 
kolejnego etapu modernizacji Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci, a 
dotycz ącego budowy cz ęści biologicznej MBP(stabilizacja tlenowa) , który składa się 
z następujących elementów: 

1) Reaktory zamknięte intensywnej stabilizacji tlenowej o wydajności łącznej 36 000 
Mg/rok; 

2) Plac dojrzewania stabilizatu; 
3) Moduł oczyszczania powietrza poprocesowego – biofiltr; 
4) Zbiornik na odcieki; 
5) Place i drogi; 
6) Sieć wodociągowa; 
7) Sieć kanalizacji deszczowej i odciekowej; 
8) Sieci elektroenergetyczne i oświetlenie terenu; 
9) Dostawa rębaka.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w kontrakcie 3a stanowi PFU i umowa jaka 
została podpisana z Wykonawcą Kontraktu, które są załącznikami do OPZ.  
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3) Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 
 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą 
i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą pozwolenia zintegrowanego 
kolejnego etapu modernizacji Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci, a 
dotycz ącego budowy cz ęści biologicznej MBP (fermentacja) , który składa się z 
następujących elementów: 

1. Reaktory fermentacji suchej poziome o wydajności min. 2 x 14 000 Mg/rok; 
2. Odwodnienie fermentatu – prasa, wirówka z instalacjami; 
3. Hala stalowa wyposażona w suwnicę; 
4. Zespół kogeneracyjny – dwie elektrociepłownie gazowe o mocy ok. 2 x 500 kW; 
5. Spalanie biogazu celem uzyskanie energii elektrycznej i cieplnej; 
6. Sprzedaż nadmiaru wytworzonej energii elektrycznej; 
7. Wykorzystanie energii cieplnej na własne potrzeby;   
8. Instalacja biogazu wraz z  pochodnią; 
9. Boksy na odpady z selektywnej zbiórki z rozdrabniarką; 
10. Boksy na kompost z sitem bębnowym mobilnym; 
11. Place i drogi; 
12. Sieć wodociągowa; 
13. Sieć kanalizacji deszczowej i odciekowej; 
14. Sieć energetyczna + stacja transformatorowa; 
15. Sieć cieplna. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w kontrakcie 3b stanowi PFU i wzór umowy 
jaka zostanie podpisana z Wykonawcą Kontraktu, które są załącznikami do OPZ.  
 
 

4) Kontrakt 4a „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania odpadami w m. Gać. 
Prace budowlane” obejmujący wykonanie kwatery nr 3. 
 
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą 
i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą pozwolenia zintegrowanego, 
na który składają  się następujące elementy: 
1. Kwatera składowiskowa nr 3 o powierzchni dna 2,23 ha i pojemności ok. 250 000 m3 z 

uszczelnieniem warstwą syntetyczną i folią PEHD wraz z drenażem odcieków; 
2. Droga dojazdowa. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w kontrakcie 4a stanowi PFU i wzór umowy 
jaka zostanie podpisana z wykonawcą, które są załącznikami do OPZ. 
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5) Kontrakt 4b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 
Prace budowlane obejmujące: roboty budowlane, rozbudowa budynku sortowni (wiata na 
surowce wtórne)”. 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą 
i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą pozwolenia zintegrowanego, na 
który składają się następujące elementy: 

1. Budowa nowej hali sortowni wraz z miejscem przyjęć odpadów (w powiązaniu z 
przyjętym projektem modernizacji części mechanicznej – II etap – kontrakt nr 2); 

2. Adaptacja istniejącej wiaty do kompostowania na halę sortowni (także w powiązaniu z 
przyjętym projektem modernizacji części mechanicznej – II etap – kontrakt nr 2); 

   
Plan budowy nowej hali wraz z umiejscowieniem istniejącej wiaty do kompostowania 
znajduje się w załączniku nr 12 do OPZ. Konstrukcja hali stalowa, ewentualnie z 
elementami żelbetowymi, fundamenty żelbetowe, obudowa typu lekkiego. Program 
funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K4b będzie opracowany. Wzór umowy będzie 
podobny jak dla kontraktu K3b. 
 

6) Kontrakt 7 „Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy” 

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę wraz z dostawą 
i montażem urządzeń oraz wyposażenia, wykonanie rozruchu technologicznego oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także zmianą pozwolenia zintegrowanego 
stacji przeładunkowej w Wąwolnicy obejmującego następujące elementy: 

1. Boks do odpadów komunalnych zmieszanych ok. 30m2; 
2. Wiata na odpady z selektywnej zbiórki ok. 30m2; 
3. Boksy do odpadów z selektywnej zbiórki ok. 120m2; 
4. Budynek socjalno-administracyjny – remont istniejącego budynku ok. 120m2; 
5. Place i drogi wewnętrzne ok. 4300m2; 
6. Sieć wodociągowa zewnętrzna i wewnętrzna ok. 800mb; 
7. Sieć energetyczna zewnętrzna SN i wewnętrzna NN ok. 600mb; 
8. Stacja transformatorowa; 
9. Sieć kanalizacyjna ze zbiornikiem bezodpływowym ok. 15mb; 
10. Ogrodzenie terenu.  

 
Program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K7 będzie opracowany. Wzór umowy z 
Wykonawcą będzie podobny jak w kontrakcie K3b.  

 

Kontrakty na roboty budowlane, które będzie nadzorował Inżynier, realizowane będą w   
oparciu o umowy w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zawarte zgodnie z Kodeksem 
cywilnym i ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie już posiadanych, bądź 
które będzie posiadał Zamawiający Programów Funkcjonalno-Użytkowych. 
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Planowane terminy realizacji kontraktów objętych nadzorem Inżyniera (zgodnie z 
aktualnym harmonogramem realizacji projektu): 

 

Nr 
kontraktu Nazwa kontraktu 

Planowany 
termin wszczęcia 

procedury 
przetargowej 

Planowany 
termin zawarcia 

umowy  

 
Planowany 

termin 
zakończenia 

kontraktu 

Kontrakt 
2 

Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w m. 
Gać. Modernizacja części 
mechanicznej MBP. Etap II 

przetarg trwa wrzesień 2012 15.08.2014 

Kontrakt 
3a 

„Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w m. 
Gać. Budowa części biologicznej 
MBP (stabilizacja tlenowa) 

przetarg 
rozstrzygnięty umowa zawarta 16.05.2013 

Kontrakt 
3b 

„Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w m. 
Gać. Budowa części biologicznej 
MBP (fermentacja) 

przetarg 
rozstrzygnięty 14.08.2012 15.08.2014 

Kontrakt 
4a 

 „Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Gospodarowania odpadami w m. 
Gać. Prace budowlane obejmujące: 
kwatera nr 3 

przetarg 
rozstrzygnięty 14.08.2012 14.08.2013 

Kontrakt 
4b 

Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Gospodarowania Odpadami w m. 
Gać. Prace budowlane obejmujące: 
roboty budowlane - budowa hali 
sortowni i adaptacja wiaty 
kompostowania 

01.10.2012 grudzień 2012 30.09.2013 

Kontrakt 
7 

Budowa stacji przeładunkowej w 
Wąwolnicy styczeń 2013 marzec 2013 30.11.2013 

 
Zamawiający określił termin gwarancji i rękojmi na wzniesione obiekty oraz wszystkie 
zamontowane w nim instalacje i urządzenia na 36 miesięcy. Termin rozpoczęcia biegu 
gwarancji i rękojmi dla każdego z kontraktów rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
od Wykonawcy każdego z kontraktów. 

 
III. Szczegółowe obowi ązki In żyniera. 
 

Przedstawiony poni żej wykaz głównych zada ń Inżyniera nie wyklucza wykonywania 
wszystkich innych czynno ści i zada ń, które b ędą konieczne do prawidłowej realizacji 
Kontraktów oraz zabezpieczenia interesów Zamawiaj ącego zwi ązanych z realizacj ą Projektu. 

 
1. Inżynier w czasie wykonywania Umowy przez cały okres realizacji będzie zobowiązany 

w szczególności do: 
 

a) reprezentowanie Zamawiającego jako inwestora zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane, na podstawie udzielonego Inżynierowi pełnomocnictwa, w tym 
przygotowywanie stosownych dokumentów, 

b) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej 
działalności z wymaganiami Zamawiającego, 
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c) udział w komisjach przetargowych w charakterze eksperta, w tym w szczególności 
opiniowanie dokumentacji przetargowej, Inżynier winien liczyć się z ryzykiem 
powtórzenia procedur przetargowych Pzp,  

d) utrzymywanie kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem 
zadań inwestycyjnych (Straż Pożarna, zarządcy dróg, eksploatatorzy sieci, 
powiatowy i wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy itp.) i 
każdą inną instytucją oraz z mieszkańcami, jeżeli będzie taka konieczność, 

e) egzekwowanie nieskrępowanego dostępu Zamawiającego i Inżyniera do terenu 
budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, 
wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 

f) analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w Dokumentach Wykonawców 
Kontraktów, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub po 
wykonaniu Robót, 

g) analizowanie wszystkich decyzji, uzgodnień i postanowień uzyskanych w trakcie 
przygotowania i realizacji nadzorowanej inwestycji oraz zapewnienie spełnienia 
zawartych w nich wymagań, 

h) współpraca z Zamawiającym: 
i. we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem i realizacją 

Kontraktów, 
ii. w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych (w 

szczególności udzielanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia 
działań promocyjnych i edukacyjnych), 

iii. w codziennym administrowaniu, nadzorze i zarządzaniu Kontraktami od 
strony finansowej i rzeczowej wraz z przygotowywaniem finansowych i 
rzeczowych wskaźników postępu Robót, sporządzaniem niezbędnych 
dokumentów finansowych, aktualizowaniem harmonogramów, kontrolą 
budżetu, sporządzaniem prognoz przepływów pieniężnych, 

iv. przy rozliczeniu finansowym pośrednim inwestycji z uwzględnieniem 
kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wymaganiami: Instytucji 
Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz Unii Europejskiej dla 
projektów finansowanych z Funduszu Spójności oraz zgodnie z 
wymaganiami pożyczkodawców/kredytodawców, a w szczególności 
weryfikacja wniosków o płatności wraz załączanymi do nich 
dokumentami, kwalifikacja kosztów, 

v. w egzekwowaniu postanowień poszczególnych Kontraktów,  w tym 
określaniu punktów krytycznych ich realizacji, zapewnieniu wdrażania 
procedur jakościowych, przygotowaniu i aktualizacji planów i 
harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których 
przygotowanie okaże się konieczne. 

i) sprawdzanie posiadania i przedkładanie Zamawiającemu wymaganych od 
Wykonawców Kontraktów ubezpieczeń, gwarancji i zabezpieczeń, w tym 
sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, tytułów 
własności sprzętu itp. oraz monitorowanie ich ważności, 

j) składanie Raportów z postępów Robót oraz płatności, zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego, z uwzględnieniem zasad monitorowania wymaganych przez 
zaangażowane w realizację Projektu instytucje,  

k) opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie 
programów naprawczych w celu zapobiegania lub łagodzenia wszelkich 
problemów dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów, 
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l) informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz 
problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/lub 
naprawczych dla ich przezwyciężenia, 

m) zapewnienie zgodności realizacji i rozliczania Kontraktów z: 
i. wymogami i zasadami zamówień publicznych, także w przypadku robót 

zamiennych, uzupełniających i dodatkowych, o ile wystąpią, 
ii. wymogami Funduszu Spójności. 

n) zapewnienie, że każdy pojawiający się problem będzie rozpatrywany m.in. z 
uwzględnieniem: 

i. zapisów Warunków Kontraktu, 
ii. wymogów techniczno-technologicznych opisanych w PFU, z 

uwzględnieniem modyfikacji i wyjaśnień, 
iii. zapisami obowiązujących wytycznych instytucji zaangażowanych w 

realizację Projektu. 
o) udział w przygotowaniu odpowiednich dokumentów w przypadku kontroli, inspekcji, 

audytów przeprowadzanych przez uprawnione do kontroli organy i instytucji, 
p) nadzór i weryfikacja pod względem formalnoprawnym, kompletności, zgodności z 

Warunkami Kontraktów i/lub wymaganiami instytucji finansujących wszelkich 
dokumentów Wykonawców Kontraktów, w szczególności do: 

i. opisywanie faktur VAT zgodnie z obowiązującymi normami prawa, w 
szczególności Prawa budowlanego, Prawa cywilnego, ustawy o VAT oraz 
warunkami kontraktu z POIŚ z NFOŚ (każda faktura opisana przez 
Inżyniera powinna zawierać kategorie i podkategorie wydatku, oraz pełną 
nazwę kontraktu którego dotyczy – np. załącznik nr 11 do OPZ), 

ii. zapewnienie otrzymania podczas odbioru robót, dostaw (częściowym, 
końcowym) od Wykonawcy Kontraktu protokołu w formie (wg załącznika nr 
10 do OPZ) – także w formie elektronicznej edytowalnej (MS Excel), 

iii. prowadzenie Szczegółowego Harmonogramu Projektu przy wykorzystaniu 
metodologii Gantta, z zakresem rzeczowo-finansowym z co najmniej 
jednomiesięczną aktualizacją danych, a w szczególnych przypadkach na 
żądanie Zamawiającego – także w formie elektronicznej edytowalnej (MS 
Excel lub MS Project), 

iv. kwalifikacja pozostałych kosztów (wydatków, np. koszty usług 
inżynierskich, analizy, dodatkowe badania, itp.) do obiektów budowlanych, 
technologicznych i innych, 

v. sprawdzanie protokołów odbioru dołączonych do faktur VAT (dotyczące 
OT) i kwalifikowanie środków trwałych. 

q) koordynacja międzykontraktowa. 
 

2. Obowiązki Inżyniera wykonywane w okresie poprzedzającym rozpoczęcie 
wykonywania robót budowlano-montażowych (Etap I). 

 
2.1 Inżynier rozpocznie świadczenie usług z wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia 

realizacji Kontraktu 4b i 7, a Kontrakty 2, 3a, 3b, 4a będą już w fazie projektowej, 
chyba że któryś z przetargów na realizację danego kontraktu nie zostanie 
rozstrzygnięty (konsekwencją będzie jego powtórzenie). W związku z tym Inżynier 
zobowiązany jest w szczególności do: 

 
a) weryfikacji przygotowanych przez Zamawiającego dokumentów związanych z 

przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
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wybór wykonawcy Kontraktu 4b i 7, a w szczególności: ogłoszenia o 
zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, PFU, Warunków 
Kontraktu oraz zaproponowania ewentualnych zmian tych dokumentów, 

b) zdefiniowania (w Raporcie wstępnym) wskaźników rzeczowych i finansowych 
służących do monitorowania postępu realizacji Kontraktów zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiającego i Komisji Europejskiej, 

c) identyfikacji ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas 
realizacji Kontraktów oraz przedstawienia propozycji rozwiązania 
zidentyfikowanych problemów, 

d) przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu późniejszego sprawdzenia 
stanu istniejącego z dokumentacją projektową, 

e) sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych dokumentacji 
fotograficznej stanu istniejącego dla każdej nieruchomości w obrębie inwestycji 
oraz nieruchomości sąsiednich (łącznie z terenem pod drogę dojazdową i 
przypuszczalne przebiegi sieci), w formie zdjęć cyfrowych; zdjęcia będą 
szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w 
formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD), 

f) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu (wraz z Raportem wstępnym) do 
zatwierdzenia instrukcji i procedur określających formę, zakres i sposób obiegu 
dokumentów umożliwiających realizację Kontraktów, w odniesieniu co najmniej 
do następujących Warunków Kontraktu, w tym w szczególności wzory 
następujących dokumentów: 

i. przekazanie placu budowy, 
ii. pełnomocnictwa dla Inżyniera Rezydenta/Asystenta/Przedstawiciela 

Inżyniera, 
iii. przekazanie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 
iv. akceptacja Materiałów/Urządzeń, 
v. lista dodatkowych testów i prób, 
vi. HRF Kontraktów, 
vii. zawieszenie i wznowienie Robót, 
viii. protokół odbioru częściowego robót, 
ix. protokół odbioru końcowego robót, 
x. lista usterek i świadectwo usunięcia usterek, 
xi. usunięcie usterek i wad na koszt Wykonawcy, 
xii. protokół konieczności, 
xiii. protokół z negocjacji, 
xiv. rozliczenie Wykonawcy, 
xv. zwolnienie zabezpieczenia wykonania, 
xvi. polecenie prowadzenia dokumentacji dla celów rozjemczych, 
xvii. innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Projektu. 

g) przygotowanie i skompletowanie wszelkich dokumentów do terminowego 
przekazania placu budowy. 

 
2.2 Po rozpoczęciu realizacji Kontraktu 4b i 7, a także dla trwających już pozostałych 

Kontraktów, Inżynier zobowiązany jest do: 
a) sprawdzania i akceptowania przedstawionego przez Wykonawcę Kontraktów 

programu zapewnienia jakości, programu robót wraz z HRF, 
b) przekazania Wykonawcom Kontraktów 4b i 7, niezwłocznie po ich wyborze, a 

także już wybranym Wykonawcom instrukcji i procedur sporządzonych w 
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zakresie określonym w punkcie 2.1 lit. f), po uzyskaniu wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego dla tych instrukcji i procedur, 

c) przed planowanym terminem rozpoczęcia Robót: 
i. nadzorowanie prac projektowych, a także bieżąca i systematyczna 

weryfikacja dokumentacji projektowej przygotowywanej przez Wykonawcę 
Kontraktu, w celu sprawdzenia zgodności z PFU, oraz wzajemnej zgodności 
i kompletności składających się na nią dokumentów, 

ii. przekazania Zamawiającemu (bezzwłocznie po ich uzyskaniu) istotnych 
informacji i wniosków z weryfikacji, mających kluczowe znaczenie dla 
rozpoczęcia i prowadzenia Robót, 

iii. zaproponowania konkretnych zmian i rozwiązań ze szczegółowym 
uzasadnieniem ich niezbędności dla prawidłowej realizacji Robót i/lub 
Warunków Kontraktu, 

iv. powiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze 
rozpoczęcia Robót przez Wykonawcę Kontraktu, stosownie do decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 

v. sporządzenia i przekazania Wykonawcy Kontraktu oświadczeń inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, stwierdzających przyjęcie obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a także przygotowanie 
aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego, 

vi. ciągła koordynacja międzyprojektowa pomiędzy Kontraktami. 
 

3. Obowiązki Inżyniera wykonywane w okresie prowadzenia robót budowlano-
montażowych (Etap II) – od pierwszego przekazania przez Zamawiającego lub 
Inżyniera placu budowy: 

a) zatwierdzanie przedstawionych przez Wykonawców Kontraktów metodologii, 
programów i planów niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót, a w 
szczególności programów zapewnienia jakości oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), 

b) uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy Kontraktu 
placu budowy, 

c) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad Robotami w pełnym zakresie 
obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo Budowlane, 

d) akceptowanie przedstawionego przez Wykonawcę Kontraktu naprawczego 
programu robót wraz z HRF, w przypadku konieczności ich modyfikacji, 

e) kontrolowanie i egzekwowanie w razie potrzeby od projektantów obowiązków 
związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

f) zapewnienie nadzoru geodezyjnego, 
g) zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadzeniem prac w przypadku 

takiej konieczności, 
h) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 

jakości wykonywanych Robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
dokumentacji projektowej oraz sztuki budowlanej, 

i) monitorowanie postępu Robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji 
Kontraktów HRF, 

j) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Kontraktu zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, i utrzymania porządku na terenie budowy, 
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k) udzielanie Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących Kontraktów, 

l) kontrola zgodności oznakowania Robót z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu, 

m) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości Robót w sytuacjach 
określonych w Warunkach Kontraktu, 

n) wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi 
godzinami pracy, 

o) wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy lub zespołu projektowego każdej 
osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Kontraktu, która zachowuje się 
niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, 

p) organizowanie oraz przewodniczenie cotygodniowym naradom dotyczącym 
postępu Robót i oceny ryzyka, w których udział biorą przedstawiciele 
wszystkich zaangażowanych w realizację Kontraktów stron (Wykonawcy 
Kontraktów, Inżynier, Zamawiający oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz 
sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i 
Wykonawcom Kontraktów w terminie do 2 dni od dnia narady, 

q) zapewnienie obecności inspektorów nadzoru Inżyniera na terenie budowy tak 
długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru; w czasie każdorazowego pobytu 
na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu 
dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności 
stosownym zapisem w dzienniku budowy (w zakresie powierzonych 
poszczególnym inspektorom nadzoru czynności) i dzienniku pobytu 
inspektorów umiejscowionym w siedzibie Zamawiającego, 

r) czuwanie nad realizacją elementów Robót związanych z ochroną środowiska, 
s) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów, 
t) zatwierdzanie projektów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców 

Kontraktów w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w 
Warunkach Kontraktu, a zwłaszcza PFU, 

u) zalecanie Wykonawcom Kontraktów sporządzania wszelkich zmian rysunków, 
planów i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie 
budowy, 

v) weryfikowanie dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę 
Kontraktu, w tym przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, jej 
zatwierdzenie, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej 
z Zamawiającym, 

w) dokonywanie obmiaru wykonanych Robót, gdy okaże się to niezbędne lub na 
polecenie Zamawiającego, 

x) przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 
wszelkich nieprzewidzianych robót, 

y) sprawdzanie wykonanych Robót i powiadomienie Wykonawców Kontraktów o 
wykrytych wadach i usterkach oraz określanie zakresu koniecznych do 
wykonania robót poprawkowych, 

z) przygotowywanie do odbioru częściowego i końcowego Robót, sprawdzanie 
kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Kontraktów 
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze Robót, 
dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych w terminie do 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez 
Wykonawcę Kontraktu, 
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aa) weryfikacja w ciągu 7 dni roboczych zgłoszenia Wykonawcy Kontraktu 
gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenie przez Inżyniera osiągnięcia 
przez Wykonawcę Kontraktu gotowości do odbioru końcowego, a w 
szczególności: 
i. potwierdzenie zakończenia wszystkich Robót będących przedmiotem 

Kontraktu oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i 
zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z Warunkami Kontraktu, 
Opisem Przedmiotu Zamówienia, Dokumentacją projektową oraz Ofertą 
Wykonawcy,  

ii. potwierdzenie sprawdzenia i odebrania wszystkich robót zanikających i 
tych, które uległy zakryciu,  

iii. potwierdzenie należytego urządzenia i uporządkowanie terenu budowy w 
zakresie Kontraktu,  

iv. potwierdzenie zgodność jakości wykonanych Robót i wbudowanych 
wyrobów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie normami i 
przepisami,  

v. sprawdzenie prawidłowości i kompletności przekazanego przez 
Wykonawcę Kontraktu operatu oraz dopuszczenie go do odbioru 
końcowego oraz dołączenie do niego opracowanej przez siebie technicznej 
oceny jakościowej wykonanych Robót wraz z jej uzasadnieniem.  
 

bb) sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych Robót oraz 
rozliczeń Wykonawców Kontraktów z podwykonawcami, sprawdzanie faktur 
wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawców Kontraktów pod względem 
formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich 
Zamawiającemu do realizacji, po uprzednim skontrolowaniu płynności 
finansowej pomiędzy Wykonawcą Kontraktu a jego podwykonawcami. W 
przypadku braku  wypłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia - 
przystąpienie do egzekwowania od Wykonawcy Kontraktu zaległych płatności 
oraz przekazanie tej informacji Zamawiającemu 

cc) identyfikowanie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania 
potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawców Kontraktów i osób trzecich 
oraz informowanie o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów 
zapobiegania tym roszczeniom, 

dd) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich powstałych roszczeniach 
Wykonawców Kontraktów oraz rozbieżnościach pomiędzy Dokumentami 
Wykonawców Kontraktów a stanem faktycznym na terenie budowy, 

ee) zapobieganie roszczeniom Wykonawców Kontraktów oraz jego 
podwykonawców w zakresie odpowiedzialności Inżyniera i Zamawiającego, a 
w przypadku ich powstania rozpatrywanie roszczeń Wykonawców Kontraktów 
oraz jego podwykonawców i przedstawianie stanowiska w odniesieniu do nich, 

ff) udział w komisji rozjemczej, 
gg) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a 

Wykonawcą Kontraktu dotyczący realizacji Kontraktu, wsparcie 
Zamawiającego, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień 
dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do 
przedmiotu sporu, 

hh) w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą Kontraktu: 
i. dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Kontraktu terenu budowy, 
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ii. przygotowanie inwentaryzacji wykonanych Robót, 
iii. rozliczenie Kontraktu, 

ii) wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 
Kontraktów wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu 
dofinansowywanego z Funduszu Spójności, 

jj) udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez 
Zamawiającego i procedury wdrażania projektu dofinansowywanego z 
Funduszu Spójności, 

kk) udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 
wywołanych realizacją Kontraktów, 

ll) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktów i aktualizowanie szacunku końcowej 
wartości Kontraktów, 

mm) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji Kontraktów w 
odstępach miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych; zdjęcia 
będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane 
w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD), 

nn) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, 
oo) w przypadku kontroli - obsługa (w tym organizacja spotkań) przedstawicieli 

instytucji zaangażowanych w realizację Projektu, 
pp) nadzór nad próbami i rozruchami oraz przegląd i weryfikacja instrukcji obsługi 

wykonanych przez Wykonawców Kontraktów w celu prawidłowego przejęcia 
ukończonych prac (protokół odbioru końcowego robót), 

qq) akceptacja wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji, 
rr) udział w przekazaniu przez wykonawców Kontraktów wykonanych obiektów do 

eksploatacji, 
ss) sprawdzenie dokumentacji i oświadczeń Wykonawców Kontraktów 

wymaganych w celu uzyskania pozwoleń na użytkowanie obiektów i 
pozwolenia zintegrowanego oraz współdziałanie przy uzyskaniu tych pozwoleń, 

tt) pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, merytorycznym i formalnym) 
przyczyn niedotrzymania terminów zawartych w HRF, za które 
odpowiedzialność ponoszą Wykonawcy Kontraktów, w szczególności 
mogących stanowić podstawę dla Zamawiającego do: 
i. naliczenia Wykonawcy Kontraktu kar umownych lub żądania 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, 

ii. żądania naprawienia szkody wynikłej z innych przypadków nienależytego 
wykonania zobowiązania Wykonawcy Kontraktu, 

uu) decydowanie o: 
i. dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i 

urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji 
Robót, 

ii. wstrzymaniu robót budowlanych prowadzonych w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu lub niezgodnie z Warunkami Kontraktów, ich wznowienia, 
po otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiającego, na żądanie 
Zamawiającego i w określonym terminie nie dłuższym niż 7 dni od 
zgłoszenia żądania Inżynier pisemnie zaopiniuje zasadność wstrzymania 
lub wznowienia robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla 
Projektu, 

iii. sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy, 
xx) wnioskowanie (poparte należytym, wszechstronnym uzasadnieniem) o: 
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i. wprowadzenie zmian w Dokumentach Wykonawcy Kontraktu w zakresie 
niezgodności z PFU i/lub obowiązującym prawem, 

ii. przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez 
niezależnego eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami, 

iii. zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca 
Kontraktu nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 

iv. zmianę terminu wykonania Robót, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy 
zaniedbań Wykonawcy Kontraktu, 

v. zalecenie wykonania robót zamiennych, 
vi. akceptację propozycji Wykonawcy Kontraktu  odnośnie zmiany personelu 

Wykonawcy Kontraktu na inne osoby niż wskazane w umowie z 
Wykonawcą Kontraktu, w razie konieczności sporządzenie pisemnej opinii 
w zakresie formalnym i merytorycznym dotyczącej tej zmiany w ciągu 7 dni 
od propozycji Wykonawcy Kontraktu, 

vii. udzielenie zamówień dodatkowych lub uzupełniających niezbędnych do 
prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego w ramach Kontraktu, 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 67 
ust. 1 pkt. 5 i 6 tej Ustawy. 

 
4. Obowiązki Wykonawcy wykonywane po zakończeniu robót budowlano-montażowych 

(Etap III) – od pierwszego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego: 

a) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 
b) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad i usterek, 
c) dokonywanie comiesięcznych przeglądów stanu Robót naprawczych, 
d) poświadczanie usunięcia wad i usterek przez Wykonawców Kontraktów, 
e) uczestniczenie w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów, 
f) dokonanie rozliczenia końcowego Kontraktów, w tym: 

i. wystawienie protokołu odbioru końcowego, 
ii. przygotowanie dokumentów dla sporządzenia dowodów OT do 5 dni od 

oddania ŚT do użytkowania, 
iii. rekomendowanie zwrotu części lub całości zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 
iv. przygotowanie odpowiednich dokumentów do rozliczenia końcowego, 

zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji 
Finansujących oraz Unii Europejskiej dla projektów finansowanych z 
Funduszu Spójności oraz zgodnie z wymaganiami 
pożyczkodawców/kredytodawców, 

g) sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do dokonania przez 
Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z 
przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 

h) dostarczanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 
przygotowanych przez Wykonawców Kontraktów po zakończeniu Robót, 

i) organizacja i przeprowadzanie raz w roku, oddzielnie dla każdego z kontraktów 
przeglądów gwarancyjnych z udziałem Wykonawcy Kontraktu, Zamawiającego 
i Inżyniera. 
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IV. INŻYNIER NIE BĘDZIE MIAŁ PRAWA. 

1) wnosić poprawek do Umowy i kontraktów inwestycyjnych. Wyjątkiem są sytuacje, gdy 
Inżynier będzie miał upoważnienie wydawania poleceń zmian – w zgodzie z 
obowiązującymi przepisami – w każdej części nadzorowanych kontraktów, w której 
według jego opinii, jest to potrzebne lub właściwe, ale po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. Inżynier zobowiązany jest także do uzyskania koniecznych w trakcie 
realizacji robót opinii autora dokumentacji projektowej niezbędnych dla tych zmian, 

2) zwolnić Wykonawcy Kontraktu z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktu, 

3) wyrażać zgody na ograniczenie zakresu nadzorowanych kontraktów lub przekazania robót 
budowlanych innemu Wykonawcy niż ten, który został wybrany w drodze zamówienia 
publicznego i z którym został podpisany kontrakt, 

4) zawierać umów z wykonawcami robót i innymi osobami czy instytucjami w imieniu 
Zamawiającego. 

 

V. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA. 

1) Inżynier zobowiązany będzie ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia musi obejmować wartość 
Umowy brutto. Koszty ubezpieczenia ponosi Inżynier. Oryginał polisy lub innego 
dokumentu ubezpieczenia musi być dostarczony najdalej 3 dni robocze przed datą 
podpisania Umowy, a potwierdzenia wpłaty składek dołączane każdorazowo do 
przedkładanych faktur Inżyniera. Polisa winna spełniać wymogi par. 3 ust. 3 Umowy.  

2) Inżynier zapewni należycie wykwalifikowany personel, zgodny z wymaganiami przetargu, 
posiadający odpowiednie doświadczenie i uprawnienia wymagane polskim prawem. 

3) Inżynier zapewni na czas wykonywania Umowy Inżyniera odpowiednie wsparcie 
logistyczne, administracyjne i informacyjne Personelu, pozwalające na osiągnięcie celów 
określonych w niniejszym OPZ. 

4) Inżynier zatrudni wystarczającą liczbę tłumaczy w przypadku braku znajomości języka 
polskiego przez personel Inżyniera, w stopniu umożliwiającym komunikowanie się na 
terenie budowy z personelem Zamawiającego i/lub z personelem wykonawców robot. 
Inżynier zapewni zakwaterowanie, wynagrodzenie i pokrywanie wszelkich kosztów 
związanych z transportem personelu Inżyniera, w tym ewentualnych delegacji polecanych 
przez Zamawiającego na spotkania z przedstawicielami Instytucji Wdrażającej.  
Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom personelu Inżyniera, a w 
szczególności członkom Zespołu Nadzoru, z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 
nocnych nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego. 

5) Inżynier będzie zachowywał poufność informacji objętych tajemnicą handlową lub 
zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa 
w tym zakresie. 

6) Inżynier będzie występował o pisemną zgodę Zamawiającego w każdym przypadku, 
kiedy: 

a) podejmowane przez Inżyniera decyzje będą wymagały takiej aprobaty, zgodnie 
z Kontraktami i/lub 
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b) podejmowane przez Inżyniera decyzje nie będą wymagały takiej aprobaty, zgodnie 
z Kontraktami, ale będą mogły spowodować zwiększenie wydatkowanych środków 
Zamawiającego, i/lub przedłużenie terminu wykonywania tych umów i/lub zasadnicze 
zmiany techniczne i/lub technologiczne, lub kiedy decyzje takie będą istotne. 

7) Inżynier będzie monitorował i stosował się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, 
zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją kontraktów i z realizacją 
Projektu i bezzwłocznie pisemnie przekazywał Zamawiającemu niezbędne informacje, 
opinie i dokumenty dotyczące tych zmian, a także wprowadzał na bieżąco stosowne 
zmiany do przygotowywanych raportów i innych dokumentów. 

8) Inżynier będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, segregował) 
wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego końcowego rozliczenia 
Projektu. 

9) Inżynier będzie miał upoważnienia do wydawania poleceń zmian – w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami - jeśli będzie to konieczne lub właściwe do wykonania 
i ukończenia robót, każdorazowo po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

10) Inżynier będzie na bieżąco informował Zamawiającego o problemach, jakie napotka 
w trakcie wykonywania niniejszej usługi. 

11) Cała dokumentacja techniczna przygotowana przez Zamawiającego jest dostępna 
w języku polskim. Językiem obowiązującym oraz korespondencji Inżyniera 
i Zamawiającego będzie język polski. 

 

VI. PERSONEL INŻYNIERA. 

 

1. Wymagany personel In żyniera zgodny z wymogami SIWZ i ofert ą Inżyniera. 

Inżynier dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić wysoko wykwalifikowany 
personel. Inżynier dla wykonania swoich obowiązków ustanowi zespół ekspertów zdolnych 
do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla 
nich funkcji. Biorąc pod uwagę powyższe, Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby 
i zatrudnić zespół wystarczający na wykonanie wszystkich obowiązków wymienionych w 
niniejszym OPZ. 
Personel Inżyniera będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w 
szczególności będzie: 

a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na kwoty potwierdzane w 
przejściowym świadectwie płatności, 

b) unikał błędów rachunkowych, 
c) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji, 
d) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcom Kontraktów, a 

wszelkich kalkulacji będzie dokonywał w oparciu o Warunki Kontraktu, 
e) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły 

podstawę roszczeń Wykonawcy Kontraktu lub osób trzecich. 

Zamawiający nie ogranicza zespołu Inżyniera. Jeżeli Inżynier uzna za konieczne lub 
stosowne przedstawienie dodatkowych osób, winien to uczynić. Inżynier powinien 
dostarczyć swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych 
specjalistów, które może być niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
W Etapie II Projektu (w okresie prowadzenia robót budowlano-montażowych) tj. od 
pierwszego przekazania placu budowy Wykonawcy Kontraktu, Inżynier Rezydent 
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zobowiązany jest przebywać w biurze na terenie budowy Obiektu nie mniej niż 3 razy w 
tygodniu w godzinach pracy Biura Inżyniera i potwierdzać każdorazowo swoją obecność 
na liście obecności Inżyniera Rezydenta znajdującej się u Zamawiającego. Inspektorzy 
nadzoru poszczególnych branż są obecni na budowie w okresie prowadzenia robót, które 
nadzorują, w średnim wymiarze nie mniej 16 godzin tygodniowo przez cały okres trwania 
budowy. Inspektorzy na bieżąco nadzorują, koordynują i konsultują w razie potrzeby z 
Zamawiającym zapytania Wykonawcy. Obecność Inspektorów nadzoru na budowie jest 
określona w Szczegółowym Harmonogramie Pracy Inspektorów Nadzoru. Harmonogram 
Wstępny Pracy Inspektorów Nadzoru przedłoży Inżynier w terminie 14 dni od dnia 
podpisania Umowy. Harmonogram szczegółowy będzie przekazywany z 2 miesięcznym 
wyprzedzeniem w Raportach miesięcznych i określa dokładnie dni i godziny obecności 
poszczególnych inspektorów na budowie. Inspektorzy wpisują na liście pobytu 
inspektorów godzinę przyjścia oraz godzinę opuszczenia budowy. Nieobecność 
Inspektorów w przewidzianym harmonogramem czasie jest nie wywiązywaniem się z 
obowiązków Inżyniera. Harmonogram wymaga zatwierdzenia Zamawiającego. 

2. Język personelu In żyniera 

Wszystkie osoby będące personelem Inżyniera muszą posługiwać się językiem polskim. 
W przypadku, gdy Inżynier nie dysponuje osobami biegle posługującymi się językiem 
polskim, dla prawidłowego wypełnienia warunków Umowy musi zapewnić odpowiednie 
usługi tłumacza w celu efektywnej realizacji Umowy. Usługi tłumacza musza być wliczone 
w cenę oferty. 

3. Urlop lub nieobecno ść personelu In żyniera 

Podczas nieobecności jakiegokolwiek eksperta kluczowego, wynikającej z urlopu lub 
choroby, Inżynier ma zapewnić zastępstwo krótkoterminowe, na cały okres założonej 
pracy eksperta dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie 
wcześniej uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego zgodnie z 
zapisami Umowy. 

4. Zakwaterowanie personelu In żyniera i inne. 

W okresie trwania Umowy Inżynier zagwarantuje dla swojego personelu, środki finansowe 
- związane z zakwaterowaniem, dojazdem do pracy tak w Polsce, jak i z/do kraju 
macierzystego, transportem lokalnym, diety, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki 
związane z zatrudnieniem oraz inne świadczenia wynikające z przepisów i obowiązków 
wykonywanych na budowie. 

 

VII. BIURO I SPRZĘT INŻYNIERA. 

1. Biuro In żyniera. 
Zamawiający nie zapewni w swojej siedzibie dla personelu Inżyniera na okres realizacji 
Kontraktu żadnej powierzchni biurowej. Inżynier zobowiązany jest zorganizować biuro we 
własnym zakresie w terminie do 15 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym. Biuro 
Inżyniera powinno być zlokalizowane na Placu Budowy (na terenie Zakładu 
Gospodarowania Odpadami - Gać 90)  oraz powinno być wyposażone w niezbędne meble 
i sprzęt biurowy oraz łączność gwarantującą szybkie i sprawne współdziałanie podczas 
realizacji Kontraktu. Dodatkowo, Inżynier winien zapewnić i wyposażyć w swoim biurze 
pomieszczenie umożliwiające organizowanie i przeprowadzanie cotygodniowych narad 
koordynacyjnych dla wszystkich Kontraktów. Inżynier winien zapewnić swojemu 
Personelowi dostęp do niezależnych od infrastruktury Zamawiającego urządzeń 
sanitarnych. Likwidacja Biura należeć będzie do obowiązków Inżyniera. 
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Inżynier ponosić będzie wszelkie koszty związane z zaopatrzeniem w media (woda, 
energia elektryczna, telefony) i bieżącym utrzymaniem biura (np. sprzątanie) i 
eksploatacją urządzeń. 

Każdy pracownik Biura Inżyniera powinien mieć zapewniony niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej (ubrania, kaski, rękawice itp.) wynikający z zakresu czynności Personelu, a 
wymagany przepisami BHP. 

W terminie 15 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, Inżynier zawiadomi 
Zamawiającego o numerze telefonu i faksu, a także adresie poczty elektronicznej. 

2. Sprzęt Inżyniera 

a) Inżynier winien dysponować sprzętem, niezbędnym do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

b) Inżynier winien dysponować sprzętem komputerowym, który zagwarantuje sprawną 
obsługę przetwarzania wszystkich dokumentów papierowych na elektroniczne oraz 
zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich treści w postaci 
elektronicznej. 

 

VIII. RAPORTOWANIE. 

Sprawozdania i Raporty będą przygotowane zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 
z uwzględnieniem aktualnych, na dzień sporządzania raportów i sprawozdań, wskaźników 
monitoringu rzeczowego i finansowego na poziomie nadzorowanych kontraktów. 

Wszelkie Raporty i sprawozdania i ich elementy muszą być wykonane przy użyciu 
narzędzi informatycznych, oprogramowania i zasad podanych w OPZ. 

Wszystkie n/w Raporty Inżynier będzie przekazywał Zamawiającemu wstępnie w formie 
elektronicznej. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Inżynier przekaże Raporty w 
formie elektronicznej (1 egzemplarz na płycie CD) i w formie papierowej w 2 
egzemplarzach. 

Inżynier będzie modyfikował format i zawartość Raportów, jeśli wynikać to będzie ze 
zmian i zaleceń Instytucji Wdrażającej (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej) lub Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Środowiska) oraz z 
poleceń Zamawiającego. 

 

1. Raport Wst ępny (Otwarcia). 

Raport Wstępny zostanie złożony do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Raport będzie 
zawierał informacje na temat przygotowania i mobilizacji Inżyniera, w tym m.in.: 

a) wykaz i status Stron zaangażowanych w realizację Umowy, 

b) listę Zespołu Nadzoru, schemat organizacyjny, 

c) system komunikacji i obiegu dokumentów, zasady znakowania dla ewidencjonowania i 
gromadzenia wszelkich dokumentów procesu inwestycyjnego, 

d) informację na temat systemu i sposobu komunikacji między uczestnikami zadania, 

e) koncepcję realizacji Kontraktów w tym w szczególności koncepcję koordynacji 
międzykontraktowej, 
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f) harmonogram realizacji Umowy z podziałem na nadzorowane kontrakty oraz 
harmonogram płatności dla Umowy, Wstępny Harmonogram Pracy Inspektorów 
Nadzoru, 

g) informację o stanie przygotowania/realizacji każdego nadzorowanego kontraktu na 
dzień wydania Raportu, komentarz i ocena podjętych już decyzji przez poprzedniego 
Inżyniera Kontraktu wraz z wyceną ewentualnych szkód dla Zamawiającego 
powstałych w wyniku zarządzania Projektem przez poprzedniego Inżyniera Kontraktu, 

h) opracowanie Szczegółowego Harmonogramu Projektu, z podziałem na Kontrakty i 
określeniem kamieni milowych (kluczowych dla Projektu dat) odrębnie dla każdego 
Kontraktu, 

i) analiza ryzyk dla poszczególnych kontraktów i całego Projektu, 

j) plan wykonania/zaawansowania czynności podjętych przez Zamawiającego dla 
każdego z nadzorowanych kontraktów w formie pisemnej i elektronicznej (jako 
dokument aktywny), na podstawie badanych dokumentów będących w posiadaniu 
Zamawiającego i przekazanych Inżynierowi, 

k) komentarz, uwagi, analizy i oceny wszelkich dokumentów dostarczonych przez 
Zamawiającego dla nadzorowanych przez Inżyniera kontraktów związanych 
z procesem inwestycyjnym, jakie są w posiadaniu Zamawiającego i Inżyniera, 

l) wzory: formularzy powiadomień, formularzy poleceń i korespondencji, raportów z 
inspekcji terenu budowy, raportów odbiorów częściowych, raportów z badań jakości, 
dokumentów rozliczeniowych z wykonawcami robót i wszelkich innych dokumentów 
niezbędnych do realizacji Projektu, 

m) kluczowe daty zgodnie z przyjętymi harmonogramami, 

n) kopię polisy ubezpieczeniowej, 

o) inne istotne informacje na temat okresu: od podpisania Umowy do dnia wydania 
Raportu Wstępnego dotyczące zarówno Umowy z Inżynierem, jak i nadzorowanych 
kontraktów, załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, protokoły, 
wykonane opinie) 

p) prognoza pracy Inżyniera na najbliższy kwartał. 

Raport Wstępny będzie przyjęty przez Zamawiającego Protokołem Odbioru na zasadach 
określonych w Umowie. 

 

2. Raporty Miesi ęczne. 

Raporty Miesięczne, obejmujące każdy kolejny następujący po sobie miesiąc 
kalendarzowy, będą składane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po każdym 
miesiącu sprawozdawczym. Zawierać będą informacje dotyczące kontraktów 
nadzorowanych w danym okresie sprawozdawczym (dla każdego nadzorowanego 
kontraktu w odrębnym rozdziale). 

Raporty Miesięczne będą przedkładane od daty podpisania Umowy, przy czym pierwszy 
Raport Miesięczny zostanie przedłożony w dacie/ terminie, dla której będzie on obejmował 
okres dłuższy niż 1 miesiąc, ale nie dłuższy niż 2 miesiące.  

Raport Miesięczny musi zawierać: 

2.1 W odniesieniu do Umowy z Inżynierem: 
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1) Opis istotnych czynności i decyzji Inżyniera w raportowanym okresie. 

2) Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru 
dla nadzorowanych kontraktów: 

a) z punktu widzenia terminu realizacji kontraktów, w stosunku do terminu 
zaplanowanego w Raporcie wstępnym, oraz 

b) z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera; będzie wskazywał 
ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w 
Kontrakcie (jeśli wystąpią), 

3) Stan finansowania Umowy. 

4) Zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego. 

5) Informacje o ewentualnych zmianach w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do 
Raportu Wstępnego, Szczegółowy Harmonogram Pracy Inspektorów Nadzoru z 
odpowiednim wyprzedzeniem, 

6) Listę wykonanych Raportów miesięcznych i ich stan. 

2.2 W odniesieniu do nadzorowanych kontraktów: 

1) Analizę działań przeprowadzonych przez Inżyniera: 

a) w raportowanym okresie, 

b) narastająco od rozpoczęcia realizacji zadań; 

2) Informacje o postępie rzeczowym i finansowym robót (w okresie raportowanym i 
narastająco) jw. i o jego zgodności z pierwszym przyjętym planem kontraktów i ze 
Szczegółowym Harmonogramem Projektu oraz ewentualna aktualizacja SHP. 

3) Opis robót i dostaw zrealizowany przez Wykonawców Kontraktu w raportowanym 
okresie. 

4) Analizę (w tym informację procentową) wykonania rzeczowego i poniesionych 
kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych za okres raportowany a także za 
okresy skumulowane do bieżącej daty. 

5) Wykaz oraz stan płatności: 

a) oświadczeń i rozliczeń wykonawców robót, 

b) płatności częściowych przyjętych przez Zamawiającego, 

c) nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia 
oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy; 

6) Prewencyjne i/lub korekcyjne działania, (jeżeli występują), informacje o technicznych 
problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne 
ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia 
Wykonawcy Kontraktu, aneksy do kontraktów, nowe zamówienia) szczególnie, gdy 
mogą one wpłynąć na czasowe przesunięcie ukończenia robót. 

7) Szczegółową analizę wykonanego zakresu projektów/robót z punktu widzenia 
zgodności z zakresem określonym w Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. 
Szczegółowość analizy jest narzucona i musi być tożsama ze stopniem 
szczegółowości zakresu podanym we Wniosku do Instytucji Wdrażającej i Umowie o 
dofinansowanie podpisanej przez Zamawiającego z Instytucją Wdrażającą.. Analiza 
musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie dokonywanie 
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oceny ww. zgodności wykonanego zakresu w powiązaniu z dokumentami 
rozliczającymi wykonawców. 

8) Przewidziany na następny okres sprawozdawczy harmonogram rzeczowo-finansowy 
i terminy płatności. 

9) Wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami obecności, 
dziennik pobytu inspektorów, wykonane opinie). 

Raporty miesięczne będą przekazywane Zamawiającemu za okres od dnia podpisania 
Umowy do dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego dla ostatniego z nadzorowanych 
kontraktów. Raporty będą akceptowane przez Zamawiającego. Brak uwag w terminie 14 dni 
od daty przekazania/doręczenia raportu uważane będzie za jego akceptację. 

 

3. Raport Roczny. 

Raport zostanie złożony do 31 stycznia roku następującego po roku sprawozdawczym i 
będzie zawierał w szczególności: 

1) opis robót wykonanych w ramach każdego kontraktu (stan zaawansowania), 

2) stan zaawansowania finansowego dla każdego z nadzorowanych kontraktów, 

3) opis ewentualnych problemów i ryzyk zaistniałych w nadzorowanych kontraktach wraz 
ze stanem ich rozwiązania, 

4) planowany harmonogram rzeczowo-finansowy dla każdego z nadzorowanych 
kontraktów w okresie do ich zakończenia. 

Raport Roczny winien być podsumowaniem Raportów Miesięcznych. Każdy Raport Roczny 
będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w 
Umowie. 

 

4. Raport Ko ńcowy ka żdego z nadzorowanych kontraktów odr ębnie. 

Raport zostanie złożony do 14 dnia od ukończenia każdego kontraktu (rozumianego jako 
dzień wystawienia protokół końcowego odbioru) i będzie zawierał w szczególności: 

1) Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji kontraktów 
korespondujące z OPZ. 

2) Pełny opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/robót) 
wszystkich Raportów. 

3) Analizę finansową wykonania kontraktów, z dołączeniem listy wszystkich 
dokumentów rozliczeniowych wykonawców robót i uwzględnieniem 
kwalifikowalności kosztów (tj. z dokonanym podziałem na koszty kwalifikowane i 
niekwalifikowane). 

4) Wykaz oraz stan płatności: 

−  oświadczeń wykonawców robót, 

−  płatności częściowych przyjętych przez Zamawiającego, 

−  nieprzyjętych przez odpowiednie instytucje z podaniem przyczyny nieprzyjęcia 
oraz z podaniem terminów i sposobu ich poprawy. 

5) Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej. 
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6) Zestawienie wykonanych obiektów wraz z podaniem wyposażenia, wielkości i 
jednostek charakterystycznych w sposób korespondujący z Wnioskiem i Umową o 
dofinansowanie, zawierające koszty realizacji obiektów z uwzględnieniem źródeł 
finansowania i wyodrębnieniem jego struktury – m.in. w celu zebrania wszystkich 
danych niezbędnych do stwierdzenia: uzyskania założonego celu. 

7) Szczegółową analizę wykonanego zakresu robót, osiągniętych wszystkich 
parametrów, wskaźników i efektów, aktualnych na dzień ich sprawdzania, z punktu 
widzenia zgodności z zakresem, wszystkimi parametrami i wskaźnikami 
określonymi w Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. Szczegółowość analizy 
jest narzucona i musi być tożsama ze stopniem szczegółowości zakresu, 
parametrów i wskaźników podanych w Umowie o dofinansowanie i we Wniosku. 
Analiza musi być zaopatrzona w wersję tabelaryczną umożliwiającą szybkie 
dokonywanie oceny ww. zgodności. 

8) Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów. 

9) Wszelkie dane niezbędne do przygotowania wniosku o płatność końcową dla 
Projektu według wymogów Umowy o dofinansowanie (w formie oddzielnego 
opracowania). 

10) Pełny opis czynności niezbędnych (zgodnie z kontraktami) do wykonania od: 
wystawienia protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu zgłaszania wad 
wraz z wystawieniem rekomendacji dotyczących zwolnienia zabezpieczenia 
należytego wykonania kontraktów) oraz z podaniem: 

−  terminów i zasad wykonania tych czynności, 

−  obowiązków stron kontraktów i Inżyniera, 

−  terminów przeglądów w okresie zgłaszania wad, 

−  istniejących i możliwych ryzyk i zagrożeń. 

W odniesieniu do umowy Raport będzie posiadał dokładną informację na temat stanu 
realizacji usługi nadzoru dla kontraktów, stan finansowania Umowy, listę wykonanych 
Raportów. Każdy Raport Końcowy z wykonania kontraktów będzie przez Zamawiającego 
przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie. 

 

5. Raport z Okresu Gwarancji dla ka żdego z nadzorowanego kontraktu odr ębnie. 

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 14 dnia od dnia zakończenia corocznego 
przeglądu gwarancyjnego dla każdego z nadzorowanego kontraktów oddzielnie. 

Raport będzie zawierał w szczególności: 

1)  pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas mijającego roku dla 
nadzorowanego Kontraktu, 

2)  pełny opis działań (zgodnie z Kontraktami) wykonanych od: wystawienia protokołu 
końcowego odbioru robót do zakończenia rocznego okresu / zakończenia okresu 
gwarancji i z podaniem: 

a) terminów i zasad wykonania tych działań, ewidencji występujących wad oraz 
sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia; 

b) obowiązków stron Kontraktu i Inżyniera, 
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c) terminów przeglądów w okresie gwarancji, w szczególności ze 
sprawozdaniem i dokumentacją z wykonanych przeglądów. 

Każdy Raport z Okresu Gwarancji będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem 
Odbioru na zasadach określonych w Umowie. 

 

6. Raport przy zawieszeniu, rozwi ązaniu, wypowiedzeniu. 

W przypadku, jeżeli kontrakt z wykonawcą robót zostanie zawieszony, rozwiązany przez 
Zamawiającego albo zawieszony i wypowiedziany przez wykonawcę robót, zgodnie z 
zapisami w kontrakcie – Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Raport z 
zaawansowania rzeczowego i finansowego robót wraz z niezbędną dokumentacją 
dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego. 

Raport zostanie przedłożony Zamawiającemu do 21 dnia od dnia odpowiednio: 
zawieszenia, rozwiązania przez Zamawiającego albo zawieszenia i wypowiedzenia przez 
wykonawcę robót. 

Raport przy zawieszeniu, rozwiązaniu wypowiedzeniu będzie przez Zamawiającego 
przyjęty Protokołem Odbioru na zasadach określonych w Umowie. 

 
7.  Raport techniczny (składany, gdy wyst ąpi taka konieczno ść lub w terminie 

wskazanym przez Zamawiaj ącego). 
 
Inżynier przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) raport 
informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji Robót. Taki raport 
będzie wymagany zawsze, kiedy wystąpią poważne problemy dotyczące realizacji inwestycji, 
w szczególności powodujące konieczność zmian w dokumentacji lub problemy 
spowodowane roszczeniami osób trzecich. 

 
Raport powinien zawierać: 

1) genezę problemu i przyczynę powstania zmiany, 
2) podstawę i celowość zmiany, 
3) założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja, 
4) zestawienie wszystkich nowych założeń koniecznych do oceny zaproponowanej 

zmiany, 
5) opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych, 
6) koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z 

wcześniejszymi kosztami, 
7) rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych, 
8) uzasadnienie poparte analizą techniczną, ekonomiczną i formalnoprawną, 

uwzględniające wpływ zmiany na realizację Robót, w tym między innymi na umowy, 
pozwolenie na budowę i inne związane dokumenty, HRF i parametry zawarte w 
PFU. 
 

Każdy Raport techniczny będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na 
zasadach określonych w Umowie. 

 
8. Raport Dotycz ący Sporu (składany, gdy wyst ąpi tak konieczno ść lub w terminie 
wskazanym przez Zamawiaj ącego). 
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Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Dotycz ący Sporu : 
1) w każdym wypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między 

Zamawiającym a Wykonawcą Kontraktu, 
2) a także wraz z wystawieniem Protokołu Odbioru Końcowego dla danego Kontraktu 

dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których 
Wykonawca Kontraktu co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się 
ze stanowiskiem Inżyniera i Zamawiającego. 
 

Każdy Raport dotyczący sporu zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji 
dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do raportu powinny być załączone wszelkie istotne 
dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie 
będzie wynikało to jednoznacznie z korespondencji, Inżynier będzie zobowiązany do 
zawarcia w raporcie swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu 
oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć. 
Każdy Raport dotyczący sporu będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na 
zasadach określonych w Umowie. 

 
9. Raporty ad-hoc (składane, gdy wyst ąpi taka konieczno ść lub w terminie wskazanym 

przez Zamawiaj ącego). 

Raporty (do 50 szt.) wg wymagań określonych przez Zamawiającego niezbędne do 
rozliczenia środków przyznanych Zamawiającemu z Funduszu Spójności. 

Każdy Raport ad-hoc będzie przez Zamawiającego przyjęty Protokołem Odbioru na 
zasadach określonych w Umowie. 

 

IX. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

1) Inżynier będzie działać zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami wynikającymi z 
treści nadzorowanych kontraktów oraz zgodnie z Umową. 

2) Inżynier będzie miał upoważnienie do zatwierdzania dokumentacji projektowej i 
dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę Kontraktu. Inżynier 
zobowiązany jest także do uzyskania koniecznych w trakcie realizacji robót opinii 
autorów dokumentacji projektowej. 

3) Inżynier nie będzie upoważniony do zwolnienia Wykonawców Kontraktów z 
jakichkolwiek ich obowiązków, zobowiązań, czy odpowiedzialności wynikającej z 
kontraktów ani nie ma żadnego upoważnienia do skreślenia jakiejkolwiek części 
kontraktu i przyznania jej innemu Wykonawcy. 

4) Niezależnie od zakresu obowiązków określonych powyżej, do zadań Inżyniera 
należy wykonywanie wszystkich innych czynności Inżyniera określonych w 
nadzorowanych kontraktach oraz wynikających z obowiązującego prawa, w tym w 
szczególności ustawy Prawo budowlane. 

5) Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie czynności, 
niewymienione w niniejszym OPZ/Umowie i/lub w Warunkach Kontraktu, jakie 
okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji robót i/lub realizacji 
Projektu, a także dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego. 

6) Inżynier będzie wykonywał swoje obowiązki w ścisłej współpracy z Zamawiającym 
i będzie przestrzegał wymagań Zamawiającego. 

7) Inżynier będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o występujących i/lub 
przewidywanych problemach oraz natychmiast podejmował działania 
zapobiegawcze i naprawcze. 
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8) Inżynier będzie koordynował prace Wykonawców Kontraktów na terenie budowy i 
rozstrzygał ewentualne spory i rozbieżności pomiędzy stronami procesu 
inwestycyjnego.  

9) Inżynier będzie świadczył konsultacje i doradztwo fachowe związane z realizacją 
Projektu dla Zamawiającego przez cały okres wykonywania Umowy. 

10) Inżynier zapozna się z wszelką dokumentacją dotyczącą programów, przepisów, 
norm, zasad, wytycznych i ich aktualizacji dotyczących realizacji kontraktów na 
roboty i realizacji Projektu. 

11) Inżynier będzie monitorował i stosował się na bieżąco do wszelkich zmian 
dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i dokumentów związanych z realizacją 
nadzorowanych Kontraktów i z realizacją Projektu i bezzwłocznie pisemnie 
przekazywał Zamawiającemu niezbędne informacje, opinie i dokumenty dotyczące 
tych zmian, a także wprowadzał na bieżąco stosowne zmiany do 
przygotowywanych Raportów i innych dokumentów. 

12) Inżynier będzie gromadził i prawidłowo przechowywał (znakował, grupował, 
segregował) wszelkie dane niezbędne do przygotowania przez Zamawiającego 
wniosku o płatność końcową dla Projektu. 

13) Wszelkie publikacje i oświadczenia prasowe związane z pełnieniem funkcji 
Inżyniera powinny nosić wyraźną informację o współfinansowaniu Projektu przez 
Unię Europejską i powinny być zgodne z Zasadami promocji projektów dla 
beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

14) Inżynier ma obowiązek w trakcie realizacji umowy do stosowania się do wszelkich 
wytycznych horyzontalnych i szczegółowych (Program Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko), zaleceń i zasad opublikowanych przez instytucje zaangażowane we 
wdrażanie projektów unijnych, w celu prawidłowej realizacji umowy i osiągnięcia jej 
celu. Dokumenty te publikowane są na stronach: 
Instytucji Zarządzającej - www.mrr.gov.pl 
Instytucji Pośredniczącej – www.mos.gov.pl 
Instytucji Wdrażającej – www.nfosigw.gov.pl 
Inżynier ma obowiązek na bieżąco monitorować zmiany w przedmiotowych 
dokumentach, a wszelkie działania wykonane w ramach umowy wykonywać z 
obowiązującymi na ten dzień wytycznymi. 
 

X. LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW. 

 

Zał. Nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K2 

Zał. Nr 2 Wzór umowy z Wykonawcą Kontraktu K2 

Zał. Nr 3 Program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K3a 

Zał. Nr 4 Umowa jaka została podpisana z Wykonawcą Kontraktu K3a 

Zał. Nr 5 Program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K3b 

Zał. Nr 6 Wzór umowy z Wykonawcą Kontraktu K3b 

Zał. Nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu K4a 

Zał. Nr 8 Wzór umowy z Wykonawcą Kontraktu K4a 

Zał. Nr 9 Wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy Kontraktu 

Zał. Nr 10 Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w 
ramach POIŚ 

Zał. Nr 11 Plan zakładu z zaznaczonym obszarem przeznaczonym do budowy 
hali sortowni 
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