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3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 93
3.4. INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT
1.1 USLUGI PROJEKTOWE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71.300000-1 Ushugi inzynieryjne

71310000-4 Doradcze ustugi inZynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inZzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71510000-6 Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowa

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe

71352000-0 Ustugi badania podloza

71354000-4 Ustugi spotzadzania map

71356000-8 Ustugi techniczne

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

71610000-7 Ustugi badania i analizy czystoéci i sktadu

71620000-0 Ustugi analizy

71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego

71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selekiywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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[ 79933000-3 | Ustugi towarzyszgce ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:

Grupa rob6t 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000  Roboty w zakresie burzenia | rozbiérki obiektéw
Budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnig
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa rob6t 45200000  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej | wodnej
Klasa rob6t 45220000 Roboty inzynieryjne 1 budowlane
Kategoria 45223006, 452231007, 452231000  Konstrukcje stalowe
45222100  Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania
odpadow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania
45262310 -7 Zbrojenie betonu
452623004 Betonowanie
45262700-8 Roboty murowe
Grupa rob6t 45300000  Roboty instalacyjne
Klasa robét 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000 Roboty w zakresie instalowania urzadzen elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia
45316000 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45316100 Instalowanie urzadzenh oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa rob6t 45330000  Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 1Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332200 Roboty Instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Konirakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika bicgazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Klasa rob6t  45410000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacje trzech kontraktow: 4a.2,
4b.2, 5.2, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przez wybranego Wykonawce, czyli:
zaprojektowanie (wykonanie kompieksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotu zaméwienia) i
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przelozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementéw budowlanych —
jesli dotyczy przedmiotu zaméwienia) wraz z przygotowaniem dokumentéw (w
tym dokumenty niezbedne do zawiadomienia stuzb PSP i PPIS) pozwalajacych
Zamawiajacemu uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla ww kontraktéw.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowosci Gac lezacej pomiedzy Olawa a Brzegiem, w
wojewddztwie dolnoslaskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar pofozony
jest w calosci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obreb 0005 — Gac,
gmina Ofawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1
DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM", dofi inansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czesci MBP Zakiadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caty teren Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. w miejscowosci Gac znajduje
sig poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepuija w odlegtosciach:

- zachodnim, wies Gaé, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wie$ Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wie$ Zielecice, ok. 2,5 km;

- pétnocnym, wie$ Lipki, ok. 1-2 km.

W bezposrednim sasiedztwie wymienionego Zaktadu znajduja sie od strony:

- pétnocnej i pétnocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorowa linig
kolejowg relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktéra znajduija sie tereny roine
{grunty orne);

- wschodniej, czesci potudniowej i czesciowo zachodniej, grunty orne;

- czesciowo potudniowej budynek administracyjny ZGO Gac Sp z o0.0.

- potnocno-zachodniej, kompleks lesny porastajacy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezace administracyjnie do Nadlesnictwa Ofawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronnej.
W odlegtosci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zakladu znajduje sie réw
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Otawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Zaklad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0, jest dostepny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa sie lokalng droga gruntowg utwardzong zelbetonowymi
ptytami o diugosci 700 m, odchodzaca od gtownej drogi nr 94 relacji Otawa-Brzeg.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie na cze$ci dziatki nr 384/10 (obrgb Gac) w gminie
Ofawa. Dziatka stanowi wlasnoé¢ Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Otawa
zatwierdzone Uchwata Rady Gminy Ofawa Nr XX(XVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. Teren
objety inwestycja opisano symbolem 5.1.0 — tereny obiektéw sktadowania odpadéw.
Zamawiajacy posiada ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dia
przedmiotowej inwestycji (decyzja Wojta Gminy Otawa nr 8/2018 z dnia 10.05.2018). Kopia decyzji zostata
dofaczona do SIWZ (zalacznik nr 14 do SIWZ).

Zamawiajacy zaleca, aby wykonawcy zainteresowani ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami Ga¢ Sp. z 0.0. (ZGO Gat), zapoznali sig ze
stanem Istniejgcym, dokonali analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznali sig z wszystkimi
dokumentami dotyczacymi modernizacji ZGO Ga¢ (w tym pozostatych kontraktdéw), zebrali
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte. Zgtaszanie
zastrzezeni, co do mozliwoséci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wylacznie wykonawce.

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji musza zapewniac ciggtos¢ eksploatacji zaktadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwigzane z realizacja obiektéw oraz ewentualne zmiany
organizacji ruchu na Zaktadzie muszg by¢ ustalane z Zamawiajacym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospedarowanie powstatych odpaddw, czy ziemi z wykopéw w
Zakladzie, zgodnie z zakfadowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ wymiary | lokalizacje wszystkich
elementéw kontraktdw z Zamawiajgcym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewni¢ przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarancji.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony pozarowej.

Lokalizacja planowanych kontraktéw wraz z istniejgcym, sasiednim zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng ZGO Ga¢ zostata pokazana na zalgcznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. AS.

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosdi i wskazniki sa wartosciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu ¢ wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podlegaja
okreéleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
| zatozen do projektowania w sposdb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodnié z rzeczoznawca p.poz. Obliczenia ggstosci
obciazenia pozarowego, klase odpormoéci pozarowej, wielko$¢ stref pozarowych wyliczy¢ na

-Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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etapie projektowania. Uktad ochrony pozarowej projektowanych obiektéw rozwigzaé oraz
powigzaé z catym uktadem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.
Nowe obiekty wszystkich kontraktow nalezy zaprojektowal tak by nie zmienia¢ ochrony
pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

Na terenie ZGO Gac znajduje sie uktad drég pozarowych. Wykonawca w ramach kontraktéw
musi przeanalizowaé projektowane rozwiazania, tak by po zakoriczeniu realizacji kontraktéw
ukiad drég pozarowych byl wiasciwy i zgodny z przepisami. Jesli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentualne, brakujgce drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiektéw i ich lokalizacji na terenie ZGO (odlegtosci od istniejacych i
projektowanych obiektéw ZGO) moze zaj$¢ konieczno$¢ uzyskania odstepstwa od przepisow
p.poz.

Wykonawca przy projektowaniu poszczegGinych obiektdw realizowanych w ramach
przedmiotowego zaméwienia (kontraktéw K4a.2, K4b.2 i K5.2) musi przeanalizowaé
istniejgce na terenie ZGO Gac strefy zagroZzenia wybuchem i uwzgledni¢ ich istnienie przy
lokalizacji projektowanych obiektéw. Zamawiajacy w zataczniku nr 11 do PFU pokazat strefy
zagrozenia wybuchem.

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A.2

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
4a.2: Budowa magazynu odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku".

Inwestycja polegajgca na budowie magazynu odpaddw wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem sktadowym utwardzonym,
oraz niezbedng infrastrukturg techniczng (instalacje zewnetrzne / sieci /przytacza).

BOKSY PRZY PLACU SKtADOWANIA + HALA DEMONTAZU

i
Rodzaj sktadowanych :;1?::::;":; Planowana | Szacunkowa | Przyblizona
Lp Boksy odoaddw mieisca wysoko§é objetosd gestosé
P sktad cfwania sktadowania | skfadowania | nasypowa
oo m2 m m3 kg/m3
Twaorzywo grube
1 !BOKSnri {PP/PE) 84,48 4 337,92 60
2 !BOKSnr2 preRDF 84,48 4 337,92 60
3 BOKSnr3 Opony 34,48 4 337,92 60
4 BOKSnr4 Tekstylia 84,48 4 337,92 60
5 BOKS nr5 Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60
6 BOKS nr6 Mehle do demontazu 69,52 4 278,08 60
7 BOKS nt 7 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
HALA - Drewno, metale,
8 |DEMONTAZY tekstylia 148,00
tACZNIE 704,36

~Roboty budowlane ,zaprajektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b,2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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211 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1.1. 1 Zagospodarowanie terenu:

Ukiad komunikacyjny musi zostaé wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy wykona¢ utwardzony plac  skladowy zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie obiektéw magazynowych réwnoczesnie uwzgledniajgc wymagane drogi
dojazdowe] do celdéw p.poz.

0d strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowac obiekty kubaturowe kontraktu
4a.2.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpadéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone— ok. 2895m2 (doktadna powierzchnia zostanie
okreSlona przez Wykonawcg na etapie wykonania dokumentacji projektowej i musi
uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegdinosci dotyczace achrony p.poz.)

2.1.1.2 Obiekly kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o fgcznej powierzchni ok. 640m2; wysoko$¢é masywnych
écian boksdw — 4m, wysoko$¢ okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysokos¢ $cian hali (do 5m), wysokos¢
okapu zadaszenia — 5, pozwalajaca na poruszanie si¢ wozkiem widtowym lub
minitadowarka o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zatgczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1,3 Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz.
- kanalizacji wody deszczowej,
~ energetycznych,
- zasilania w wode,
- kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ,
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
miedzy kwaterg nr 3, kwaterg nr 2 i BIOGAZOWNIA. Teren czesciowo jest ptaski. Od strony
péinocnej wzdiuz terenu przeznaczonego pod hale przebiega droga dojazdowa do kwater
sktadowania utwardzona betonowymi ptytami drogowymi. Droga ta stanowi jednoczesnie
droge pozarowa.

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w zafgczniku do SIWZ — Badania Geotechniczne
Gruntu.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wiglkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
Instalacja odzysku odpaddw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpadéw zgodnie z hierarchia postepowania odpadami taczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.
Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu:
a) Odzyskanie czesci dobrej jakosci mebli fub urzadzen i przygotowanie do ponownego
uzycia poprzez naprawe [ oczyszczenie.
b) Odseparowania i przygotowania odpadéw nadajacych sie do recyklingu (tj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)
¢) Odzyskanie odpaddw nadajacych sie do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajace sie do recyklingu itp.)
d) Przygotowanie odpaddw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania i unieszkodliwiania poprzez sktadowanie badz
termiczne przeksztatcenie

2.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
a) Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszcze wraz z okreéleniem

ich funkgji
Instalacja sktadac sie bedzie z:
- Utwardzonego placu sktadowego oraz wstepnej segregacji odpadéw

wielkogabarytowych o powierzchni ok. 2895 m2, kidry shuzy¢é bedzie do
rozsortowania i magazynowania zmieszanych odpadéw wielkogabarytowych. Na placu
prowadzone bedy takize procesy rozdrabniania odpadéw resztkowych lub
selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie podzielony na dwie strefy o
réznym wykoriczeniu nawierzchni; strefa wieksza, ok. 2425 m2 wykoficzona ptytami
drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokoéci 6m przylegajacym obiektow
kubaturowych, o powierzchni ok. 470 m2, jako nawierzchnia szczelna. Zadaszonych
boksow betonowych o facznej powierzchni ok. 640 m2 stuzacych do magazynowania
wysortowanych rodzajéw odpadéw przeznaczonych do demontazu (meble kompletne,
tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczonych do przekazania do dalszych
proceséw — recykling/odzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde, odpady
wysokokaloryczne

~ Hali demontazu odpaddw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponownego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposazona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Stanowiska bedg skiadaly sig ze stotu demontazu z mozliwoécia tatwej manipulacj,
narzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety itp.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajéw odpadéw. Narzedzia nie wchodza w zakres
kontraktu. Hala musi by¢ oswietlona i ogrzewana/chlodzona 2zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie i chiodzenie
lokalne, zasilane energig elektryczna, przy czym ogrzewane i chiodzone maja byé
stanowiska pracy os6b wykonujacych czynnosci demontazu. W hali nalezy wydzieli¢
czg$¢ sanitarng z toalety dla pracownikéw i pom. porzadkowym oraz pomieszczenie

: - —
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiemnika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
© OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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magazynowe o powierzchni okoto 12m2. Pracownicy beda korzystac z istniejgcego na
terenie ZGO Ga¢ zaplecza socjalnego.

Wydajnos< instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zatogy liczaca do 4 pracownikbw na zmiane. Do
przetadunku, transportu i magazynowania odpadéw i materiatow bedzie uzywany sprzet:

—  Wozek widtowy o udzwigu do 3 ton — do 6 godzin dziennie na zmiang

— kadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton — do 4 godzin dziennie na zmiang

- Samochdd hakowy do transportu kontenerdw

Wyzej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.2.

Schemat ideowy
Dostawn Plac oOdpady do : Balast

_— > Wstepne rozbidrki (meble H"'::;::;:’f"' drewno
sortowanie tp) metale

| Tworzywa sztucane

Tworzywa sztuczne
drewno |Metale l
#| Frakeja kaloryczna
v produkcja RDF

Halast

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreslajacy

2.2

udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegbinych elementéw kontraktu moga ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptacii
Zamawiajgcego.

Kubatura hali — okoto 944 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — 4 930 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Okreélenie wielkosci mozliwych przekroczeh  przyjetych  parametréw
powierzchni i kubatur obiektéw kubaturowych: +10%/-3%.

OkreSlenie  wielkoci mozliwych przekroczefi  przyjetych  parametrow
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A.2

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogdlne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacii Zamawiajgcego na wstepnym etapie

projektowania.

Nalezy zadbaC o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie boksdw i hali dwuspadowe o niewielkim kacie nachylenia okoto 20 stopni.

Wysokos¢ okapu zadaszenia hall min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.

W hali nalezy zaprojektowac okna oraz Swietliki {okna potaciowe) tak by zapewni¢ normowe

oéwietlenie Swiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m

prowadzace do hali. Bramy przeszklone, przeszklenie w formie dwéch paneli, w sumie ok

20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA
Fundament - wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedlug projektowych opracowan konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundament opracowal zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podioza gruntowego.

- éciany i dach hali odzysku wykonal w systemie z plyt warstwowych grubosci 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej z rdzeniem z twardej wetny minerainej,

— Sciany bokséw nalezy wykonac z przenosnych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych miedzy soba dzieki wpustkom i wgtebieniom.
Wymagane jest aby Sciany byty odporne na uderzenia tadowarki oraz byty zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi fadowarkg badZ szczypcami wézka
widlowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami badZ balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos$¢ innych rozwigzan scian betonowych.

— Zadaszenie nad boksami z ocynkowanej i powlekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
nakfadanie powtok ochronnych z farb i lakieréw.

2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sieci i przylgcza zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie
wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazy¢ w instalacje:

— ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektéw,

— wewnegtrzng instalacjg elektryczng oswietleniowa, gniazd wtykowych

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centrala wentylacyjng (ogrzewanie +
chtodzenie)

- wody (umywalki, WC, ztaczki)

— kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem

— z czeddi sanitarmej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym

— odgromowa

Boksy magazynowe nalezy wyposazyé w instalacje:
— ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektow,

«Robaty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysku, Kontrakt 4h.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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— wewnetrzng instalacje elektryczng oéwietleniowq, gniazd wtykowych, sity
- wody (zlgczki)

— odwodnienie z nawierzchni bokséw do istniejgcej KD

- odgromowa

2.2.3.1. Sleci kanalizagii deszczowej

Wykonawca poprzez odpowiednie zagtebienie kanatéw powinien zapewni¢ grawitacyjny
odplyw wadd opadowych z obiektéw kubaturowych i terenéw utwardzonych (w czesci przy
boksach wykonanej w technologii betonowej monolitycznej) i nie powodowat kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajac zagiebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzegac predkosci
zapewniajacych samooczyszczenie kanatu.

Na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajacy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ na odcinkach prostych w odlegtosciach
nieprzekraczajacych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wiazy do
studni wraz z obudowa dostosowaé do nawierzchni w ktorych zostang one zlokalizowane
oraz przeznaczenia hawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpia¢ do istniejacej kanalizacji KD poprzez separatory substandji
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego.

2.2.3.2. Instalagia wody

Instalacje wewnetrzng wykonaé nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych,
Przewody instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowac cieplinie.

Przewody instalacji wodnych prowadzié nalezy w bruzdach Sciennych (Sciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, na Scianach boksdw nalezy zamontowac 2
ztaczki do wody (PE32). Ztgczki zabezpieczyC przed zamarzaniem.

Po wykonaniu instalacje wodociaggowa poddal nale?y probie szczelnosci, przeptukac i
zdezynfekowac.

2.2.3.3. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacie kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z pionéw nalezy
wyposazyé w rewizie nad posadzka oraz wyprowadzenie do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ préby szczelnosci instalacji sanitarnej.

2.2.3.4, Zewnelrzna kanalizacja sanitarna

W zwiazku z brakiem Istniejacej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawlajacy wymaga,
aby écieki sanitarne byly odprowadzone do bezodptywowego zbiomika, ktéry bedzie na
etapie uZytkowania oprézniany przez wéz ascenizacyjny przez Zamawiajacego. Projekt i
realizacja musza uwzglednié wykonanie bezodplywowego zbiornika. Pojemno$¢ czynna
zbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5, Wewnetrzna instalacia elektryczna

Wykonawca zaprojektuje | wykona oswietlenie {w tym ewakuacyjne).

Oéwietienie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania stawiane im wkasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowaé i wykonac instalacje potaczei wyréwnawczych.

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wietkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zhiomnika biogazu
wraz Z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EPRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (c.w.) za pomocg lokalnych elektrycznych
przeplywowych ogrzewaczy wody.

2.2.3.5, Zewnetrzna instalacia elektryczna

Zasilanie dla kontraktu K4a (oraz dla kontraktu K5) ma by¢ doprowadzone ze zlgcza
kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowane]j hali i bokséw nalezy
wykonac nowe ztgcze kablowe wraz z rozdzielnig dla zasilania kontraktéw K4a i K5.

2.2.3.5. Instalacje odgromowe | uziemiajace

Oczekuje si¢ zastosowania przewodéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki Fe/Zn
30x4mm. Do gléwnych przewodéw uziemiajacych beda podtaczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji nalezy wykorzystaé uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm potaczone w system magistralny.

2.2.3.6. Wyposazenie sanftarne

Punkty czerpaine chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpaine ze Ztaczkg do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z wkiadem ceramicznym, dZwignig regulatora
temperatury, perlatorem, wspétpracujace z przeptywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢ w dozowniki mydta, dozowniki recznikow
papierowych oraz dozownik srodka dezynfekujacego dionie.

2.2.4. WYKONCZENIE
= Kolorystyka elementéw wykonczenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.
- Elewacje / Sciany zewnetrzne / dach hali — plyta warstwowa.
Sciany bokséw — bez wykofczenia.
- Pokrycie dachu bokséw — ocynkowana i powlekana biacha trapezowa
— Obrobki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
* Drzwi zewnetrzne PCV
» Bramy zewngtrzne przemystowe podnoszone segmentowe lub panelowe (nie
dopuszcza bram rolowanych), z dwoma panelami przezierymi, w sumie okoto 20%
powierzchni bramy)
* Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminiowe, skrzydta petne lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy i zamki na Klucz, w przypadku drzwi
sanitariatow wyposazenie drzwi w blokady tazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
- Stolarka okienna PCV, mozliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewnatrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, parapety wewnetrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien,

-_m_m -

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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- §ciany w pomieszczeniach sanitarnych i magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna

- Podtogi :
« Boksy — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zaderana i utwardzona
powierzchniowo,

» Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana |
utwardzona powierzchniowo,
¢ Sanitariat, magazyn - piytki granitogresowe lub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
- Sufity:
¢ w pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykonczenia (plyta
warstwowa dachu)
» w pomieszczeniach sanitarnych — podwieszane, modutowe z ptyt GK wodoodporne;j
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
- Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi I wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtoéci obiektéw budowlanych, sieci, przyiaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:
- whasciwe logistycznie powigzanie poszczegéinych segmentdw technologicznych,
- bezkolizyjny ruch pojazdéw,
- bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,
~ mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatar edukacyjnych,
- whasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie placu sktadowego zostang wykonane na podiozu przygotowanym przez
Zamawiajacego, poprzez utozenie piyt drogowych o grubosci 18 cm na podsypce
piaskowej (grubosci ok. 5 cm).

Istniejace podioze gruntowe pod projektowanym placem skiadowym zostanie przygotowane
bedzie przez Zamawiajgcego do poziomu okoto 148,00 m.n.p.m. Za no$noSC podtoza
gruntowego bedzie odpowiadat Zamawiajacy. Na przygotowanym przez Zamawiajacego
podfozu Wykonawca wykona opisang wyzej nawierzchnie.

b) Oswietlenie zewneuzne:
Na pasle szerokoéci wzdiuz obiektéw kubaturowych oraz bokséw zrealizowaé odwietlenie
oprawami ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi ha wysiegnikach przymocowanych do
&cian obiektéw if/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynika¢ z przyjetej technologii
oraz doboru i oblicze, jakie nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym branzy elektrycznej.
Wysoko$é przejazdu pod oprawami min. 5m.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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NateZenie oswietlenia elekirycznego nalezy projektowaé w powigzaniu z ukiadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegéinych powierzchni, Projektowane
oswietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wplyw na trwato$é lamp.

2.2.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna by¢ wykonana zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej.
Odlegtos¢ skfadowiska od kwatery nr 3 — ~15 m
Odlegtos¢ bokséw 1 hali od obiektéw biogazowni — ~15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazyé w instalacje wodociagowg przeciwpozarowag 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajgca jej nawodnienie w
sposob reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wyltgcznie swiattem sztucznym
zastosowaé oswietlenie ewakuacyine.

2.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 48B.2

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4b.2: Budowa magazynu odzyskanych | selektywnie zebranych odpadow”

Przedmiotem zaméwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpadéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przeno$nika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzieli¢ strefg magazynu suchego paliwa RDF (zamknieta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

MAGAZYN RDF + MAGAZYN
SUROWCOW
]
{
Rodzaj S;::;::;:::; plar:av:ana Szacunkowa | Orientacyjna
Lp. | Rodzaj odpadu sktadowanych P mieisca sokt;éé objetosdé gestosé
odpaddw . . WY } sktadowania | nasypowa
skladowania skladowania
- m2 m m3 kg/m3
Magazyn paliwo RDF
- . 0-2
1 suchego RDF | <35mm 300,00 5,5-6 1.800 150-250
2 |BOKSnr1 preRDF 73,52 5 367,6 80-100
zbelowane surowce
3 |BOKSnr2 {PET, karten, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
zbelowane surowce
4 |BOKSnr3 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Metale {zbelowane,
5 [BOKSnréd luzem, skladowane w 73,52 1,5 110,28 do 500
bigbagach
LACZNIE 594,08
Dok
zatadunkowy | 152,00 ) i )

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdinych obiektéw oraz ilosci i rodzaju
magazynowanych w nich materiatéw przedstawiono w ponizszej tabeli

2.3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1.1. Zagospodarowanie lerenu

Uktadu komunikacyjny mus! zostaé wykonany w nawigzaniu do istniejacego ukiadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu miedzy istniejacym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajac prawidlowe funkcjonowanie obiektu réwnoczesnie
uwzgledniajac wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu (magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewnetrzne nawierzchnie utwardzone - okoto 271 m? (doktadna
powierzchnia zostanie okreslona przez Wykonawcg na etapie wykonania dokumentadji
projektowej i musi uwzglednia odpowiednie przepisy, w szczegblinosc dotyczgce ochrony
p.poz.)

2.3.1.2. Obiekly kubaturowe

a) Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojacym w postaci hali. Oczekuje slg, ze
powierzchnia zajmowana przez strefge magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi¢é ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdtuz hali, na wysokosci ok. 6,75m nad
posadzkg nalezy przewidzie¢ montaz podkonstrukcji pod dwa przeno$niki (taSmociagi),
ktdre zapewnig réwnomierne roziozenie magazynowanego paliwa. Podkonstrukcja oraz
same przeno$niki zostang wykonane i zamontowane w ramach innego kontraktu.
Wysokos¢ sktadowania (zasypu) paliwa RDF bedzie wynosi¢ od 5,5 do 6,0 metra. Ciagi
przenoénikéw bedg zasilane paliwem RDF z przenoSnika zewngtrznego, ktérego
zatadunek bedzie miat miejsce w istniejacej hali RDF. Przenoéniki nie sg objete
kontraktem K4b.2 (tylko podkonstrukcje wsporcze). Nalezy przyja¢ cigzar wiasny
przeno$nika wraz z transportowanym materiatlem w wysokosci 4,00 kN/mb
przenoénika. Od zachodniej strony, wzdtuz hali nalezy wykona¢ zamykany dok
zatadunkowy szerokoéci 4m, ktérego diugo$¢ zapewni petny zatadunek ciagnika
siodtowego z naczepg typu ruchoma podioga o pojemnosci 100m3 przy zamknigtych
bramach.

b) Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatéw innych niz paliwo RDF, bedzie
sie sktadat z czterech zadaszonych bokséw o lekko zréznicowanych wysokosciach o

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
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powierzchni w sumie okoto 300 m* Boksy beda zlokalizowane od potnocnej strony hali
magazynu RDF,

) Konstrukcja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenognikéw napowietrznych (tasmociag
typu RADLER) transportujgcych paliwo RDF z istniejacej w bezposrednim sgsiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy przyjaé ciezar wlasny przenos$nika wraz z
transportowanym materiatem w wysokoéci 4,00 kN/mb przenoénika. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé pomosty serwisowe wraz z balustradami, spetniajgce
wymagania dotyczace dojs¢ technicznych, z jednej strony przenoénika. Konstrukcja
wsporcza | przebieg przeno$nikéw musi umozliwiaé przeprowadzenie pod nimi ruchu
kotowego ( w tym droge p.poz). Min. wysoko$¢ przejazdu — 5m. Dlugos¢ biezagca w
rzucie poziomym wynosi okoto 32 m. Przenoéniki taémowe nie sg objete kontraktem
K4b.2,

d) Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od istniejacego
MODULU CIEPLA I CHEODU do istniejacej hali RDF. Stupy Konstrukcji wsporczej nalezy
wykonac na istniejacych stopach fundamentowych. Diugosé biezgca estakady w rzucie
wynosi okoto 60m. Sam rurociag ciepta bedzie wykonany wg odrebnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okoto 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3.  Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej,
~ wodociggowego,

— kanalizacji przemystowej,

- energetycznego,

— wentylacji

2.3.1.4. Parametry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF sktada si¢ z:
1. Tworzywo PP/PE — 75% - 42MJ/kg
2. Papier - 20% - 16 — M)/kg
3. Tekstylia -5% - 19MJ/kg
Ciepto spalania na poziomie — ok. 25 MJ/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.
Przewidywana wysokos$c zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAM(')WIENIA,

Kontrakt K4b.2 zZlokalizowany bedzie we wschodniej czesci terenu ZGO GAC, bezposrednio
przy wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu porodnictego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji wiasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kotowego (wraz z drogg p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnig
Zlokalizowana jest istniejgca hala RDF kontraktu K2a, z ktérej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiega¢ nad utwardzong nawierzchnia, tak
by umozliwi¢ po niej ruch kotowy, w tym p.poz. Min. wysokoéé przejazdu — 5m. Uktad
podkonstrukcji pod przenosnik transportowy paliwa RDF nalezy wykona¢ w ramach kontraktu
K4b.2. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest ptaski.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
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W rejonie przewidzianym pod zabudowg hali magazynowej przebiegajg istniejace sieci
uzbrojenia terenu:

- woda (w100)

- prad (eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

Realizacja kontraktu K4b.2 bedzie wymagata przebudowy (m.in. przefozenie, usuniecie
kolizji) istniejacej podziemnej infrastruktury kolidujgcej z planowana inwestycja.

2.3.3.  OGOLNE WrASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.3.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezpoérednio z istniejacej hali zespotem
przenonikéw do strefy magazynowania paliwa RDF. Uktad wewnetrznych przenosnikéw i
urzadzen pozwoli na réwnomiemne rozprowadzenie materialu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okolo 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywat

sie bedzie za pomocg tadowarki kolowej na pojazdy transportujace. Zatadunek odpaddw
bedzie prowadzony w zamknigtym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz
RDF:

Z tej powlerzchni magazynu nalezy wydzieli¢ cztery boksy o rownych powierzchniach, W

boksach gromadzone bgdg odzyskane 1 selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

¢) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewngtrznych przenoénikéw  napowietrznych
transportujgcych paliwo RDF z Istniejgcej hali RDF.

Konstrukcje wsporczg dia przenosénikéw wykonac analogicznie jak inne tego typu konstrukcje
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). WysokoS¢ przejazdu pod konstrukcjg przenosnika min.
5m. Diugo$¢ biezaca w rzucie poziomym, na zewnatrz magazynu wynosi okoto 22m,
wewnatrz magazynu ok. 8m. SzerokoS¢ powierzchni przeznaczanej pod montaz przenosnika
ok 45cm. Konstrukcja wsporcza ma umoizliwic doprowadzenie przenosnika od Sciany
zewnetrznej istniejacej hali RDF do $ciany zewnetrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzdtuz zewnetrznej konstrukcji wsporczej, po jednej stronie
powierzchni przeznaczonej pod przenoénik, nalezy wykona¢ zewngtrzne pomosty serwisowe
o powlerzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone balustradami. Wejscia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b.2 nalezy wykonaé przejscie przez lekka $ciane
magazynu RDF umozliwiajace ,wjazd” przenoénika do magazynu RDF. Przenosnik
zewnetrzny bedzie przekazywal transportowane paliwo RDF na wewnetrzne przenosniki w
nowej hali magazynowej. Szczegélowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane
przez dostawce przenosnikéw na etapie projektowania.

Roboty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu

wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzan ochrony pozarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ogniowego na wejéciu przenoénika do magazynu RDF |ub do hali
RDF, zaprojektowanie i wykonanie tego zabezpieczenia bedzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

2.3.3.4. Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od
istniejgcego MODULU CIEEA I CHEODU do Istniejgcej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporcze] nalezy wykonaé na istniejgcych stopach fundamentowych. Na

konstrukcji wsporcze] wykonaé estakade o szerokodci min 50 cm, ktdra umozliwi w

pbZniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepta rurg stalowq preizolowang o érednicy ok.

niz DN 100 mm. Dtugosc¢ biezaca estakady w rzucie poziomym wynosi okoto 62m. Wysoko$é

przejazdu pod estakada min. 6 m.

2.3.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowe;.

W projektowanym obiekdie nalezy wydzieli¢ dwie strefy magazynowe:

— Hala do magazynowania wysuszonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 8,4 m x 37 m). Wysoko$¢ écian zelbetowych 6m, (réwna maks. wysokosci
sktadowania paliwa RDF) powyzej $cian Zelbetowych wykonaé Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W Srodkowej czesci $ciany zachodniej magazynu wykona¢ wjazd o szerokosci 5 m na
caty wysokos¢ sciany.

Wzdtuz zachodniej $ciany hali nalezy wykonaé dok zatadunkowy szeroko$ci 4m, przez
ktéry bedzie wjezdzata tadowarka. Wysokoséé doku wewngtrz min, 7m. Dok musi byé
dostosowany do zatadunku ciagnikéw siodtowych z przyczepg, z ruchoma podtoga.
Wjazd/wyjazd do/z doku przez zamykane bramy uchylne zlokalizowane w $cianach
szczytowych. Szeroko$¢ bram — 4m, wysoko$¢ 4,5m, Otwieranie bram w opcji otwierania
automatycznego i recznego. Sciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej
na konstrukcji stalowej. W gornej czeéci scian doku zaprojektowad éwietliki Scienne.
Zadaszenie doku jednoptaszczyznowe z lekkim spadkiem w strone zachodnig. Wysokos¢
doku musi umozliwi¢ przejscie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

— Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw innych niz RDF o

powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma by¢ podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez $ciany od strony placu manewrowego.
Skrajny, pétnocny boks przeznaczony na magazyn odpaddéw metali kolorowych musi by¢
wydzZielony od strony placu siatka na lekkiej konstrukcji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykona¢ wejécie dla pracownikéw do magazynu, oraz brame wjazdowa
szerokosci 4 m, wysoko$¢ 4,5 m. Ten oraz nastepne dwa boksy maja mie¢ wysokos¢
Scian zelbetowych min. 4,5 m, okap dachu na wysokosci min. 4,5 m.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Konirakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Boks zlokalizowany bezpoérednio przy magazynie RDF ma mie¢ wysokos¢ scian
selbetowych min 4,5 m. Powyzej $cian zelbetowych wykonac $ciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukgji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskazinik okreslajacy
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegoinych elementdw kontraktu moga ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajacego.

Kubatura hali wraz z dokiem — okoto 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.500 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okredlenle wielkoéci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni 1 kubatur
+10% / -1%

24. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B.2

2.4.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogolne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajq akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania.

Nalezy zadbat o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukgji stalowej. Wysokosci poszczegélnych czescl hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad czeécla magazynu RDF nalezy przewidzie¢ wykonanie
naswietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w éwietle wewngtrznych powierzchni Scian.

2.4.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub plyta) obiektu magazynowego Zelbetowy na betonie podkadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wediug projektowych opracowan
konstrukeyjnych.

— Tzolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowa¢ zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podtoza gruntowego.

~ éciany magazynu | bokséw nalezy wykonat jako monolityczne zelbetowe lub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock o wymiarach 160x80x40,
mocowanych miedzy sobg dzieki wpustkom i wgigbieniom, spetniajagcych wymagania
p.poz. odnoénie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby sciany byly odporne na
uderzenia ladowarki oraz byly zabezpieczone przed obtardami, zarysowaniami
spowodowanymi tadowarka badz szczypcami wézka widlowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami badZ balami drewnianymi). Za zgoda Zamawiajacego istnieje
mozliwoéé innych rozwiazan Scian betonowych. WysokoS¢ Scian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4. a)

— Powyzej Scian zelbetowych wykonaé Sciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukgji
stalowej, pomiedzy $ciang zelbetowa a Scianami z blachy stalowej nalezy przewidzie¢

JRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zblomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie 1 oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONCWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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szczeling o szeroko$ci 25-30 cm umozliwiajacy naturalna wentylacje boksu, w przypadku
koniecznosci wykonania Sciany zewnetrznej na catej wysokoéci jako $ciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwiazar w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sig wykonanie $ciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

- S'Sciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej, w
przypadku koniecznoscl wykonania $ciany zewnetrznej doku jako sciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznoéci od zaproponowanych rozwiazah w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza si¢ wykonanie 4ciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

— Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spetniajagcy wymagania p.poz.
Dopuszcza sig zastosowanie réznych pokryé dachowych dia czesci magazynowanego
paliwa RDF i dla pozostatej czeSci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi posiada¢
powtoke antykondensacying {powloke zapobiegajaca skraplaniu sie pary wodnej/wilgoci
ha wewnetrznej pofaci dachu). Nie dopuszcza sie dachu o konstrukcji drewnianej.

— Konstrukgja Scian zelbetowych magazynu musi uwzgledniaé obcigzenia podkonstrukgji pod
przenosniki oraz obcigzenia od przenoénikéw wraz z paliwem RDF.

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona sieci i przytacza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami
technicznymi dotyczgcymi tych sieci i przylaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajacego.

Z obiektéw kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zaktadowej kanalizacji deszczowej.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykonaé ze spadkami Zapewniajacymi  jego
odwodnienie z pomocg istniejacych wpustéw.

Zasilanie dla kontraktu K4b.2 ma by¢ poprowadzone od istniejgcego ZK zlokalizowanego w
istniejgce] hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzielnig, na potrzeby K4b.2, na
potudniowej Scianie szczytowej hali magazynu RDF.

24.3.1.  Cze$¢ magazynowa paliwa RDF (magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazyé
w instalacje:
- ochrony pozarowej
— Iinstalacje oswietleniowa w wykonaniu EX
- wentylacig mechaniczng nawiewno-wywiewna; podczas  zatadunku bedzie
wystepowatc pylenie.

2.4.3.2.  CzeSC magazynowgq z czterema boksami nalezy wyposazyé w instalacje:
— wodociggowa - minimum dwa podejécia z zaworem odcinajgcym,
energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przylaczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przylaczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.

Pozostate wymagania w zakresie wystepujacych w kontrakcie K4b.2 instalacji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3,

2.4.4. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu o palete kolorow RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zhiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Elewacje / $clany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykonhczenia

Dach hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha trapezowa z powtoka
antykondensacyjng od strony wewngtrznej,

Elewacja / $ciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa

Sciany bokséw — bez wykoriczenia.

Dach bokséw — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa

Obrébki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe

Stolarka drzwiowa:

Bramy zewnetrzne do doku przemystowe PCV podnoszone segmentowe lub panelowe

{nie dopuszcza sie bram rolowanych)

24.5,

Stolarka okienna / Swietliki PCV

Jesli wystepuja: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewadji lub innym,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.

Podtogi:

Dok | hala mag. RDF — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo

Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

Nalezy zastosowaé odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegloéci obiektéw budowlanych, sieci, przytaczy, ukladu komunikacyjnego tak by
zapewnic:

» W miare bezkolizyjny ruch pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

whasciwe logistycznie powigzanie poszczegéinych segmentéw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdéw,

bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

wiasciwy uktad drog pozarowych

a) Nawierzchnie

Nawierzchnie ktéra nalezy utwardzié (migdzy istniejacym placem, a magazynem) wykonczy¢
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowaé do kategorii ruchu KR3.
Istniejace podioze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadziC do
grupy no$nosci G1.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiormika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

W ramach projeldu pn.: ,OPTYMALTZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O ORIEGU ZAMKNIETYM?, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Teren migdzy istniejacg hala RDF, a projektowanym magazynem nalezy oswietli¢ oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian
obiektéw i/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Wysokos¢ przejazdu pod oprawa min. 6m. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynika¢ z przyjetej technologii oraz doboru | obliczen, jakie nalezy zawrzeé w
projekcie budowlanym branzy elektrycznej.

NateZenie o$wietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powigzaniu z ukfadem
komunikacyjnym 1 funkcjami technologicznymi poszczegdinych powierzchni. Projektowane
oswietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wptyw na trwatos¢ lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwpozarowej.
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w sposéb reczny iflub
automatyczny).

NaleZy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odlegtoéci 5 — 25 m od obiektu,
umozliwiajgcg zawrdcenie pojazdu.

2.5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5.2

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
5.2 - Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem”.

Przedmiotem zamdwienia jest:
1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu
2. Dostawa i montaz zbiornika buforowego biogazu w ksztalcie 34 badz 1/2 sfery o
pojemnosci 4.000 m3
3. Wyposazenia zbiornika — oprzyrzadowania
4. Wykonanie niezbednych, instalagji, sieci i przytaczy dla zbiornika:
- kanalizacji wody deszczowej
- energetycznej
- gazowej
- odgromowej
5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedtug rozwiazar projektowych wykonawcy
kontraktu k5.2 uwzgledniajacej wszystkie istniejace obiekty catego kompleksu ZGO
Gac, w tym zbiornik na biogaz % badZ 1/2 sfery na 4000m3,
6. Wykonanie dojscia pieszego i dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejsciowej i bramy serwisowej w istniejacym ogrodzeniu
7. Modyfikacja istniejacych instalacji ZGO Gaé: gazowej, systemu SCADA instalacj
fermentacji i energoelektryczne], zwtaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajgce uzyskanie zdolnosci technicznej i do pracy
Zaktadu bez zewnetrznego Zrédta zasilania elektrycznego, . m.in.
a) Przepigcie wszystkich odbiornikéw, ktére maja zosta¢ utrzymane w trakcie pracy
wyspowej na jedng sekcje rozdzielnicy RGNN
»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpaddw oraz Kentrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencdie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, definansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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b) Dobudowa odptywu wyposazonego w wylgcznik z napedem elektrycznym w
rozdzielnicy RGNN dla podtaczenia agregatu diesla

¢) Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajacych potrzeby wiasne CHP, na
wytacznik z napedem elektrycznym, niezbedne dla przelaczania zasilania przy
zastosowaniu dodatkowego agregatu dedykowanego dla startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajgcego na potrzeby wiasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania praca jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych potaczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnatéw z pola zasilajgcego SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryjnego agregatu
pradotwdrczego

9. Dostawa i montaz agregatu pradotwérczego, spalinowego, ktéry umozliwi pracg ZGO
Ga¢ w uktadzie wydzielonym ( na wyspe sieciowa) wraz z niezbgdnymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladéw, serwiséw, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancji.

11. Utwardzenie terenu pod kottownie kontenerowg posiadang przez Zamawiajgcego

12. Przestawienie olejowej kotlowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podtaczeniem (kottownia stoi obecnie w odlegtoéci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenla i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne (fundamenty, kanaty
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powloce zbiomika i istniejacych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz i uruchomienie wyposaZenia lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamowienia.

2.5.1, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Ukiadu komunikacyjny mus! zostaé wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokdt zbiornika zapewniajac dojscie do
zbiornika oraz jego prawidiowe funkcjonowanie réwnoczesnie uwzgledniajac wymagane
drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiornika — ok. ~1346m2
w tym:
- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiornik wraz z dojsciem — ok. 564 m2

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z monkazem na fundamencle i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- powierzchnia trawiasta — ok. 782 m2
Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowa — ok. 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotwérczy wraz z obejéciem — ok. 31 m2

Przyjete powierzchnie mogg ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacii Zamawiajacego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.
Okreslenie wielkosd mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni +10%/3%.

Od péinocnej strony zbiornika biogazu nalezy wykonad nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwka betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypelnieniem z paneli z pretéw
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka | wysoko$¢ ogrodzenia nalezy dopasowaé do
istniejgcego ogrodzenia (ok. 165 cm). Dlugo$¢ biezgca projektowanego ogrodzenia ok. 46m.

Od strony potudniowej fub wschodniej zbiornika nalezy wykona¢ w istniejgcym ogrodzeniu
furtke (szeroko$¢ przejécia min. 1m) umozliwiajaco przejécie na piesze dojécie do zbiornika
oraz dwuskrzydtowg brame serwisowg (szeroko$¢ przejazdu min. 3m).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowaé fragment ogrodzenia i wykonad nowy
fragment. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie - ok. 16 mb

Doktadna lokalizacja kottowni i agregatu pradotwdrczego zostanie ustalona z Zamawiajacym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Obiekty kubaturowe

Zbiornik na biogaz 3 badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego zbiornik biogazu bedzie wspdipracowat z istniejaca
instalacjg fermentacji. W skiad infrastruktury technicznej stanowigcej instalacje fermentacji
wchodza m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokonad inwentaryzacji
tych obiektéw wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
robot.

Kotlownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajacego).

Nalezy utwardzi¢ teren pod kottownie olejowa, ustawi jg | podiaczy¢ do kontenera ciepta i
chtodu. Kontener kottowni o dfugosci 6,05 metra, szerokoéci 2,42 metra i wysokoéci 2,58
metra. Z kontenera wystajg dwa kominy odprowadzajace spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynosi 1,27 Mg, a masa netto kottowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przytacza wodny (zasilanie i powrét) DN 100, kidre nalezy polaczy¢ napowietrznie rurami z
izolacjq cieplng (ctulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajacym takie same przytacza. Kottownia bedzie zasilana istniejaca pompg typu FHE4
65-160/11 zlokalizowang w kontenerze Modutu Ciepta Chiodu.

Agregat pradotworczy.

~Roboty budowlane ,zaprojektu] | wybuduj” : Kentrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbicmika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPOQ WD 2014-2020
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Wymiary agregatu w obudowie fabrycznej wynosza ok. 493x162x232 cm (dt. x szer. x h).
Masa brutto wraz z olejem silnikowym, ciecza dvodzacg i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleimoéd od dostarczanego typu agregatu podane wymiary moga sig réznic.

2.5.1.3, Elementy infrastruktury technicznej
Niezbedne sieci i przytacza dla potrzeb
a) zbiornika gazu w zakresie:

- ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej

= energetycznym

- gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

~ ochrony p.poz.,

- energetycznym

- wodnej napowietrznej, taczacej kottownie z Modutem Ciepta i Chiodu.

c) Agregatu pradotwodrczego w zakresie
- ochrony p.poz.,
- energetycznym

2.5.2, AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5.2 zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie kontraktu K4a.2. Od potudniowej
strony terenu pod zbiornik znajduje sie INSTALACIA FERMENTAC)I ODPADOW -
BIOGAZOWNIA, od péinocy, za istniejaca drogg dojazdowq znajduje sie zamknigta kwatera
skladowania odpadéw nr 2. Teren pod zbiornik jest ptaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony potudniowej | wschodniej przebiegajq istniejgce elementy podziemnych instalagji:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotwérczego po wschodniej stronie zbiornika gazu, obok istniejgcych obiektdw
kubaturowych. Droge dojazdowga stanowi przebiegajgca wzdtuz pétnocnej czesdi tego terenu
droga prowadzaca do kwater sktadowiska odpaddw.

2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1.  Zbiornik biogazu _

Majac na uwadze zapewnienie stabilnosci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych biogazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojow wezta kogeneracji planuje si¢ dostawg | montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na Zelbetowej plycie fundamentowej,
Zlokalizowanego pomiedzy droga dojazdowg do kwatery skiadowiska nr 3, a instalacjg
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji uktadéw przygotowania biogazu i kogeneracji.
Zbiornik powinien byé wpasowany w istniejacy instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
silnikéw kogeneracyjnych. Zbiornik powinien by¢ w pierwszej kolejnosci wpigty w Istniejaca
éciezke biogazowa za studnig odwadniajacy, a przed ukladem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sig wpigcie zbiornika biogazu przed studnig
odwadniajaca i wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istniec mozliwo$¢ jego obejscia i
przekierowanla strumienia biogazu na instalacjg oczyszczania biogazu i silniki kogeneracyjne
Z pominieciem zbiornika.

LRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych adpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.5.3.2. Gazociagi | armatura

Rury oraz ksztattki musza mieé dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.
Podziemne Rurociggi biogazu nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o duzej gestosci
materiatu (HDPE), badz ze stali kwasoodpornej (AISI 304). taczenie rurociggow
polietylenowych (rury oraz ksztaftki) nale?y wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub poditaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

2.54.1. Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowaé na nowym fundamencie. Nalezy wpig€ sie do
istniejacego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 i $rednicy
225 x 12,8, przebiegajacego od komor fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdiuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zalgczniku nr 10. W
pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ wpigcie za studnia odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie wpigcie przed istniejaca studnig
odwadniajaca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzié:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego Istniejgcego rurociagu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowa i
skrzynkg do zasuw,

Ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢:

- biogaz rurociggiem na istniejacy uktad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowg i skrzynka do zasuw
Pomigdzy przewodami: doprowadzajacym i odprowadzajgcym — obejscie zbiornika biogazu z
zasuwg kotnierzowa do zabudowy podziemnej z obudowa i skrzynka do zasuw.

Dopuszcza sig zastosowanie reduktora ci$nienia przed zbiornikiem, celem dopasowania do
ci$nienia biogazu panujacego obecnie w rurociggu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeplyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz.

Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze stalym ciénieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
% badz 2 sfery | wyposaZzony minimum w:

1) dmuchawg powietrza pracujgcg w trybie ciaglym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowag (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpleczng eksploatacje zbiornika biogazu)

3) zabezpieczenie nadci$nieniowe bezpiecznikiem mechanicznym przestrzeni biogazowej,
4) hydrauliczny zawér bezpieczeristwa montowany na rurociggu doprowadzajacym
bicgaz do zbiornika,

5) system kotwiert do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajace sie z
blogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

6) okienko kontrolne w powloce zewnetrznej, ktérego sposéb mocowania | lokalizacja
powinna pozwala¢ na swobodng wizualng analize potozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20mA,

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz Zz montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSCOWANIE ZAKLADU DO EUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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8) szafke zasilajgco - sterowniczg z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

9) doprowadzone zasilania awaryjne zapewniajgce pracg zbiomnika i mozliwosc¢
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elekirycznego,

10) instalacje odgromowa zgodng z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana zewnetrzna powinna by¢ wykonana ze specjalnie wzmocnionego tworzywa,
ktdrego gtéwnym skiadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpomosci na dziatanie
warunkéw  klimatyczno-atmosferycznych:  promieni UV, wiatru, deszczu, pylow,
mikroorganizméw oraz na $cieranie mechaniczne | dziatanie plesni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymatoéci wiokien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN EN ISO 1421:2016.

Membrana wewnetrzna wraz z denng, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwigkszenia odpornosci i
szczelnoéd. Membrana wewnetrzna powinna byé wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by€ montowany specjainy system zwigkszajacy
doktadnoét | poprawno$¢ funkcjonowania systemu pomiaru wypetnienia zbiornika.

Membrana o minimalnej wytrzymatoéci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm
zgodnie z DIN EN ISO 1421:2016.

Minimalna trwatos¢ powtok zbiornika - 10 lat.

Wentylator _mechaniczny powietrza powinien by¢ zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywac state, wtasciwe napigcie
zewnetrznej powtoki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomiedzy membranami oraz odpowiedniego ci$nienia w zbiormniku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciagta;

- naped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewdd powietrza nalezy wykonac z tworzywa sztucznego zbrojonego.

Bezpiecznik cieczowy biogazu powinien by¢ umieszczony na fundamencie w poblizu zbiornika
biogazu — dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpieczaé zbiornik przed nadmiernym
wzrostem ciSnienia biogazu.

Bezpiecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzgdzenie
wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli itosci ptynu tworzacego
zamkniecie cieczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny by¢ umieszczone réwnomiernie na obwodzie
zewnetrznej membrany . Zawory powinny regulowaé samoczynnie cisnienie pomigdzy
powtokami zbiornika oraz pozwalat na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypetniany biogazem. Urzadzenia te stanowig réwniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiernego ci$nienia powietrza w przestrzeni miedzy powtokowe;.
Kontrola_szczelnoéci zbiornika powinna by¢ realizowana poprzez urzadzenie do detekcji
metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika. Obecnoé¢ metanu w powietrzu powinna by¢
sygnalizowana w centralnym systemie stanéw awaryjnych.

Pomiar poziomu napetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronnej) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napetnienia zbiornika biogazu
powinien odbywaé sie za pomocg mechanicznego (system zlozony ze sprezyn) oraz

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebramych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 ~dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkdw EFRR w remach RPO WD 2014-2020
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ultradzwigkowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napetnienia nalezy wyskalowat¢ w
procentach pojemnosci zbiornika. Pomiar napetnienia powinien by¢ wystarczajaco doktadny,
aby zapewni¢ mozliwos¢ ustawiania progéw dziatania automatycznego pochodni i wytaczania
dmuchawy biogazu zasilajacej kotty grzewcze.

Czujnik clénienia, zlokalizowany na rurociagu biogazu do zbiornika biogazu — na odejsciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym ryzykiem uszkodzeh spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa i gryzoni oraz ruchu kotowego na drodze prowadzacej na
kwatere nr 3 na terenie Zaktadu.

2.5.4.2. Armatura i gazociagi

Rurociggi biogazu prowadzone ponad powierzchnig terenu nalezy wykona¢ z rur
polietylenowych o duZej gestoéci materiatu, badZ ze stali kwasoodpornej- min. 1.4301.
taczenie rurociggéw polietylenowych (rury oraz ksztaftki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczolowe [ub zastosowaé ksztaftki elektrooporowe. Rury oraz ksztaltki musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podtgczania
urzgdzen technologicznych nalezy stosowaé potaczenia kolnierzowe z uszczelnieniem EPDM.
W przypadku przejscie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztaitek
przejéciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociggi oraz armaturg potozone ponad powierzchnig terenu nalezy izolowac termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji- min. 10cm. Dia rurociagéw wprowadzanych
pod powierzchnig terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gtebokoéé min. 80

cm pod powierzchnig terenu. Dla armatury, ktéra wymaga czestej kontroli lub czynnosci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczna demontowana. Izolacja musi by¢
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Rurociggi podziemne nalezy wykonaé z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy taczy€ przez zgrzewanie doczolowe. Rury oraz ksztattki muszg mieé dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych.

taczenie rurociggéw polietylenowych (rury oraz ksztaltki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowac ksztaltki elektrooporowe.

W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi ukfadac na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonaé
obsypke oraz nadsypke piaskowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Gazociggi nalezy uktadac ze spadkami w kierunku punktéw odbioru kondensatu.

Przy przejsciach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami naleZy stosowat rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siecig cieplng rura ochronna powinna by¢
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby laczenie gazociagu zlokalizowane
byto w obszarze rury achronnej. Nalezy wyeliminowaé jakikolwiek kontakt metaliczny miedzy
rurg ochronng a przewodowg (gazociggiem).

2.5.4.3. Zasilanie elektryczne | AKPiA dla zbiornika biogazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzei Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz istniejgcymi instalacjami elektroenergetycznymi zakladu. Trase kabli
zasilajgcych nalezy przewidzie¢ z ominieciem trwatych nawierzchni betonowych lub wykonac
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przewierty sterowane pod tymi nawierzchniami. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czesciowych
zmian instalacyjnych, zwigzanych z zainstalowaniem nowych urzadzen.

Rozwigzania sterowania, sygnalizacji, blokad 1 pomiaréw oraz transmisja danych
kompatybiina z uktadami istniejgcymi na terenie Zamawiajacego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejagcym systemie SCADA instalacji fermentacji. Wymaga si¢ zmiany
systemu sterownia kogeneracja i dostosowania obecnego algorytmu polegajgcego na
sterowaniu moca jednostek w zaleznosci od ci$nienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
by¢ sterowane z systemu SCADA w dwdéch osobnych trybach pracy: pierwszym ,praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania moca oraz drugim
Jpraca ze zbiornikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowaé z uwzglednieniem
potrzeb, Opis systemu sterowania przedstawiono w zalgczniku nr 9.

Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokalne]
szafki zasilajaco — sterowniczej do ktérej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacja bedzie odbywac sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco
sterownicza powinna zatem zawiera¢ wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewnié mozliwos¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energig elektryczng oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajacy wymaga uzycia przewodow i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z Zytami aluminiowymi na napiecie 1kV. Przekrdj zyt
dobrany do obcigzenia,.

- kable elektroenergetyczne specjalne z Zzytami miedzianymi ekranowane na napiecie
1kV pomiedzy falownikami i urzadzeniami tagodnego startu a silnikami 0 minimalnym
przekroju 2,5 mm2.

- kable sterownicze typu YKSY z Zytami miedzianymi na napigcie 750 V z zylami
oznaczonymi humerami lub kolorami i minimalnym przekroju zyly 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiadac 20 % 2yt rezerwowych.

- dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyly
ochronnej kombinacja barw zéite] i zielonej.

Osprzet instalacyjny, tj. wylaczniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgatezne nalezy
wykonaé w wykonaniu natynkowym w stopniu szczeinosci co najmniej IP 55.

Stopieft ochrony dla elektrycznego osprzetu  ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
taczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajgco- sterownicze, itp.) powinien wynosi¢ co najmniej 1P
55. Listwy zaciskowe powinny byé wykonane z zastosowaniem zaciskéw Srubowych
gwarantujgcych zachowanie poprawnego polaczenia przez diugi okres czasu. Nalezy
stosowac bezpieczniki z oprawg i z sygnalizacja.

Ochrone podstawowa przed porazeniami pradem elektrycznym powinna stanowic
izolacja gtéwna czeSci pod napieciem. Rozdzieli¢ nalezy takze funkcje przewodu PEN na
neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru Zdttego i zielonego
dla instalacji odbiorczych.

Nalezy zapewniC ochrong urzadzet przed przepigciami atmosferycznymi i
laczeniowymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Ochrong nalezy wykonaé jako
dwustopniowa, stosujac odgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiaty powinny przejéé testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testéw fabrycznych powinny by¢
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dostarczone Zamawiajacemu. Do przetwornikéw pradu i mocy nalezy dostarczy¢ $wiadectwa
kalibracji.

Nalezy wykonac testy rezystancji dla instalagji uziemiajgcej i odgromowej. Dla kabli
nalezy wykonac sprawdzenie ciagtoéci zyt kabli | przewodéw oraz rezystancji po ich utozeniu.
NaleZy dokona nastaw zabezpieczeri termicznych silnikéw, zabezpieczet nadprgdowych
wylacznikéw samoczynnych, wytacznikéw roznicowopradowych i innych przekaZnikéw
zabezpieczajgcych.

Niezaleznie od powyzszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodnien z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowal istniejacg
stacje transformatorowa i sie¢ energetyczng Zaktadu do mozliwosd pracy Zakiadu bez
zewnglrznego sieciowego zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi Zakladu
Energetycznego. Napigde zasllania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzielnice s/n 20 kV skiadajacej sie z pola wytacznikowego zasilajgcego,
pola pomiarowego z przektadnikami pradowymi i napieciowymi, dwéch pdl zasilajacych
transformatory zywiczne. Stacja wyposazona jest w uktad teletechniki stuzacej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzen przez stuzby ruchowe Zaktadu Energetycznego. Skrécony opis
stacji transformatorowej przedstawiono w zataczniku nr 4.

2.5.4.4.  Agregat pradotwérezy i praca wyspowa

Opis pracy ukiadu CHP — praca wyspowa:

O pracy wyspowej méwimy w sytuacji gdy uktad CHP pracuje na wydzielony ukiad,
najczesciej sa to tylko odbiory uzytkownika bez powigzania z siecig elektroenergetyczna. Aby
umozliwi€ prace wyspowa, halezy przygotowaC dokladng tabele obciazef zatgczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w $cigle okreslonej kolejnosci i o okreélonych
wartosciach mocy). Zamawiajacy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacji
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano
w zatgcznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzer pokazano w zatacznikach nr 6, a
schematy instalacji w zatgcznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujacy algorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastepuje natychmiastowe
wylgczenie agregatéw CHP.

W kolejnym kroku nalezy odseparowaé uktad od sieci elektroenergetycznej t.: wytgczyc
taczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewnié blokade przed
automatycznym zatgczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odiaczy¢ obcigzenia od szyn rozdzielnicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sieciowego zasilania potrzeb wilasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesla. Dalsze zwigkszanie mocy agregatu moze byt
jednym ze sposobéw zwigkszania elastycznoéci uktadu z punktu widzenia wartosci skokow
obcigzenia. Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zatgczniku nr 8.

Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb wiasnych + cze$é obcigzenia zakladu o
wartosci, ktdrej zataczeniu w jednym kroku przekracza mozliwodci jednostki CHP. Wielkos¢
agregatu diesela nalezy dobra¢ wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspe. Przewidywana
przez zamawiajacego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napigcia.

b) Wylaczniki w polach generatoréw zostajg otwarte, zaréwno po stronie 15kV jak 0,4kV.

¢) Uruchamia sie agregat diesla, SZR podaje napigcie na rozdzielnice RGNN z ktdrej zasilone
zostaje potrzeby wiashe CHP

d) Uruchamia sige wybrany agregat CHP.

e) Po uzyskaniu przez generator wartosci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wytacznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zatgczania obcigzen, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatem mocy agregatu diesla i CHP, ze pierwsze skoki
obciazenia przejmuje agregat diesla. W Kolejnym kroku po osiggnieciu stabilnych

warunkéw pracy nastgpuja stopniowe przejmowanie obcigZenia przez jednostkg CHP.
Obcigzanie oraz odcigzanie agregatu CHP musi przebiegaé wedilug wczesniej, SciSle
okreélonej tabeli sekwencyjnego zataczania obcigzen, opracowane) uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju zrédita dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dla
stabilnej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —konfiguracja przeprowadzenia modernizacji

Z wstepnych wymagan klienta wynika, ze zapotrzebowanle na moc w trakcie pracy wyspowej
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktdrg jest w stanie zagwarantowac jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzglgdu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartosd ok 60 kW, do rozwazenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu o jedna jednostke CHP | agregat diesla wiekszej mocy — dalsze zwigkszenia
elastycznoé¢ zataczania/wytaczania obcigzen.

Jedna jednostka CHP + agregat diesla o mocy 400kVA.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5.2 przygotowat wniosek do
Zaktadu Energetycznego dot. zamiany warunkéw zasilania w EE.

26. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5.2

2.6.1, ARCHITEKTURA
Wymagania ogdine:
Rozwiazania architektoniczne podlegaja akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiornik %a badz V- sfery.
Z radji petnionej funkcji zbiornika biogazu, kottowni olejowej, agregatu pradotworczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sig specjalnych wymagan dotyczqcych Zzharmonizowania z
krajobrazem.
Nalezy zadbac o estetyke otoczenia elementow kontraktu.

2.6.2, KONSTRUKCIA
Fundamenty Zelbetowe na betonie podktadowym, grubo$¢ fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowa zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, stal
zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan konstrukcyinych.
Izolacje fundamentéw wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundamenty opracowaé zgodnie z wytycznymi producentéw zbiornika, kottowni i agregatu
oraz lokalnymi warunkami podtoZza gruntowego.

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Gorny poziom fundamentu zbiornika powinien by wyniesiony ponad otaczajacy teren o 0,2m
i mie¢ wyksztatcony spadek 1% w strone krawedzi.

Goémy poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m®, ze statym cinieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
% badz V- sfery.

2.6.4. INSTALACIE

Zbiorik biogazu powinien zosta¢ wpiety do sied biogazowej i teletechnicznej

Zaktadu. Dane z niego pokazywane w istniejacym systemie SCADA instalacji fermentadiji.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu
polegajacego na sterowaniu mocy jednostek w zaleznosdi od ciénienia biogazu w komorze.
Agregaty powinny by¢ sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy:
plerwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm
sterowania mocg oraz drugim .praca ze zbiomikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie | sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywaé sig za poSrednictwem lokalnej szafki
zasilajgco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bedzie
odbywa¢ sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco sterownicza (o IP 55) ma
zawieral zatem wszelkie niezbedne elementy, 4. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sie zapewnienia mozliwoéci pracy w trybie ,na wyspe”, w
przypadku braku zewnetrznego Zrédta zasilania z sieci elektrycznej. Decyzja o pracy w trybie
pracy ,na wyspg” bedzie podejmowana przez pracownika Zakladu i przez niego beda
uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sie wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zakfad w przypadku pracy w trybie ,na wyspe”.

Nowy agregat pradotwérczy o mocy niezbednej dla prawidtowej realizacji kontraktu
nr 5.2 | zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe” dostarcza | montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, W przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowego i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,na wyspe”, nalezy
zapewni¢ mozliwoé¢ magazynowania powstajgcego biogazu z fermentacii w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla zbiornika.

2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokét
obiektdw kontrakty K5.2 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektow budowlanych, sieci, ‘przytaczy,
uktadu komunikacyjnego tak by zapewnié:

 wlasciwe logistycznie powiazanie poszczegdlnych segmentdw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdéw,
bezpieczne skomunikowanie obiektéw dia personelu pieszego,
mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

R S A - I R 8 - - s
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o wiladciwy uktad drég pozarowych
Nalezy wykonaé sieci i przytacza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestoréw sieci oraz w powigzaniu z istniejacymi i projektowanymi (w ramach innych
kontraktéw modernizacji ZGO Gac) sieciami.
Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ dostosowany do przyjetych rozwigzar
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglgdnieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng.

2.6.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotworczego
oraz kottowni olejowej.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odlegtosci 5 — 25 m od obiektdw,
umozliwiajacg przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzieC inne rozwigzanie,
umozliwiajace zawrdcenie pojazdu.
Oznaczona na rysunku strefa zagrozenia wybuchem 2 stanowi jedynie materiat poglgdowy.
Projektant zobowigzany jest do dokonania oceny zagrozenia wybuchem dla konkretnego
zbiornika biogazu oraz konkretnego skiadu biogazu, produkowanego w ZGO Gac.

2.6.7. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotworczego
oraz kotlowni olejowe;.

27. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

Wielkoéé stref pozarowych, gesto¢ obcigzenia ogniowego, klase odpornosci  pozarowej
nalezy okredli¢ na etapie projektowania. Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy
zaprojektowac tak by nie zmienia¢ ochrony pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy sa:

1) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji | pozwolenia budowlanego,

2) opracowanie projektu wykonawczego,

3) wykonanie wszelkich budowli i instalacji niezbednych dla prawidlowego i bezpiecznego
ich funkcjonowania,

4) wyposazenie urzadzeh we wszelkie elementy wynikajace z obowiazujacych przepiséw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajace z przepisow BHP i ppoz.,

5) dostawa i montaz maszyn | urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny, potaczony z przeszkoleniem zatogi przysztego Uzytkownika),

6) przekazanie do eksploatacji,

7) udzielenie gwarancji zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowigcego zatgcznik
nr 11 do SIWZ,

8) zapewnienia | realizacji przez Wykonawce: przegladéw, serwiséw, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany plynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacj¢ zadania przez okres gwarancji

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu

wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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9) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czescl zaktadu (instalacji sortowni i
fermentacji metanowej),

10) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czedci zakladu w trybie pracy ,na
wyspe”,

11) opracowanie instrukcji obstugi | konserwacji, ,dostatecznie szczegotowej (z podziatem na
czynno$ci  codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajgcy mogt eksploatowad,
konserwowaC, wymienial czeSci zuiywajace sie, rozbieraé, skladad, regulowaé
i naprawiaC urzadzenia,

12) opracowanie programu odbioréw, zawierajacego m.in. plan rozruchu, préb koricowych
i préb eksploatacyjnych, zawierajacego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajacego
(z okreSleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnier) i materiaty eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

13) przeprowadzenie rozruchu i prob koficowych,

14) dostarczenie dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarangji,
Swiadectwa zgodnosci, $wiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

15) przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw
zmodernizowanej instalacji oraz BHP,

16) spetnienie wymagan BAT oraz innych wymagan prawnych,

17) dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich danych (m.in. wynikéw badan, informacji)
niezbgdnych do przygotowania, ztoenia | uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

18) opracowanie wyczerpujacego (zamknietego) wykazu czesci zamiennych i zuzywajacych
sig z okresleniem maksymalnego czasu dostawy do Zamawiajacego,

19) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich elementéw poszczegéinych kontraktow w tym
urzadzen i instalacji,

Wykonawca zastosuje materialy o jakoéci | w standardzie wykonczenia nie gorszym niz
okreSlone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materialy zastosowane w dostawach powinny by¢ w najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, dilugotrwate | wymagdajgce minimum
konserwacji.

Urzadzenia wykonujace te same zadania beda tego samego typu i marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczyc iloS¢ wymaganych czeéci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane i skonstruowane w oparciu o system
metryczny.

Dostarczane urzgdzenia i maszyny musza by¢ fabrycznie nowe i wykonane w wysokim
standardzie, Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen prototypowych.
Wykonawca winien wykonaé system znakowania elementéw zmodernizowanej finii.
Wymagane jest takze, aby kazde urzadzenie oznakowane byto tabliczkg z informacig o
Zrédtach dofinansowania projektu, zgodnie z ogélnodostepnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujacej. (Wzory z wiasciwymi oznaczeniami sg dostepne na stronie:
www.rpo.dolnyslask.p!).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych.

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykona¢ w jezyku polskim.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem"

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSCWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Projekty dostarczone zostang w co najmniej czterech egzemplarzach w wersji papierowej
oraz jednym egzemplarzu na noéniku elektronicznym. Na nosniku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersji PDF jak i Word. Rysunki i schematy
bedg dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dla projektéw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone sj dla organéw administracyjnych.
Zamawiajgcy wymaga, aby w wersji elektronicznej pdf zostat przekazany kompletny
projekt budowlany posiadajacy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe. Powyzszy wymdg dotyczy ewentualnie powstatych projektow zmieniajgcych.

2.7.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA
WSTEPNEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Oferent w oparciu o zebrane informacje i wymagania Zamawiajgcego winien przedstawi¢ w
zatgczniku do oferty projekt wstepny obejmujgcy nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajacy sie jedynie do nich:

L Czes¢ opisowa projektu.

1) Opis rozwiazan technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych

2) Opis projektowanej instalacji:

a) wykaz maszyn i urzadzen

b) opis procesu technologicznego,

c) opis instalacji do uymowania powietrza ,

d) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacji.

3) Wykaz urzadzen oraz wyposaZzenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy
zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przyktadowych kart urzadzen).

4) Wykaz niezbednych opinii, pozwolen | decyzji wynikajacych z obowigzujacego prawa
wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzadzef w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym
dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czesci zakiadu ,ha wyspe” dla kontraktu
K5.2.

5) Wstepny harmonogram realizacji.

IL. Rysunki.

1) Rysunki technologiczne — rzuty i przekroje.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienie wstepnego planu zagospodarowania terenu. Rzuty nie
s wymagane.

2) Wstepne wytyczne do ewentualnych robét budowlanych — rzuty i przekroje.

III. Jedli dotyczy danego kontraktu:

Oferent winien przedstawi¢ wszystkie oferowane typy maszyn, urzadzen czy wyposazenia,
rozwiazania technologiczne i techniczne (konstrukeyjne), w sposob pozwalajacy na
jednoznaczna oceng mozliwosci spetnienia wszystkich postawionych w niniejszym
opracowaniu wymagan i posiadania w tym wzgledzie niezbednych doswiadczen. Ponadto
wymagane sa szczegGtowe opisy, rysunki, schematy, zdjedia, karty katalogowe.

Oferent winien dotaczy¢ do oferty wypetnione formularze z uzupetnionymi parametrami dla
wszystkich oferowanych maszyn i urzadzen. Jezeli w formularzu nie ujgto parametrow, ktdre
wykonawca winien poda¢, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu aceng spetnienia postawionych
wymagan, wéwczas wykonawca winien dokonari odpowiedniego uzupetnienia.

Oferent winien uzupeinié powyzsze zestawienie o dodatkowe dane wedtug wiasnego uznania
tak, aby Zamawiajacy mogt sprawdzic i jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw
oferowanych urzadzefi z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

=Roboty budowlane ,zaprojektu;j | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Oferent winien zatgczy¢ m.in.: specyfikacje oferowanych urzadzen wraz ze wskazaniem
miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwiazania na
podobnym strumieniu odpaddw.

Oferent winien dotaczy¢ rysunki, opisy wyposazenia niezbednego dla zapewnienia
prawidtowej pracy systemu automatyzacji tej czedci zaktadu.

Oferent winien dotaczy¢ o$wiadczenia dostawcéw/ podwykonawcow urzadzen o gotowosci
do realizacji dostaw w przypadku zlecenia im tego zakresu prac, jak i potwierdzajacych
spetnienie przez oferowane przez nich wyposazenie stawianych w dokumentacji
przetargowej wymagan.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ zastosowania maszyn, urzadzen, wyposazenia oraz
rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukeyjnych) majacych charakter
prototypowych, niewykonanych przez oferenta w przesztogci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentéw danych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci podanych danych - podania przez oferenta danych
nieprawdziwych - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ziozonej oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zatagczenia, badz
braku wymaganych danych.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi.

Wszelkie ewentuaine roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robét nalezy
wykona¢ wedtug:

- ~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowianej,

- »Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centrainego Oérodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal,

- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robét,

- w zakresie wymagan ogélnych dla robdt drogowych wszelkie roboty nalezy realizowaé
wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych ,Wymagania ogéine (D-M-00.00.00)",

- w zakresie wymagan ogdlnych dla rob6t budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywa¢ wedlug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
~Wymagania ogdlne” opracowanej przez Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

2.7.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Przedmiot zaméwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:

- opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszetkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,

- uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen warunkujgcych rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych,

- opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz, przedstawiajacego
szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich parametry
wymiarowe 1 techniczne, szczegbtowq specyfikacje (iloéciows i jakosciowa) Urzadzen i
Materiatow,

;,Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montaZzem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projeltu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM?, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie Projektu technologii i organizacji Robét,
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, kidrej tres¢ przedstawiaC bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajacej dokumentacje geodezyjna sporzadzong
na poszczegdinych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacje powykonawcza
nalezy dostarczyé Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koncowych,
opracowanie instrukcji obsfugi i konserwacji, dostatecznie szczegbtowej,
aby Zamawiajacy mogt eksploatowaé, konserwowa¢, rozbieraé, sktadac, regulowad
i naprawia¢ urzgdzenia,

- opracowanie instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu w tym m.in. sposGb
usuwania $niegu z dachu (jesli wystgpuje); Wykonawca zobowigzany jest podac jaka
jest dopuszczalna warstwa zalegania $niegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesli wystepuje w danym kontrakcie)

- dostarczenie dokumentacji Urzadzehh w jezyku polskim (DTR, karty gwarancii,
éwiadectwa zgodnosci, $wiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji,
przekazanie niezbednych materiatow do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Zamawiajgcego
dla kontraktu K5.2 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, préb
kohcowych i préb eksploatacyjnych, prob szczelnoSci zbiornika i kottowni,
zawierajgcego  zapotrzebowanie na: personel Zamawiajacego, (z okresleniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnien) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegblowo opisane czynnosci, przygotowania
do rozruchu, jego przebieg i eksploatacje instalacji | obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii ( opisane procedury usuwania awarll i powrotu do normaine]j eksploatacji)
ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakoficzeniu préb korcowych catosc
obiektu mogta zostaé uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego ukfadu odzysku
biogazu z komér fermentacyjnych oraz prébna prace Zaktadu bez zewngtrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

Opracowanie projektu budowlanege powinno byé poprzedzone niezbednymi pracami
przedprojektowymi, m.in.:

. pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegdtowe
opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli beda wymagane (badania geotechniczne podioza zostang dostarczone przez
Zamawiajacego na etapie przedprojektowym)

- uzyskanie zmiany technicznych warunkéw przytaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zaktadu ,na wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci | wskazniki sa warto$ciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajacego, a ostatecznie podlegajg

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,,OFTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DD FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego 2e $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 39z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 43.2, 4b.2, 5.2

okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatozen do projektowania w spos6b zgodny z wymaganiami Zamawiajacego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewnié dostawe mediéw na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczefstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Materialy fatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno
byC zabezpieczone w odpowiednig iloé¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjalno-bytowego.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednia cze$é¢ socjalno — bytowg,
Zawierajacy szatnie dla pracownikéw, wezet sanitarny oraz pomieszczenia stuzace
do przygotowania i spozywania positkéw przez Personel Wykonawcy. Iloéé i wielkodé
pomieszczen socjalnych powinna zapewnié swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkéw nalezy zapewnié taky ilosé
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczesdnie positek mieli
Zapewnione miejsce siedzace z dostepem do stolu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone
w odpowiedni stét i urzadzenia do przygotowania positkéw. Pomieszczenie to nie moze by¢
zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednia ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu.

Zamawlajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking zaplecza Placu
Budowy, z wydzielong czeécig dla pojazdéw osobowych. Tloéé¢ miejsc parkingowych w czesci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazddw
zwigzanych z prowadzeniem Robét.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych [ selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika bicgazu
wraz z montaZem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
drég projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robdét.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanhieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajacego na Placu Budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sl¢ zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkow ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa praCy oraz zapewnienia positkow regeneracyjnych
o odpowiedniej wartosci kalorycznej oraz Zimnych i goracych napojéw w zaleznosci od pory
roku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukoficzenia i przejgcia przez Zamawiajacego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie | winien by¢ wiaczony w cene.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzagtaczki, dozorcéw iflub pracownikéw ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegblowego oznaczenia instalacji | urzadzen,
zabezpleczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru | wiasciciela instalacji i urzadzen, jeéli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzadzeniach naziemnych | podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zghosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
do wszystkich wiaécicieli | uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzeh. Opfaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli miaty zapewniong trwatos¢ nie
mhiejsza niz 20 lat

2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewniaty uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat

3) Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat,

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat

Urzadzenia nalezy projektowaé tylko takie, ktére sq dopuszczone do pracy w Polsce i dla
ktdrych zapewnione s3 w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsiewziecia zamawiajacy wymagda, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektow technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spemiajacej wymogi
BAT.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy | Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Dila kontraktu K5.2 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladéw, serwisdw,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany ptyndw i czeédi eksploatacyjnych dla ukfadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarangji

2.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE ZGO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIJ;\ I MORFOLOGIA TERENU
Zaktad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z 0.0. w Gaci prowadzi dziatainoéé

zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skiad podstawowych urzadzen i
instalacji ZGO Ga¢ wchodza: zamknieta kwatera skiadowania odpadéw nr 1, zamykana
kwatera sktadowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregadji
odpadéw, linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentagji beztlenowe],
instalacji stabilizacji tlenowej i inne urzgdzenia techniczne i technologiczne niezbedne i
Zwigzane z tq dziatalnodcig. Infrastrukture i technologicznie powiazane z instalacja obiekty
stanowia:
- budynek socjalny,
- budynek administracyjno- biurowy,
- budynek linil segregacji odpadéw,
- budynek linii produkcji paliwa alternatywnego,
- budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,
- reaktory do stabilizacji tienowej z placem dojrzewania,

magazyn odpadéw zielonych — wiata,
- budynek warsztatowo-magazynowy,

budynek wagi samochodowej oraz wagi,
- budynek dozoru mienia,

myjka samochodowa,
- stacja transformatorowa,
- magazyn olejéw i zasieki na surowce wtdme,
- zbiornik wdd opadowych petniacy réwniez role zbiornika p. poz.,
- kompaktor — 2 szt.,
- spycharka,
- ciagnik z przyczepq hakows i przerzucarka;
- rozdrabniacz do gatezi- rebak;

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 42 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

- ladowarki: teleskopowa (3 szt.) | kotowe (2 szt.),

_ samochéd hakowiec do przewozenia konteneréw (2 szt.) | samochod do obstugi
selektywnej zbiérki odpaddw (2 szt.),

- woézek widtowy — 3 szt.,

_ dwa zbiomiki odciekéw do gromadzenia powstajacych odciekow z kwater sktadowiskach

- jeden zbiornik na Scieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpadow.

- Sie¢ kanalizacji sanitamej ktdra kierowane sq Scieki bytowe do oczyszczalni sciekdw w
Brzegu,

- rowy opaskowe odwadniajace,

- 4 otwory piezometryczne (P, PII, PIII, PIV),

- 4 repery geodezyjne,

- ogrodzenie,

- brodzik dezynfekcyjny,

- place magazynowe, drogi i place wewngtrzne,

— pas zieleni izolacyjnej o szerokosci 10-15 m

2.8.2. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak 1w bezpoérednim sasiedztwie Zaktadu nie
wystepuja 2zadne obiekty objete ochrong zabytkéw. Obiekty zabytkowe wystgplja w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w miejscowosci Gac.

Przedsiewziecie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego |
historycznego, objgtym ochrona konserwatorskg dla zabytkow archeologicznych
W poblizu inwestycji znajduja sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” .
- Grady w Dolinie Odry PLH020017, oddalone okoto 2 km na pdtnoc od Gaci.
- Potencjalny SOO Ujécie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschadd od Gaci.
W poblizu zlokalizowany jest réwnlez Obszar Specjainej Ochrony ptakéw Natura 2000 Grady
Odrzafiskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na péinoc od Gaci.
Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw zostat wyznaczony przez Ministra $rodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaly zaakceptowane przez Komisjg Europejska decyzja z 12
grudnia 2008 roku

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Dziatka na kitdre planowane jest przedsigwzigcie, znajduje si¢ w strefie ,,OW”
ochrony reliktéw archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCJI

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckie] $cisle genetycznie powigzanej
z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokliny przedsudeckiej
wypetnionej osadami gérnej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
leza piaski i 2wiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szeroka doline Odry zajmujg holocerskie
piaski i muly rzeczne. Trzeciorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gornego (seria
poznariska) w postaci itbw zwartych przewarstwionych piaskami dochodzacymi do migzszosc
9m. Przewarstwiajace piaski sg na ogdt drobnoziarniste z domieszka frakcji pylastej.
Wystepuja takze piaski $rednioziarniste, gruboziamiste, pyty, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach tl’ZECiOI'ZSdOﬂCh niezgodnie zalgag's zréznicowane utwoz czwartorzgdowei
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wietkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontraki 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z monhtazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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ktére na obszarze pomiedzy doling rzeki Slezy i Ofawy osiggajg najwiekszg migzszoé¢ - do 50
m. W innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana i miejscami
pojawiajg sig na powierzchni utwory trzeciorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstocenskich utwordw lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia $rodkowopolskiego (Odry) i potudniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskéw i 2wiréw, a czesto bruku morenowego. PowyZzej zalegajg utwory
wodno - lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych i Srednich. W rejonie wsi Gac
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganie piaskéw $rednioziarnistych i gruboziarnistych
26ltych na glebokosci 0,5-1,5 m o miazszoéci od 8,3 m do 15,3 m, podsdielonych glinami
piaszczystymi. Aktualne badania geotechniczne podioza gruntowego zostaly zataczone do
SIWZ.

2.8.4, WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCIIL
Wedtug podziatu hydrogeologicznego Polski (J. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroctawskiego. Na podstawie otwordw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sie, 2e w podtozu
wystepuija dwa uzytkowe pietra wodonosne:
o czwartorzedowe;
o trzeciorzedowe.

Czwartorzedowe pigtro wodonosne - wody tworza uktad pigtrowy, na ktdry skiadajg sie
poziomy: gruntowy i miedzyglinowy. Poziom gruntowy zwigzany jest z powierzchniowa serig
osadéw fluwioglacjalnych (piaski drobne i $rednioziarniste) i ma charakter regionalny.
Wystepuje on zaréwno w dolinie Odry i jej waskich dolinach doptywowych, jak i powyzej
krawedzi. GlebokoSC zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowoéci Gaé ksztattuje sie w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadlo wéd podziemnych ma nachylenie zgodne z
nachyleniem powierzchni terenu, a odptyw woéd podziemnych z rejonu analizowanego terenu
nastepuje w kierunku pétnocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz potnocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikéw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie
Zlokalizowane w Gaci. Poziom miedzyglinowy zwigzany jest z utworami plaszczystymi
rozdzielajgcymi  poziomy glin  morenowych zlodowacenia srodkowopolskiego  od
pofudniowopolskiego, wystepujacymi w postaci drobnych dolin | soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy i zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gaci.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie Zlokalizowane w Gaci.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne - wystepowanie wéd w utworach trzeciorzedowych —
miocenskich, zwigzane jest z seriami osadéw piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wsréd itéw. Ujecia wéd tego poziomu znajduja sie w Lipkach, Zielecicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pigtra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzgdu. Wody te izolowane sg od siebie ciagta seria glin zwatowych i itdw miocenskich,

Teren badan nalezy w catosci do dorzecza Odry i odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeznym doptywem rzeki Otawy. Psarski Potok pofaczony jest z Olawg
kanatem biegngcym migdzy Osiekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
Z ujgcia w Michatowie na Nysie Ktodzkiej do Otawy. Na wschdd od analizowanego obszaru
przeplywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok potgczona bramg
wodng z sasiednia zlewnia cieku przeplywajacego przez Brzeg do Odry. Aktualne badania
geotechniczne podtoza gruntowego zostaly zataczone do SIWZ.

__l_n—m_
~Rohoty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montaZzem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKLADZIE

2.8.5.1. Instalacia do mechanicznego przetwarzania odpadow

Cze$¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw
sklada sie z: ciagu technologicznego urzadzeri zlokalizowanych w hali sortowni, , dwéch
separatoréw balistycznych i sita batutowego o okach 15 mm — znajdujacych sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm ~—
zZlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu 1 kompostu.

Posadzka w hali sortowni — czeé¢ nr II jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortownl jest wyposazona w wentylacje mechaniczna. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 — E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajduja sig odciagi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) odpaddéw komunalnych oraz do gromadzenia odpaddw selektywnie zebranych.
Na ciag technologiczny urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni sktadajq si€:
przenosnik kanatowy,
rozrywarka workow,
sito obrotowe o prze$wicie oczek o wielkosci 60 mm i 340 mm,
dwa separatory metali zelaznych FE,
dwa separatory metali niezelaznych nFE,
separator optyczny tworzyw sztucznych,
separator optyczny papieru i tektury,
separator optyczny folii PE,
separator optyczny PET,
separator optyczny PE/PP,
separator optyczny RDF,
separator balistyczny,
przenosnik bunkrowy,
prasa belujaca (kanatowa),
! zespdt przenoénikéw tasmowych (sortowniczych, podajacych, zbierajacych |
rzyspieszajgcych),
. automatyczna stacja zatadowcza balastu,
kabiny sortownicze:
kabina wstepnej segregadii,
kabina doczyszczania metali FE, nFE,
kabina giéwna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,
kabina doczyszczania balastu.
Sito o przeéwicle oczek o wielkoéci 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpadéw o kodzie 19 12 12), stanowigcego
frakcje o wielkoéci 60-340 mm (zawierajgcy takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakgji o wielkosci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych (odpaddéw o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujace sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-
60 mm), sq wykorzystywane do przetwarzania frakcji o wielkosci 0-60 mm wytworzonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych.

Sito o przeéwicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpadéw, w tym odpaddéw o
ﬁ

clat - U IR N S
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kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), iub otrzymanego produktu o wasciwosciach nawozowych
lub $rodkéw wspomagajacych uprawe rolin, po zakoficzeniu procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych.

2.8.5.2. Instalacja do biologicznego przetwarzania odpaddw

Instalacia do Dbiologicznego przetwarzania odpadéw sktada sie z zespolu obiektow
zwigzanych z biologicznym przetwarzaniem odpadéw w warunkach beztlenowych oraz
tlenowych.

Na czg5¢ przeznaczona do biologicznego przetwarzania odpaddw w warunkach
beztlenowych, sktadaja sie:

1, hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez ptuczke kwasng i biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefe przyjecia i1 przygotowania wsadu z frakcii 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpaddw komunainych), w ktérej znajduje sie zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemnosci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazony w suwnice
z czerpakiem, przenosniki, 2 separatory balistyczne i sito batutowe o okach 15 mm
(zwigzane z czeécig mechaniczng instalacii),

- strefe przyjecia odpadéw kuchennych i restauracyjnych w formie plynnej; w strefie
znajduja sie:

. zbiomik na ttuszcze o poj. 30 m3 — zbiornik wyposazony w mieszadio wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zbiornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 — zbiornik wyposazony w
mieszadto woinoobrotowe, fopatowe,

. macerator do rozdrabniania odpaddw kuchennych i restauracyjnych,

. pompa ttoczaca odpady kuchenne, restauracyjne i tluszcze bezpoérednio do komér

fermentacji metanowej,

- strefe odwodnienia osadow pofermentacyjnych, w ktérej znajdujg sie 2 prasy
Slimakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osaddow oraz 2 komory na $cieki (80 m3 - na
Scieki z pras Slimakowych i 200 m3 — na $cieki po odwirowaniu),

- strefg magazynowania odwodnionego fermentatu i osadéw — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpaddw oraz osadéw z wiréwki,

- strefg magazynowania strukturantu | balastu - boksy przeznaczone do
magazynowania  odpadéw  ulegajgcych  biodegradacji selektywnie  zabranych
wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielkogci 0-15 mm (wydzielonej z frakcji o
wielkosci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
Z frakcji o wielkosci 0-60 mm ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm —
na dwéch separatorach balistycznych),

2. dwie komory fermentacji metanowej — catkowita pojemnosé przypadajgca na 1 komore —
1500 m3, pojemnos¢ uzytkowa — 1200 m3; éciany zbiornikéw zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowg izolowang termicznie dlia podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komér fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spalania biogazu,

3. pluczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) — majg na celu oczyszczanie
powietrza odprowadzonego z hali instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw; ptuczka
jest to obiekt znajdujacy sie przed biofiltrem, wyposazony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumieft powietrza jest przettaczany do biofiltra,
ktéry stanowi naziemny, Zelbetowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0 x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe
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zloza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi czes$ciami; materiat
organiczny zraszany jest wodg poprzez dysze znajdujace sig nad zlozem,

4. zespot przygotowania biogazu — sktada sig z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajacy w procesie przetwarzania biologicznego odpadow w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanie polegajace na adsorpcji na
zlozu z weglem aktywnym; nastepnie biogaz jest poddawany procesowi sprezania w celu
zapewnienia odpowiedniego cisnienla oraz procesowi osuszenia (odwodnienia),

5. wezel kogeneracji — skiada si¢ z dwdch jednostek kogeneracyjnych w postaci silnikow
gazowych z generatorem pradu o nominalnej mocy cieplnej 0,566 MW kazdy,

6. agregat pradotworczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. i zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominalna moc deplna agregatu pradotworczego
wynosi 0,071 MW,

7. rozdzielnia ciepta na potrzeby komér fermentacji — obiekt kontenerowy, w kontenerze jest
zZlokalizowany system pomp, zaworéw | czujnikow stuzgcych do réwnomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementéw
grzejnych znajdujgcych sig wewnatrz komdér fermentacyjnych,

8. modut wytwarzania chtodu i dystrybucji ciepta — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentacji,
ogrzewania zbiornika na tluszcze oraz do celéw grzewczych w okresie hiskich temperatur w
hali sortowni odpadéw, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur cieplo jest przetwarzane w module na chtéd, ktory jako czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpadéw, budynku socjalnego i
administracyjnego,

9. hydrofornia — zlokalizowana w potudniowej czesci Zaktady, funkcja hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody na potrzeby technologiczne Zakiadu (w tym
biologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposazona w zblomik retencyjny o pojemnosci 20 m3,

Na cze$¢ przeznaczong do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych
skladaja sie:

1. szeét niezaleznie od siebie funkcjonujacych, zelbetowych i zamykanych tuneli
(bioreaktoréw), w ktdrych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadow w
warunkach tlenowych; kazdy 2z bioreaktorow posiada: wymiary wewnetrzne -
7,50 mx 24 mx4 m, brame klapowa wykonang ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpietej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do géry
(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktory pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajace szczelno$€ gazowy;
tunele sg wyposazone w system napowietrzania i wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje sie system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajacych, ktére sg jednoczeénie odbiomikiem $ciekéw technologicznych; posadzka
bioreaktoréw zostata wykonana ze spadkiem w kierunku tylnej Sciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyciekania z nich powstajacych éciekdw; tunele posiadajg system zraszania,
stanowigcy ukiad rur i dysz, znajdujacy sig na konstrukcji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje sie system zraszania tzw. woda brudna (Scieki ze strefy zwigzanej z
biologicznym przetwarzaniem odpadéw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 i 5 znajduje sie
system zraszania tzw. wodg czystg (woda z wodociagu); system wentylacji tuneli stanowi
zesp6t 6 wentylatoréw - osobny wentylator dia kazdego tunelu zamontowany na jego tylnej
écianie; napowietrzanie odpadéw odbywa sie poprzez wtiaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli (rury napowietrzajgce), za pomoca
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wentylatordw; kazdy wentylator wiaczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujacy, w chwili gdy za pomocg sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w ziozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssaco-thoczacym do biofiltra; krétko przed otwarciem bram, system przetacza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajacy odpowiednie podci$nienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem Zewnetrznym jest zasysane i
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej $q w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastepnie do pluczki, gdzie nastepuje dowilzenie powietrza
przeplywajacego przez ztoze permanentnie zraszane woda w obiegu zamknietym.
2. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) - majg na celu oczyszczanie powietrza
Z procesu biologicznego przetwarzania odpaddw w warunkach tlenowych odprowadzanego z
6 tunell (bioreaktoréw);
ptuczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcig biofilira i potaczony rurg zbiorczg z
wentylatorami i biofiltrem; piuczka podtgczona jest do zbiornika perkolatu, z ktérego w
obiegu zamknietym czerpie perkolat do zraszania wsadu; wsad pluczki to zbidr ksztaltek
zapewniajgcych maksymalng powierzchnie kontaktowa wody z przeptywajacym powietrzem
procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemno$é min. 8,0 m3: biofiitr jest to naziemny,
betonowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym; powierzchnia czynna
biofiltra wynosi ok. 198 m2; {gczna migzszoéé ztoza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstwe dolnag
zloza tworzy 0,5 m warstwa korzeni (tzw. karpina) o ziarnistosci 100/300 bedacych
materiatem nosnym, natomiast gérna warstwe stanowi kora z drewnem o ziarnistodci 30/50
jako materiat czynny.
3. plac dojrzewania - na ktérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; plac ma powierzchnie 6 200 m?2 (62 m x 100 m) i nawierzchnie
betonows, szczelng, z izolacja z folii PELD; plac jest skanalizowany; wody opadowe i
roztopowe wraz z powstajacymi Sciekami ujmowane sg przez system kanalizacji i nastepnie
odprowadzane sg do zbiornika na $cieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktorow.
4. Plac doczyszczania stabilizatu | kompostu - na ktérym odbywa sie przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpadéw o kodzie 19 05 99), na sicie o przeéwicie oczek o wielkoécl do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materiaty powstatego po przetwarzaniu odpadéw
W procesie odzysku R3 i w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnie 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnig betonowa, z izolacja z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drég technologicznych w rejonie instalacfi do biologicznego
przetwarzania odpaddéw, gdzie poprzez system wpustow, ujmowane sa wody opadowe i
roztopowe oraz powstajgce Sciekl technologiczne, a nastepnie sa odprowadzane do zbiornika
na Scieki technologiczne; plac jest zlokalizowany po potudniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.
2.8.5.3. Instalacjia do wytwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

czes¢ nr I Hala posiada szczelng i skanalizowang posadzke (Zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwg betonu). Hala jest wyposazona w wentylacje grawitacyjna.

Na cigg technologiczny urzadzen instalacii do wytwarzania paliwa alternatywnego
skladajg sie:
a. nadawa,
b. rozdrabniarki: _
- wstepna — rozdrabniajgca odpady do okoto 300 mm,

- koficowa — rozdrabniajaca odpady do okoto 30 mm,

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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C. separator magnetyczny,
d. wentylatory,

e. sprezarki,

f. uktady chiodnicze,

g.

przenoéniki taSmowe.

29. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY,; KONTROLI 1 ODBIORU

2.9.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sq wymagania ogoine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa magazynu na
odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszacq infrastrukturg opisang
w PFU.

2.9.1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
7Zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych jak w pt. 1.1

2.9.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdline dlia robét
objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST} i szczegGrowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekroé w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catoé¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowiany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach. '

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sclekdw, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny | urzadzenia, jako odrebne pod wzglgdem
technicznym czeéci przedmiotéw skiadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.
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- obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w

szczegoinosci:

a. kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe], uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki,

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoéci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany

niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takZe prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- remoncle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych

biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz

uzyto w stanie pierwotnym.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym, zapewnigjace moZiwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w kidrej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w

miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi. _

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

- wyroble budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub

jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng

calos¢ uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjainie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoficzeniu.

- dzienniku budowy - nale?y przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét

budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedziainos¢ za prowadzong budowe.

p-_¢ - S -5 © " o T TR oo L . . S ~ A S i : ECI 0
#Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreélone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Stownika Zaméwief (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

- InZynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajace odpowiednie
wyksztatcenie techniczne | praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérym inwestor powierza nadzér nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie i wykonujg
biezacy kontrole jakosdi i iloéci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych | zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzeni technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze
sporzadzong w ramach kontraktu dokumentacja projektowa, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odptatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizacje i
wspétrzedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etapie
prowadzenia prac projektowych w oparciu o mapg sytuacyjno — wysokosciowg do celéw
projektowych oraz wizje lokaing i pomiary w terenie. Wykonawca zatozy | zarejestruje
dziennik budowy oraz udostepni zamawiajacemu egzemplarz dokumentadji projektowej dla
Inzyniera kontraktu I Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaino$¢ za ochrong punktow pomiarowych do
chwili odbioru kofcowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny koszt.

2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawiera€ opis, cze$¢ graficzng i
dokumenty, zgodne z PFU i szczegStowymi warunkami umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa dla poszczegdinych branz. Dokumentacja projektowa musi by¢
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i posiada wszystkie
uzgodnienia niezbgdne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiekiu przez Zamawiajgcego.

2.9.1.5.3. Zgodnoé¢ robét z dokumentacja projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawcg na podstawie wytycznych
zawartych w PFU 1 SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowia podstawe do wykonywania robdt budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie  wykonane roboty i  dostarczone materialy majg by¢ 2zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkodci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okresionego przedziatu
tolerancji.

Roboty budowiane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
adzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM*, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Cechy materiatow | elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreSlonymi  wymaganiami, & rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczainego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oéwietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega_odrebnej zaptacie | przyimuie sie, ze jest

wiaczony w cene umowna.

2.9.1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna€ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykoniczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy | wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikac uszkodzer lub ucigzliwoéci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.,
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, £rodki ostroznoddi i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
pPrzepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopaine beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.9.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zZlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca Zapewni wlasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysky, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2.9.1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera kontraktu. Pojazdy i fadunki po-
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

2.9.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpie-
czefistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebne] zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robé6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
parstwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z projektowaniem oraz
robotami | bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pbz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzerh lub metod | w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera kontraktu |ub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

29.1.6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi InZynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegdinych
branzach szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materiatéw i

+Roboty budowlane ,zaprojektu | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALTZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 53 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych, wiasciwosci
uzytkowe oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badari okreSlonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robdt.

Ponadto materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoéciowe okreglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1.6.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoletr od whadcicieli i odnoénych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych (piaskowni, 2wirowni), wiaczajac w
to Zrédlta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych | jakosciowych
materiatéw z jakiegokoiwiek ztoza. ,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczeg6towe warunkéw Kontraktu stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan ustalonych w kontrakcie lub wskazan
inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.6.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosc i
whasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.9.1.6.5. Wariantowe stosowanie materiaiéw

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika bicgazu
wraz 2z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Jedli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych
rodzajéw materialbw do wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inzyniera kontraktu Ilub Inspektora nadzoru © zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pdZniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

29.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
byé zgodny z uzgodnieniami wynikajagcymi z kontraktu i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez InZyniera kontraktu.

Liczba | wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie | gotowoséci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez jego zgody.

2.9.1.8. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiadcwosci przewozonych
materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach ( w tym drogach

wewnetrznych zakiadowych) do terenu budowy.

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Xontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego 2ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektows, wymaganiami PFU, SST, PZ], projektu organizacji
robot oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreSlonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piémie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptagji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU | w
55T, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia InZzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuagji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoéci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwlerdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg i SST. Program zapewnienia jakodcl winien
zawierac:

- organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- 5posob koordynacji robét z dostawami innych uczestnikéw przedsiewziecia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacie | przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoé¢ i terminowoéé wykonania poszczegblnych
elementéw robdt,

- system (sposdb | procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, np. betonu),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informadji Inzynierowi kontraktu badZ Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem =
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz 2 montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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- sposdb i procedure pomiaréw i badari (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementéw robét.

Zasady kontroli jakoscl robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewnl odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopahrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, Zze  roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami
zawartymi  w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwosci sa okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢  nieograniczony  dostep  do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia |laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wplynaé¢ ujemnie na wyniki badar,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw 1 robdt
ponosi Wykonawtca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwoici co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badafh pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badafi bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencle i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu fub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez nich wzoru fub innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieral prébki materiatéw | prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zZleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawece.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono 2zgodnoé¢ z
kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajq deklaracjg wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosdi z:

Polskg Norma iub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezell nie s3 objete certyfikacjg okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty S§ wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéh
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, kidre nie spemiaja tych wymagar beda odrzucone.

2.9.1.11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa wlasciwego  Starostwa
Powlatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
abowigzujacym zaréwno Zamawiajacego jak i Wykonawce w okresie od przekazania

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw craz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione na kazde Zzyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalef,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.9.1.12. OBMIAR ROBOT

2.9.1.12.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zaméwienia wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bgdzie dokonywany obmiar robét.

W przypadku ewentualnego zaistnienia robét nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane beda zasady wynikajgce z Ustawy Prawo Zamowieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z pézniejszymi zmianami.

2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustalef kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér koncowy

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, jest faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgloszeniem do
odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

+Robaty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnodci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi w budownictwie przepisami i normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklaracie wtadciwosci uzytkowych
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Odbidr koricowy potwierdzony protokélem stanowi o wywiazaniu sie Wykonawcy z kontraktu.
2.9.1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogéine

Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie sig odbywato fakturami czesciowymi za wykonane | odebrane protokolarnie przez
Inspektora nadzoru elementy robdt oraz fakturg kofcowa. Faktury czesciowe, beda
wystawiane raz w miesigcu poczawszy od petnego kalendarzowego miesigca przerobu.
Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture koficowq
wystawiong po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego. Podstawa
do wystawienia faktury koricowej bedzie  protokét odbioru kofcowego. Wartoéé faktury
kohcowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartosci umowy.

2.9.1.15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Oraz normy;

PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podtoza

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
© OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-90-B03200 — konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanle roboty spawalnicze wg
obowigzujacych norm

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cze$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN,-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania | badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowdanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycziym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczer strat ciSnienia

2.9.2. SZCZFGéI’.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

2.9.2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych szczegbtowych specyflkacji technicznych (SST) sg szczegblowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa magazynu odpadéw
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszacg infrastrukturg opisang w PFU.

2922  Zakres robot objetych 55T

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegbtowe wymagania
wspéine dia robét objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2923  ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania
dotyczace wykonania | odbioru robét demontazowych i rozbiorkowych oraz usuniecia

JRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 mentazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pr.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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gruzu i zdemontowanych urzadzen, elementéw i materiatéw przy realizacji zakresu
robét objetych kontraktem 4a.2.
1.2, Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczeg6towa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci
umozliwigjgce i majace na celu wykonania rozbiérek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.
1.4. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robot zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczna, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych wystepujg jedynie materiaty z
rozbiérki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miejsca do ich sktadowania.
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywac przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak palniki, nozyce, oraz przy
uzyciu klinéw, miotéw, dragdw stalowych i oskardéw i mechanicznie przy pomocy
mtotéw pneumatycznych , ewentualnie pil do ciecia betonu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony

tadunek nalezy roziozy¢ réwnomiernie oraz zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét demontazowych i rozbiérkowych nalezy
teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP. Odtaczyé napiecie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe

«~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentam
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Roboty demontazowe wykonywane sg recznie przy uZyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontazowe na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podnosnika.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych. . Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w
sposéb okredlony w specyfikacjach lub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzefi. O ile uzyskane elementy nie staja sig wiasnoscig
Wykonawcy powinien on przewieZ¢ je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materiaty, ktbre staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy powinny byC usunigte z
terenu budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjq Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetnié warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcedo terenu i zaggscic.

Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym |
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sig innego fragmentu konstrukcji.
Elementy o wiekszych gabarytach nalezy rozbijaé/rozbiera¢ przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac zbrojenie  palnikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacig
sktadowanych odpadéw, aby moZliwy byt ich wywoz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowiazujacej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposob zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, itp. powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone przez wykonawce w Dokumentacji Projektowej.
7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpacdw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende | oprzyrzadowanlem®
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikagji technicznej
»~Wymagania ogdine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami

2.9.24. Roboly ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére sq niezbedne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
| kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robot wchodza:

- wkopy
- podkiad Z2wirowo-piaskowy pod fundamenty i plyty
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robét zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos¢ ich
wykonania.
2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowaé pospdiki  zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospéiek:
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- uziarnienie do 50 mm,
- taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$é frakcji pytowej do 2%,
. zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do wykonania podidadéw pod posadzki
Do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykty.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopéw moze byC uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roélinna, przerosty
gliniane oraz odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.SPRZET
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnie wybranego sprzgtu jak spycharki, koparki,
tadowarki, érodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosC
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnoséci  pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatéw.
4. TRANSPORT
Materialy na podsypki, podkiady i do zasypek moga by¢ przewozone

dowolnymi érodkami transportu. Nalezy je umiescic rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, rozsypywaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw przed budowq obiektdw nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
Dokumentacji badaf podioza gruntowego, stanowigcego zatagcznik do materiatéw
przetargowych.
5.2. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczaine odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.
53. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montaem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podijgcia odpowiednich decyzji.
54. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapié do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Ukiadanie i zaggszczanie gruntéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu cian powinno byé¢ wykonane w sposéb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu
powinny obejmowac:
- zgodno5¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
6.2. Wykonanie odkiaddéw
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podkiad
- grubos¢ i réwnomiernoé¢ warstw podktadu

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- sposdb i jako$§¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposdb i jako$¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogéine"

8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz
ogdine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogadine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogdlne"
Cena robét ziemnych obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkfad lub zaladowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
- zasypanie, zageszczenie | wyréwnanie terenu.
- zatadowanie gruntu na Srodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. - Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowanlem”
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2.9.2.5. ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujacych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét kontraktu 4a
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych rob6t wchodza:
1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
14. 0Ogoélne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z
opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacjs projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane klasy i gatunki staii zbrojeniowej wg opracowanej dokumentacii
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
«Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknie, naderwan i rozwarstwier.
Wady powierzchniowe:
« Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna byé bez peknieé, pecherzy i naderwan.
«Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpad6w oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowani,em"
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dopuszczalne:

- jedli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki 1 pretow
gfadkich,

- jeéli nie przekraczajg 0,5 mm dia walcowki | pretow zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Odbiér stali na budowie.

«Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry
powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominaing,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

« Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujgcy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, tluszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreélonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
sMagazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Badanie stali na budowie.
eDostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonat
przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu jak proSciarki, gietarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowanlem”
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nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatow.
4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi &rodkami transportu w
taki sposdb, Zeby uniknaé trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

*Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
*Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we whasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
*Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
-Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
* Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgezy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy ukladaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
"Nie nalezy podwieszaé i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzer wytwérczych i montazowych.
"Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
"Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.
" Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.
"Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi Iub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.
6. KONTROLA JAKOSCI

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn adzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
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Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robdt zanikajacych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
-Wymagania ogdlne"
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych oraz
ogdine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne"
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej | postanowieniami niniejsze] specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczoy pretéw w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz i diugosci zakotwien prgtdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace ptatnoSci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdélne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ogéinymi wymaganiami oraz
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.9.2.6. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbloru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2.Zakres stosowania SST

- Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy [ kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umoZliwiajace |
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak plytam fundamentowa, podktady, posadzki i nawierzchnie.

1.4.0géIne wymagania dotyczace robét

Roboty budowlane ,zaprojelduj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpatéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoéc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1, Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o nastepujacych markach:
- marki ,25” - do betonu klasy C 6/8 (B7,5) — C16/20) B20
- marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym skiadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$c alkaliéw do 0,6%
- ZawartosC alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysyltany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw | wysypéw.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partla wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badar cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badafi
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:
- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- Oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartoSci grudek (zbryled) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

mﬂm_ﬁi
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sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczeinym dachu i
$cianach)
sdla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pheumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
«Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem wody deszczowe;j i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
» Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwaloSci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.
Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa | uziamienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa hie powinna byé nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtoéci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartoéci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoéci zanieczyszczeri obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotmosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakeji 0-2 mm.
Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewlduje sie czerpa z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
—  uplastyczniajgcym,
—  przyspieszajacym lub opdZniajacym wigzanie.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
—  napowletrzajgco-uplastyczniajgcych,
- przyspieszajaco-uplastyczniajgcych ,
_Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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- domieszki wodoszczelne

Domieszki do betonéw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drdg i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20) dla wykonania konstrukcji.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%
- mrozoodpormno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania | rozmrazania.
- C 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- € 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dia wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003,
Panadto beton i jego sktadniki powinny spehiaé wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. C 6/8 (B7,5) i C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagar i badar tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospédtka kruszona 0740,
- cement hutniczy 25. Hlo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowoinego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw jak mieszanka betonowa badz cement, piasek, kruszywo. Dozatory muszg mie¢
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywac wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o érednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczysnie poziomej, o czestotliwoéc 6000 drgait/min i laty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Tlo$C ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglodcl dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byC dtuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

~Roboty budowlane ,.zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogéine
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 | PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie skiadnikéw:
Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu Kruszywa.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzglednia korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikow
Mieszanie skiadnikéw powinno sig odbywal wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowal pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich opréinianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystoé¢é deskowania oraz obecno$¢ wkiadek —dystansowych
zapewniajacych wymagang wietkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysoko$C ta jest wigksza nalezy mieszanke podawal za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego {do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukgji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, bad? tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposérednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaih na minute, z butawami
o érednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
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Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac sig jednakowymi drganiami na catej diugoéci.
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosic od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ¢cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugoéci elementu. Rozstaw wibratordw nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowad zasadg, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezpoérednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbyé péiniej niz w dagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powletrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uldadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywal wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesnie] podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie osloniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
54 Pielegnacja betonu
Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdZniej niz po 12 godzinach od
zakofczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnoSciowg betonu | prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastgpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
specjalne wymagania odnoénie jakocl plelegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami |
drganiami.

Okres pielegnacji
Utozony beton nalezy utrzymywal w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi€ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatoéd rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:
. wszystkie betonowe powierzchnie muszg byC gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy
Ziamami Kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnig, - pekniecia sg
niedopuszczalne,
. rysy powierzchniowe skurczowe sy dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
. pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
. réwnoéé gorsze] powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, . wypuklosci i wgtgbienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

Faktura powlerzchni i naprawa uszkodzer

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:
. wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
« raki i ubytki na eksponowanych powlerzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzi€ |
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odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie 1 oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 77 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontraity 4a.2, 4b.2, 5.2

ukiepat, aby otrzymat réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow,
* wyréwnana wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzucic zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem
no$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowari powinna by¢ sprawdzana na silty wywotane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniad:

— szybkos¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— aobcigZzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spehiaé nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennoé¢ ksztattu konstrukcj,

— zapewnlad jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednia szczelnosé

— zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sig wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowat mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III fub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm,

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tqczenia na wpust 1 pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z
tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek | poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyZej wymaganiami. Jakosé wykonanych robét podlega
odbiorowi.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraC probki kontroine w postaci kostek szesciennych o boku 15 ¢cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prdbka na 100 zarobdw,
— 1 probka na 50 m® betonu,
— 3 prébki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymatodé nizszg od przewidzianej
dia danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.
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Jezell wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sig¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.

Dla okreélenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraC przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaZdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regulamym lub
po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwoé¢ zaleca sig réwniez bada na prébkach wycigtych z konstrukgji.

Dla okreélenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobra przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularmych o minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycigtych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prdbek
reprezentujagcych dana partie betonu moze by zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdine

Dokladno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach
projektowych.

—  Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku

do osi podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sig z osiami $cian lub

slupéw. —  Odchylenia poziome wzdiuz wysokoéd  budynku powinny  przyjmowad

wartoéd  réznoimienne  w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia

odchyleft o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania
usytuowania elementéw konstrukejl zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-

02211.

—  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (piyta)

—  Dopuszczaine odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy kiasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogéine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacjl technicznej
~Wymagania ogéine"
Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz 2 segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z betonowaniem powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te
roboty, ktdre po wykonaniu zostajg zakryte podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych
oraz ogblnym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine” i
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0gdine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badafi. Oznaczenie czaséw wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badarn. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-89/S-
10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, Zelbetowych.
PN-B-06250 -Beton zwykty.
PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Cze5¢2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okresienia PN-78/B-
01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreélenia
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw
PN-EN 197-1:2002-Cement-Cze$¢ I: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosci
PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,
PN-81/B-30003-Cement marki 15,
PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portiandzki siarczanodporny
PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Czeéé6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnoéci
PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i Zzaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach
PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiadciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacii technicznej sy wymagania dotyczace
wykonania | odbioru izolacji przeciwwilgociowej, w ramach kontra 4a.2.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zblornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 20:14-2020
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1.2.Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji robét

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych
kontraktem 4a.2.

Izolacie przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe majq zastosowanie przy izolowaniu
fundamentéw, kanatéw zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z PFU, do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i  Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.12. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadow
biologicznemu, do ktérych zalicza sig papy na tkaninie z wikien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaC pape wskazang w
dokumentadji projektowej.

Papa powinna by¢ bez dziur 1 zalama, o réwnych  krawedziach.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne s uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugoéci papy.

Rolki papy nalezy przechowywaC w pomieszczeniach Kkrytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem | dziataniem promieni stonecznych | w odlegtoéci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

2.3. Materialy do izolacji termicznych i akustycznych

2.3.1. Styropian

Styropian samogasnacy. Do ocieplenia écian o gestosci min. 15 kg/m3.

Plyty styroplanowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm - o gtebokosci do 4 mm

- dla piyt o gruboéci powyzej 30 mm - o giebokosci do 5 mm,

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza 50 ¢cm2, a powierzchnia najwiekszej do-
puszczalnej wady 10 cm2.

2.3.2. Wetna mineralna.

W postaci plyt, filcéw i mat.

Wymagania:

- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

- phyty powinny mieé na catej powierzchni jednakows twardos¢ oraz Scisliwosc.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

JRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Materiaty | elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zamoknieciem. i
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w czeéci 1.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcainy i przenosi¢ wszystkie dzialajgce
nafi obcigZenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu
a} Podklad betonowy Iub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczad
5%.
c) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze byC naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czeéci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktadac sig z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposéb ciggly na calej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda
zarobowq z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
c) Szerokos¢ zaktadow papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jakos¢ materiatéw Izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zagwiadczeniem o
jakoéci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
" Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosc nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleZy stosowaé réwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogine”
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét, podanc w cz.I Ogéina Specyfikacja Techniczna.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

»Robaty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 ~costawa zblornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 82 z 98



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.2, 4b.2, 5.2

Ogéine wymagania dotyczace ptatnosci pedano w specyfikacji technicznej ~Wymagania
ogdine"
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy | roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

2.9.2.8. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej SST s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w nawiazaniu do nawierzchni istniejacej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych ciggach
jezdnych 1 przy uzupemnieniu nawierzchni rozebranych na czas prowadzenia robdt budowlanych.
Uzupetnienia mozna wykonaé z uzyciem materiatu z rozbiérki.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania:
- nawierzchni z kostii betonowej o gruboéd 6 am na podsypce piaskowej , warstwie cementowo-
plaskowej gr.10 cm w obrebie dagéw pieszych i z kostki betonowej o grubosci 8 lub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-
piaskowej, w ciggach przeznaczonych do ruchu kotowego.
2. MATERIALY
2.1. Ogé6ine wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania ogéine”
2.2. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytidw.
Powierzchnia géma kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wkieénigcia nie powinny przekracza¢ 0,5 mm.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowladaC wymaganiom i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odpoma na dziatanie mrozu i mie¢ $cieralnoS¢ nie wigksza od dopuszczalnych,
ustalonych w normach.
Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda | dodatki
musza spetniaé wymogi zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonugje sig recznie.
Jedli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie skiada sig z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
<Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego 2e Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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kostek na miejsce ich utozenia. Urzgdzenie to, po skofczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta€ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z grysu mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4.TRANSPORT
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane 59 warstwowo nha palecie,
pakowane w folig i spigte tasmq stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe moina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoéine zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania rob6t podano w ST ~ymagania ogdlne”
5.2. Podioze

Podioze gruntowe pod nawierzchnie przygotowaé zgodnie z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.
Roboty ziemne wykonywaC nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w SST . W miejscach, gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty zZiemne nalezy wykonywaC recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci.,
Rodzaj i stopief zaggszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod wozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacjg projektowa.
5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfadac diugoscia réwnolegle do szerokosd Sciezek , na tukach i zakretach w taki sposéb aby
maksymainie unikna¢ docie¢ kostki. Kostke ukiada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uZyciu szezotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawlerzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztuznego dia ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w Kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywal walca. Po ubiciu nawierzchni nalery uzupelnic szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroii jakosd rob6t podano w SST , Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezacych badari wyrobu na éciskanie.
6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza i podbudowy pod kontem zageszczenia | grubosa warstwy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboscl | wymaganych spadkéw poprzecznych |
Podtuznych. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosd wykonania z dokumentacja projektowg oraz
pomierzeniu szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosc wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety deseri (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych adpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowq z
tolerancjg 0,5%.. dokladnos¢ spadkéw jest istotna szczegblnie w miejscu montazu odwodnien
liniowych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni | rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza 1 am .
7.ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogéina Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z pedbudowa i podsypka podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikadji technicznej
~Wymagania ogdlne”.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogbine wymagania dotyczace ptatnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane wiasdwie jedli sa zgodne z dokumentacja projektowa i jezeli wszystiie
wyniki pomiaréw znajda sie w granicach tolerancji.
10.PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie Scieralnosd na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw | zapraw
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznlka piaskowego
BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

2.9.2.9. INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacjl Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreslonych w PFU
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robot objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodzg instalacje opisane w
PFU takie jak:
- zewnetrzna instalacja wody uzytkowej,
- zewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw p-poz,
- zewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna,
- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,
- wewnetrzna instalacja wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych majg na celu
przylaczenie do istniejacych na terenie ZGO Gac sieci, dostarczenie wody uZytkowej, wody
do docelowej dla calego zaktadu sieci hydrnantowej i odblér Sciekéw bytowych,
ﬁ
Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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technologicznych i wéd opadowych., Wszystkie dostarczane media musza mie¢ mozliwosé
opomiarowania, zgodnie z zatozeniami projektowymi za pomocg manometréw i licznikéw, jak
np. wodomierze, przeplywomierze.

Instalacie musza mie¢ zaprojektowane trasy w oparciu 0 mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaty z istniejgcy infrastrukturg i gwarantowaly ich potaczenie i wspotdziatanie.
Zakltada sl grawitacyjny odplyw $ciekéw z obiektéw. Na kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej nalezy wykonad studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odlegtosciach min. 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowg nalezy dostosowac do nawierzchni, w ktdrych zostang zamontowane oraz
przeznaczenia hawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Instalacje technologiczne zaktadajg zaprojektowanie i wykonanie przytacza-rurociggow
biogazu.

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”,
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowliano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga byé¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spetnialy
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa
b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa
¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET

= m_mmmw__
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Wykonawtca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasle transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw.

4, TRANSPORT
4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztaltki nalezy przewozié w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaC sie
krytymi  Srodkami. Zaleca sig transportowanie w  oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposaZenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnost.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4.1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi  érodkami transportu W  sposob zabezpleczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem | zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy przechowywal w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi faczone przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych
okreglone sa w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét  “
Rurociagi instalacji ppoz. laczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla pofaczen
spawanych okreslone sg w tomie II _Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”
Przed ukladaniem przewodéw halezy sprawdziC trasq oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowsj i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzent mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca ufozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- uloZenie rur Z zamocowaniem wstgpnym,

_Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz 2 montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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wykonanie potgczen.

5.3.Badanie szczelnoéci instalacji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktdrych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed proba nalezy napetni¢ instalacje woda oraz
dokiadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielko&¢ cigniefi prébnych dla réznych rodzajow
instalacji. Wymienione w tablicy wartosci ciénief nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30
minut do pierwotnej warto$ci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze
przekraczaé 0,06 Mpa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek ciénienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa, W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby
szczelnodci nalezy je usunad i ponownie przeprowadzié cata probe od poczatku,

Rodzaj instalacji Wymagane ciénienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze ci$nienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

5.4. Wykonanie izolagji cieplochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociagéw,

przeprowadzeniu préby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowoéci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru,
Otufiny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk | powinny $ci$le przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm | ~Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dane] fazy robét zostaty spetnione. Jeéli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna za niezgodna z wymaganiami normy | po dokonaniu poprawek
przeprowadzi€ badania ponownie.
7.0ODBIOR ROBOT

Odbioru robét  zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
«Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzié odbiory miedzyoperacyjne:

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wiefkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOST OSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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- przejécia dla przewoddw przez Sciany | stropy (umiejscowienie | wymiary otworéw),
- bruzdy wécianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnoé¢  z pionem i zgodnosé
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koficowego odbioru technicznego instalacji, dla ktérego integralng czeécig dokumentdéw
odbiorowych beda protokoly badan szczelnosci instalacji.

8.0BMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosd  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdlne”
.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;. Wymagania
PN-76/H-74392 tgczniki z zeliwa ciagliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania | badania
PN-81/B-10700/02 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar waZniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania | badania
PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z pozioma 0sig wirnika PN-88/M-
54500 Wodomierze. Terminologia
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej
PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodociggowych w  pofaczeniach
wodociggowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cleptej 1 zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czg$¢€ 1: Wymagania ogoine.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej | zimnej wody. Polipropylen (PP). CzgS¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i Zimnej wody. Polipropylen (PP). CzeS¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zZimnej wody. Polipropylen (PP). CzgS¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.
PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoéd 1 Sciekdw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowii.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czeéé 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

Roboty budowlane ,zaprojektu;j i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa Zbiomika bicgazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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PN-ENV  1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Scekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niepla-styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoscl i sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli. Polietylen (PE). Czg$¢é 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek | systemu.

PN-ENV  1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystodci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odptywowa instalacj kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

2.9.2.10. INSTALACJIE ELFKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ukladaniem i montazem elementdw instalacji elektrycznej,
ukiadanie kabli i przewodéw, montaZ osprzetu i opraw oraz odwietleniem zewnetrznym
terenu.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robdt zwigzanych z uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzgtu, urzadzefi i odbiomikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszgcymi. Nalezy zaprojektowac i wykonaé
przylgcze energetyczne, oswietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz whasciwymi warunkami technicznymi i normami.
Rodzaj instalacji technicznych jak $wiattowdd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego.
2. MATERIALY
2.1.0gélne wymagania dotyczace wiasciwoéci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogdine”
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzer elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gtéwne, rozdzielcze i pomiarowe
Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dia
rozbudowywanej hali nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ jako typowe dla danego rejonu
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpaddw wielkogabarytowycm
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych edpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w rarnach RPO WD 2014-2020
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energetycznego, wolnostojgce zestawy rozdzielcze, ktore nalezy wyposazyé zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.
2.3. Przewody

Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowaé | zastosowal nastepujace typy prze-
wodow: YKYZo5x() - dla wewnetrznych linii zasilajgcych tak, aby przekréj przewodu dobrany
byt do wartoécl zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na potrzeby zadania. YDYpzo ()x1,5mm  w instalacji o$wietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term | grzejnikéw ), Lg¥zo 4 — do lokalnych
przewodéw potaczerh wyréwnawczych.

2.4. Instalacje potaczen wyréwnawczych

W obiektach nalezy zaprojektowaé i wykonal instalacje potaczefi wyréwnawczych,
uwzgledniajgc wiaczenie i przelgczenie wszystkich urzadzeh zgodnie z zalgczonymi
informacjami dostawcy urzadzen. Szyne nalezy uziemic.
2.5.Urzadzenia piorunodhronne

Dla obiektu, ktére stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwodéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFeZzn<D8 poprowadzonych wzdiuz krawedzi dachuy, przewodoéw odprowadzajacych
wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 uktadanych na uchwytach w przeciwleglych
naroznikach, ztgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych i uziomu
otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.
3. SPRZET

Prace moma wykonywad przy pomocy wszelkiego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.
4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materiatéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowal
ostroznoé¢ aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkow, ze wzgledu na
mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdét zawarto w Ogélnej Specyfikacji Techniczne]

stanowigcej cz. L.
5.2.MontaZ przewodéw instalacjl elektrycanych

Zakres rob6t obejmuje przemieszczenie w strefie montaZowej, faczenie na miejscu montazu
wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalagji i miejsc
montazu osprzetu projektowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym
jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Sclan i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie lepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo
kucle reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub podiozach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, rub kotwiacych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podiozu elementéw osprzgtu instalacyjnego do
montazu kabli | przewodow.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi | dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami.

.Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiormika biogazu
wraz 2 montazem na fundamende i oprzyrzagdowaniem”

w ramach projektu pn.: OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKELADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O DBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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5.3. Montaz odbiornikéw
Montaz opraw o$wietleniowych, sprzetu instalacyjnego, urzadzen | odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy wykona w koficowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzeh. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzié ich dziatanie oraz
prawidiowos¢ potaczen.
Nalezy zapewniC réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw 1-fazowych,
5.4. Oswietlenie zewnetrzne
Do oswietlenia terenu naleZy zastosowaé oprawy sodowe o mocy wynikajacej z oblicze
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanoc w STO.
Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin
czeSciowych i kofcowych polegajacych na kontroli:
zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentagji powykonawczej,
stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodéw, stanu i kompletnodci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiakow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci
wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacii elektrycznej potwierdzonych
protokolem przez wykonawce montazu,
poprawnosc wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietleniowych,
pomiarach rezystangji izolacji,
7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne" ST
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz ogdine
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoblne" ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiaréw i zgodnose z
wytycznymi i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci  podano w specyfikacii  technicznej
»~Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporaZzeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odiaczanie izolacyjne i faczenie. '
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elekirycznym.

«Roboty budowlane ,zaprojektui i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wieikogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 92 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakly 4a.2, 4b.2, 5.2

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr |
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacie
oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych.  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CzESC INFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajace 2zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych
przepisow

1. Deklaracja Instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zatacznik nr
1)

2. Decyzja Wéjta Gminy Oftawa w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn. ,Optymalizacja procesow i dostosowanie zakfadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknigtym” — zataczono do SIWZ.

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla przedmiotowych dziatek — zatacznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oéwiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne oswiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
ﬁ

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wiclkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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BUDOWLANEGO

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajacego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna ona spetniaé wymagania niniejszego Programu  Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym
I polskimi normami lub odpowiednimi standardami Miedzynarodowymi lub Unii Europeijskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszq praktykg inzynierskg i najlepsza dostepna technikg (BAT), i wymagang prawem
polskim.

Nalezy przyja¢ rozwiazania zapewniajace prosta, niezawodna eksploatacje Przedmiotu

Zamdwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Ze on sam oraz jego projektanci beda do dyspozyciji

Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty Zwigzanhe z realizacjg

przedmiotu zamdwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich

Norm i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowaé sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robét budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej w wersji aktualnej na dzief wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé sie do aktualnych

polskich przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej,

W jego siedzibie: ul. Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu

budownictwa, normy branzowe, zbiér przepiséw prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.pl .

Wybrane przepisy prawne:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
W sprawie ogioszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $érodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519),

2.  Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987
z pézn, zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczainych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

5.  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w
ktorych wprowadzanie gazéw lub pyldw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

#Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montaZzem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskaznika hatasu L (DWN) (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie
wymagah w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkoSci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw 1 Tlosci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zakladu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeSnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanieczyszczer powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeSnia 2016 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktdérych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do urzadzefi kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposcbu
realizacji obowigzkéw dostawcéw  $ciekéw  przemystowych oraz  warunkdéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzer kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pdzn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawle warunkdw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800),

Rozporzgdzenie Ministra $rodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substandji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 681),
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzgdzania
projektu planu zadah ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujacych sig de uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z pézn. zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 z pdzniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Poiskiej z dnia 12 wrzeénia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016
poz. 290 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
W sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. {(Dz.U. Nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn.i zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnla 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektdw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.2 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.2 - magazyn adzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.2 -dostawa zbiormika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

42, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawie sposobdw deklarowania wiasciwosd uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

43. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z pézn. zm.),

44. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych 1 prac kartograficznych,
zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikow do
pafistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),

45. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawle przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

46. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
| terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

47. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

48. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosd (Dz. U. z
2016 r. poz. 655),

49. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

50. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wiasne, kidre mogly pojawic sie w PFU stanowig jedynie przyktady
zastosowa i nalezy rozumiec je jak nazwy wiasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa innych kontraktéw realizowanych w ramach
modernizagji ZGO Ga¢ oraz z dokumentami dotyczacymi uméw z wiasciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elektrycznej, przyjmowanie Sciekow.

is za ikow PF
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Zatgeznik nr 1 - Deklaracja instytucji odpowledzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000

Zatacznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zatacznik nr 2b — Mapa do celéw projektowych.

Zalgcznik nr 3 - Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zatgcznik nr 4 - Skrécony opis stacji transformatorowe;.

Zatgcznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN — fermentacja.

Zalgeznik nr 5b — Schemat rozdzielni NN — sortownia.

Zatacznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzefi — fermentacja.

Zatgcznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzadzeri — sortownia.

Zatgcznik nr 7a - Schematy instalacji — fermentacja cz. 1.

Zatgcznik nr 7b - Schematy instalacji - fermentacja cz. 2.

Zafqcznik nr 7¢ - Schematy instalacji — sortownia.

Zatacznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dia posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego.

Zatacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.

Zataeznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.

Zatacznik nr 10 - Profil sieci biogazu .

Zatacznik nr 11 - Strefy zagrozenia wybuchem — fermentacja.

Zafqcznik nr 12 — Wykaz drzew do usuniecia

Zalaczniki graficzne:

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW - RYS.AL, skala 1:1000

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500
LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B - RYS.A3, skala 1:500
LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A4, skala 1:250
LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTU K4B — RYS.AS, skala 1:250

¥ B 9
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