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1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT

1.1 USLUGI PROJEKTOWE
71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektow budowlanych
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71300000-1 Ustugi inZynieryjne
71310000-4 Doradcze ustugl inzynieryjne 1 budowlane
71320000-7 Ustugi inZynieryine w zakresie projektowania
i 71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynietyjne
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczqce planowania przestrzennego i
Zagospodarowania terenu
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71321000-4 Uskugi inzynierii projektowej dia mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
71350000-6 Ustugl inzynieryjne naukowe I techniczne
71351000-3 Ushugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
71352000-0 Ustugi badania podioza
i 71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71356000-8 Ustugi techniczne
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
71610000-7 Ushugi badania i analizy czystosci i skiadu
71620000-0 Ustugi analizy
71630000-3 Ustugi_kontroli i nadzoru technicznego
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywrie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa Zbiornika bicgazu
wraz z montazem na fundemencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAXLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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[ 79933000-3 | Ustugi towarzyszace ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV:

Grupa robét 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
Budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa robot 45200000  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektéw budowlanych [ub ich czeéci oraz roboty w
zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
Klasa rob6t 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223006, 452231007, 452231000  Konstrukcje stalowe
45222100  Roboty budowlane w zakresie zaktaddw uzdatniania
odpadow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé dachowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i
asfaltowania
45262310 -7 Zbrojenie betonu
452623004 Betonowanie
45262700-8 Roboty murowe
Grupa robot 45300000  Roboty instalacyjne
Klasa rob6t 45310000  Roboty instalacyijne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000  Roboty w zakresie instalowania urzadzer: elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia
45316000 Instalowanie systeméw oéwietleniowych i
sygnalizacyjnych
45316100  Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa robét 45330000  Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332200  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

»Robaty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika hiogazu
wraz z montazem na fundamencle | oprzyrzadowaniem®

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Klasa rob6t  45410000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
454100004 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacjg trzech kontraktow: 4a.1,
4b.1, 5.1, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przez wybranego Wykonawce, czyli:
zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotu zamoéwienia) i
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przetozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementow budowlanych —
jedli dotyczy przedmiotu zamdwienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie dla ww kontraktéw.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Zakfadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowosci Gac lezacej pomigdzy Ofawa a Brzegiem, w
wojewddztwie dolnoslaskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar potozony
jest w catosci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obreb 0005 — Ga¢,
gmina Otawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1
DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czesci MBP Zakiadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caly teren Zakiadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. W miejscowos5ci Gat znajduje
sie poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkalnej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepuja w odlegtodciach:

- zachodnim, wie$ Gac¢, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wie$ Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wie$ Zielecice, ok. 2,5 km;

- p6inocnym, wies Lipki, ok. 1-2 km.

W bezposrednim sasiedztwie wymienionego Zaktadu znajdujq sig od strony:

- pétnocnej i pétnocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorows linig
kolejowa relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktéra znajdujq si¢ tereny rolne
(grunty orne);

- wschodniej, cze$ci potudniowej i cze$ciowo zachodniej, grunty orne;

- czesciowo potudniowej budynek administracyjny ZGO Gac Sp z 0.0.

- pétnocno-zachodniej, kompleks leny porastajacy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezace administracyjnie do Nadlesnictwa Otawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronne;j.
W odlegtodci ok. 140 m w kierunku W 1 NW od granic terenu Zakladu znajduje sig row
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewodzki Zarzad Melioracji | Urzadzen
Wodnych w Ofawie, odprowadzajacy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.
Zaktad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. jest dostgpny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa sie lokaing drogg gruntowg utwardzong zelbetonowymi
phytami o dtugosci 700 m, odchodzaca od gtéwnej drogi nr 94 relacji Otawa-Brzeg.

—__——_—,_—__._——___—-———————
Roboty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOST! OSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Planowana inwestycja prowadzona bedzie na czesci dzatki nr 384/10 (obreb Ga€) w gminie
Ofawa. Dziatka stanowi wiasno$¢ Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.o.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowari f kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Olawa
zatwierdzone Uchwatg Rady Gminy Olawa Nr XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005tr. Teren
objety inwestycja opisano symbolem 5.1.0 - tereny obiektéw sktadowania odpadéw.
Zamawiajacy posiada ostateczng decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowej inwestycji (decyzja W6jta Gminy Olawa nr 8/2018 z dnia 10,05.2018). Kopia decyzji zostata
dotaczona do SIWZ (zalacznik nr 14 do SIWZ).

Zamawiajacy zaleca, aby wykonawcy zainteresowanl ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zakladu Gospodarowania Odpadami Gac Sp. z 0.0. (ZGO Gac), zapoznali sie ze
stanem istniejgcym, dokonali analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznali sie z wszystkimi
dokumentami dotyczacymi modernizacji ZGO Gaé (w tym pozostatych kontraktéw), zebrali
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowall oferte. Zgtaszanie
zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wylgcznie wykonawce.

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji muszg zapewniaé ciggto$¢ eksploatacji zaktadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwigzane z realizacjg obiektéw oraz ewentualne zmiany
organizacji ruchu na Zaktadzie muszg by¢ ustalane z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie powstalych odpaddéw, czy ziemi z wykopéw w
Zaktadzie, zgodnie z zakladowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodnié wymiary i lokalizacje wszystkich
elementow kontraktow z Zamawiajacym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewni¢ przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarancii.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony pozarowej.

Lokalizacja planowanych kontraktdw wraz z istniejgcym, sasiednim zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg techniczng ZGO Gac zostata pokazana na zatacznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. A5.

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci | wskazniki sa wartosciami przewidywanymi
I orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajacego, a ostatecznie podlegaijg
okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjéciowych danych
i zatozer do projektowania w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg p.poz. Obliczenia gestosci
obcigzenia pozarowego, klas¢ odpornosci pozarowej, wielkos¢ stref pozarowych wyllczyc na
etapie prOJektowanla Uktad ochrony pozarowej projektowanych obiektow rozwigzad oraz
powigzat z calym uktadem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wietkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zblornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Konlrakty 4a.1, 4b.1, 5.1

Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy zaprojektowal tak by nie zmieniaC ochrony
pozarowej w istniejgcych obiektach ZGO GAC.

Na terenie ZGO Gaé znajduje sie uktad drég pozarowych. Wykonawca w ramach kontraktow
musi przeanalizowaé projektowane rozwigzania, tak by po zakoficzeniu realizacji kontraktéw
uktad drég pozarowych byt wiasciwy i zgodny z przepisami. Jedli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentualne, brakujace drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiektéw i ich lokalizacji na terenie ZGO (odlegtosci od istniejgcych i
projektowanych obiektéw ZGO) moze zajé¢ koniecznos¢ uzyskania odstepstwa od przepisdw
p-poZ.

Wykonawca przy projektowaniu poszczeglinych obiektéw realizowanych w ramach
przedmiotowego zamdwienia (kontraktéw K4a, K4b i K5) musi przeanalizowaé istniejgce na
terenie ZGO Gaé strefy zagrozenia wybuchem i uwzgledni€ ich istnienie przy lokalizacji
projektowanych obiektéw. Zamawiajacy w zataczniku nr 11 do PFU pokazat strefy zagrozenia
wybuchem.

21. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

Nazwa zamdwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
4a: Budowa magazynu odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku".

Inwestycja polegajgca na budowie magazynu odpaddéw wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem skfadowym utwardzonym,
oraz niezbedna infrastrukturg techniczna (instalacje zewngtrzne / sieci /przylacza).

BOKSY PRZY PLACU SKLADOWANIA + HALA DEMONTAZU

l
. Szaciunkow'a Planowana | Szacunkowa | Przyblizona
Rodzaj sktadowanych | powierzchnia ‘s . .
Lp Boksy i . wysokos¢ objetosé gestosc
odpadow miejsca . .
. sktadowania | sktadowania | nasypowa
sktadowania
- m2 m m3 kg/m3
Tworzywo grube
1 BOKS nr 1 (PP/PE) 84,48 4 337,92 60
2 |BOKSnr2 preRDF 84,48 4! 337,92 60
3 |BOKS nr3 Opony 84,48 | 4 337,92 60
4 BOKSnr4d Tekstylia 84,48 4 337,92 60
1
5 |BOKSnrs Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60|
T 1 ¥
6 !BOKSnré Meble do demontazu ! 69,52 4 278,08 60
7 BOKSnt7 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
HALA . Drewno, metale,
8 DEMONTAZU tekstylia 148,00
LACZNIE 704,36

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kentrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.1, 4b.1, 5.1

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1.1.1 Zagospodarowanie terenu:

Uktad komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy wykonaC utwardzony plac  skiadowy zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie obiektéw magazynowych réwnoczesnie uwzgledniajgc wymagane drogi
dojazdowej do celow p.poz.

Od strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowad obiekty kubaturowe kontraktu
4a.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpaddéw wielkogabarytowych (zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone— ok. 2895m2 (doktadna powierzchnia zostanie
okreSlona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentacji projektowej i musi
uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegdinosci dotyczace ochrony p.poz.)

2.1.1.2 Obiekly kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o tgcznej powierzchni ok. 640m2; wysokos¢ masywnych
$cian bokséw — 4m, wysoko$¢ okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpaddw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysoko$¢ écian hali (do 5m), wysokosé
okapu zadaszenia — 5, pozwalajagca na poruszanie sie wozkiem widlowym lub
minitadowarka o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zatgczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1.3 Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przylaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz.
- kanalizacji wody deszczowej,
- energetycznych,
- zasilania w wode,
- kanalizacji sanitarnej wraz z bezodplywowym zbiornikiem

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
migdzy kwaterg nr 3, kwaterg nr 2 i BIOGAZOWNIA. Teren czeéciowo jest ptaski. Od strony
pdinocnej wzdtuz terenu przeznaczonego pod hale przebiega droga dojazdowa do kwater
sktadowania utwardzona betonowymi ptytami drogowymi. Droga ta stanowi jednoczesnie
droge pozarowg.

Warunki gruntowo wodne przedstawicno w zafaczniku do SIWZ — Badania Geotechniczne
Gruntu.

2.1.3 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

Instalacja odzysku odpadéw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpadéw zgodnie z hierarchig postepowania odpadami {aczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn,: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-202¢
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PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a.1, 4b.1, 5.1

Instalacja odzysku odpadow wielkogabarytowych ma na celu:

a)
b)
c)

d)

214

Odzyskanie czesci dobrej jakosci mebli lub urzadzen 1 przygotowanie do ponownego
uzycia poprzez naprawe i oczyszczenie.

Odseparowania i przygotowania odpaddw nadajacych sie do recyklingu (fj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)

Odzyskanie odpadéw nadajacych sie¢ do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajace sie do recyklingu itp.)
Przygotowanie odpaddw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania i unieszkodiiwiania poprzez skladowanie bgdZ
termiczne przeksztatcenie

SZCZEGOLOWE WEASCTWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczeit wraz z okresleniem

ich funkgji

Instalacja skladac sie bedzie z:

Utwardzonego placu skfadowego oraz wstepnej segregacji odpadow
wielkogabarytowych o powierzchni ok. 2895 m2, ktdry stuzy¢ bedzie do
rozsortowania i magazynowania zmieszanych odpadéw wielkogabarytowych. Na placu
prowadzone beda takie procesy rozdrabniania odpadéw resztkowych lub
selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie podzielony na dwie strefy o
réznym wykoficzeniu nawierzchni: strefa wigksza, ok. 2425 m2 wykoriczona plytami
drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokoSci 6m przylegajgcym obiektow
kubaturowych, o powierzchni ok. 470 m2, jako nawierzchnia szczelna. Zadaszonych
bokséw betonowych o fgcznej powierzchni ok. 640 m2 stuzacych do magazynowania
wysortowanych rodzajow odpaddw przeznaczonych do demontazu (meble kompletne,
tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczonych do przekazania do dalszych
proceséw — recykling/odzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde, odpady
wysokokaloryczne

Hali demontazu odpaddéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponownego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposazona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpadow wielkogabarytowych.
Stanowiska beda sktadaly sie ze stolu demontazu z mozliwoscia tatwej manipulacji,
narzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety itp.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajow odpadéw. Narzedzia nie wchodzg w zakres
kontraktu. Hala musi byC oéwietiona i ogrzewana/chtodzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie i chtodzenie
jokalne, zasilane energig elektryczng. W hali nalezy wydzieli¢ czes¢ sanitarng z toalety
dla pracownikbw i pom. porzadkowym oraz pomieszczenie magazynowe O
powierzchni okoto 12m2. Pracownicy beda korzysta¢ z istniejgcego na terenie ZGO
Gac zaplecza socjainego.

Wydajno$<€ instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zatoga liczaca do 4 pracownikéw na zmiane. Do
przetadunku, transportu i magazynowania odpaddw i materiatéw bedzie uzywany sprzet:

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika bicgazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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—  Wodzek widlowy o udzwigu do 3 ton - do 6 godzin dziennie na zmiane
— tadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton — do 4 godzin dziennie na zmiane
— Samochdd hakowy do transportu kontenerow

WyZej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.

Schemat ideowy
Dostowa Plac » Odpady do i w———p Balast
w rozbiérki {meble Hala ::-::‘nam N T—
: x odpadéy:

sortowame itp) metale

»1 Tworzywa sziuczne
Tworzywa sztuczne

drewno |Metale *
| Frakcja kaloryezna
v nrodutcia ADF
Balast

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto
Przyjgte powierzchnie dla poszczegdinych elementéw kontraktu mogg ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptacji
Zamawiajgcego.
Kubatura hali — okoto 944 m3
Kubatura zadaszonych bokséw — 4 930 m3
Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.
Okreslenie  wielkoSci mozliwych przekroczeh przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur obiektdw kubaturowych: +10%/-3%.
Okreslenie wielkodci mozliwych przekroczeh przyjetych parametréw
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

2.2. OPISWYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

2.2.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstgpnym etapie
projektowania.
Nalezy zadba¢ o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.
Zadaszenie boksdw i hali dwuspadowe o niewielkim kacie nachylenia okolo 20 stopni.

~Robaoty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 ~dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencle i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANILA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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Wysokos¢ okapu zadaszenia hali min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.

W hali nalezy zaprojektowaé okna oraz $wietliki (okna potaciowe) tak by zapewni¢ normowe
oSwietlenie Swiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m
prowadzace do hall. Bramy przeszklone, przeszklenie w formie dwdch paneli, w sumie ok
20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA

— Fundament - wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowarn konstrukcyjnych.

— Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowad zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokainymi
warunkami podtoza gruntowego.

— Sciany | dach hali odzysku wykonaé¢ w systemie z ptyt warstwowych gruboéd 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej blachy stalowej z rdzeniem z twardej wetny mineralnej,

— Sdany bokséw nalezy wykonaé z przenosnych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych miedzy sobg dzieki wpustkom 1 wglebieniom.
Wymagane jest aby $ciany byly odporne na uderzenia tadowarki oraz byly zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi fadowarkg badz szczypcami wézka
widlowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ innych rozwigzan Scian betonowych.

_ Zadaszenie nad boksami z ocynkowanej i powiekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczy( antykorozyjnie poprzez
naktadanie powtok ochronnych z farb i lakieréw.

2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sieci i przylgcza zgodnie z podanymi w ninigjszym dokumencie

wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazy¢ w instalacje:

— ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektéw,

— wewnetrzng instalacje elektryczng o$wietleniowa, gniazd wtykowych

— wentylacgji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjng (ogrzewanie +
chtodzenie)

— wody (umywalki, WC, ztaczki)

— kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem

— z czesci sanitarnej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym

— odgromowa

Boksy magazynowe nalezy wyposazyC w instalacje:
ochrony pozarowej w zakresie wymaganym dla takich obiektow,
- wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowa, gniazd wtykowych, sity
- wody (ztgczki)
- odwodnienie z nawierzchni bokséw do istniejgcej KD
— odgromowg

.Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpad6w oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.3.1. Stect kanalizacji deszczowef

Wykonawca poprzez odpowiednie zagtebienie kanatéw powinien zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wdd opadowych z obiektéw kubaturowych i terenéw utwardzonych (w czeéci przy
boksach wykonanej w technologii betonowej monolitycznej) i nie powodowaté kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajgc zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzegal predkosci
Zapewniajgcych samooczyszczenie kanatu.

Na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajacy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ na odcinkach prostych w odlegtoéciach
nieprzekraczajqcych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wiazy do
studni wraz z obudowg dostosowac do nawierzchni w ktorych zostang one zlokalizowane
oraz przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpigé do istniejacej kanalizacji KD poprzez separatory substanci
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi i wymaganiami
Zamawiajgcego.

2.2.3.2. Instalacia wody

Instalacje wewnetrzng wykona nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji c.w. (zasilajace i cyrkulacyjne) nalezy izolowaé cieplnie.

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych ($ciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, na $cianach bokséw nalezy zamontowac 2
ztaczki do wody (PE32). Ztgczki zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Po wykonaniu instalacje wodociggowq podda¢ nalezy préble szczelnosci, przeptukad i
zdezynfekowac.

2.2.3.3. Wewnelrzna kanalizacja sanitarna
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z pionéw nalezy

wyposazy¢ w rewizje nad posadzka oraz wyprowadzenie do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykonaé préby szczelnosci instalacji sanitarne;.

2.2.3.4. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

W zwigzku z brakiem istniejacej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajgcy wymaga,
aby $cieki sanitarne byly odprowadzone do bezodplywowego zbiornika, ktéry bedzie na
etapie uzytkowania oprézniany przez wodz ascenizacyjny przez Zamawiajgcego. Projekt i
realizacja muszgq uwzgledni¢ wykonanie bezodplywowego zbiornika. Pojemno$¢ czynna
zbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5. Wewnetrzna instalacia elektryczna

Wykonawca zaprojektuje i wykona oswietlenie (w tym ewakuacyjne).

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia wymagania stawiane im whasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje potaczef wyréwnawczych.

Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (cw.) za pomocg lokalnych elektrycznych
przeptywowych ogrzewaczy wody.

#Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.3.5. Zewnetrzna instalacia elekiryczna
Zasilanie dla kontraktu K4a (oraz dla kontraktu K5) ma by¢ doprowadzone ze zigcza

kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowanej hali i bokséw nalezy
wykonaé nowe ziacze kablowe wraz z rozdzielnig dla zasilania kontraktdw K4a I K5.

2.2.3.5. Instalacie odgromowe I uzlemiajace

Oczekuje sie zastosowania przewodéw uziemiajgcych wykonanych z bednarki Fe/Zn
30x4mm. Do gtéwnych przewoddow uziemiajacych bedg podigczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzgdzenia piorunochronne,

Do uziemienia instalacji nalezy wykorzysta¢ uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej FefZn 30x4 mm potaczone w system magistralny.

2.2.3.6, WyposaZenle sanitarne

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze zlgczky do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z whkiadem ceramicznym, dwignia regulatora
temperatury, perlatorem, wspdtpracujace z przeplywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazyé w dozowniki mydta, dozowniki recznikéw
papierowych oraz dozownik srodka dezynfekujacego dtonie.

2.2.4. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu o palete kolorow RAL zostanie
okreslona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.
- Elewacje / sciany zewnetrzne / dach hali — plyta warstwowa.
= Sciany bokséw — bez wykoriczenia.
- Pokrycie dachu bokséw — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
- Obrdbki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektowania
Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
¢ Drzwi zewnetrzne PCV
e Bramy zewnetrzne przemystowe podnoszone segmentowe lub panelowe (nie
dopuszcza bram rolowanych), z dwoma panelami przeziernymi, w sumie okoto 20%
powierzchni bramy)
o Drzwi wewnetrzne PCV lub aluminiowe, skrzydta peine lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy i zamki na klucz, w przypadku drzwi
sanitariatéw wyposazenie drzwi w blokady fazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
- Stolarka okienna PCV, mozliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewnatrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, parapety wewngtrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien.
- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna
- Podlogi :

+Roboty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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e Boksy — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i utwardzona
powierzchniowo,

* Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i
utwardzona powierzchniowo,

¢ Sanitariat, magazyn — plytki granitogresowe lub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
Sufity:

e w pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykofczenia (ptyta
warstwowa dachu)

¢ w pomieszczeniach sanitarnych — podwieszane, modutowe z plyt GK wodoodpornej
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe i cieplne

2.2.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajqcy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtosci obiektdw budowlanych, sieci, przylaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
zapewnié:
- wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdinych segmentéw technologicznych,
- bezkolizyjny ruch pojazdéw,
- bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,
- mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatai edukacyjnych,
- wiasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie placu sktadowego zostang wykonane na podtozu przygotowanym przez
Zamawiajacego, poprzez ufoZenie plyt drogowych o grubosci 18 cm na podsypce
piaskowej (grubosci ok. 5 cm).

Istniejgce podioze gruntowe pod projektowanym placem skladowym zostanie przygotowane
bedzie przez Zamawiajgcego do poziomu okoto 148,00 m.n.p.m. Za no$noéé podioza
gruntowego bedzie odpowiadat Zamawiajacy. Na przygotowanym przez Zamawiajgcego
podtozu Wykonawca wykona opisang wyzej nawierzchnie.

b) Oswietlenie zewnetrzne:
Na pasie szeroko$ci wzdtuZz obiektéw kubaturowych oraz bokséw zrealizowaé odwietlenie
oprawami ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do
Scian obiektow i/lub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw powinny wynika¢ z przyjetej technologii
oraz doboru i obliczen, jakie nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym branzy elektrycznej.
Wysoko$¢ przejazdu pod oprawami min. 5m.
Natezenie osSwietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdinych powierzchni. Projektowane
oSwietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikdw majgcych wplyw na trwatosé lamp.
=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.2.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna by¢ wykonana w klasie odpornosci
nierozprzestrzeniajacych ognia.
Odlegtos¢ sktadowiska od kwatery nr 3 —~15m
Odlegtos¢ boksow i hali od obiektow biogazowni — ~15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w
sposéb reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych oswietionych wylgcznie Swiattem sztucznym
zastosowac o$wietlenie ewakuacyjne.

pozarowej E z materiatdw

2.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

Nazwa zaméwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw”

Przedmiotem zamdwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpadéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przeno$nika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzieli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknieta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatéw
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

MAGAZYN RDF + MAGAZYN
SUROWCOW
Rodzaj Szatfunkow:':\ planowsng Szacunkowa | Orientacyjna
. powierzchnia max. e s ‘e
Lp. | Rodzaj odpadu sktadowanych miejsca wysokosé objetosé gestosé
odpadéw sktadowania sktadowania skfadowania | nasypowa
- i m2 m m3 kg/m3
Magazyn paliwo RDF
1 suchego RDF | <35mm 300,00 5,5-6 1.800 150-250
i 2 |BOKSnril preRDF 73,52 5 367.6 80-100
zbelowane surowce
3 {BOKSnr2 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
zhelowane surowce
4 [BOKSnr3 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.})
Metale (zbelowane,
5 |BOKSnr4 luzem, sktadowane w 73,52 1,5 110,28 do 500
bighagach
LACZNIE 594,08

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Dok

zafadunkowy | 152,00 - - :

Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdinych obiektéw oraz ilosci | rodzaju
magazynowanych w nich materiatéw przedstawiono w ponizszej tabeli

2.3.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.3.1.1. Zagospodarowanie tereny

Ukiadu komunlkacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu migdzy istniejagcym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajgc prawidtowe funkcjonowanie obiektu réwnoczeénie
uwzgledniajgc wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu (magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewnetrzne nawierzchnie utwardzone — okoto 271 m? (dokfadna
powierzchnia zostanie okreSlona przez Wykonawcg na etapie wykonania dokumentacii
projektowej i musi uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegélnosci dotyczace ochrony
p.poz.)

2.3.1.2. Obiekty kubaturowe

a) Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojgcym w postaci hali. Oczekuje sie, ze
powierzchnia zajmowana przez strefe magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi¢ ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdtuz hali, na wysokoéci ok. 6,75m nad
posadzka nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod dwa przenoéniki (tasmociagi), ktére
zapewnig réwnomieme roztozenie magazynowanego paliwa. Wysoko$é skiadowania
(zasypu) paliwa RDF bedzie wynosi¢ od 5,5 do 6,0 metra. Ciagi przenosnikéw beda
zasilane paliwem RDF z przenosnika zewnetrznego, ktdrego zatadunek bedzie miat
miejsce w Iistniejgcej hali RDF. Przenosniki nie s objete kontraktem K4b (tylko
podkonstrukcje wsporcze). Nalezy przyjaé ciezar wlasny przenoénika wraz z
transportowanym materiatem w wysokosci 4,00 kN/mb przenosnika. Od zachodniej
strony, wzdtuz hali nalezy wykonac¢ zamykany dok zatadunkowy szeroko$ci 4m, ktérego
dtugos¢ zapewni petny zatadunek ciggnika siodtowego z naczepa typu ruchoma podtoga
o pojemnosci 100m3 przy zamknietych bramach.

b) Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatéw innych niz paliwo RDF, bedzie
si¢ skladal z czterech zadaszonych bokséw o lekko zréznicowanych wysokosciach o
powierzchni w sumie okoto 300 m* Boksy bedg zlokalizowane od pétnocnej strony hali
magazynu RDF.

¢) Konstrukcja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych (tasmociag
typu RADLER) transportujacych paliwo RDF z istniejacej w bezpoérednim sasiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy przyjaé ciezar wiasny przenosnika wraz z
transportowanym materiatem w wysokosci 4,00 kN/mb przenosnika. Nalezy

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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zaprojektowa¢ i wykona¢ pomosty serwisowe wraz z balustradami, speiniajgce
wymagania dotyczace dojé¢ technicznych, z jednej strony przenosnika. Konstrukcja
wsporcza i przebieg przenosnikéw musi umozliwia¢ przeprowadzenie pod nimi ruchu
kolowego ( w tym droge p.poz). Min. wysoko$¢ przejazdu — 5m. Drugesé biezaca w
rzucie poziomym wynosi okoto 32 m. Przenosniki tasmowe nie sg objete kontraktem
Kab.

d) Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od istniejgcego
MODULU CIEPEA I CHEODU do istniejgce] hali RDF. Stupy konstrukeji wsporczej nalezy
wykona¢ na istniejacych stopach fundamentowych. Dlugos¢ biezgca estakady w rzucie
wynosi okolo 60m. Sam rurociag ciepta bedzie wykonany wg odrgbnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okoto 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3. Flemenly infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przylaczy dla potrzeb:

ochrony p.poz.,
- kanalizacji wody deszczowej,
- wodociggowego,
- kanalizacji przemystowej,
energetycznego,
= wentylacji

2.3.1.4. FParamelry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF skiada sig z:
1. Tworzywo PP/PE — 75% - 42MJ/kg
2. Papier - 20% - 16 — Ml/kg
3. Tekstylia -5% - 19MJ/kg
Ciepto spalania na poziomie — ok. 25 MJ/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.
Przewidywana wysokos¢ zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWARNIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAM()WI,ENIA

Kontrakt K4b ziokalizowany bedzie we wschodniej czesci terenu ZGO GAC, bezposrednio przy
wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu porodnietego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji wlasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kotowego (wraz z drogg p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnig
zlokalizowana jest istnicjaca hala RDF kontraktu K2a, z ktdrej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiegaé nad utwardzong nawierzchnia, tak
by umozliwié po niej ruch kotowy, w tym p.poz. Min. wysokos¢ przejazdu — 5m. Uktad
podkonstrukcji pod przeno$nik transportowy paliwa RDF nalezy wykonaé w ramach kontraktu
K4b. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest ptaski.

W rejonie przewidzianym pod zabudowg hali magazynowej przebiegajg istniejgce sieci
uzbrojenia terenu:

- woda (w100)

- prad (eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKELADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Realizacja kontraktu K4b bedzie wymagata przebudowy (m.in. przetozenie, usuniecie kolizji)
istniejacej podziemnej infrastruktury kolidujacej z planowana inwestycja.

2.3.3, OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.3.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezposrednio z istniejacej hali zespotem
przenosnikéw do strefy magazynowania paliwa RDF. Ukltad wewnetrznych przenoénikéw i
urzadzen pozwoli na réwnomieme rozprowadzenie materialu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okolo 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywac
sig bedzie za pomocy tadowarki kotowej na pojazdy transportujgce. Zatadunek odpadéw
bedzie prowadzony w zamknietym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz
RDF:

Z tej powierzchni magazynu nalezy wydzieli¢ cztery boksy o réwnych powierzchniach. W

boksach gromadzone beda odzyskane i selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

c) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewnetrznych przenodnikéw napowietrznych
transportujgcych paliwo RDF z istniejgcej hali RDF.

Konstrukcje wsporczg dla przenosnikéw wykonac analogicznie jak inne tego typu konstrukcje
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). Wysoko$¢ przejazdu pod konstrukcja przenosnika min.
5m. Dlugos¢ biezagca w rzucie poziomym, na zewngtrz magazynu wynosi okolo 22m,
wewnatrz magazynu ok. 8m. Szeroko$¢ powierzchni przeznaczonej pod montaz przenoénika
ok 45cm. Konstrukcja wsporcza ma umozliwi¢ doprowadzenie przenosnika od $ciany
zewngtrznej istniejacej hall RDF do Sciany zewnetrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzdtuz zewnetrznej konstrukgji wsporczej, po jednej stronie
powierzchni przeznaczonej pod przeno$nik, nalezy wykonaé zewnetrzne pomosty serwisowe
0 powierzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone balustradami. Wejécia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b naley wykona¢ przejicie przez lekka $ciane magazynu
RDF umozliwiajace ,wjazd” przenosnika do magazynu RDF. Przenoénik zewnetrzny bedzie
przekazywat transportowane paliwo RDF na wewnetrzne przenoéniki w nowej hali
magazynowej. Szczegblowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane przez
dostawce przenosnikéw na etapie projektowania.

Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzan ochrony poZarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ogniowego na wejsciu przenoénika do magazynu RDF lub do hali
RDF, zaprojektowanie | wykonanie tego zabezpieczenia begdzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

~Roboty budowlane ,2aprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn cdpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowanlem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.3.3.4. Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od
istniejagcego MODULU CIEEA I CHLODU do istniejacej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporcze] nalezy wykona¢ na istniejacych stopach fundamentowych. Na

konstrukcy wsporczej wykona¢ estakade o szeroko$ci min 50 cm, ktéra umozliwi w

pozniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepta rur stalowa preizolowang o Srednicy ok.

niz DN 100 mm. Diugoéé biezaca estakady w rzucie poziomym wynosi okoto 62m, Wysokos<

przejazdu pod estakadg min. 6 m.

2.3.4. SZCZEGOY OWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczefh wraz z okresleniem
ich funkcji

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukgcji stalowej.

W projektowanym obiekcie nalezy wydzieli¢ dwie strefy magazynowe:

~ Hala do magazynowania Wysuszonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 84 m x 37 m). WysokoSC scian Zelbetowych 6m, (rowna maks. wysokosci
sktadowania paliwa RDF) powyzej $cian Zelbetowych wykonac $ciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukCJl stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W srodkowej czesa $ciany zachodniej magazynu wykonac wjazd o szeroko$cl 5 m na
calg wysokosc SCIan\/

Wazdtuz zachodniej Sciany hali nalezy wykona¢ dok zatadunkowy szeroko$ci 4m, przez
kiéry bedzie wjezdzata ladowarka. Wysokoé¢ doku wewnatrz min. 7m. Dok musi byc
dostosowany do zatadunku ciggnikéw siodiowych z przyczepg, z ruchomg podioga.
Wijazd/wyjazd dofz doku przez zamykane bramy uchylne ziokalizowane w $cianach
szczytowych. Szerokosé bram — 4m, wysokoS¢ 4,5m. Otwieranie bram w opcji otwierania
automatycznego i r¢cznego. SCIany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezoweJ
na konstrukgji stalowej. W gornej czesci $cian doku zaprojektowac $wietliki Scienne.
Zadaszenie doku Jednop%aszczyznowe z lekkim spadkiem w strong zachodnig. Wysoko$¢
doku musi umozliwi¢ przejécie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

— Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz RDF o
powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma by¢ podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez $ciany od strony placu manewrowego.

Skrajny, pétnocny boks przeznaczony na magazyn odpadéw metali kolorowych musi by¢
wydzielony od strony placu siatkg na lekkiej konstrukgji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykona¢ wejécie dla pracownikéw do magazynu, oraz brame wjazdowa
szerokosci 4 m, wysoko$¢ 4,5 m. Ten oraz nastepne dwa boksy maja mie¢ wysokos¢
4cian zelbetowych min. 4,5 m, okap dachu na wysokosci min. 4,5 m.

Boks zlokalizowany bezpoérednio przy magazynie RDF ma mie¢ wysoko$C Scian
zelbetowych min 4,5 m. Powyzej Scian zelbetowych wykonac Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukgji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanyd1 i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Przyjete powierzchnie dla poszczegéinych elementéw kontraktu mogg ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajgcego.

Kubatura hali wraz z dokiem - okolo 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.900 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowes.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
+10% / -1%

24. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

24.1, ARCHITEKTURA

Wymagania ogélne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania.

Nalezy zadbac o estetyke wykonczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okolo 12 stopni, na konstrukcji stalowej. Wysokosci poszczegdinych czesci hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad czeScia magazynu RDF nalezy przewidzie¢ wykonanie
naswietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w Swietle wewnetrznych powierzchni cian.

2.4.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub plyta) obiektu magazynowego Zelbetowy na betonie podkiadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wediug projektowych opracowar
konstrukcyjnych.

Izolacje fundamentu wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.

Fundament opracowa¢ zgodnie z wymaganiami konstrukcji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podtoza gruntowego.

Sciany magazynu i bokséw nalezy wykonaé jako monolityczne Zelbetowe Iub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock o wymiarach 160x80x40,
mocowanych migdzy sobg dzigki wpustkom i wglebieniom, spefniajacych wymagania
p.poz. odnosnie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby $ciany byly odporne na
uderzenia tadowarki oraz byly zabezpieczone przed obtarciami, zarysowaniami
spowodowanymi fadowarkg badZ szczypcami woézka widlowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami badZz balami drewnianymi). Za zgoda Zamawiajgcego istnieje
mozliwos¢ innych rozwiagzan $cian betonowych. Wysoko$¢ $cian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4. a)

— Powyzej sScian Zelbetowych wykona¢ Sciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukcji
stalowej, pomiedzy Sciang zelbetowg a Scianami z blachy stalowej nalezy przewidzie¢
szczeling o szerokosci 25-30 cm umozliwiajaca naturalng wentylacje boksu, w przypadku
koniecznosci wykonania Sciany zewnetrznej na catej wysokoécl jako $ciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzari w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie Sciany Zelbetowej Iub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

«Roboty budowlane ,zaprojektu] i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - rmagazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn edzyskanych i selekbywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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$ciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukcji stalowej, w
przypadku koniecznosci wykonania $ciany zewnetrznej doku jako Sciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznoéci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie Sciany Zelbetowej fub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,
Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spetniajgcy wymagania p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie réznych pokry¢ dachowych dla czesci magazynowanego
paliwa RDF i dia pozostatej czeSci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi posiadac
powloke antykondensacyjng (powtoke zapobiegajgcq skraplaniu sie pary wodnej/wilgoci
na wewnetrznej potaci dachu). Nie dopuszcza si¢ dachu o konstrukcji drewnianej.

— Konstrukcja écian zelbetowych magazynu musi uwzgledniaé obcigzenia podkonstrukgji pod
przenoéniki oraz obcigzenia od przenosnikéw wraz z paliwem RDF.

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona sieci i przylacza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawceg warunkami
technicznymi  dotyczacymi tych sieci i przylaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajgcego.

Z obiektow kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zaktadowej kanalizacji deszczowej.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykonal ze spadkami zapewniajacymi jego
odwodnienie z pomoca istniejacych wpustow.

Zasilanie dia kontraktu K4B ma by¢ poprowadzone od istniejgcego ZK zlokalizowanego w
istniejacej hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzielnig, na potrzeby K4B, na
potudniowej Scianie szczytowej hali magazynu RDF.

2.43.1. Cze$¢ magazynows paliwa RDF (magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazy¢
w instalacje:
— ochrony pozarowej
instalacje oswietleniowa w wykonaniu EX
~ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna; podczas zatadunku bedzie
wystepowato pylenie.

2.4.3.2. Czes¢ magazynowg z czterema boksami nalezy wyposazyé w instalacje:
wodociggowg - minimum dwa podejécia z zaworem odcinajgcym,
— energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przylgczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przylaczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.,

Pozostate wymagania w zakresie wystepujacych w kontrakcie K4b instalacji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3.

2.4.4. WYKONCZENIE

- Kolorystyka elementéw wykoficzenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie

okreélona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

- Elewacje / $ciany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykericzenia

- Dach hali mag. RDF - ocynkowana | powlekana blacha trapezowa z powtoka
antykondensacyjng od strony wewnetrznej,
Elewacja / ciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- Sciany bokséw — bez wykoficzenia,
- Dach boksow — ocynkowana i powlekana blacha trapezowa
- Obrabki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie projektowania
Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
- Bramy zewngtrzne do doku przemystowe PCV podnoszone segmentowe lub panelowe
(nie dopuszcza sie bram rolowanych)
- Stolarka okienna / $wietliki PCV
Jesli wystepuja: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.
- Podtogi:
« Dok i hala mag. RDF - posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo
+ Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

- Nalezy zastosowaC odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

2.45. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania | wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtodci obiektéw budowlanych, sieci, przylaczy, ukltadu komunikacyjnego tak by
Zapewnic:

s w miare bezkolizyjny ruch pojazdéw wjezdzajacych i wyjezdzajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

» wlasciwe logistycznie powigzanie poszczegéinych segmentéw technologicznych,

e bezkolizyjny ruch pojazddw,

¢ bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,

e mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatar edukacyjnych,

» wiasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie
Nawierzchnie ktérg nalezy utwardzi¢ (miedzy istniejacym placem, a magazynem) wykonczy¢
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowac do kategorii ruchu KR3.
Istniejgce podioze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1.

b) Oswietlenie zewnetrzne:
Teren migdzy istniejaca hala RDF, a projektowanym magazynem nalezy os$wietli¢ oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian
obiektéw iflub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. WysokoS¢ przejazdu pod oprawa min. 6m. Lokalizacja I liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynikac z przyjetej technologii oraz doboru i obliczen, jakie nalezy zawrze¢ w
projekcie budowlanym branzy elekiryczne;j.

»Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i sefektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -destawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Natezenie os$wietlenia elektrycznego nalezy projektowa¢ w powigzaniu z ukladem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdinych powierzchni. Projektowane
oSwietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikdw majgcych wplyw na trwato$¢ lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt nalezy wykonad z materiatéw zapewniajacych co najmniej klase odpornosci pozarowej
E oraz z nierozprzestrzeniajgcych ognia. Nad czescia magazynowa paliwa RDF nalezy
zapewnic ,lekki dach”.

Sciana na granicy dziatki musi by¢ $ciang oddzielenia ppoz. REI 120 - zgodnie z
wymaganiami ochrony ppoz., tj. na catej swojej wysokosci.

Obiekt nalezy wyposazyC w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajgca jej nawodnienie w sposéb reczny iflub
automatyczny).

Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odlegtosci 5 - 25 m od obiekty,
umozliwiajgcg zawrécenie pojazdu.

2.5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

Nazwa zamodwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
5 - Dostawa zbiornika biogazu wraz z montazem na fundamencie i
oprzyrzadowaniem”.

Przedmiotem zamédwienia jest:

1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu

2. Dostawa | montaz zbiomika buforowego biogazu w ksztalcie 34 badz 1/2 sfery o
pojemnosci 4.000 m3

3. Wyposazenia zbiornika — oprzyrzadowania

4. Wykonanie niezbednych, instalacji, sieci i przytaczy dla zbiornika:
- kanalizacji wody deszczowej
- energetycznej
- gazowej
- odgromowej

5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedtug rozwigzan projektowych wykonawcy
kontraktu k5 uwzgiedniaigcej wszystkie istniejgce obiekty catego kompleksu ZGO
Gaé, w tym zbiornik na biogaz 3% badz 1/2 sfery na 4000m3,

6. Wykonanle dojscia pieszego i dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejsciowej | bramy serwisowej w istniejacym ogrodzeniu

7. Modyfikacja istniejgcych instalacji ZGO Gacl: gazowej, systemu SCADA instalacji
fermentadji i energoelektrycznej, zwlaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajace uzyskanie zdolnosci technicznej i do pracy
Zaktadu bez zewnetrznego zrddta zasilania elektrycznego, tj. m.in.

a) Przepiecie wszystkich odbiornikdw, ktdére maja zosta¢ utrzymane w trakcie pracy
wyspowe]j na jedna sekcje rozdzielnicy RGNN

b) Dobudowa odplywu wyposazonego w wylacznik z napedem elektrycznym w
rodeIeInlcy RGNN dia podlqczenla agregatu diesla

Roboty budowlane ,,ZBpI‘OJekl‘.UJ i wybudu1 Komrakt 4a 1 - magazyn odpadow wmlkogabarytowydw wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPFTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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¢) Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajgcych potrzeby wilasne CHP, na
wyfgcznik z napedem elekirycznym, niezbedne dla przetaczania zasilania przy
zastosowaniu dodatkowego agregatu dedykowanego dla startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajgcego na potrzeby wiasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania praca jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych polgczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnaléw z pola zasilajacego SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryinego agregatu
pradotworczego

9. Dostawa i montaz agregatu pradotwdrczego, spatinowego, ktéry umozliwi prace ZGO
Gac w uktadzie wydzielonym ( na wyspe sieciowq) wraz z niezbednymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladow, serwisow, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany ptyndw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancji.

11. Utwardzenie terenu pod kottownie kontenerowg posiadang przez Zamawiajacego

12. Przestawienie olejowej kotlowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podtgczeniem (kottownia stoi obecnie w odlegtosci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne (fundamenty, kanaty
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powtoce zbiomnika i istniejgcych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz i uruchomienie wyposazenia lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamowienia.

2.5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Ukladu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejgcego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokét zbiornika zapewniajac dojécie do
zbiornika oraz jego prawidlowe funkcjonowanie réwnocze$nie uwzgledniajgc wymagane
drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiornika — ok. ~1346m2

w tym:

- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiornik wraz z doj$ciem — ok. 564 m2
- powierzchnia trawiasta — ok. 782 m2

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.; ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowg — ok, 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotworczy wraz z obejéciem — ok, 31 m2

Przyjete powierzchnie moga ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreélenie wielko$ci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni +10%/3%.

Od pétnocnej strony zbiornika biogazu nalezy wykonaé nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwka betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypeinieniem z paneli z pretow
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka i wysoko$¢ ogrodzenia nalezy dopasowac do
istniejacego ogrodzenia (ok. 165 cm). Dlugos€ biezgca projektowanego ogrodzenia ok. 46m.
Od strony potudniowej lub wschodniej zbiorika nalezy wykona¢ w istniejagcym ogrodzeniu
furtke (szerokosé przejécia min. 1m) umozliwiajaco przejécie na piesze dojécie do zbiornika
oraz dwuskrzydtowa brame serwisowg (szerokos¢ przejazdu min. 3m).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowa¢ fragment ogrodzenia i wykona¢ nowy
fragment. Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie — ok. 16 mb

Doktadna lokalizacja kottowni i agregatu pradotworczego zostanie ustalona z Zamawiajgcym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Obiekty kubaturowe

Zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajgcego zbiornik biogazu bedzie wspélpracowat z istniejacy
instalacjg fermentacji. W sktad infrastruktury technicznej stanowigcej instalacjg fermentacji
wchodza m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji
tych obiektéw wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
robot.

Kottownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajgcego).

Nalezy utwardzié teren pod kottownie olejowa, ustawit jg i podtaczy¢ do kontenera ciepta i
chtodu. Kontener kottowni o dlugosci 6,05 metra, szerokosci 2,42 metra i wysokosci 2,58
metra. Z kontenera wystaja dwa kominy odprowadzajgce spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynosi 1,27 Mg, a masa nhetto kottowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przytacza wodny (zasilanie | powrdt) DN 100, ktdre nalezy potgczyé napowietrznie rurami z
izolacjg cieplng (otulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajacym takie same przytacza. Kotlownia bedzie zasilana istniejgcq pompg typu FHE4
65-160/11 zlokalizowana w kontenerze Modutu Ciepta Chiodu.

Agregat pradotwoérczy.
Wymiary agregatu w obudowie fabrycznej wynosza ok. 493x162x232 cm (dt. x szer. x h).

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Masa brutto wraz z olejem silnikowym, cieczg chlodzacy i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleznosci od dostarczanego typu agregatu podane wymiary moga sie réznic.

2.5.1.3. Elementy infrastruktury technicznej

Niezbedne siedi | przytacza dla potrzeb

a) zbiornika gazu w zakresie:
ochrony p.poz.,

- kanalizacji wody deszczowej

- energetycznym

- gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

- ochrony p.poz.,

- energetycznym

- wodnej napowietrznej, taczacej kottownie z Modulem Ciepta i Chiodu.

c) Agregatu pradotwérczego w zakresie
- ochrony p.poz.,
- energetycznym

2.5.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5 zlokalizowany bedzie po wschodniej stronie kontraktu K4a. Od potudniowej
strony terenu pod zbiornik znajduje sie INSTALACJA FERMENTACII ODPADOW -
BIOGAZOWNIA, od pdinocy, za istniejaca drogg dojazdowa znajduje sie zamknieta kwatera
sktadowania odpadow nr 2. Teren pod zbiornik jest plaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony poludniowej i wschodniej przebiegaja istniejace elementy podziemnych instalacji:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotworczego po wschodniej stronie zbiornika gazu, obok istniejgcych obiektéw
kubaturowych. Droge dojazdowq stanowi przebiegajaca wzdluz pdinocnej czesci tego terenu
droga prowadzaca do kwater sktadowiska odpadéw.

2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1. Zbiornik biogazu

Majac na uwadze zapewnienie stabilno$ci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych bicgazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojow wezla kogeneracji planuje sie dostawe i montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na Zelbetowej plycie fundamentowej,
Zlokalizowanego pomiedzy droga dojazdowa do kwatery skiadowiska nr 3, a instalacjg
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji uktaddw przygotowania biogazu i kogeneraciji.
Zbiornik powinien by¢ wpasowany w istniejacg instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
silnikéw kogeneracyjnych. Zbiornik powinien by¢ w pierwszej kolejnosci wpiety w istniejaca
§ciezke biogazowg za studnia odwadniajaca, a przed ukiadem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie wpiecie zbiornika biogazu przed studnig
odwadniajacg | wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwos¢ jego obejscia i
przekierowania strumienia biogazu na instalacje oczyszczania biogazu i silniki kogeneracyjne
z pominieciem zbiornika.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALTZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.5.3.2. Gazociggi i armatura

Rury oraz ksztattki muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.
Podziemne Rurociagi biogazu nalezy wykonaé z rur polietylenowych o duzej gestosci
materialtu (HDPE), badz ze stali kwasoodpornej (AISI 304). taczenie rurociggow
polietylenowych (rury oraz ksztaitki) nalezy wykonal poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podtaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowac pofgczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4, SZCZEGOLOWE WrASCTWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

2.5.4.1, Zbiornik biogazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowa¢ na nowym fundamencie. Nalezy wpia¢ sie do
istniejgcego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 i $rednicy
225 x 12,8, przebiegajgcego od komor fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdhuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zatgczniku nr 10. W
pierwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ wpiecie za studnig odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dopuszcza sie wpiecie przed istniejgcy studnig
odwadniajaca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzic:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego istniejgcego rurociggu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z cbudowa i
skrzynka do zasuw,

Ze zbiormnika nalezy wyprowadzi¢:

- blogaz rurociagiem na istniejgcy uktad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudows i skrzynka do zasuw
Pomiedzy przewodami: doprowadzajgcym i odprowadzajgcym — obejscie zbiornika biogazu z
zasuwa kotnierzowa do zabudowy podziemnej z obudowa i skrzynka do zasuw.

Dopuszcza sie zastosowanie reduktora cisnienia przed zbiornikiem, celem dopasowania do
ci$nienia biogazu panujacego obecnie w rurociggu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeplyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz.

Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze statym ciSnieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztaicie
% badz - sfery i wyposazony minimum w:

1) dmuchawe powietrza pracujacg w trybie ciggtym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowg (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpieczng eksploatacje zbiornika biogazu)

3) zabezpieczenie nadci$nieniowe bezpiecznikiem mechanicznym przestrzeni biogazowej,
4) hydrauliczny zawor bezpieczefistwa montowany na rurociggu doprowadzajacym
biogaz do zbiornika,

5 system kotwien do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajace sie z
biogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

6) okienko kontrolne w powtoce zewnetrznej, ktérego sposéb mocowania i lokalizacja
powinna pozwalac na swobodng wizualng analize potozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20maA,

8) szafke zasilajaco - sterownicza z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika bicgazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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9) doprowadzone zasilania awaryjne zapewniajgce prace zbiornika i mozliwos¢
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elektrycznego,

10) instalacje odgromowa zgodng z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana zewnetrzna powinna by¢ wykonana ze specjalnie wzmochionego tworzywa,
ktdrego gtéwnym sktadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpormnoéci na dziatanie
warunkéw  klimatyczno-atmosferycznych:  promieni UV, wiatru, deszczu, pyltdw,
mikroorganizméw oraz na $cieranie mechaniczne | dziatanie plesni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymatosci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN EN ISO 1421:2016.

Membrana wewnetrzna wraz z denna, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwiekszenia odpornoéci i
szczelnoéd. Membrana wewnetrzna powinna by¢ wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by¢é montowany specjalny system zwigkszajacy
doktadnos¢ i poprawnos¢ funkcjonowania systemu pomiaru wypetnienia zbiornika.

Membrana o minimalnej wytrzymatosci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm
zgodnie z DIN EN ISO 1421:2016.

Minimalna trwatos¢ powlok zbiornika - 10 lat.

Wentylator mechaniczny powietrza powinien by¢ zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywac state, whaéciwe napiecie
zewngtrznej powloki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomiedzy membranami oraz cdpowiedniego cisnienia w zbiomiku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciagta;

- naped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewéd powietrza naleZy wykonac z tworzywa sztucznego zbrojonego.

Bezpiecznik cieczowy biogazu powinien by¢ umieszczony na fundamencie w poblizu zbiornika
biogazu - dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpiecza¢ zbiornik przed nadmiernym
wzrostem cisnienia biogazu.

Bezplecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzadzenie
wykonane ze stall kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli ilosci ptynu tworzacego
Zamkniecie cieczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny by¢ umieszczone réwnomiernie na obwodzie
zewngtrzne] membrany . Zawory powinny regulowa¢ samoczynnie cisnienie pomiedzy
powtokami zbiornika oraz pozwala¢ na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypetniany biogazem. Urzadzenia te stanowig réwniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiernego cisnienia powietrza w przestrzeni miedzy powltokowej,
Kontrola szczelnosci zbiornika powinna by¢ realizowana poprzez urzadzenie do detekgji
metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika. Obecnos¢ metanu w powietrzu powinna byé
sygnalizowana w centralnym systemie stanéw awaryjnych.

Pomiar poziomu napetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronngj) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napetnienia zbiornika biogazu
powinien odbywa¢ si¢ za pomocg mechanicznego (system zlozony ze sprezyn) oraz
ultradzwiekowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napelnienia nalezy wyskalowaé w

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z mohtazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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procentach pojemnosci zbiornika. Pomiar napetnienia powinien by¢ wystarczajgco doktadny,
aby zapewni¢ mozliwos¢ ustawiania progéw dziatania automatycznego pochodni i wylqczania
dmuchawy biogazu zasilajgcej kotty grzewcze.

Czujnik cisnienia, zlokalizowany na rurociggu biogazu do zbiornika biogazu — na odejsciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczyé przed potencjalnym ryzykiem uszkodzen spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa i gryzoni oraz ruchu kolowego na drodze prowadzacej na
kwatere nr 3 na terenie Zaktadu.

2.54.2. Armatura | gazociggi

Rurociagi biogazu prowadzone ponad powierzchnia terenu nalezy wykonaé z rur
polietylenowych o duzej gesto$éd materiatu, badZ ze stali kwasoodpornej- min. 1.4301.
taczenie rurociagéw polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykonal poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowaé ksztaltki elektrooporowe. Rury oraz ksztattki muszg
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podtaczania
urzadzeri technologicznych nalezy stosowac potaczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.
W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociggi oraz armature potozone ponad powierzchnig terenu nalezy izolowaé termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Gruboé¢ izolacji- min. 10cm. Dla rurociggdw wprowadzanych
pod powlerzchnie terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gtebokoS¢ min. 80

cm pod powierzchnie terenu. Dla armatury, kidra wymaga czestej kontroli lub czynnosci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng demontowang. Izolacja musi by¢
odporna na dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

Rurociagi podziemne nalezy wykonaé z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy taczyé przez zgrzewanie doczotowe. Rury oraz ksztattki musza mie¢ dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych,

taczenie rurociggéw polietylenowych (rury oraz ksztaltki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowac ksztattki elektrooporowe.

W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonac
obsypke oraz nadsypke piaskows.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Gazociagi nalezy ukfadaé ze spadkami w kierunku punktéw odbioru kondensatu.

Przy przejédach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami nalezy stosowac rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siecig cieplng rura ochronna powinna by¢
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby taczenie gazociggu zlokalizowane
bylo w obszarze rury ochronnej. Nalezy wyeliminowac jakikolwiek kontakt metaliczny migdzy
rurg ochronng a przewodowa (gazociggiem).

2.5.4.3. Zasilanie elektryczne i AKPiA dla zbiorika biogazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzen Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz istniejgcymi instalacjami elektroenergetycznymi zaktadu. Trasg kabli
zasilajgcych nalezy przewidzie¢ z ominigciem trwatych nawierzchni betonowych lub wykonaé
przewierty sterowane pod tymi nawierzchniami. Nalezy przewidzie¢ koniecznosé czesciowych
zmian instalacyjnych, zwiazanych z zainstalowaniem nowych ‘urzadzen. _
' .Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem®™

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Rozwigzania sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiaréw oraz transmisja danych
kompatybilna z ukladami istniejgcymi na terenie Zamawiajgcego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejgcym systemie SCADA instalacji fermentacjl. Wymaga sie zmiany
systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu polegajacego na
sterowaniu mocg jednostek w zaleznosci od cisnienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
byé sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy: pierwszym .praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania mocg oraz drugim
»praca ze zbiomikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowa¢ z uwzglednieniem
potrzeb. Opis systemu sterowania przedstawiono w zatgczniku nr 9.

Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokalnej
szafki zasilajgco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacja bedzie odbywal si¢ w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco
sterownicza powinna zatem zawieral wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewni¢ moZiwo$¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energig elektryczng oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajgcy wymaga uzycia przewoddw i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z Zylami aluminiowymi na napiecie 1kV. Przekréj zyt
dobrany do obcigzenia,.

- kable elektroenergetyczne specjalne z zytami miedzianymi ekranowane na napiecie
1kV pomiedzy falownikami i urzadzeniami fagodnegoc startu a silnikami o minimalnym
przekroju 2,5 mm2.

- kable sterownicze typu YKSY z Zylami miedzianymi na napiecie 750 V z Zzytami
oznaczonymi numerami lub kolorami I minimainym przekroju zyly 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiada¢ 20 % Zzyt rezerwowych.

- dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla Zyly
ochronnej kombinacja barw z6ttej i Zielonej.

Osprzet instalacyjny, tj. wylaczniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgatezne nalezy
wykona¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci co najmniej IP 55.

Stopien ochrony dla elektrycznego osprzetu ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
taczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajgco- sterownicze, itp.} powinien wynosi¢ co najmniej IP
55. Listwy zaciskowe powinny by¢ wykonane z zastosowaniem zaciskéw Srubowych
gwarantujgcych zachowanie poprawnego polgczenia przez diugi okres czasu. Nalezy
stosowaé bezpieczniki z oprawa i z sygnalizacja.

Ochrone podstawowg przed porazeniami pradem elektrycznym powinna stanowié
izolacja gtéwna czesci pod napleciem. Rozdzieli¢ nalezy takze funkcje przewodu PEN na
neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zéitego i zielonego
dla instalacji odbiorczych.

Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i
lgczeniowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ochrone nalezy wykonal jako
dwustopniowa, stosujac odgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje odgromowa nalezy wykonal zgodnie z obowigzujacymi normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiaty powinny przejé¢ testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testow fabrycznych powinny byc
dostarczone Zamawiajgcemu. Do przetwornikow pradu i mocy nalezy dostarczy¢ $wiadectwa
kalibracji.

=Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odeysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Nalezy wykonal testy rezystancji dla instalacji uziemiajacej 1 odgromowej. Dla kabli
nalezy wykona¢ sprawdzenie ciagtosci zyt kabli i przewoddw oraz rezystancji po ich utozeniu.
Nalezy dokona¢ nastaw zabezpieczen termicznych silnikéw, zabezpieczen nadprgdowych
wytgcznikéw samoczynnych, wylacznikow réznicowopradowych i innych przekaznikéw
zabezpieczajacych.

Niezaleznie od powyiszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodnien z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowad istniejaca
stacje transformatorowg i sie¢ energetyczng Zakfadu do mozliwosci pracy Zakladu bez
zewnetrznego sieciowego zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi Zaktadu
Energetycznego. Napiecie zasilania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzielnice s/n 20 kV skiadajacej sie z pola wylacznikowego zasilajgcego,
pola pomiarowego z przektadnikami pradowymi i napigciowymi, dwdch pél zasilajacych
transformatory Zywiczne. Stacja wyposazona jest w ukltad teletechniki stuzacej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzen przez stuzby ruchowe Zaktadu Energetycznego. Skrdcony opis
stacji transformatorowej przedstawiono w zatgczniku nr 4.

2.5.44.  Agregat pradotwdrczy i praca wyspowa

Opis pracy ukiadu CHP — praca wyspowa:

O pracy wyspowej mowimy w sytuacji gdy uktad CHP pracuje na wydzielony uktad,
najczescie] sg to tylko odbiory uzytkownika bez powigzania z siecig elektroenergetyczng. Aby
umozliwi¢ prace wyspowa, nalezy przygotowa doktadng tabele obcigzen zatgczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w SciSle okreslonej kolejnosci i o okresionych
wartosciach mocy). Zamawiajacy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacj
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano
w zalgcznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzen pokazano w zaltgcznikach nr 6, a
schematy instalacji w zalgcznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujacy algorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastgpuje natychmiastowe
wytgczenie agregatéw CHP,

W kolejnym kroku nalezy odseparowal ukiad od sieci elektroenergetycznej tj.: wylaczy¢
tgczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewni¢ blokade przed
automatycznym zatgczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odtgczy¢ obcigzenia od szyn rozdzielnicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sleciowego zasilania potrzeb wiasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesfa. Dalsze zwigkszanie mocy agregatu moze by
jednym ze sposobbw zwigkszania elastycznoséci uktadu z punktu widzenia wartosci skokow
obcig?enia. Maksymaine skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajacego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zatgczniku nr 8.

Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb wiasnych + cze$¢ obcigzenia zakiadu o
wartosci, ktérej zataczeniu w jednym kroku przekracza mozliwosci jednostki CHP. Wielkos¢
agregatu diesela nalezy dobraC wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspe. Przewidywana
przez zamawiajgcego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.
Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napiecia.

<Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem™

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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b) Wylaczniki w polach generatoréw zostajg otwarte, zaréwno po stronie 15kV jak 0,4kV.

c) Uruchamia sie agregat diesla, SZR podaje napiecie na rozdzielnice RGNN z ktérej zasilone
zostaje potrzeby wiasne CHP

d) Uruchamia sie wybrany agregat CHP.

e) Po uzyskaniu przez generator wartosci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wytgcznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zataczania obcigzen, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatem mocy agregatu diesla i CHP, ze pierwsze skoki
obcigZenia przejmuje agregat diesla. W Kolejnym kroku po osiagnieciu stabilnych

warunkow pracy nastepujg stopniowe przejmowanie obcigzenia przez jednostke CHP.
ObcigZzanie oraz odcigzanie agregatu CHP musi przebiegaC wedtug wczesniej, 4cidle
okreslonej tabeli sekwencyjnego zataczania obcigzer, opracowanej z uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju Zrédta dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dla
stabiinej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —konfiguracja przeprowadzenia modemizacji

Z wstepnych wymagan klienta wynika, ze zapotrzebowanie na moc w trakcie pracy wyspowej
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktéra jest w stanie zagwarantowa¢ jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzgledu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartosci ok 60W, do rozwaZenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu o jedng jednostke CHP i agregat diesla wiekszej mocy — dalsze zwiekszenia
elastycznos¢ zataczania/wylaczania obcigzen.

Jedna jednostka CHP + agregat diesla o mocy 400kVA.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5 przygotowat wniosek do
Zaktadu Energetycznego dot. zamiany warunkdw zasilania w EE.

26. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

2.6.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiornik 34 bgdz ¥ sfery.
Z racji petnionej funkcji zbiornika biogazu, kotlowni olejowe]j, agregatu pradotwérczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych zharmonizowania z
krajobrazem.
Nalezy zadbac o estetyke otoczenia elementéw kontraktu.

2.6.2. KONSTRUKCIA
Fundamenty Zelbetowe na betonie podktadowym, grubos¢ fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowa zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, stal
zbrojeniowa wedtug projektowych opracowanh konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentéw wedlug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundamenty opracowac zgodnie z wytycznymi producentéw zbiornika, kottowni | agregatu
oraz lokalnymi warunkami podtoza gruntowego.
Gorny poziom fundamentu zbiornika powinien byé wyniesiony ponad otaczajacy teren o 0,2m
i mie¢ wyksztatcony spadek 1% w strone krawedzi.

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentern
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem®
w ramach prajekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Gérny poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajgcy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m?, ze stalym ciénieniem roboczym przeznaczony do

przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
34 badz V- sfery.

2.6.4. INSTALACIE

Zbiornik biogazu powinien zostaC wpiety do sieci biogazowej i teletechnicznej

Zaktadu. Dane z niego pokazywane w istniejagcym systemie SCADA instalacji fermentacji.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracja i dostosowania obecnego algorytmu
polegajgcego na sterowaniu moca jednostek w zaleznosci od ci$nienia biogazu w komorze.
Agregaty powinny byé sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy:
pierwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm
sterowania mocg oraz drugim ,praca ze zbiornikiem”, ktory trzeba bedzie odpowiednio
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokainej szafki
zasilajgco — sterowniczej do ktdrej zostanie doprowadzony kabel zasilajacy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bgdzie
odbywac sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco sterownicza (o IP 55) ma
zawiera¢ zatem wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zbiornikiem i urzgdzeniami pemocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sie zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,ha wyspg”, w
przypadku braku zewnetrznego Zrédta zasilania z sieci elektrycznej. Decyzja o pracy w trybie
pracy .nha wyspe” bedzie podejmowana przez pracownika Zaktadu i przez niego bgda
uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sie wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zaktad w przypadku pracy w trybie ,na wyspg”.

Nowy agregat pradotwérczy o mocy niezbednej dla prawidtowej realizacji kontraktu
nr 5 i zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe” dostarcza i montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowego i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,ha wyspe”, nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ magazynowania powstajgcego biogazu z fermentacji w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowg dla zbiornika.

2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokét
obiektow kontrakty K5 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosci obiektéw budowlanych, sieci, przytaczy,
uktadu komunikacyjnego tak by zapewnic:

= wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegéinych segmentdw technologicznych,
« bezkolizyjny ruch pojazdow,

« bezpieczne skomunikowanie obiektéw dla personelu pieszego,

« mozliwost bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

o wilasciwy ukiad drog pozarowych

#Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika hiogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Nalezy wykona sieci i przylacza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestoréw sieci oraz w powigzaniu z istniejgcymi i projektowanymi (w ramach innych
kontraktéw modernizacji ZGO Gac) sieciami.

Projekt zagospodarowania terenu powinien by¢ dostosowany do przyjetych rozwiazan
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng.

2.6.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwdrczego
oraz kottowni olejowej.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowag przebiegajaca w odlegioéci 5 — 25 m od obiektéw,
umozliwiajgcg przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzieé inne rozwigzanie,
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.
Oznaczona na rysunku strefa zagrozenia wybuchem 2 stanowi jedynie materiat pogladowy.
Projektant zobowigzany jest do dokonania oceny zagrozenia wybuchem dla konkretnego
zbiornika biogazu oraz konkretnego skfadu biegazu, produkowanego w ZGO Gad,

2.6.7. OCHRCONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwdrczego
oraz kottowni olejowej.

2.7. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

Wielkos¢ stref pozarowych, gestoé¢ obcigzenia ogniowego, klase odpornosci pozarowej
nalezy okredli¢ na etapie projektowania. Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy
zaprojektowac tak by nie zmienia¢ ochrony pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy sa:

1) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodniery, opinii, ekspertyz 1 decyzji i pozwolenia budowlanego,

2) opracowanie projektu wykonawczego,

3) wykonanie wszelkich budowli | instalacji niezbednych dla prawidlowego i bezpiecznego
ich funkcjonowania,

4) wyposazenie urzgdzen we wszelkie elementy wynikajace z obowigzujacych przepiséw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajace z przepiséw BHP i ppoz.,

5) dostawa i montaz maszyn i urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny, potaczony z przeszkeleniem zatogi przyszlego Uzytkownika),

6) przekazanie do eksploatacji,

7) udzielenie gwarancjl zgodnie z postanowieniami wzoru umowy stanowiacego zatgcznik
nr 11 do SIWZ,

8) zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladow, serwiséw, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dia uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacjg zadania przez okres gwarancji

9) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czesci zaktadu (instalacii sortowni i

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem

odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montaZem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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fermentacjl metanowej),

10) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czesci zaktadu w trybie pracy ,na
wyspe”,

11) opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, ,dostatecznie szczegbtowej (z podziatem na
czynnosci codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajacy mogt eksploatowac,
konserwowaé, wymieniaé czesci zuzywajace sig, rozbieraC, skladaé, regulowacd
i naprawiac urzgdzenia,

12) opracowanhie programu odbioréw, zawierajgcego m.in. plan rozruchu, préb koncowych
i prob eksploatacyjnych, zawierajacego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajgcego
(z okredleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnien) i materialy eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy i w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normainej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

13) przeprowadzenie rozruchu i préb kofcowych,

14) dostarczenie dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
swiadectwa zgodnoédi, $wiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

15) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw
zmodernizowanej instalacji oraz BHP,

16) spetnienie wymagan BAT oraz innych wymagan prawnych,

17) dostarczenie Zamawiajacemu wszystkich danych (m.in. wynikéw badar, informacji)
niezbednych do przygotowania, zloZenia i uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

18) opracowanie wyczerpujacego (zamknietego) wykazu czescl zamiennych i zuzywajacych
sie z okresleniem maksymalnego czasu dostawy do Zamawiajacego,

19) przekazanie Zamawiajagcemu wszystkich elementdw poszczegdinych kontraktow w tym
urzadzen i instalacji do uzytkowania,

Wykonawca zastosuje materiaty o jakosci i w standardzie wykoriczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materialy zastosowane w dostawach powinny by¢ w najlepszej jakosdi,
najbardzie] odpowiednie do peinionej roli, diugotrwate i wymagajgce minimum
konserwacji.

Urzadzenia wykonujgce te same zadania beda tego samego typu | marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczy¢ ilos¢ wymaganych czesci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane i skonstruowane w oparciu o system
metryczny.

Dostarczane urzadzenla | maszyny muszg byC fabrycznie nowe i wykonane w wysokim
standardzie. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen prototypowych.
Wykonawca winien wykona¢ system znakowania elementdw zmodernizowanej linii.
Wymagane jest takze, aby kazde urzadzenie oznakowane bylo tabliczka z informacjg o
Zrodiach dofinansowania projektu, zgodnie z ogdinodostepnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujgcej. (Wzory 2z wiasciwymi oznaczeniami sg dostgpne na stronie:
www.rpo.dolnyslask.pl).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych.

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykona¢ w jezyku poiskim.

Pro;ekty dostarczone zostana W CO na]mnleJ czterech egzemplarzach w wersji paplerowej

Roboty budowlane ,,zapro;ektu1 i wybudu_l Kontrakt 4a 1 magazyn odpadow melkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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oraz jednym egzempiarzu na nosniku elektronicznym. Na nosniku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersji PDF jak i Word. Rysunki i schematy
bedg dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dla projektéw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone sa dla organéw administracyjnych.
Zamawiajgcy wymaga, aby w wersji elekironicznej pdf zostal przekazany kompletny
projekt budowlany posiadajgcy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe. Powyzszy wymdg dotyczy ewentualnie powstatych projektéw zmieniajacych.

2.7.2, WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA
WSTEPNEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Oferent w oparciu o zebrane informacje | wymagania Zamawiajgcego winien przedstawi¢ w
zataczniku do oferty projekt wstepny obejmujacy nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajgcy sie jedynie do nich:

L Czesc opisowa projektu.

1) Opis rozwigzan technicznych, konstrukcyinych i materiatowych

2) Opis projektowanej instalacji:

a) wykaz maszyn i urzadzen

b) opis procesu technologicznego,

C) opis instalacji do ujmowania powietrza,

d) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacji.

3) Wykaz urzadzeri oraz wyposazenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy
zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przyktadowych kart urzadzen).

4) Wykaz niezbednych opinli, pozwolen i decyzji wynikajacych z obowigzujqcego prawa
wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzadzeA w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym
dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czesci zaktadu ,na wyspe” dla kontraktu K5.
5) Wstepny harmonogram realizacji.

IL. Rysunki.

1) Rysunki technologiczne — rzuty i przekroje.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienie wstepnego planu zagospodarowania terenu. Rzuty nie
Sg wymagane.

2) Wstgpne wytyczne do ewentualnych robot budowlanych - rzuty i przekroje.

ITI. Jesli dotyczy danego kontraktu:

Oferent winien przedstawi¢ wszystkie oferowane typy maszyn, urzadzei czy wyposazenia,
rozwigzania technologiczne i techniczne (konstrukcyjne), w sposdb pozwalajacy na
jednoznaczng ocene mozliwosci spetnienia wszystkich postawionych w niniejszym
opracowaniu wymagarh | posiadania w tym wzgledzie niezbednych doswiadczed. Ponadto
wymagane s3 szczegétowe opisy, rysunki, schematy, zdjecia, karty katalogowe.

Oferent winien dotaczy¢ do oferty wypetnione formularze z uzupetnionymi parametrami dla
wszystkich oferowanych maszyn i urzadzen. Jezeli w formularzu nie ujeto parametrow, ktdre
wykonawca winien podaé, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu ocene spetnienia postawionych
wymagan, wéwczas wykonawca winien dokonar odpowiedniego uzupetnienia.

Oferent winien uzupetni¢ powyzsze zestawienie o dodatkowe dane wedtug wtasnego uznania
tak, aby Zamawiajacy mégt sprawdzi¢ i jednoznacznie stwierdzi¢ zgodno$é parametréw
oferowanych urzadzen z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz Z montazem na fundamende | oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Oferent winien zataczyé m.in.: specyfikacje oferowanych urzadzeri wraz ze wskazaniem
miejsc zabudowy, lokalizagji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwigzania na
podobnym strumieniu odpadéw.

Oferent winien dotgczy¢ rysunki, opisy wyposazenia niezbednego dla zapewnienia
prawidtowej pracy systemu automatyzacji tej czesci zaktadu.

Oferent winien dotaczy¢ oéwiadczenia dostawcdw/ podwykonawcdw urzadzer o gotowosci
do realizacji dostaw w przypadku zlecenia im tego zakresu prac, jak i potwierdzajacych
spetnienie przez oferowane przez nich wyposazenie stawianych w dokumentacji
przetargowe] wymagan.

Zamawiajacy wyklucza moZliwosé zastosowania maszyn, urzadzer, wyposazenia oraz
rozwigzar technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majacych charakter
prototypowych, niewykonanych przez oferenta w przesztosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentéw danych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci podanych danych - podania przez oferenta danych
nieprawdziwych - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia ztozonej oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zataczenia, badz
braku wymaganych danych.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi.

Wszelkie ewentualne roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robét nalezy
wykonac wedtug:

- ~Warunkéw technicznych wykonania [ odbioru robét budowlanych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej,

- Wymagar Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Osrodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal,

- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robdt,

- w zakresie wymagar ogéinych dla robét drogowych wszelkie roboty nalezy realizowac
wedlug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Generalnej Dyrekcji Drég
Publicznych ,Wymagania ogdine (D-M-00.00.00)",

- w zakresie wymagar ogélnych dla robot budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywac wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
.Wymagania ogdine” opracowanej przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

2.7.3. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA:

Przedmiot zamdwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowe], wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:

- opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,
uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbgdnych decyzji, opinii,
uzgodnien | pozwolen warunkujgcych rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych,

- opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz, przedstawiajgcego
szczegdtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementdw Robét, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdtows specyfikacje (ilosciowa i jakosciowa) Urzadzen |
Mater|a+ow

Roboty budowlane ,,zaproJektUJ i wybudUJ Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIFGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracowanie Projektu technologii i organizacji Robat,
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdinych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacje powykonawcza
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koricowych,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji, dostatecznie szczegblowej,
aby Zamawiajgcy mégt eksploatowac, konserwowaé, rozbieraé, sktadaé, regulowac
i naprawia¢ urzadzenia,
opracowanie instrukcji utrzymania | eksploatacji obiektu w tym m.in. sposéb
usuwania Sniegu z dachu (jesli wystepuje); Wykonawca zobowigzany jest podaé jaka
jest dopuszczalna warstwa zalegania sniegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesli wystepuje w danym kontrakcie)

- dostarczenie dokumentacji Urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
$wiadectwa zgodnosci, wiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji,

- uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie
dla kontraktu K5 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, préb
koficowych i préb eksploatacyjnych, préb szczelnodci zbiornika i kottowni,
zawierajgcego zapotrzebowanie na: personel Zamawiajgcego, (z okresleniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnieft)) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegdowo opisane czynnosci, przygotowania
do rozruchu, jego przebieg i eksploatacje instalacji i obiektdw w czasie pracy i w razie
awarii ( opisane procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji)
ktére beda niezbedne do wykonania, aby po zakorfczeniu préb koAcowych catosé
obiektu mogla zosta¢ uznana za dziatajgcq niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego uktadu odzysku
biogazu z komdr fermentacyjnych oraz prébng prace Zaktadu bez zewnetrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

Opracowanie projektu budowlanego powinno by¢ poprzedzone niezbednymi pracami
przedpro_]ektowyml m.in.:
pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegblowe
opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji geotechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli beda wymagane (badania geotechniczne podioza zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego na etapie przedprojektowym)
- uzyskanie zmiany technicznych warunkéw przylaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zakiadu ,na wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci i wskazniki sg wartosciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajacego, a ostatecznie podlegaja
okredleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.

»Roboty budowlane zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i sefektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatoZen do projektowania w sposob zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewnic dostawe mediéw na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i
ochrony =zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosdi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczefistwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodnic z Zamawiajgcym. Zaplecze budowy winno
by¢ zabezpleczone w odpowiednig ilos¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjalno-bytowego.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednig czeS¢ socjalno — bytows,
zawierajgcg szatnie dla pracownikéw, wezel sanitarny oraz pomieszczenia stuzace
do przygotowania i spofywania positkow przez Personel Wykonawcy. Tlos¢ i wielkosé
pomieszczen socjalnych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkw nalezy zapewnic taka ilos¢
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczesnie positek mieli
zapewnione miejsce siedzace z dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposaZzone
w odpowiedni stét i urzadzenia do przygotowania positkéw. Pomieszczenie to nie moze by¢
zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednig ilos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowat odpowiedni parking zaplecza Placu
Budowy, z wydzielong czeécig dla pojazdow osobowych. Tlos¢ miejsc parkingowych w czesci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdéw
Zwigzanych z prowadzeniem Robdét.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”
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Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
drdg projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robdt,

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajacego na Placu Budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sie zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, Srodkéw ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia positkéw regeneracyjnych
0 odpowiedniej wartosci kalorycznej oraz zimnych | goracych napojéw w zaleznosci od pory
roku,

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukoriczenia i przejecia przez Zamawlajgcego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie | winien by¢ wiaczony w cene.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw iflub pracownikdw ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdlowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji 1 urzadzent, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedZialny za szkody w instalacjach
| urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajagc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen. Oplaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby:

1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli miaty zapewniong trwato$¢ nie
mniejsza niz 20 lat

2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 20 lat

3) Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
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4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat

Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktére sg dopuszczone do pracy w Polsce i dla
ktorych zapewnione sg w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsiewziecia zamawiajacy wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektéw technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spetniajacej wymogi
BAT.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarancji, raz w roku beda przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Dla kontraktu K5 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladdw, serwisdw,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarancji

2.8. AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE ZGO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA 1 MORFOLOGIA TERENU
Zaklad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z 0.0. w Gaci prowadzi dziatainos¢
zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skiad podstawowych urzadzen i
instalacji ZGO Ga¢ wchodzg: zamknigta kwatera sktadowania odpadéw nr 1, zamykana
kwatera sktadowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregacji
odpaddw, linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji beztienowej,
instalacji stabilizacjl tlenowej i inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbgdne i
Zwigzane z t3 dziatalnoscig. Infrastrukture i technologicznie powigzane z instalacjg obiekty
stanowig:
- budynek socjalny,
- budynek administracyjno- biurowy,
- budynek linii segregacji odpaddéw,
- budynek linii produkcji paliwa alternatywnego,
budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,
- reaktory do stabilizacji tlenowej z placem dojrzewania,
- magazyn odpaddw zielonych — wiata,
- budynek warsztatowo-magazynowy,
- budynek wagi samochodowe]j oraz wagi,
- budynek dozoru mienia,
- myjka samochodowa,
- stacja transformatorowa,
- magazyn olejow i zasiekl na surowce wtérne,
- zbiornik wéd opadowych petnigcy réwniez role zbiornika p. poz.,
- kompaktor - 2 szt.,
- spycharka,
- ciagnik z przyczepa hakowa i przerzucarka;
- rozdrabniacz do gatezi- rebak;

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
adzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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- fadowarki: teleskopowa (3 szt.) i kotowe (2 szt.),

- samochéd hakowiec do przewozenia konteneréw (2 szt.) i samochéd do obstugi
selektywnej zbidrki odpadow (2 szt.),

- wozek widlowy — 3 szt.,

- dwa zbiorniki odciekdw do gromadzenia powstajacych odciekéw z kwater sktadowiskach

- jeden zbiomik na Scieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpadow.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej kt6ra Kierowane sg $cieki bytowe do oczyszczalni $ciekéw w
Brzegu,

- rowy opaskowe ocdwadniajgce,

- 4 otwory piezometryczne (PI, PII, PIII, PIV),

- 4 repery geodezyjne,

- ogrodzenie,

- brodzik dezynfekcyjny,

- place magazynowe, drogi i place wewnetrzne,

— pas zieleni izolacyjnej o szeroko$ci 10-15 m

2.8.2. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak i w bezpoérednim sasiedztwie Zaktadu nie
wystepujg zadne obiekty objgte ochrong zabytkéw. Obiekty zabytkowe wystepuja w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w miejscowosd Gac.

Przedsigwziecie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
historycznego, objetym ochrona konserwatorskg dla zabytkéw archeologicznych
W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” .
- Grady w Dolinie Odry PLH020017, oddalone okoto 2 km na pétnoc od Gaci.
- Potencjalny SOO Ujécie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschéd od Gaci.
W poblizu zlokalizowany jest réwniez Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 Grady
Odrzariskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na pétnoc od Gaci. )
Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw zostat wyznaczony przez Ministra Srodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 pa‘dziemika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaly zaakceptowane przez Komisje Europejskg decyzja z 12
grudnia 2008 roku

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslagskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Dziatka na ktére planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie w strefie ,OW”
ochrony reliktéw archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCII

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej Scisle genetycznie powigzanej
z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokiiny przedsudeckiej
wypetnionej osadami gérnej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
leZzg piaski i zwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szeroka doline Odry zajmuja holoceriskie
piaski i muly rzeczne. Trzeciorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gormego (seria
poznanska) w postaci i#dw zwartych przewarstwionych piaskami dochodzacymi do miazszoéci
9m. Przewarstwiajgce piaski s3 na ogdt drobnoziamiste z domieszky frakeji pylastej.
Wystepuja takie piaski Srednioziamiste, gruboziamiste, pyly, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach trzeciorzedowych niezgodnie zalegaja zréznicowane utwory czwartorzedowe,
=Robaty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz 2 segmentem
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ktére na obszarze pomiedzy doling rzeki Slezy | Otawy osiagaja najwieksza migzszos¢ - do 50
m. W innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana 1 miejscami
pojawiaja sie na powierzchni utwory trzeciorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstocefiskich utworéw lodowcowych wyksztatconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia Srodkowopolskiego (Odry) i potudniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskéw i zwiréw, a czesto bruku morenowego. Powyzej zalegajg utwory
wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych i $rednich. W rejonie wsi Gac
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganie piaskéw $rednioziarnistych i gruboziarnistych
26itych na gtebokosdi 0,5-1,5 m o migzszosci od 8,3 m do 15,3 m, podscielonych glinami
piaszczystymi. Aktualne badania geotechniczne podioza gruntowego zostaly zataczone do
SIWZ.

2.8.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCJI
Wedtug podziatu hydrogeologicznego Poiski (1. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroctawskiego. Na podstawie otworéw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sig, ze w podiozu
wystepuja dwa uzytkowe pigtra wodonoéne:
o czwartorzedowe;
o trzeciorzedowe.

Czwartorzedowe pietro wodonoéne - wody tworza uktad pigtrowy, na ktory skiadajg sig
poziomy: gruntowy i migdzyglinowy. Poziom gruntowy zwigzany jest z powierzchniowg serig
osadéw fluwioglacjainych (piaski drobne i érednioziarniste) i ma charakter regionalny.
Wystepuje on zaréwno w dolinie Odry i jej waskich dolinach doptywowych, jak i powyzej
krawedzi. Gtebokos¢ zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowosci Gac ksztattuje sie w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadio wéd podziemnych ma nachylenie zgodne z
nachyleniem powierzchni terenu, a odptyw wod podziemnych z rejonu analizowanego terenu
nastepuje w kierunku pétnocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz pétnocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakteryzuje si¢ swobodnym zwierciadtem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikéw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie
Zlokalizowane w Gaci. Poziom miedzyglinowy zwigzany jest z utworami piaszczystymi
rozdzielajacymi  poziomy glin morenowych zlodowacenia sSrodkowopolskiego od
potudniowopolskiego, wystepujacymi w postaci drobnych dolin i soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy i zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gacl.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie ziokalizowane w Gaci.
Trzeciorzedowe pietro wodonoéne - wystepowanie wéd w utworach trzeciorzedowych —
miocenskich, zwigzane jest z seriami osaddw piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wéréd itéw. Ujecia wdd tego poziomu znajduja sie w Lipkach, Zielecicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzono wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pietra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzedu. Wody te izolowane s od siebie ciagta serig glin zwatowych i itéw miocenskich.

Teren badan nalezy w catosci do dorzecza Odry i odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeznym doplywem rzeki Otawy. Psarski Potok polaczony jest z Ofawa
kanatem biegnacym miedzy Oslekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
z ujecia w Michatowie na Nysie Klodzkiej do Otawy. Na wschéd od analizowanego obszaru
przeplywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok potaczona brama
wodng z sasiednig zlewnig cieku przeplywajacego przez Brzeg do Odry. Aktualne badania
geotechniczne podioza gruntowego zostaly zataczone do SIWZ.
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2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKELADZIE
2.8.5.1. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadow

Czes¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw
skiada si¢ z: ciggu technologicznego urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni, , dwéch
separatoréw balistycznych | sita batutowego o okach 15 mm - znajdujacych sie w haii
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkoéci 20 mm -
zlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu i kompostu.

Posadzka w hali sortowni — czesS¢ nr II jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortowni jest wyposazona w wentylacie mechaniczng. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 — E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajdujg sie odciggi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz do gromadzenia odpadéw selektywnie zebranych.
Na cigg technologiczny urzadzer zlokalizowanych w hali sortowni sktadaja sie:
przenosnik kanatowy,
rozrywarka workow,
sito obrotowe o przeswicie oczek o wielkosci 60 mm | 340 mm,
dwa separatory metali zelaznych FE,
dwa separatory metali niezelaznych nFE,
separator optyczny tworzyw sztucznych,
separator optyczny papieru | tektury,
separator optyczny folii PE,
separator optyczny PET,
separator optyczny PE/PP,
separator optyczny RDF,
separator balistyczny,
przenosnik bunkrowy,
prasa belujgca (kanatowa),
L zespt przenosnikéw tasmowych (sortowniczych, podajacych, zbierajacych i
rzyspieszajgcych),
automatyczna stacja zatadowcza balastu,
kabiny sortownicze:
kabina wstepnej segregadji,
kabina doczyszczania metali FE, nFE,
kabina giéwna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,
kabina doczyszczania balastu.
Sito o przeSwide oczek o wielkoSci 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpaddw o kodzie 19 12 12), stanowiacego
frakcjg o wietkosci 60-340 mm (zawierajgcg takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakcji o wielko$ci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych (odpadéw o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujace sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-
60 mm), s3 wykorzystywane do przetwarzania frakgji o wielkosci 0-60 mm wytworzonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych.

Sito o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpadéw, w tym odpaddw o
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kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), lub otrzymanego produktu o wiasciwosciach nawozowych
lub srodkéw wspomagajacych uprawe roélin, po zakoficzeniu procesu biologicznego
przetwarzania odpaddw w warunkach tlenowych.

2.8.5.2, Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw

Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw skiada sle z zespotu obiektow
zwigzanych z biologicznym  przetwarzaniem odpadéw w warunkach beztlenowych oraz
tlenowych.

Na cze$¢ przeznaczona do biologicznego przetwarzania odpadéw w  warunkach
beztlenowych, sktadaja sie:

1. hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez pluczke kwasng i biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefe przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych), w ktdrej znajduje sig zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemnosci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazony w suwnicg
z czerpakiem, przenosniki, 2 separatory balistyczne i sito batutowe o okach 15 mm
(zwigzane z czescig mechaniczng instalacji),

- strefe przyjecia odpadéw kuchennych i restauracyjnych w formie plynnej; w strefie
znajduja sie:

J zbiornik na tluszcze o poj. 30 m3 — zbiornik wyposazony w mieszadto wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zblornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 — zbiornik wyposazony w
mieszadto wolnocbrotowe, fopatowe,

. macerator do rozdrabniania odpaddw kuchennych i restauracyjnych,

o pompa tloczaca odpady kuchenne, restauracyjne i tluszcze bezpodrednio do komér

fermentacji metanowej,

- strefe odwodnienia osadéw pofermentacyjnych, w ktorej znajdujq sig 2 prasy
élimakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osadéw oraz 2 komory na Scieki (80 m3 — na
Scieki z pras $limakowych i 200 m3 — na Scieki po odwirowaniu),

- strefe magazynowania odwodnionego fermentatu i osaddéw — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpadéw oraz osaddw z wiréwki,

- strefe magazynowania strukturantu i balastu - boksy przeznaczone do
magazynowania  odpadéw  ulegajacych  biodegradacji  selektywnie  zabranych
wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielkosci 0-15 mm (wydzielonej z frakcji o
wielkosci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
z frakcji o wielkosci 0-60 mm ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-60 mm —
na dwoch separatorach balistycznych),

2. dwie komory fermentacji metanowej — catkowita pojemnos$¢ przypadajaca na 1 komorg —
1500 m3, pojemno$¢ uzytkowa — 1200 m3; sciany zbiornikéw Zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowg izolowana termicznie dla podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komér fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spalania biogazu,

3. pluczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) — majg na celu oczyszczanie
powietrza odprowadzonego z hali Instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw; pluczka
jest to obiekt znajdujacy sie przed biofiltrem, wyposazony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumien powietrza jest przettaczany do biofiltra,
ktory stanowi naziemny, Zelbetowy i otwarty zbiomik wypetniony materiatem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe

+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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Zioza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi cze$ciami; materiat
organiczny zraszany jest wodg poprzez dysze znajdujgce sie nad ziozem,

4. zesp6t przygotowania biogazu — skiada sie z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajacy w procesie przetwarzania biologicznego odpadéw w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanle polegajgce na adsorpcji na
ztozu z weglem aktywnym; nastepnie biogaz jest poddawany procesowi sprezania w celu
zapewnienia odpowiedniego ciénienia oraz procesowi osuszenia (odwodnienia),

5. wezet kogeneracji — skfada si¢ z dwéch jednostek kogeneracyjnych w postaci silnikéw
gazowych z generatorem pradu o nominalnej mocy cieplnej 0,566 MW kazdy,

6. agregat pradotwérczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. i zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominalna moc cieplna agregatu pradotwdrczego
wynosi 0,071 MW,

7. rozdzielnia ciepta na potrzeby komor fermentacji — abiekt kontenerowy, w kontenerze jest
Zlokalizowany system pomp, zawordw i czujnikéw stuzacych do réwnomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementow
grzejnych znajdujgcych sie wewnatrz komor fermentacyjnych,

8. modut wytwarzania chiodu 1 dystrybucji ciepla — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentacji,
ogrzewania zbiornika na tluszcze oraz do celéw grzewczych w okresie niskich temperatur w
hali sortowni odpadéw, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur ciepto jest przetwarzane w module na chiéd, ktdry jako czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpadéw, budynku socjalnego i
administracyjnego,

9. hydrofornia — zlokalizowana w potudniowej czeéci Zaktadu, funkcig hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody na potrzeby technologiczne Zaktadu (w tym
biologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposazona w zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3,

Na cze$€ przeznaczong do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych
skltadajg sie:

1. sze$¢ niezaleznic od siebie funkcjonujacych, Zelbetowych i zamykanych tuneli
(bloreaktoréw), w ktdérych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; kazdy z bioreaktordbw posiada: wymiary wewnetrzne -
7,50mx24mx4 m, brame klapowa wykonang ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpigtej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do géry
(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktéry pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajace szczelno$é gazows;
tunele s wyposazone w system napowietrzania i wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje sig¢ system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajgcych, ktdre sy jednoczednie odbiomikiem Sciekéw technologicznych; posadzka
bioreaktoréw zostata wykonana ze spadkiem w kierunku tylnej Sciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyciekania z nich powstajacych Sciekéw; tunele posiadajg system zraszania,
stanowigcy ukiad rur i dysz, znajdujgcy sie na konstrukcji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje sig system zraszania tzw. woda brudng (écieki ze strefy zwiazanej z
biologicznym przetwarzaniem odpadéw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 i 5 znajduje sie
system zraszania tzw. wodg czystg (woda z wodociagu); system wentylacji tuneli stanowi
zespt 6 wentylatoréw - osobny wentylator dla kazdego tunelu zamontowany na jego tylnej
Scianie; napowietrzanie odpadéw odbywa sie poprzez wttaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli (rury napowietrzajgce), za pomoca

»Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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wentylatordw; kazdy wentylator wtgczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujgcy, w chwili gdy za pomoca sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w ztozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssgco-ttoczacym do biofiltra; krotko przed otwarciem bram, system przetjcza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajagcy odpowiednie podciénienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem zewnetrznym jest zasysane i
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej sg w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastepnie do pluczki, gdzie nastepuje dowilzenie powietrza
przeptywajgcego przez zioze permanentnie zraszane wodg w obiegu zamknigtym.

2. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) - majg na celu oczyszczanie powietrza
z procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych odprowadzanego z
6 tuneli (bioreaktoréw);

ptuczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcjg biofiltra i potaczony rurg zbiorczg z
wentylatorami i biofiltrem; ptuczka podtgczona jest do zbiornika perkolatu, z ktérego w
obiegu zamknigtym czerpie perkolat do zraszania wsadu; wsad pluczki to zbidr ksztattek
zapewniajgcych maksymalng powierzchnie kontaktowa wody z przeptywajacym powietrzem
procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemno$¢ min. 8,0 m3; biofiltr jest to naziemny,
betonowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym; powierzchnia czynna
biofiltra wynosi ok. 198 m2; tgczna migzszos¢ ztoza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstweg dolng
zloza tworzy 0,5 m warstwa korzeni (tzw. karpina) o ziarnistosci 100/300 bedacych
materiatem nosnym, natomiast gérng warstwe stanowi kora z drewnem o ziarnistosci 30/50
jako materiat czynny.

3. plac dojrzewania - na ktérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadow w
warunkach tlenowych; plac ma powierzchnie 6 200 m2 (62 m x 100 m) i nawierzchnig
betonowsg, szczelng, z izolacja z folii PELD; plac jest skanalizowany; wody opadowe i
roztopowe wraz z powstajgcymi Sciekami ujmowane sg przez system kanalizacji | nastgpnie
odprowadzane s do zbiomika na Scieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktorow.

4, Plac doczyszczania stabilizatu i kompostu - na ktérym odbywa sie przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpaddéw o kodzie 19 05 99), na sicie o prze$wicie oczek o wielkosci do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materiatu powstatego po przetwarzaniu odpadéw
w procesie odzysku R3 i w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnie 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnie betonowa, z izolacjg z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drdg technologicznych w rejonie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpadéw, gdzie poprzez system wpustéw, ujmowane s3 wody opadowe i
roztopowe oraz powstajgce Scieki technologiczne, a nastepnie sg odprowadzane do zbiornika
na écieki technologiczne; plac jest zlokalizowany po poludniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.

2.8.5,3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

cze$¢ nr 1. Hala posiada szczelng i skanalizowang posadzke (Zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwa betonu). Hala jest wyposazona w wentylacjg grawitacyjna.

Na cigg technologiczny urzadzen instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego
skiadajq sie:
a. nadawa,
b. rozdrabniarki:
- wstepna — rozdrabniajgca odpady do okoto 300 mm,
- konhcowa — rozdrabniajgca odpady do okoto 30 mm,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem®

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $radkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 48 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO ~ UZYTKOWY Kontrakty 4a.1, 4b.1, 5.1

C. separator magnetyczny,
d. wentylatory,

e. sprezarki,

f. uktady chtodnicze,

g.

przeno$niki tasmowe.

2.9. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA » OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

29.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikadji technicznej (STO) sy wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa magazynu na
odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszaca infrastrukturg oplsana
w PFU.

2.9.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych jak w pt. 1.1

2.9.1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspdine dla robot
objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.1.4. Okresienia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - naleZy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjaml i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcy catosé techniczno-uzytkowsg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

- budowli - nalezy przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem tablice reklamowe | urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i
innych urzadzeri) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$é uzytkowa.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
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- obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczeg6Inosci:

a. kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inhe miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany

niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaZy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powitoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a tak?e odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych

biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz

uzyto w stanie pierwotnym.

- urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwosC uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nale?y przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w

miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz gecdezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub

jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng

catosC uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas

ich wykonywania, przewldziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ

zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

JRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomnika bicgazu
wraz Z montazem na fundamencie | oprzyrzagdowaniem”
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- grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwieri (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- Inzynierze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajgce odpowiednie
wyksztatcenle techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujace
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrym inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuja oni interesy inwestora na budowie i wykonuja
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.,5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé ze
sporzadzong w ramach kontraktu dokumentacjg projektowg, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odptatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizacje i
wspéirzedne punktéw giownych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etapie
prowadzenia prac projektowych w oparciu o mape sytuacyjno — wysokosciowa do celéw
projektowych oraz wizie lokalng i pomiary w terenie. Wykonawca zatoZy i zarejestruje
dziennik budowy oraz udostepni zamawiajacemu egzemplarz dokumentacji projektowej dla
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawiera opis, cze$¢ graficzna i
dokumenty, zgodne z PFU i szczegétowymi warunkami umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa dla poszczegdinych branz. Dokumentacja projektowa musi by¢
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i posiada¢ wszystkie
uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

2.9.1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wytycznych
zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig podstawg do wykonywania robot budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
Zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie  wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowq i SST.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okrelonego przedziatu
tolerancji.

zRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencle i oprzyvzadowaniem”
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Cechy materiatow | elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okredlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczal
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST | maja wplyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych,

Koszt zabezpieczenia terenu _budowy nie podiega odrebnej zaptacie i imuije_sie, ze jest

wigczony w cene umowng.

2.9.1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na: lokalizacjg
baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych, $rodki ostroznosdi i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami, moZliwoscig
powstania pozaru.

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoZzarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.9.1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen ziokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzerh w czasie trwania
budowy.

O fakde przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru | zalnteresowanych uzytkownlkow oraz qu2|e z n|m| wspolpracowa’r

«Roboty budowlane ,,zaprmektu; i wybudu1 Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw melkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi T urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

2,9.1.5.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy trans-
porcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera kontraktu. Pojazdy i fadunki po-
wodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony frag-
ment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

2.9.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czenistwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet | odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagaii okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panistwowej | samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z projektowaniem oraz
robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych | bedzie w petni odpowledzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé InZyniera kontraktu lub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnoéne dokumenty.

29.1.,6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi InZynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegéinych
branzach szczegtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materiatéw i

=Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
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odpowlednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych, wiasciwosci
uzytkowe oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badar okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnege zrédta speiniajg wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robat.

Ponadto materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1.6.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkoiwiek zt62z miejscowych (piaskowni, Zwirowni), wigczajac w
to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ InZynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekci do zatwierdzenia
Inzynierowi kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Zze postanowienia ogéine lub
szczegdtowe warunkdéw Kontraktu stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw | miejsc pozyskania piasku i
7wiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoficzeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub zinnych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagafi ustalonych w kontrakcie lub wskazan
inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawceg wy-
wiezione z terenu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z mozliwoscia jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.6.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosC i
wiadciwoéé do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.9.1.6.5. Wariantowe stosowanie materialow

-Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” ; Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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Jesli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdiniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

29.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z uzgoednieniami wynikajagcymi z kontraktu i powinien odpowiada¢ pod
wzgiedem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciy Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosc do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska I przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze byé pézniej zmieniany
bez jego zgody.

2.9.1.8. TRANSPORT

Ogodine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie | innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wiaéciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

onawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanie czenia

spowodowane jego_pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach ( w tym drogach
wewnetrznvch zaktadowych) do terenu budowy.

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montaem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw rob6t okrelonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piémie przez zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU | w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyine gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacig projektowg i SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- sposéb koordynacji robdt z dostawami innych uczestnikdw przedsigwzigcia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, np. betonu),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi kontraktu badz Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e e R e e B =]
.Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw craz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCJIONOWANIA W GOSPODARCE
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- sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwoéé, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegéinych elementéw robét.

Zasady kontroli jako$ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek 1 badan
materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami
zawartymi  w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badart i ich czestotliwoéci sa okre$ione w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.

Inspektor  nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do  pomieszczenhh
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuédi je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw | robdt
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zZlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, kidre budzg watpliwosci co do jakosc, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badafi bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

#Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencle i oprzyrzadowanlem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moZe pobieraé probki materiatdw | prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badar, albo oprze sig wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i S5T. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerfistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskie] Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreSlong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi
ST

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okrelajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.9.1.11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa wiasciwego Starostwa
Powiatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
obowigzujacym zaréwno Zamawiajacego jak | Wykonawce w okresie od przekazania

~Raboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach prajektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczerstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnlenla jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

2.9.1.12. OBMIAR ROBOT

29.1.12.1. Ogédine zasady obmiaru robét

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zaméwienia wynagrodzenie ryczattowe dla
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robgt.

W przypadku ewentualnego zaistnienia robét nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane bedq zasady wynikajace z Ustawy Prawo Zamédwieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z pdzniejszymi zmianami.

2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbicrom:

- odbiorowi robdt zanikajacych I ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér koncowy

Padstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego, jest faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do
odbioru koAcowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

aRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly | zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzeh, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacia
projektowq, obowigzujgcymi w budownictwie przepisami i normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty, deklarace wiasciwosci uZytkowych
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sj zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Odbiér koncowy potwierdzony protokétem nie stanowi o wywigzaniu sie Wykonawcy z
kontraktu. Jest podstawa do ubiegania sie Wykonawcy o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu, po dostarczeniu ktérego odbidr koficowy bedzie skuteczny.

2.9.1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane protokolamie przez
Inspektora nadzoru elementy robdt oraz fakturg korficowa. Faktury czesciowe, begda
wystawiane raz w miesigcu poczawszy od petnego kalendarzowego miesigca przerobu.
Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
wystawiong po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Podstawg do wystawienia
faktury koncowej bedzie  protokdt przejecia - przekazania inwestyciji do eksploatacji.
Wartoéé faktury koficowej nie moZe by¢ nizsza niz 10 % wartosci umowy.

2.9.1.15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
poznigjszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. .z 2012 r. poz. 463).

Oraz normy:

+Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAXEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podtoza

PN-90-B03200 — konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze wg
obowiazujgcych norm

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003  Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cze$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

PN-EN 13318 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN,-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeistwa, Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycmym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczer\ strat ci$nienia

2.9.2. SZCZFGéI'.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

2.9.2.1, Przedmiot S5T

Przedmiotem ninigjszych szczegdlowych specyfikacji technicznych (SST) sg szczegblowe
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa magazynu odpadéw
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszacq infrastrukturg opisang w PFU.

2.9.2.2.  Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmuja szczegétowe wymagania
wspéine dla robét objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegStowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.2.3. ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

«Robaty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbiérkowych oraz usunigcia
gruzu i zdemontowanych urzadzen, elementéw i materiatéw przy realizacji zakresu
robét objetych kontrakiem 4a.

1.2. Zakres stosowania Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonania rozbiérek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.
1.4. Ogéine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje rob6t zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych wystepujg jedynie materiaty z
rozbidrki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miegjsca do ich sktadowania.
3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywa¢ przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak palniki, nozyce, oraz przy
uzyciu klinéw, miotéw, dragéw stalowych i oskardéw i mechanicznie przy pomocy
miotéw pneumatycznych , ewentuainie pil do ciecia betonu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony

tadunek nalezy roztozy¢ réwnomiernie oraz zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt demontazowych i rozbiorkowych nalezy
teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP. Odtaczyé napigcie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” ; Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz Z montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Roboty demontazowe wykonywane s3 recznie przy uZyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontazowe na
wysokosci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podno$nika.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczerfistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. . Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w
sposéb okreslony w specyfikacjach lub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materialy, ktore stajg sie wtasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z
terenu budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢é warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescié.

Rozbiérka wszelkich obiektow i konstrukeji winna by¢ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznoéé rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sig innego fragmentu konstrukgji.
Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbijac/rozbieraé przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajac  zbrojenie palnikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzié segregacje
sktadowanych odpadéw, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu | w sposdb zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na wizuainej ocenie kompletnoéci wykonanych
robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, itp. powinno spetniad
odpowiednie wymagania okreslone przez wykonawce w Dokumentacji Projektowe;.
7. ODBIOR ROBOT

«Roboety budowlane zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Ogédine wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne"
8. OBMIAR ROBOT

Ogéine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdline"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéline wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogblnymi wymaganiami

2.9.24. Roboly ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére sy niezbgdne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét ziemnych wystgpujgcych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robot wchodza:

- wkopy
- podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty i plyty
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje rob6t zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczna, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos¢ ich
wykonania.
2.MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowal pospdtki Zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospdtek:
+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawartosc frakcji kamiennej | zwirowej do 50%,
- zawartosc frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do wykonania podkiadéw pod posadzki
Do wykonania podkiadu nalezy stosowacC piasek zwykly.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, przerosty
gliniane oraz odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.SPRZET
Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak spycharki, koparki,
tadowarki, Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnoéci  pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiaiow.
4.TRANSPORT
Materiaty na podsypki, podktady i do zasypek mogg byé przewozone

dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescié réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej | zabezpieczy¢ przed spadaniem, rozsypywaniem lub
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektéw nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
Dokumentacji bada’l podioza gruntowego, stanowigcego zatacznik do materiatéw
przetargowych.
5.2. Tolerancje wykonywania wykopoéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5.3. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zblornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADL DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sig z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.
5.4. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu
urzgdzeniami wibracyjnymi
WskaZnik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normainej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu
powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw.
6.2. Wykonanie odkiadow
Sprawdzeniu podiega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkiadu

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybudui” ; Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika bicgazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- sposéb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubosé i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposéb i jakoS¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacgji technicznej

~Wymagania ogéine"

8.ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz
og6ine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogobine”
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace piatnosci podano w specyfikacji technicznej
~-Wymagania ogdine"
Cena robét ziemnych obejmuije:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
- zasypanie, zageszczenie | wyrdwnanie terenu.
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewdz na wskazang odlegtos¢
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kentrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkegabarytowych wraz z segmentem
odzysky, Konirakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundarencie i oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.2.5.  ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujgcych w ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeghtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t kontraktu 4a
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych robdt wchodza:
1.3.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggltymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
13.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi Zebrowanymi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
1.4. Ogédine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej dokumentacii
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
-Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
+Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatoSci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 pekniecia widoczne gotym okiem.
«Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq

= e o v e
+Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrait 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazern na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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dopuszczalne:

- jesli mieszczy sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,

- jeéli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wickszych $rednicach.

Odbior stali na budowie.

*Odbidr stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktdry
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki ciepinej.

»Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
*Wyglad zewnetrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé
nastepujgcy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach parnstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
sMagazynowanie stali zbrojeniowe].
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatern wg wymiaréw i gatunkéw. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakoéci (atestu),
- nasuwajq si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak prosciarki, gietarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
«Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencdle | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu w
taki sposdb, zeby unikng¢ trwalych odksztatcer, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

-Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci€ z
zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota,
«Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
«Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian
we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
+Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
+Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywal wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowief normy PN-B-03264:2002.
+ Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
‘Nie nalezy podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowari, pomostow
transportowych, urzadzen wytwdrczych | montazowych.
-Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byé uktadane wedtug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie.
-Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpieraé¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.
6.KONTROLA JAKOSCI

«Roboty budowlane ,.zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 ~dostawa zbiornika biegazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robét zanikajgcych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine”
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych oraz
ogdlne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne"
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw zlacz i dlugosci zakotwieri pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoSci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami oraz
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2.9.26. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania | odbioru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak plytam fundamentowa, podkiady, posadzki i nawierzchnie.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét

»Roboty budowiane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-B30000: 1990 o nastepujacych markach:
- marki ,,25” - do betonu kiasy C 6/8 (B7,5) — C16/20) B20
- marki 35" - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym skiadem:
. Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
. Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawarto$é alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg.
Dla cementu luzem nalezy stosowal cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow | wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
€) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badah cementu pochodzacego z dostawy, dia ktérej jest atest z wynikami badanh
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartoci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢€ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
«dla cementu pakowanego (workowanego):

3 —— e P P B S A . e T T G I &5 O P W= o= 1 R W
+Raboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 72 z 98



PROGRAM FUNKCIONALNO —~ UZYTKOWY Kontrakty 4a.1, 4b.1, 5.1

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
edla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiomiku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnegtrznych Scianach).
*Podfoza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $cickaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
« Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by€ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem | zanieczyszczeniem.
« Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moZe by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
eKazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie powinna byé nizsza niz klasa betonu.
Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtoéci w S$wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skitadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pyléw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczet obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggébw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
- napowietrzajgcym,
—  uplastyczniajgcym,
~  przyspieszajgcym lub opdZzniajgcym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
~ napowietrzajgco-uplastyczniajacych,
—~  przyspieszajaco-uplastyczniajacych ,
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- domieszki wodoszczelne
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostdw oraz posiada¢ atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20) dla wykonania konstrukcji.
Wymagania co do szczelnoéci i mrozoodpornoscl wg PN-EN 206-1:2003, 4.
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornoé¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- C 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dia wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetonéw i podktadow
Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skiadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3.Materialy do wykonania podbetonu
Beton kl. C 6/8 (B7,5) i C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymagan i badar tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospdtka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw jak mieszanka betonowa badZ cement, piasek, kruszywo. Dozatory muszg miec
aktualne Swiadectwo legalizagji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowanla mieszarek waolno
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowa¢ wibratory z butawami o érednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwodci 6000 drgari/min | faty
wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4, TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Tlo§¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosC
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowe] mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
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30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdine
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozZna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednialé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skiadnikéw
Mieszanie skiadnikéw powinno sie odbywa¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp cbowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy
czym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystod¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktdrgq spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego {(do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach 1 korpusach podp6r mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezpoérednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowaé belki wibracyjne.
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute, z butawami
o srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.
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Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebic butawe na gleboko$t 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Czas zage,szczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doéwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwale i sztywne.
Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé péZniej niz w dagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepla w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac spos6b postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanle odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
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Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukgj.
5.4 Pielegnacja betonu
Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie péZniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaC pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$d pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu nommalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
Zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapié po osiggnieciu przez beton
wytrzymaloéci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.
5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos$€ powierzchni | tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji noSnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gltadkie i rowne, bez zaglebieh miedzy
Ziarnami kruszywa, przeloméw | wybrzuszenn ponad powierzchnig, - pekniecia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢cm,
» pustki, raki i wykruszyny sy dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,
« réownos$¢ gorszej powierzchni ustroju noénego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukdji nalezy:
« wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,
« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
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uklepad, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkow i pordw,
» wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawq i lekko
wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
noénoéci zatozonej w projekcie technicznym. Podicze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczer statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowari powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy
betonowej | uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia nastepujgce warunki:

— zapewniaé odpowiednia sztywnos$cC i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewniaC jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢

— zapewniac fatwy ich montaz | demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornoéé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimaina grubo$¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowani belek i poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Jako$¢ wykonanych robét podlega
odbiorowl.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okreslenia wytrzymatoéci betonu wbudowanego w Kkonstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé prébki kontrolne w postaci kostek szedciennych o boku 15 ¢cm w
liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m® betonu,
— 3 probki na dobe,

— 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyZej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, naleZy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukgji.

e . e e |
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Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelntenia warunkow wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pbZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowc przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasigkliwosc zaleca sie réwniez bada¢ na prdbkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regulamych o minimalnym
wymiarze boku lub Srednicy prébki 100 mm. Probki nalery przechowywaé w warunkach
laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg nomy PN-B-06250 liczba prébek
reprezentujacych dana partie betonu moze byC zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogdine

Dokfadno$¢ pomiardw odchylek geometrycznych powinna by¢ okredlona w ustaleniach
projektowych.

—  Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku

do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami Scian lub

slupdw. =  Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé

wartosci  réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia

odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny ukiad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementdw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-

02211.

—  Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (piyta)

—  Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

£ 10 mm przy klasle tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyinego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

% 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z betonowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te
roboty, ktére po wykonaniu zostajg zakryte podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
oraz ogbinym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikagji technicznej ,Wymagania
0golne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badain. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portiandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-89/S-
10050 Prdbne obcigZenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
PN-B-06250 -Beton zwykty.
PN-B-06251 -Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 -Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Cze$¢2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
PN-87/B-01100 -Kruszywa mineraine -Kruszywa skalne -Podziat, nazwy i okresienia PN-78/B-
01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreslenia
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw
PN-EN 197-1:2002-Cement-Cze$¢ |: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosci
PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,
PN-81/B-30003-Cement marki 15,
PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny
PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Cze$¢6: Pobieranie prdbek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badai. Oznaczanie
zawartosd alkaliéw w domieszkach
PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek -
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwoscl kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace

wykonanla 1 odbloru IZO|aC]I przec:wwﬂgocuowej, w ramach kontraktu 4a.

Roboty budowlane ,,zapro:ekux] i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw melkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych
kontraktem 4a.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe majg zastosowanie przy izolowaniu
fundamentdw, kanaléw zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z PFU, do-
kumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych Dbitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub $éwiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wiékien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1, Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape wskazang w
dokumentacji projektowe.
Papa powinna by¢ bez dziur | zatamah, o réwnych krawedziach.
Przy rozwijaniu roiki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sig naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy.
Rolki papy nalezy przechowywal w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikdw.
2.3. Materialy do izolagji termicznych i akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian samogasngcy. Do ocieplenia $cian o gestoéci min. 15 kg/m3.
Plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
* dopuszcza sie wystgpowanie wgniotdw | miejscowych uszkodzen:
- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm - o glebokosci do 4 mm
- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwickszej do-
puszczalnej wady 10 cm2.
2.3.2. Welna mineralna.
W postaci piyt, filcow i mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny miec na calej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosé.
3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Materialy i elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
zamoknieciem. i
5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét podano w czesci I.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny 1 przenosi¢ wszystkie dzialajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta | odpylona.

Gruntowanie podktadu
a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé
5%.
¢) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie niZsza niz 5°C.
Izolacie papowe

a) Izolacie przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg
zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej
utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
c) Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by
przesunigte wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wiasciwoscl technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Ogdéine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogoine”
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robdt, podano w cz.I Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

I .
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wietkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu

wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCJONOWANIA W GOSPODARCE
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Ogéine wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-65/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

2.9.2.8. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w nawiazaniu do nawierzchni istniejacej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych ciagach
jezdnych | przy uzupelnieniu nawierzchni rozebranych na zas prowadzenia rob6t budowlanych.
Uzupelnienia mozna wykonac z uzyciem materiatu z rozbidrki.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukfadania:
- nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 em na podsypce piaskowej , warstwie cementowo-
piaskowej gr.10 cm w obrebie ciggéw pieszych | z kostki betonowej o grubosdi 8 lub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-
piaskowej, w diagach przeznaczonych do ruchu kotowego.
2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania dotyczace materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania ogéine”
2.2. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkdw.
Powilerzchnia gdrna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 0,5 mm.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowladaé wymaganiom i wynosié nie wiecej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odpoma na dziatanie mrozu i miec¢ $deralnos¢ nie wiekszg od dopuszczalnych,
ustalonych w normach.
Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda i dodatki
muszg spetia¢ wymogi zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuije sie recznie.
Jesli powierzchnie s3 duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, moina
stosowaé mechaniczne urzadzenia ukiadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, shuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montaZzem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

W ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z grysu mozna stosowac mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.
4. TRANSPORT
Uformowane w czasie produkdji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na paledie,
pakowane w folie i spigte tasmq stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
5.2. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnig przygotowac zgodnie z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej.
Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w SST . W miejscach, gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty zZiemne nalezy wykonywal recmie z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci.
Rodzaj i stopiefi zageszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufoZzenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacja projektowa.
5.3. Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada¢ dtugoécia réwnolegle do szerokosci Sciezek , na tukach i zakretach w taki sposdb aby
maksymalnie uniknaé docie¢ kostki. Kostke uklada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 ¢cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemnic piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig
ulozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utoZonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczednie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ogdine zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezacych badan wyrobu na Sciskanie.
6.3. Badania w czasie robot

Sprawdzenie podioZa i podbudowy pod kontem zageszczenia i grubosci warstwy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci | wymaganych spadkéw poprzecznych i
Podtuznych. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentaci projektowg oraz
pomierzeniu szeroko$ci spoin, sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
adzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomnika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z
tolerancja 0,5%.. dokladnos¢ spadkdw jest istotna szczegdinie w miejscu montazu odwodnier
liniowych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczal 1 cm .
7.0DBIOR ROBOT
Ogéline zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogéina Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z podbudowa 1 podsypka podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
8. OBMIAR ROBOT
Ogbine  wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  technicznej
»Wymagania ogolne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyflkacli  technicznej
~Wymagania ogélne”
Roboty uznaje sie za wykonane wiasdwie jesli s3 zgodne z dokumentacjg projektowa i jezeli wszystkie
wyniki pomiaréw znajda sie w granicach tolerandji.
10.PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $dieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania | ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem | fatg

2.9.2.9. INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreélonych w PFU
L.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3.Zakres robo6t objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodzg instalacje opisane w
PFU takie jak:
- zewnetrzna instalacja wody uzytkowej,
- zewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw p-poz,
- zewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna,
- zewnetrzna kanalizacja deszczowa,
- wewnetrzna instalacja wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych majg na celu
przytaczenie do istniejgcych na terenie ZGO Gac sieci, dostarczenie wody uzytkowej, wody
do docelowej dla catego zaktadu sieci hydmantowej i odbidr Sciekéw bytowych,
aRoboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencdie | oprzyrzadowanlem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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technologicznych i wéd opadowych. Wszystkie dostarczane media muszg mie¢ mozliwosé
opomiarowania, zgodnie z zatozeniami projektowymi za pomocg manometréw i licznikow, jak
np. wodomierze, przeptywomierze.

Instalacje muszg mie¢ zaprojektowane trasy w oparciu o mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaly z istniejgcg infrastrukturg i gwarantowaly ich potgczenie | wspdtdziatanie.
Zakiada sie grawitacyjny odptyw Sciekdw z obiektow. Na kanalizacji sanitarnej,
technologicznej 1 deszczowej nalezy wykonac studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odlegtodciach min. 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowg nalezy dostosowaé do nawierzchni, w ktdrych zostang zamontowane oraz
przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Instalacje technologiczne zaktadaja zaprojektowanie i wykonanie przylacza-rurociggow
biogazu.

1.4. Ogéine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spetniaty
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien byé¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.1.Rury | ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych musza spetnia wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN 1SO 15874-1+5, PN-C-89207,
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa
b) woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa
¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
4.1.Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywal sie
krytymi  srodkami. Zaleca sie¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposaZenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature halezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé.
Armature nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknietych.
4.4.1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewoZone
krytymi  Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardw
produkcyjnych powinny zawiera sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow

Rurociggi taczone przez zgrzewanie. Wymagania ogolne dla potaczenn spawanych
okreslone s w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .
Rurociggi instalacji ppoz. faczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla polgczeh
spawanych okreslone sg w tomie II , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t”
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowal uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
przecinanie rur,
zatoZzenie tulei ochronnych,

- woZzenie rur z zamocowaniem wstepnym,

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz Z montazem na fundamendle 1 oprzyrzadowaniem” ‘

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE
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wykonanie potgczen.

5.3.Badanie szczelnosci instaladji

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z wymaganiami zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnoscl naley przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktdrych s
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetni€ instalacje wodg oraz
dokfadnie odpowietrzyé. W tabl. zestawiono wielko$¢ cisnieh prébnych dla réznych rodzajéw
instalacji. Wymienione w tablicy wartoéci ciénien nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze
przekracza¢ 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciSnienia nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby
szczelnosSci nalezy je usunad | ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie prébne
Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody cieptej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej
Roboty izolacyjne naleZzy rozpoczgé po zakoficzeniu montazu rurociggow,

przeprowadzeniu préby szczeinosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny éciéle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. ‘
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontrolii
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodnag z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowgdzié badania ponownie.
7.0DBIOR ROBOT

Odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzic¢ odbiory miedzyoperacyjne:

: Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw craz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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- - przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
~ bruzdy w Scanach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnosé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonat
koficowego odbioru technicznego instalacji, dla ktérego integralng czescia dokumentéw
odbiorowych bedg protokoty badar szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT

Ogoine  wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji  technicznej
»Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdlne”
.10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepltej wody uzytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa clagliwego
PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ciénienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodoclagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe I kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wainiejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewnebrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania
PN-88/M-54870 Wodomierze Srubowe z poziomgq osig wirnika PN-88/M-
54900 Wodomierze. Terminologia
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej
PN-91/M-54910 Wododiggi. Zabudowa zestawéw wodociggowych w  polaczeniach
wodociaggowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalagji cieptej i zimnej
wody. Polipropylen {PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zZimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatmos¢ do stosowania w
systemie.
PN-EN 1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoscl i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji budowdi.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i
systemu.

»Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende | oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niepla-styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeé¢ 2: Zalecenia
dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej I wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci 1 Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli, Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukgji budowli. Polipropylen (PP). Czgs¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

2.9.2.10. INSTALACIE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej,
uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu i opraw oraz odwietleniem zewnetrznym
terenu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacjl robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania |
odbioru robdt zwiazanych z uktadaniem kabli i przewoddw elekirycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiomikow energil elekirycznej, wraz z
przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi. Nalezy zaprojektowaé 1 wykonac
przytacze energetyczne, oéwietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wtasciwymi warunkami technicznymi i normami.
Rodzaj instalacji technicznych jak Swiattowodd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nalezy zaprojektowac i wykonal zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczace whasciwoscl materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania
podano w ST ,Wymagania ogolne"
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowaC przewody, kable, osprzet oraz aparaturg i
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gléwne, rozdzielcze i pomiarowe
Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla
rozbudowywanej hali nalezy zaprojektowaé i wykonaé jako typowe dla danego rejonu

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn edpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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energetycznego, wolnostojgce zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektryczne;j.
2.3. Przewody

Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowac | zastosowaé nastepujace typy prze-
wod6w:YKY205x() - dla wewnetrznych linii zasilajgcych tak, aby przekr6j przewodu dobrany
byt do wartosci zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na. potrzeby zadania. YDYpzo ()x1,5mm w instalacji oswietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm  w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw ), LgYZo 4 - do lokalnych
przewodow polaczen wyréwnawczych.

2.4. Instalacje potaczef wyréwnawczych
W obiektach nalezy zaprojektowaC i wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych,
uwzgledniajac wigczenie | przelaczenie wszystkich urzadzehi zgodnie z zalgczonymi
informacjami dostawcy urzadzen. Szyne nalezy uziemié.
2.5.Urzadzenia piorunochronne
Dla obiektu, ktére stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwodéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFeZn<DB8 poprowadzonych wzdluz krawedzi dachu, przewodéw odprowadzajacych
wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych
naroznikach, ztgcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych i uziomu
otokowego wykonanego z pfask. FeZn25x4.
3. SPRZET
Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.
4.TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzié materialéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynoszg dla bgbnow: - 15°C | - 5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na
mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6ine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét zawarto w Ogélnej Specyfikaci Technicznej
stanowigcej cz. L.
5.2.Montaz przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robdt obejmuje przemieszczenie w strefie montazowej, faczenie na miejscu montazu
wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji | miejsc
montazu osprzetu projektowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym
jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podiozach, osadzenie kotkéw
osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspomikdw, konsoli, wieszakdw wraz z
zabetonowaniem, monta? na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewoddw.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej I specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST lub normami.

~Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 ~dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKXADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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5.3. Montaz odbiornikow
Montaz opraw o$wietleniowych, sprzetu instalacyinego, urzadzen i odbiornikéw energu
elektrycznej nalezy wykona¢ w koricowej fazie robét, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczef |
zabrudzenn. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzic ich dzialanie oraz
prawidtowosc¢ potaczen.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigZzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych.
5.4. Oéwietlenie zewnetrzne
Do oéwietienia terenu nalezy zastosowaé oprawy sodowe o mocy wynikajacej z obliczen
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSC1
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.
SzczegGtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
zgodnoéd dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewoddéw, stanu i kompletnoéci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci
wykonania i zabezpieczenia polaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokoiem przez wykohawce montazu,
poprawnosci wykonama montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawnoécl zamontowania | dokonanej kompletacji opraw o$wietieniowych,
pomiarach rezystandji izolacj,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne" ST
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych oraz ogdine
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,,Wymaganla ogdlne" ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiaréw i zgodno$¢ z
wytycznymi
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace platnosci  podano w specyfikacji  technicznej
~Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot |
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych., Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przed prgdem przetgzeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Odfgczanie izolacyjne i fgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

Roboty budowlane ,,zaproJeka i wybudUJ Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanyoh i selektywnie zebranych odpaddow oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW I DOSTOSOV/ANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.,

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposaZenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawcdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizagji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne W obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CZESCINFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajagce zgodnoé¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zatacznik nr
1)

2. Decyzja Wéjta Gminy Olawa w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,Optymalizacja proceséw i dostosowanie zakiadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknietym” — zatgczono do SIWZ.

3. Wypis i wyrys z rejestru gruntéw dla przedmiotowych dziatek — zatacznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne o$wiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiomika biogazu
wraz z montazem na fundamendie | oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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BUDOWLANEGO

Wykonawca sporzadzi Projekt Budowlany zgodnie z niniejszym PFU, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajgcego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna ona spetniaC wymagania niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z poiskim prawem budowlanym
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
najnowszg praktykg inzynierskg i najlepszg dostepng technikg (BAT), i wymagang prawem
polskim.

Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu

Zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci beda do dyspozycji

Zamawiajacego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg

przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich

Norm | norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru robdt budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej w wersji aktualnej na dzien wykonywania robot.

W calym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowal sie do aktualnych

polskich przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostepna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej,

w jego siedzibie: ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu

budownictwa, normy branzowe, zbidr przepiséw prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.pl .

Wybrane przepisy prawne:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ),

2. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
spraW|e ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987
z pozn. zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z pozn. zm.),

4, Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktdrych wprowadzanie gazéw lub pyldw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

+Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj™ : Kontrakt 4a.1 - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku, Kontrakt 4b.1 - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5.1 -dostawa zbiornika biogazu
wraz z montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania warto$ci wskaznika hatasu L (DWN) (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),
Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powletrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),
Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk
odpadéw (Dz. U. 2 2013 r. poz. 523 ),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdinych elementéw
przyrodniczych albo Srodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),
Rozporzadzenle Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawie standarddéw
emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdispalania odpaddéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanleczyszczen powierzchni ziemi { Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzeénia 2016 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode |
zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
w spraW|e ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
z pézZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substanci
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z p6Zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz  warunkéw
wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pozn.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemic przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.
1800),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 681),

—_— e ]
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Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania
prOJektu planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 {Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzqdzanla
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z pézn, zm.),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 z pozniejszymi zmianami),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),

Obwieszczenle Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016
poz. 290 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcegoe dane
dotyczace bezpleczenistwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pézn.i zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 .
poz. 1422),

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),
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41. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968),

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawle sposobdw deklarowania wiasciwoécl uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

43. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z péZn. zm.),

44. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnla 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
pafhstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),

45. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

46. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

47. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

48. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2016 r. poz. 655),

49. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

50. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wlasne, ktére mogly pojawi¢ sie w PFU stanowig jedynie przyktady
zastosowan i nalezy rozumie€ je jak nazwy wiasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy
zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa innych kontraktow realizowanych w ramach
modernizacji ZGO Ga¢ oraz z dokumentami dotyczacymi uméw z wrasciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elekirycznej, przyjmowanie sciekow.

Spis zatacznikéw do PFU.
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Zatacznik nr 1 - Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszardw Natura 2000

Zatacznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zatacznik nr 2b — Mapa do celdw projektowych.

Zatacznik nr 3 - Oéwiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zatgcznik nr 4 - Skrécony opis stagji transformatorowej.

Zatacznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN — fermentacja.

Zatacznik nr 5b — Schemat rozdzielni NN - sortownia.

Zatgeznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzen — fermentacja.

Zalacznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzadzeh — sortownia.

Zatgcznik nr 7a - Schematy instalacji — fermentacja cz. 1.

Zatacznik nr 7b - Schematy instalacji - fermentacja cz. 2.

Zatgcznik nr 7¢ - Schematy instalacji — sortownia.

Zatacznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajacego agregatu kogeneracyjnego.

Zatacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.

Zatgcznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.

Zatacznik nr 10 - Profil sieci biogazu .

Zatacznik nr 11 - Strefy zagrozenia wybuchem — fermentacja.

Zatacznik nr 12 — Wykaz drzew do usuniecia

Zataczniki graficzne:

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW — RYS.Al, skala 1:1000

. LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500

. LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B — RYS.A3, skala 1:500

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A4, skala 1:250

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTU K4B - RYS.AS5, skala 1:250
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