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1. GRUPA, KLASA, KATEGORIA ROBOT
1.1 USLUGI PROJEKTOWE

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultaciji technicznej
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryine i pomiarowe
71300000-1 Ustugi inZzynieryjne

t 71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

! 71320000-7 Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego |

zagospodarowania terenu
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71321000-4 Ustugi inZynierii projektowe]j dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
71500000-3 Ustugi zwiazane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg
71350000-6 Ustugi inZynieryjne naukowe i techniczne
71351000-3 Ustugi planowania geologicznego, geofizycznego i inne ustugi naukowe
71352000-0 Ustugi badania podioza
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71356000-8 Ustugi techniczne
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
71610000-7 Ustugi badania i analizy czystosci i sktadu
71620000-0 i Ustugi analizy
71630000-3 | Ustugi kontrofi i nadzoru technicznego

e ——
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kantrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
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71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli

79930000-2 Specjalne ustugi projektowe

79933000-3 Uslugi towarzyszgce ustugom projektowym
1.2 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV:

Grupa robot 45100000  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa rob6t 45110000  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
Budowlanych
Kategoria 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnie
45100000-8 Podbudowa pod nawierzchnig
451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Grupa robot 45200000  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Klasa robét 45220000 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategoria 45223006, 452231007, 452231000  Konstrukcje stalowe
45222100 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania
odpadéw
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ dachowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
45262310 -7 Zbrojenie betonu
452623004 Betonowanie
45262700-8 Roboty murowe
Grupa rob6t 45300000  Roboty instalacyjne
Klasa rob6t 45310000  Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria 45311000 Roboty w zakresie okablowania
45315000 Roboty w zakresie instalowania urzadzen elektrycznych
45315600 Instalacje niskiego napiecia
45316000 Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
45316100 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45320000-6 Roboty izolacyjne
Klasa rob6t 45330000 Roboty instalacji wodno — kanalizacyjnych
Kategoria 45331200 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

e e S e ——
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem™
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w remach RPO WD 2014-2020
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45332200  Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Klasa robot  45410000-1 Roboty wykosficzeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Kategoria 45440000-3 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej

2. CZESC OPISOWA

Inwestycja objgta niniejszym opracowaniem przewiduje realizacje trzech kontraktéw: 4a, 4b,
5, w formule ,zaprojektuj i wybuduj” przez wybranego Wykonawce, czyli:

zaprojektowanie (wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i dokumentami oraz uzyskanie na jej podstawie
prawomocnego pozwolenia na budowe dla przedmiotu zaméwienia) i
kompleksowe wybudowanie na podstawie ww dokumentacji (wraz z
przetozeniem/wyburzeniem istniejacych, kolidujacych elementéw budowlanych —
jedli dotyczy przedmiotu zaméwienia) wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie dla ww kontraktow.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z
0.0. (dalej jako ZGO GAC) w miejscowosci Gaé lezacej pomiedzy Otawa a Brzegiem, w
wojewddztwie dolnoslaskim. Pod wzgledem administracyjnym analizowany obszar potozony
jest w catosci na dziatkach nr 384/10 (17,7558 ha) i 384/11 (2,1357 ha) obreb 0005 - Gat,
gmina Ofawa. Inwestycja planowana jest w ramach Projektu ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1
DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE O OBIEGU
ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020, jako
modernizacja i rozbudowa czesci MBP Zakfadu Gospodarowania Odpadami GAC.

Caly teren Zaktadu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z 0.0. w miejscowosci Gaé znajduje
si¢ poza terenem wiejskiej zabudowy mieszkainej, przy czym najblizsze zabudowania
wystepuja w odleglosciach:

- zachodnim, wie$ Gac, ok. 1-2 km;

- wschodnim, wie$ Brzezina, ok. 2 km;

- potudniowo-wschodnim, wie$ Zielecice, ok. 2,5 km:

- pétnocnym, wie$ Lipki, ok. 1-2 km.

W bezposrednim sasiedztwie wymienionego Zaktadu znajduia sie od strony:

- pinocnej i péinocno-wschodniej, tereny kolejowe PKP z elektryfikowang dwutorowa linig
kolejowg relacji Wroctaw-Otawa-Brzeg (w kierunku Opola), za ktdrg znajdujq sie tereny rolne
(grunty orne);

- wschodniej, czesci potudniowej i czeSciowo zachodniej, grunty omne;

- czeSciowo potudniowej budynek administracyjny ZGO Gac Sp z 0.0.

- pétnocno-zachodniej, kompleks lesny porastajacy okoliczne dziatki nr: 435, 436, 439,
nalezace administracyjnie do Nadlesnictwa Otawa, tworzace naturalny pas zieleni ochronnej.
W odiegtosci ok. 140 m w kierunku W i NW od granic terenu Zaktadu znajduje sie réw
melioracyjny nr p-h, administrowany przez Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Otawie, odprowadzajgcy wody do Psarskiego Potoku i dalej do rzeki Otawa.

b T — e 1]
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKYADU DO FUNKCTONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 6z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakly 4a, 4b, 5

Zaklad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0. jest dostepny pod wzgledem
komunikacyjnym. Dojazd odbywa sie lokalng drogg gruntowa utwardzona zelbetonowymi
plytami o dlugosci 700 m, odchodzacg od giéwnej drogl nr 94 relacji Olawa-Brzeg.
Planowana inwestycja prowadzona bedzie na czesci dziatki nr 384/10 (obrgb Gac) w gminie
Ofawa. Dziatka stanowi wiasnos¢ Zakladu Gospodarowania Odpadami GAC Sp. z o.0.

Obszar nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obszar posiada
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Ofawa
zatwierdzone Uchwatg Rady Gminy Otawa Nr XXXVII/359/2005 z dn. 16.12.2005r. Teren
objety inwestycjg opisano symbolem 5.1.0 - tereny obiektéw sktadowania odpadéw.
Obwieszczeniem z dnia 2 stycznia 2018 roku Wajt Gminy Otawa wylozyt projekt miejscowego
planu do publicznego wgladu wraz z propozycja uchwaly o jego zatwierdzeniu. Ustalit
réwniez nieprzekraczalny termin 02.03.2018 roku na wnoszenie uwag i wnioskéw do
przedstawionego projektu miejscowego planu. Nie majac pewnosci co do terminu
zatwierdzenia miejscowego plan dla terenu inwestycji, biorgc pod uwage terminy realizacji
przedmiotowej inwestycji wynikajace z zawartej umowy o dofinansowanie, Zamawiajacy
podjat decyzje o wystapieniu ¢ warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. W dniu
25.02.2018 ztozyt stosowny wniosek w Urzedzie Gminy w Olawie. Obowigzkiem Wykonawcy
bedzie kontynuowanie procedury uzyskania decyzji o wzizt i na jej podstawie wystgpienie o
zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
wczesniejszego  zatwierdzenia przez Rade Gminy Ofawa miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wykonawca nie uzyska decyzji wzizt i bedzie miat
obowigzek wykonac inwestycje zgodnie z tym planem. Jednoczesnie informujemy, ze
zamierzenia budowlane objete inwestycjg sg w calosci zgodne z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wytozonym do publicznego wgladu.

Zamawiajgcy zaleca, aby wykonawcy zainteresowani ztozeniem oferty dokonali wizji lokalnej
na terenie Zaktadu Gospodarowania Odpadami Gaé Sp. z 0.0. (ZGO Gac), zapoznali sie ze
stanem istniejacym, dokonali analizy, dostepnosci, miejsca, zapoznali sie z wszystkimi
dokumentami dotyczacymi modernizacji ZGO Ga¢ (w tym pozostatych kontraktéw), zebrali
niezbedne dodatkowe informacje i przy ich uwzglednieniu przygotowali oferte. Zgtaszanie
zastrzezen, co do mozliwosci wykonania na etapie opracowania dokumentacji projektowej
bedzie obcigzato wytgcznie wykonawce.

Prowadzone prace przy realizacji Inwestycji musza zapewniaé ciagtosc eksploatacji zaktadu.
Wszelkie przerwy technologiczne zwigzane z realizacjg obiektéw oraz ewentualne zmiany
organizacji ruchu na Zaktadzie muszg by¢ ustalane z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dopuszcza zagospodarowanie powstatych odpaddéw, czy ziemi z wykopéw w
Zaktadzie, zgodnie z zakladowymi uregulowaniami w tym zakresie.

Na potrzeby planowanej inwestycji nalezy uzgodni¢ wymiary i lokalizacje wszystkich
elementdw kontraktow z Zamawiajgcym.

Wykonawca realizacji Inwestycji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania, musi
zapewnicC przeglady, serwisowe, okresowe kontrole stanu, regulacje, przez okres gwarangji.

Nalezy przewidzie¢ wszelkie elementy budowlane i instalacyjne na potrzeby wykonania
Inwestycji, w tym rozwigzania dla ochrony pozarowej.

R . e e R ST o :
Roboty budowlane ,,zapro;eku.u i wybuduj Konlrakt 4a magazyn odpadow melkogabarybowym wraz z segmentern odzyd(u

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem®

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONGWANIA W GOSPODARCE

0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Lokalizacja planowanych kontraktdw wraz z istniejgcym, sasiednim zagospodarowaniem
terenu oraz Infrastrukturg techniczng ZGO Gac zostata pokazana na zatacznikach graficznych
do PFU - rys. Al, rys. A2, rys. A3, rys. A4, rys. A5,

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci | wskazniki s3 warto$ciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu o wytyczne Zamawiajacego, a ostatecznie podlegaja
okreSleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych
i zatozen do projektowania w sposéb zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz. Obliczenia gestosci
obcigZenia pozarowego, klase odpornosci pozarowej, wielkos¢ stref pozarowych wyllczyc ha
etapie pro;ektowanla Ukfad ochrony pozarowej projektowanych obiektow rozwigza oraz
powigzat z calym ukladem ochrony pozarowej (strefy, drogi p.poz itp.) catego ZGO GAC.
Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy zaprojektowac tak by nie zmieniaé ochrony
poZarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

Na terenie ZGO Gac znajduje sie uktad drog pozarowych. Wykonawca w ramach kontraktow
musi przeanalizowa projektowane rozwigzania, tak by po zakonczeniu realizacji kontraktow
uktad drég pozarowych byt wlasciwy i zgodny z przepisami. Jeéli zajdzie potrzeba,
Zamawiajacy zaprojektuje i wykona ewentualne, brakujace drogi pozarowe. Z racji wielkosci
projektowanych obiektdw i ich lokalizacji na terenie ZGO (odlegtoici od istniejacych i
projektowanych obiektéw ZGO) moze zajs¢ koniecznoéé uzyskania odstepstwa od przepisow
p.poz.

Wykonawca przy projektowaniu poszczegdinych obiektéw realizowanych w ramach
przedmiotowego zamdwienia (kontraktéw K4a, K4b i K5) musi przeanalizowad istniejgce na
terenie ZGO Gal strefy zagrozenia wybuchem i uwzgledni¢ ich istnienie przy lokalizacji
projektowanych obiektéw. Zamawiajgcy w zatgczniku nr 11 do PFU pokazat strefy zagrozenia
wybuchem.

2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

Nazwa zamdwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
4a: Budowa magazynu odpadow wielkogabarytowych wraz z segmentem
odzysku".

Inwestycja polegajgca na budowie magazynu odpadow wielkogabarytowych (zadaszone
boksy) wraz z segmentem odzysku (hala demontazu), placem manewrowo-magazynowym,
oraz niezbedng infrastruktura techniczng (instalacje zewnetrzne / sieci /przylacza).

BOKSY PRZY PLACU SKtADOWANIA + HALA DEMONTAZU

Szacunkowa .
. ! . Planowana | Szacunkowa | Przyblizona
i Rodzaj skadowanych | powierzchnia s C .. e
kp Boksy . . wysokosé objetosc gestosc
odpaddw migjsca . .
X sktadowania | sktadowania | nasypowa
sktadowania
- m2 m m3 kg/m3
Tworzywo grube
1 BOKS nrl {PP/PE) 84,48 4 337,92 60

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” :

A ey S o W R R Y

I(ontrakt 4a - magazyn odpadéw me!kogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywme zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wrez z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2 BOKS nr2 preRDF 84,48 4 337,92 60
3 |BOKSnr3 Opony 84,48 4 337,92 60
4 |BOKSnr4 Tekstylia 84,48 4 337,92 60
5 BOKS nr5 Meble do demontazu 79,40 4 317,6 60
6 BOKSnr6 Meble do demontazu 69,52 4 278,08 60
7 BOKS nt7 Meble do demontaiu 69,52 4 278,08 60
HALA _ Drewno, metale,
8 DEMONTAZU tekstylia 148,00
LACZNIE 704,36

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.1.1.1 Zagospodarowanie terent:

Uklad komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego ukladu na
terenie ZGO. Nalezy wykonal utwardzony plac manewrowo-magazynowy zapewniajacy
prawidlowe funkcjonowanie obiektdw magazynowych réwnoczesnie uwzgledniajac
wymagane drogi dojazdowej do celéw p.poz.

Od strony potudniowo-wschodniej placu nalezy wybudowaé obiekty kubaturowe kontraktu
4a.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

- powierzchnia zajmowana przez magazyn odpadéw wielkogabarytowych(zadaszone boksy)
wraz z segmentem odzysku (hala demontazu) — do 800 m2

- projektowane nawierzchnie utwardzone (plac manewrowy i magazynowy) — ok. 3020m?2
(doktadna powierzchnia zostanie okreSlona przez Wykonawce na etapie wykonania
dokumentacji projektowej i musi uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegdlnoéci
dotyczace ochrony p.poz.)

2.1.1.2 Oblekty kubaturowe
a) Zadaszone boksy betonowe o tacznej powierzchni ok. 640m2; wysoko$¢ masywnych
Scian bokséw — 4m, wysoko$¢ okapu zadaszenia — 7m
b) Zamykana hala demontazu odpadéw wielkogabarytowych oraz przygotowania do
ponownego uzycia, o powierzchni do 160m2. Wysokos¢ Scian hali (do 5m), wysokos¢
okapu zadaszenia — 5, pozwalajgca na poruszanie sie wozkiem widtowym lub
minitadowarka o masie do 7 ton.

Orientacyjne wymiary pokazano w zataczniku graficznym do PFU (rys. A3).

2.1.1.3 Elementy infrastruktury technicznej
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przytaczy dla potrzeb:
- ochrony p.poz. — hydranty, droga pozarowa
- kanalizacji wody deszczowej,
- energetycznym,
- wody
- kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem

e S —
=Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ;OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, definansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i
Kontrakt 4a zlokalizowany bedzie na niezagospodarowanym fragmencie terenu ZGO GAC
miedzy kwatera nr 3, kwaterg nr 2 i BIDGAZOWNIA. Teren czeSciowo jest ptaski. Od strony
potnocnej wzdtuz terenu przeznaczonego pod hale przeblega droga dojezdowa do kwater
sktadowania utwardzona betonowymi plytami drogowymi. Droga ta stanowi jednoczesnie
droge pozarowa.

Warunki gruntowo wodne przedstawiono w zalgczniku do SIWZ — Badania Geotechniczne
Gruntu.

2.1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE
Instalacja odzysku odpaddéw wielkogabarytowych ma na celu zagospodarowanie tych
odpadéw zgodnie z hierarchia postepowania odpadami lgczacymi zasady gospodarki o
obiegu zamknietym.
Instalacja odzysku odpaddw wielkogabarytowych ma na celu:
a) Odzyskanie czesci dobrej jakosci mebli lub urzadzen i przygotowanie do ponownego
uzycia poprzez naprawe i oczyszczenie.
b) Odseparowania i przygotowania odpaddw nadajacych sie do recyklingu (tj. tworzywa
sztuczne, drewno, metale itp.)
c) Odzyskanie odpadéw nadajacych sie do wykorzystania energetycznego (tekstylia,
odpady drewnopochodne, guma, tworzywa nie nadajgce sie do recyklingu itp.)
d) Przygotowanie odpaddw resztkowych poprzez rozdrobnienie do wykorzystania w
innych procesach przetwarzania i unieszkodliwiania poprzez sktadowanie badz
termiczne przeksztalcenie

2.1.4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdinych pomieszczen wraz z okreéleniem
ich funkcji

Instalacja sktadac sie bedzie z:

- Utwardzonego placu manewrowegc i magazynowania oraz wstepnej segregacii
odpadéw wielkogabarytowych o powierzchni ok. 3.020 m2, ktéry stuzy¢ bedzie do
manewrdw pojazdami w celu rozsortowania i magazynowania zmieszanych odpadéw
wielkogabarytowych. Na placu prowadzone beday takze procesy rozdrabniania
odpadéw resztkowych lub selektywnych (przestrzennych). Utwardzony plac bedzie
podzielony na dwie strefy o roznym wykonczeniu nawierzchni: strefa wieksza, ok.
2570 m2 wykonczona ptytami drogowymi, strefa mniejsza, w pasie szerokoéci 6m
przylegajgcym obiektoéw kubaturowych, o powierzchni ok. 450 m2, jako nawierzchnia
szczelna. Plac magazynowy nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng instalacje oswietleniowa,
ktéra uwzgledni wymagania norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wplyw na trwatos¢ lamp

— Zadaszonych boksow betonowych o facznej powierzchni ok. 640 m2 stuzgcych do
magazynowania wysortowanych rodzajow odpaddéw przeznaczonych do demontazu
{meble kompletne, tapicerowane), zdemontowanych (przeznaczonych do przekazania
do dalszych procesow — recykling/odzysk) tj. zmieszane tworzywa sztuczne twarde,
odpady wysokokaloryczne

e —— |
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESQW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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— Hali demontazu odpaddw wielkogabarytowych oraz przygotowania do ponownego
uzycia o powierzchni do 160 m2. Hala bedzie wyposazona w co najmniej 2
stanowiska do bezpiecznego recznego demontazu odpadéw wielkogabarytowych.
Stanowiska beda skladaly sie ze stolu demontazu z mozliwoscig tatwej manipulacji,
narzedzi recznych, elektronarzedzi oraz narzedzi pneumatycznych. Stanowiska
wyposazone w pojemniki (kontenery, skrzynio-palety itp.) do miejscowego
gromadzenia demontowanych rodzajéw odpaddéw. Narzedzia nie wchodzg w zakres
kontraktu. Hala musi by¢ oswietona | ogrzewana/chlodzona zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi stanowisk pracy. Ogrzewanie i chiodzenie
lokalne, zasilane energig elektryczng. W hali nalezy wydzieli¢ czes¢ sanitarng z toaleta
dla pracownikbw i pom. porzadkowym oraz pomieszczenie magazynowe o
powierzchni okoto 12m2. Pracownicy bedg korzystaé z istniejgcego na terenie ZGO
Gac zaplecza socjalnego.

— Konteneréw hakowych o pojemnosci do 36m® do proceséw w iloéci 6 sztuk (w
zakresie kontraktu).

- Koleb uchylnych mobilnych w ilosci 10 sztuk (w zakresie kontraktu).

Wydajnos¢ instalacji — do 5.000 Mg/rok.
Proces odzysku prowadzony bedzie zaloga liczacg do 4 pracownikéw na zmiane. Do
przetadunku, transportu i magazynowania odpadéw i materiatéw bedzie uzywany sprzet:

—  Woidzek widtowy o udzwigu do 3 ton — do 6 godzin dziennie na zmiane

— tadowarka teleskopowa o udzwigu do 4 ton — do 4 godzin dziennie na zmiane

— Samochéd hakowy do transportu konteneréw

WyZej wymieniony sprzet nie jest objety kontraktem K4a.

Schemat ideowy
Dostawa Plac Odpady do =S R
_ Wstepne razbibrki fmeble Hal:dd:mlonhhsi —® drewno
sortowanie itp) metals
»| Tvorzywa sshucmne
Tworzywa sztuczne
drewno |Metsls l
# Frakcia koloryezna |
] produkcja RDF

Dalast

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto
Przyjete powierzchnie dla poszczegéinych elementéw kontraktu moga ulec
zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po akceptacji
Zamawiajacego

R e T T R T e T e s
Roboty budowlane .zapro;ektu; i wybuduj” : Kontraldt 4a - magazyn odpadéw melkagabarytowych wraz z segmentam odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Kubatura hali — okoto 944 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — 4 930 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentagji
projektowej.

Okreslenie  wielkosci mozliwych przekroczeh przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur obiektow kubaturowych: +10%/-3%.

OkreSlenie  wielkosci mozliwych przekroczefi przyjetych  parametréw
powierzchni zagospodarowania terenu: + 10%/-3%

2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4A

2.2.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogdlne:
Rozwigzania architektoniczne podlegajq akceptacji Zamawiajacege na wstepnym etapie
projektowania.
Nalezy zadbac o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.
Zadaszenie bokséw i hall dwuspadowe o niewlelkim kacie nachylenia okoto 20 stopni.
Wysokos¢ okapu zadaszenia hali min. 5m, okapu zadaszenia bokséw min. 7m.
W hali nalezy zaprojektowac okna oraz Swietliki (okna potaciowe) tak by zapewni¢ normowe
oéwietlenie $wiattem dziennym. Zaprojektowa¢ 3 bramy o wymiarach: sz-4m, h-4,5m
prowadzace do hali. Bramy przeszklone, przeszklenie w formie dwdch paneli, w sumie ok
20% powierzchni bramy.

2.2.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub plyta) obiektu magazynowego zelbetowy na betonie podktadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan
konstrukcyjnych.

- Izolacje fundamentu wedtug rozwiazarh architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundament opracowal zgodnie z wymaganiami konstrukgji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podtoZa gruntowego.
Sciany i dach hali odzysku wykona¢ w systemie z ptyt warstwowych grubosci 20cm, z
ocynkowanej i powlekanej biachy stalowej z rdzeniem z twardej wetny mineralngj,
Sciany bokséw nalezy wykonaé z przeno$nych blokéw betonowych typu legioblock o
wymiarach 160x80x40, mocowanych miedzy sobg dzieki wpustkom i wglebieniom.
Wymagane jest aby Sciany byly odporne na uderzenia tadowarki oraz byly zabezpieczone
przed obtarciami, zarysowaniami spowodowanymi fadowarkg bad? szczypcami wézka
widlowego (np. zabezpieczenie odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi) Za
zgoda Zamawiajgcego istnieje mozliwos¢ innych rozwigzan $cian betonowych.

— Zadaszenie nad boksami z ocynkowanej i powiekanej blachy trapezowej wspartej na
kratownicach stalowych. Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
naktadanie powlok ochronnych z farb 1 lakierow.

E@_—
~Roboty budowlane ,zaprojektu]j | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.2.3. INSTALACIE
Wykonawca wykona sieci i przylacza zgodnie z podanymi w niniejszym dokumencie

wytycznymi.

Hale demontazu nalezy wyposazyC w instalacje:

— ochrony pozarowej (hydranty)

— wewnetrzng instalacje elektryczng o$wietleniowa, gniazd wtykowych

— wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralg wentylacyjng (ogrzewanie +
chtodzenie)

— wody (umywalki, WC, zlgczki)

— kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem

— z czesci sanitamej wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem mechanicznym

— odgromowg

Boksy magazynowe nalezy wyposazyC w instalacje:
- ochrony pozarowej (hydranty)

— wewnetrzng instalacje elektryczng oswietleniowg, gniazd wtykowych, sity
~ wody (ztgczki)
~ odwodnienie z nawierzchni boksow do istniejgcej KD

~ odgromowag
Utwardzony plac kontraktu nalezy odwodni¢. Wody opadowe odprowadzi¢ do istniejacej KD
lub do rowu opaskowego poprzez separatory substancji ropopochodnych zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznymi.

2.2.3.1. Sieci kanalizacji deszczowef

Wykonawca poprzez odpowiednie zagtebienie kanatow powinien zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wod opadowych z obiektéw i terenéw utwardzonych i nie powodowac kolizji z innymi
urzadzeniami. Ustalajac zagtebienie kanatu i jego spadek nalezy przestrzega¢ predkosci
zapewniajacych samooczyszczenie kanatu.

Na kanalizacji grawitacyjnej deszczowej Zamawiajacy wymaga wykonania odpowiednich
studni rewizyjnych. Studnie rewizyjne lokalizowa¢ na odcinkach prostych w odleglosciach
nieprzekraczajgcych 50 m oraz przy kazdej zmianie kierunku, spadku i przekroju. Wiazy do
studni wraz z obudowag dostosowa¢ do nawierzchni w ktérych zostang one zlokalizowane
oraz przeznaczenia hawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.

Odwodnienie wpig¢é do Istniejgcej kanalizacji KD poprzez separatory substangji
ropopochodnych zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi 1 wymaganiami
Zamawiajacego.

2.2.3.2. Instalacie wody

Instalacje wewnetrzng wykonac nalezy z rur stalowych ocynkowanych lub tworzywowych.
Przewody instalacji ¢.w. (zasilajgce 1 cyrkulacyjne) nalezy izolowa¢ cieplinie.

Przewody instalacji wodnych prowadzi¢ nalezy w bruzdach $ciennych ($ciany murowane) lub
powierzchniowo w uchwytach systemowych.

We wskazanych przez Zamawiajacego miejscach, na $cianach boksdw nalezy zamontowaé 2
zhaczki do wody (PE32). Ztaczki zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

e ———————
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkegabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Po wykonaniu instalacje wodociaggowg poddaé nalezy prébie szczelnoéd, przeptukaé i
zdezynfekowac.

2.2.3.3. Wewnelrzna kanalizacja sanitarma

Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC. Kazdy z piondw nalezy
wyposazy¢ w rewizje nad posadzkg oraz wyprowadzenie do kominkéw wywiewnych
umieszczonych w dachu obiektu.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ préby szczelnosdi instalacji sanitarnej.

2.2.3.4. Zewnelizna kanalizacja sanitarna

W zwigzku z brakiem Istniejacej w poblizu sieci kanalizacji sanitarnej Zamawiajacy wymaga,
aby Scieki sanitarne byly odprowadzone do bezodptywowego zbiornika, ktéry bedzie na
etapie uzytkowania oprozniany przez wéz ascenizacyjny przez Zamawiajgcego. Projekt i
realizacja muszg uwzgledni¢ wykonanie bezodplywowego zbiornika. Pojemnos¢ czynna
zbiornika min. 9,5 m3.

2.2.3.5. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Wykonawca zaprojektuje i wykona o$wietlenie (w tym ewakuacyjne).

Oswietlenie miejsc pracy winno spetnia¢ wymagania stawlane im wiasciwymi przepisami.
Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje potaczeh wyréwnawczych.

Nalezy przewidzie¢ uzyskanie cieptej wody (cw.) za pomocy lokalnych elektrycznych
przeptywowych ogrzewaczy wody.

2.2.3.5. Zewnetrzna instalacia elektryczna

Zasilanie dla kontraktu K4a (oraz dla kontraktu K5) ma byé doprowadzone ze zlacza
kablowego zlokalizowanego w biogazowni. W obrebie projektowanej hali i bokséw nalezy
wykonat nowe ztgcze kablowe wraz z rozdzielnig dla zasilania kontraktow K4a i K5,

2.2.3.5. Instalacje odgromowe i uziemiajace
Oczekuje sig zastosowania przewoddw uziemiajagcych wykonanych z bednarki Fe/Zn

30x4mm. Do giéwnych przewodéw uziemiajacych bedg podtaczone: przewody ochronne PE,
przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urzadzenia piorunochronne.

Do uziemienia instalacji nale?y wykorzysta¢ uziomy otokowe wykonane z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm polaczone w system magistralny.

2.2.3.6. WyposaZenie sanitarne

Punkty czerpalne chromowane, zawory przelotowe i kurki czerpalne ze ztaczka do weza
kulowe - handlowe.

Baterie umywalkowe chromowane z wkiadem ceramicznym, d2wignia regulatora
temperatury, perlatorem, wspéipracujace z przeptywowymi podgrzewaczami wody.
Umywalki, miski ustepowe, ew. pisuary - biate.

Wszystkie punkty montazu umywalek wyposazy¢é w dozowniki mydta, dozowniki recznikéw
papierowych oraz dozownik $rodka dezynfekujacego dionie.

2.2.4. WYKONCZENIE
- Kolorystyka elementdw wykoficzenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie
okredlona przez Wykonawce na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.
- Elewacje / Sciany zewnetrzne / dach hali — plyta warstwowa.
- Scrany bokséw — bez wykonczenfa

Roboty budewlane ,zaprojektuj i wybudu; Kontrakt 4a - magazyn odpadéw melkogabarytowyd*n wraz z segmenterr odzysku,
Kentrakt 4b - magazyn odzyskanych i se!ektywnle zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika blogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESGW I DOSTOSOWANIE ZAKEADYU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w rarmach RPO WD 2014-2020
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— Pokrycie dachu bokséw — ocynkowana | powlekana blacha trapezowa
- Obrobki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektowania
- Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachéw stalowe lub aluminiowe
- Stolarka drzwiowa:
e Drzwi zewnetrzne PCV
e Bramy zewnetrzne panelowe PCV, z przeszkleniem (2 panele przeszklone, w sumie
okoto 20% powierzchni bramy)
* Drzwi wewnetrzne PCV |ub aluminiowe, skrzydta petne lub z przeszkleniami. Skrzydta
i drzwi standardowo wyposazone w zawiasy | zamki na klucz, w przypadku drzwi
sanitariatow wyposazenie drzwi w blokady tazienkowe, kratki lub tuleje wentylacyjne.
Opcjonalne wyposazenie w samozamykacz.
- Stolarka okienna PCV, mozliwe zastosowanie réznych koloréw na zewnatrz i wewngtrz
- Parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym, parapety wewnetrzne,
systemowe, dostosowane do typu okien.
- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i magazynie - do poziomu sufitu glazura
ceramiczna
- Podtogi : .
* Boksy - posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i utwardzona
powierzchniowo, podbudowa dostosowanego do kategorii ruchu KR3
* Pomieszczenie pracy (hala) — posadzka szczelna, betonowa, przemystowa, zacierana i
utwardzona powierzchniowo, podbudowa dostosowanego do kategorii ruchu KR3
e Sanitariat, magazyn - plytki granitogresowe Ilub ceramiczne w wykonaniu
antyposlizgowym
- Sufity:
e W pomieszczeniu pracy (hala) i magazynie — bez dodatkowego wykoriczenia (plyta
warstwowa dachu)
* W pomieszczeniach sanitarnych — podwieszane, modutowe z plyt GK wodoodpornej
lub inne do zastosowan w tego typu pomieszczeniach
-~ Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe 1 ciepine

2.2.5.KONTENERY HAKOWE
Wykonawca dostarczy kontenery hakowe wykonane zgodnie z noma DIN 30722 o

pojemnosci min. 35m3 — 6 szt.:

1) Kontener musi by¢ wykonywany z blachy: dno o grubosci 5 mm, $ciany 4 mm

2) Hak na wysokosd 1570 mm

3) Kontener jest zabezpieczony antykorozyjnie farbg podktadowa i nawierzchniowa
wedtug kolorystyki RAL 6001

4) Dlugosc¢ kontenera 6,50m

5) Szerokos$¢ min 2,20m max 2,30m

6) Drzwi dwuskrzydiowe otwierane na boki z potréjnym systemem zabezpieczeni (lewe
skrzydto, prawe skrzydto z mechanizmem $ciagajacym oraz blokada centralna)

7) Rolki o szerokosci 300mm i $rednicy 160 mm.
_-—
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn cdpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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8) Obramowanie ksztattownik zamkniety min. 80x80x5
9) Wzmocnienia boczne: ceownik min. 80x5x4
10) Dodatkowe wzmocnienia: $cian bocznych w 2/3 wysokosci kontenera oraz poziome
podtogi pomiedzy wregami.
11)  Plozy wykonane z dwuteownika IPN 180 z rozstawem: 1060 mm
12)  Drabina na przednigj $cianie.
13) Kontenery wyposazone w plandeke zwijang z poziomu podtoza.
14)  Wszystkie elementy ruchome wyposazone w smarowniczki.
15)  Wszystkie spoiny ciagte.
Kontenery fabrycznie nowe, rok produkcji 2018
Wymagania dotyczace koleb uchylnych.
Kontenery o pojemnosci 2,2m2 - 3 szt. UdZzwig — min. 1,2 tony
. Kontenery o pojemnosci — 1,3 m3 — 7 szt. Udzwig — min, 1,5 tony.
1) Kontenery przygotowane s3 do wspétpracy z wozkiem widlowym oraz tadowarkg
wyposazong w widty.
2) Koleba wykonana z blachy: dno grubosci 4mm, boki grubosci 3-4mm.
3) Wzmocnienia na cbrzezach
4) System samowytadowczy uruchamiany poprzez docisk czolowy koleby do krawedzi
kontenera.
5) Po przechyleniu widet i zdjeciu blokady do przodu pojemnik samoczynnie sie otwiera
po przechyleniu widet do tylu pojemnik zamyka sie.
6) Pojemniki mogg by¢ wykonane w wersji malowanej — RAL 50104 kota skretne
(zeliwno poliuretanowe typu tandem o nosnosci 800 kg kazda) — w tym 2 kota z blokada.

2.2.6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z

wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odlegtosci obiektéw budowianych, sieci, przylaczy, uktadu komunikacyjnego tak by
Zapewnic:
- w miar¢ bezkolizyjny ruch pojazdow wjezdzajacych | opuszczajacych plac
magazynowy
- wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegdlnych segmentdw technologicznych,
bezkolizyjny ruch pojazdéw,
- bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,
- mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,
wiasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie:
* Wieksza strefa placu — piyty drogowe na podbudowie dostosowanej do kategorii
ruchu KR3

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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» Mniejsza strefa placu (pas szerokosci 6m wzdluz obiektéw kubaturowych) —
konstrukcja z betonu szczelnego C30/37, zbrojonego siatkami, powierzchnia
zacierana i utwardzona powierzchniowo; dostosowana do kategorii ruchu KR3

Istniejace podioze gruntowe pod projektowanymi nawlerzchniami nalezy doprowadzié do
grupy nosnosci G1. Zamawiajacy nie przewiduje wymiany gruntu, Wykonawca powinien ujaé
w 9fe|:ci_e inne metody/sposoby podniesienia nosnosci podioza gruntowego do wymaganej
NOSNoSci.

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Na obszarze szczelnego terenu utwardzonego (pas szerokosci 6m wzdiuz obiektow
kubaturowych) oraz bokséw zrealizowac oswietlenie oprawami ledowymi typu ulicznego,
umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian obiektéw iflub na
fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu drogowego. Lokalizacja i
liczba oraz rodzaj opraw powinny wynikac z przyjetej technologii oraz doboru i obliczer, jakie
nalezy zawrze¢ w projekcie budowlanym branzy elekirycznej. Wysoko$¢ przejazdu pod
oprawami min. 5m,

Natezenie oswietlenia elektrycznego nale?y projektowaé w powigzaniu z uktadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegdinych powierzchni. Projektowane
oswietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wplyw na trwato$¢ lamp.

2.2.7. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Hala powinna byC wykonana w klasie odpornoSci pozarowej E z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Odlegtosc sktadowiska od kwatery nr 3 - 16 m
Odlegtos$¢ boksow 1 hali od obiektow biogazowni — 15 m
Obiekty kubaturowe nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg 52 (w
boksach instalacja sucha ze wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w
sposdb reczny iflub automatyczny).
W budynku hali na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym
zastosowac osSwietlenie ewakuacyjne.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowa przebiegajaca w odlegioéci 5 — 25 m od obiektdw,
umozliwiajacy przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzie€ inne rozwigzanie,
umozliwiajgce zawrécenie pojazdu.

2.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

Nazwa zamodwienia dla tej czesci inwestycji nadana przez Zamawiajgcego to: "KONTRAKT
4b: Budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw”

Przedmiotem zamdwienia jest budowa magazynu odzyskanych i selektywnie zebranych
odpadéw, budowa podkonstrukcji z pomostami serwisowymi na potrzeby montazu
przenosnika paliwa RDF oraz budowa estakady na potrzeby instalacji ciepta. W budynku
magazynu nalezy wydzeli¢ strefe magazynu suchego paliwa RDF (zamknigta hala wraz z
dokiem zatadunkowym) oraz strefe odzyskanych i selektywnie zebranych innych materiatow
niz paliwo RDF (zadaszone boksy).

= — - — ]
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wiclkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnle zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Szacunkowe zestawienie powierzchni poszczegdlnych obiektéw oraz ilosci 1 rodzaju
magazynowanych w nich materiatow przedstawiono w ponizszej tabeli

MAGAZYN RDF + MAGAZYN
SUROWCOW
Rodzaj S;:E::zkc?'::iaa plarr:’lc;v:ana Szacunkowa | Orientacyjna
Lp. { Rodzaj odpadu sktadowanych P miejsca W\/SOkt.Jéf'.' objetosc gestosé
odpadéw sktadowania sktadowania skfadowania | nasypowa
- m2 m m3 kg/m3
Magazyn paliwo RDF
1 suchego RDF | <35mm 300,00 5,5-6 1.800 150-250
2 |BOKSnrl preRDF 73,52 5 367,06 80-100
zbelowane surowce
3 |{BOKSnr2 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
: zbelowane surowce
4 |BOKSnr3 (PET, karton, gazeta, 73,52 3 220,56 300-450
itp.)
Meta'e (zbelowane,
5 |BOKSnr4 luzem, skladowane w 73,52 1,5 110,28 do 500
bigbagach
tACZNIE 594,08
Dok
zatadunkowy | 2600 i . i

2.3.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSE OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.3.1.1. Zagospodarowanie terenu

Ukladu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego ukladu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu miedzy istniejgcym placem z nowym
obiektem magazynowym zapewniajac prawidlowe funkcjonowanie obiektu réwnoczesnie
uwzgledniajac wymagane drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:
- powierzchnia zabudowy magazynu {magazyn RDF + zadaszone boksy) — okoto 600 m?

- projektowane, zewnetrzne nawierzchnie utwardzone — okolo 271 m?  (dokladna
powierzchnia zostanie okreSlona przez Wykonawce na etapie wykonania dokumentadji
projektowej i musi uwzglednia¢ odpowiednie przepisy, w szczegblnoéci dotyczace ochrony
p.poz.)

—_— e e — e —————
JRoboty budewlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wiclkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” )

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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2.3.1.2. Obiekty kubaturowe

a)

b)

d)

Budynek magazynu RDF bedzie obiektem wolnostojacym w postaci hali. Oczekuje sie, ze
powierzchnia zajmowana przez strefe magazynowanego suchego paliwa RDF bedzie
wynosi¢ ~ 300m2. Wewnatrz magazynu RDF, wzdiuz hali, na wysokosci ok. 6,75m nad
posadzka nalezy wykonaé podkonstrukcje pod dwa przenosniki (tasmociagi), ktdre
zapewnig rownomierne roziozenie magazynowanego paliwa. Wysokos¢ sktadowania
(zasypu) paliwa RDF bedzie wynosi¢ od 5,5 do 6,0 metra. Ciagi przenosnikow beda
zasilane paliwem RDF z przenoénika zewnetrznego, ktdrego zatadunek bedzie miat
miejsce w istniejgcej hali RDF. Przenosniki nie sg objete kontraktem K4b (tylko
podkonstrukcje wsporcze). Od zachodniej strony, wzdtuz hali nalezy wykona¢ zamykany
dok zatadunkowy szerokosci 4m, ktérego diugoS¢ zapewni petny zatadunek ciggnika
siodlowego z naczepg typu ruchoma podioga o pojemnosci 100m3 przy zamknietych
bramach.

Magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych materiatow innych niz paliwo RDF, bedzie
sic skladat z czterech zadaszonych boksdw o lekko zrdznicowanych wysokosciach o
powierzchni w sumie okoto 300 m> Boksy beda zlokalizowane od pétnocnej strony hali
magazynu RDF.

Konstrukcja wsporcza pod uktad zewnetrznych przenosnikéw napowietrznych (tasmociag
typu RADLER) transportujacych paliwo RDF z istniejacej w bezposrednim sasiedztwie
hali wraz z pomostami serwisowymi. Nalezy zaprojektowal i wykonal pomosty
serwisowe wraz z balustradami, spetniajgce wymagania dotyczace dojéé technicznych,
po obu stronach przenosnika. Konstrukcja wsporcza i przebieg przenosnikdw musi
umozliwia¢ przeprowadzenie pod nimi ruchu kotowego { w tym droge p.poz). Min.
wysokoSC przejazdu — 5m. Dlugo$¢ biezgca w rzucie poziomym wynosi okolo 32m.
Przeno$niki taSmowe nie sg objete kontraktem K4b.

Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepta poprowadzona od istniejgcego
MODULU CIEPLA I CHEODU do istniejacej hali RDF. Stupy konstrukeji wsporczej nalezy
wykonaé na istniejgcych stopach fundamentowych. Diugoéé biezaca estakady w rzucie
wynosi okolo 60m. Sam rurociag ciepta bedzie wykonany wg odrebnego kontraktu i nie
jest przedmiotem niniejszego opracowania. Srednica rury okoto 100mm + izolacja,
parametr ciepta ~ 400kW.

2.3.1.3. FElementy infrastruktury technicznef
Planowane jest wykonanie niezbednych sieci i przylaczy dla potrzeb:

ochrony p.poz.,

kanalizacji wody deszczowej,
wodociggoweqo,

kanalizacji przemystowej,
energetycznego,

wentylagji

2.3.1.4. Parametry paliwa RDF
Magazynowane paliwo RDF skiada sie z:

1. Tworzywo PP/PE — 75% - 42MJ/kg
2. Papier — 20% - 16 — MJ/kg
3. Tekstylia -5% - 19MJ/kg

Ciepto spalania na poziomie — ok. 25 MJ/kg s.m. - do weryfikacji na etapie projektowania.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw coraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”
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Przewidywana wysokos¢ zasypu 5,5-6,0 metra.

2.3.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMéWIENLf\

Kontrakt K4b zlokalizowany bedzie we wschodniej czesci terenu ZGO GAC, bezposrednio przy
wschodniej granicy dziatki, w pasie nieutwardzonego terenu poroénictego drzewami
(wymagane bedzie uzyskanie zgody na wycinke w formie decyzji wiasciwego organu). Od
zachodniej strony planowanej zabudowy znajduje sie utwardzona nawierzchnia przeznaczona
do transportu kotowego (wraz z drogg p.poz.). Zaraz za utwardzong nawierzchnig
Zlokalizowana jest istniejaca hala RDF kontraktu K2a, z ktdrej bedzie transportowane
wysuszone paliwo RDF. Transport paliwa ma przebiegaé nad utwardzong nawierzchnia, tak
by umoZliwi¢ po nigj ruch kolowy, w tym p.poz. Min. wysokoé¢ przejazdu — 5m. Uklad
podkonstrukeji pod przenosnik transportowy paliwa RDF nale?y wykona¢ w ramach kontraktu
K4b. Teren przeznaczony pod zabudowe magazynu jest ptaski.

W rejonie przewidzianym pod zabudowe hali magazynowej przebiegajg istniejace sieci
uzbrojenia terenu:

- woda {(w100)

- prad (eNN)

- kanalizacja sanitarna (KS200)

Realizacja kontraktu K4b bedzie wymagata przebudowy (m.in. przetozenie, usuniecie kolizji)
istniejacej podziemnej infrastruktury kolidujacej z planowana inwestycja.

2.3.3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.3.3.1. Strefa magazynowania paliwa RDF:

Wysuszone paliwo RDF, transportowane bedzie bezposrednio z istniejacej hali zespotem
przeno$nikéw do strefy magazynowania paliwa RDF. Uktad wewnetrznych przeno$nikéw i
urzadzeri pozwoli na réwnomierne rozprowadzenie materiatu w magazynie. Kubatura
magazynu pozwoli na zgromadzenie okoto 200 Mg suchego paliwa. Zatadunek
magazynowanego paliwa RDF, przeznaczonego do wywiezienia z terenu ZGO GAC odbywaé
sig¢ bedzie za pomocy fadowarki kotowej na pojazdy transportujace. Zatadunek odpaddéw
bedzie prowadzony w zamknietym doku.

2.3.3.2. Strefa magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw innych niz
RDF:

Z tej powierzchni magazynu nalezy wydzieli¢ cztery boksy o réwnych powierzchniach. W

boksach gromadzone bedg odzyskane i selektywnie zebrane odpady takie jak:

a) Papier i tektura

b) Tworzywa sztuczne

¢) Odpady wysokokaloryczne przeznaczone do wzbogacania paliwa RDF

d) Balast poddany procesom przetwarzania.

e) Zmieszane odpady opakowaniowe

f) Puszka aluminiowa

2.3.3.3. Konstrukcja wsporcza dla zewnetrznych przenosnikow napowietrznych
transportujgcych paliwo RDF z istniejgcej hali RDF.

Konstrukcje wsporczg dla przenosnikéw wykonac analogicznie jak inne tego typu konstrukcie
na terenie ZGO GAC (stalowe kratownice oparte na stalowych stupach kratowych
posadowionych na fundamentach). Wysokos¢ przejazdu pod konstrukcjg przenoénika min.
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
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5m. Dhugos¢ biezgca w rzucie poziomym, na zewngtrz magazynu wynosi okolo 22m,
wewnatrz magazynu ok. 8m. SzerokoS¢ powierzchni przeznaczonej pod montaz przeno$nika
ok 35cm. Konstrukcja wsporcza ma umozliwiC doprowadzenie przeno$nika od Sciany
zewnetrznej istniejacej hali RDF do sciany zewnetrznej projektowanego magazynu RDF, nad
dachem doku zatadunkowego. Wzdtuz zewnetrznej konstrukcji wsporczej, po obu stronach
powierzchni przeznaczonej pod przenosnik, nalezy wykonaC zewnetrzne pomosty serwisowe
o powierzchni ruchu z kraty typu WEMA zabezpieczone balustradami. WejScia na pomosty po
drabinach. W ramach kontraktu K4b nalezy wykona¢ przejscie przez lekka $ciane magazynu
RDF umozliwiajgce ,wjazd” przenosnika do magazynu RDF. Przenosnik zewnetrzny bedzie
przekazywat transportowane paliwo RDF na wewnetrzne przenosniki w nowej hali
magazynowej. Szczegblowe wytyczne dla konstrukcji wsporczej zostang podane przez
dostawce przenosnikéw na etapie projektowania.

Jezeli z przyjetych na etapie projektowania rozwigzan ochrony pozarowej konieczne bedzie
wykonanie zabezpieczenia ogniowego na wejsciu przenosnika do magazynu RDF lub do hali
RDF, zaprojektowanie i wykonanie tego zabezpieczenia bedzie po stronie Wykonawcy
niniejszego kontraktu.

2.3.3.4. Konstrukcja wsporcza (estakada) pod instalacje ciepla poprowadzona od
istniejgcego MODULU CIEEA I CHEODU do istniejgcej hali RDF

Stupy konstrukcji wsporczej nalezy wykona¢ na istniejacych stopach fundamentowych. Na

konstrukcji wsporczej wykonal estakade o szerokosci min 50 cm, ktéra umozliwi w

pdzniejszym etapie poprowadzenie instalacji ciepta rurg stalowa preizolowana o Srednicy ok.

niz DN 100 mm. Diugo$¢ biezgca estakady w rzucie poziomym wynosi okoto 62m. Wysokosé

przejazdu pod estakada min. 6 m.

2.3.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCT FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegéinych pomieszczen wraz z okresleniem
Ich funkcjl

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowe;j.

W prOJektowanym obiekdie nalezy wydzieli¢ dwie strefy magazynowe:

Hala do magazynowania wysuszonego paliwa RDF o powierzchni ok. 300 m2 (w rzucie
ok. 84 m x 37 m). Wysoko$¢ $cian zelbetowych 6m, (réwna maks. wysokosci
sktadowania paliwa RDF) powyzej Scian zelbetowych wykonac Sciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 8m.

W $rodkowej czesci ciany zachodniej magazynu wykonac wjazd o szerokosci 5 m na
caty wysokos¢ sciany.

Wzdluz zachodniej sdany hali nalezy wykona¢ dok zatadunkowy szerokosci 4m, przez
kiory bedzie wjezdzata tadowarka. Wysokos¢ doku wewnatrz min. 7m. Dok musi by¢
dostosowany do zatadunku ciagnikéw siodtowych z przyczepa, z ruchomg podioga.
Wjazd/wyjazd do/z doku przez zamykane bramy uchylne zlokalizowane w $cianach
szczytowych. Szerokos¢ bram - 4m, wysokos¢ 4,5m. Otwieranie bram w opcji otwierania
automatycznego i recznego. Smany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej
na konstrukcji stalowej. W gornej czesci scian doku zaprojektowac swietliki $cienne.
Zadaszenie doku ]ednoplaszayznowe Z lekkim spadklem W strone zachodnla Wysokosc

Roboty budowlane ..zaproJeka i wybudu; Konuakt 4a magazyn odpadéw melkngabaryuowym wraz z segmentem odzysku
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywme zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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doku musi umozliwi¢ przejécie ponad jego dachem podkonstrukcji wsporczej wraz z
pomostami serwisowymi.

— Do magazynowania odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw innych niz RDF o
powierzchni ok. 300 m? (w rzucie ok. 8,4 m x 37 m). Strefa ma byé podzielona na cztery
zadaszone boksy, bez Sciany od strony placu manewrowego.

Skrajny, pétnocny boks przeznaczony na magazyn odpadéw metali kolorowych musi by¢
wydzielony od strony placu siatkg na lekkiej konstrukgji stalowej. W tym wydzieleniu
nalezy wykona¢ wejscie dla pracownikow do magazynu, oraz brame wjazdowa
szerokoScl 4 m, wysoko$¢ 4,5 m. Ten oraz nastepne dwa boksy maja mie¢ wysokosé
Scian zelbetowych min. 4,5 m, ckap dachu na wysokoéci min. 4,5 m.

Boks ziokalizowany bezpodrednio przy magazynie RDF ma mie¢ wysoko$¢ $cian
zelbetowych min 4,5 m. Powyzej $cian Zelbetowych wykonaé $ciany lekkie z blachy
trapezowej na konstrukcji stalowej. Okap dachu na wysokosci min. 7 m.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaZnik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto

Przyjete powierzchnie dla poszczegdlnych elementéw kontraktu mogg ulec zmianie na etapie
opracowania projektu budowlanego, po akceptacji Zamawiajgcego.

Kubatura hali wraz z dokiem — okoto 4.000 m3

Kubatura zadaszonych bokséw — okoto 1.900 m3

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczer przyjetych parametrow powierzchni i kubatur
+10% / -1%

24. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 4B

2.4.1. ARCHITEKTURA

Wymagania ogélne:

Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego na wstepnym etapie
projektowania.

Nalezy zadba¢ o estetyke wykoriczenia obiektu magazynu i jego otoczenia.

Zadaszenie magazynu lekkim, symetrycznym dachem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
okoto 12 stopni, na konstrukcji stalowej. Wysokosci poszczegbinych czesci hali z godnie z
punktem 2.3.4.1. W dachu nad czeScig magazynu RDF nalezy przewidzie¢ wykonanie
naswietli dachowych o powierzchni nie mniejszej niz 20% powierzchni rzutu magazynu RDF
liczonej w Swietle wewnetrznych powierzchni $cian.

2.4.2. KONSTRUKCIA

— Fundament (tawy lub ptyta) obiektu magazynowego Zelbetowy na betonie podkiadowym
grubosci min 10cm. Klasa betonu, stal zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan
konstrukcyjnych.

- Izolacje fundamentu wedtug rozwiazan architektoniczno-konstrukcyjnych.

— Fundament opracowa zgodnie z wymaganiami konstrukgji obiektu oraz lokalnymi
warunkami podtoza gruntowego.

e —
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpad6w wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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éciany magazynu i boksow nalezy wykonaé¢ jako monolityczne Zzelbetowe lub z
prefabrykowanych blokéw betonowych typu legioblock ¢ wymiarach 160x80x40,
mocowanych miedzy soba dzieki wpustkom i wglebieniom, spelniajacych wymagania
p.poz. odnosnie magazynowanego materiatu. Wymagane jest aby $ciany byly odporne na
uderzenia fadowarki oraz byly zabezpieczone przed obtarciami, zarysowaniami
spowodowanymi tadowarka badz szczypcami wdzka widlowego (np. zabezpieczenie
odpowiednimi deskami badz balami drewnianymi). Za zgoda Zamawiajgcego istnieje
mozliwos¢ innych rozwigzah $cian betonowych. Wysoko$¢ scian zgodnie z opisem w
punkcie 2.3.4. a)

— Powyzej $cian Zelbetowych wykona¢ Sciany lekkie z blachy trapezowej na konstrukji
stalowej, pomiedzy Sciang zelbetowg a Scianami z blachy stalowej nalezy przewidzie¢
szczeling o szerokosci 25-30 cm umozliwiajacy naturaing wentylacje boksu, w przypadku
konieczno$ci wykonania Sciany zewnetrznej na catej wysokoéci jako $ciany oddzielenia
pozarowego (w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie Sciany zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

- Sciany doku wraz z zadaszeniem lekkie, z blachy trapezowej na konstrukgcji stalowej, w
przypadku koniecznosci wykonania $ciany zewnetrznej doku jako $ciany oddzielenia
pozarowego (w zalezno$ci od zaproponowanych rozwigzain w zakresie ochrony pozarowej
obiektéw) dopuszcza sie wykonanie $ciany Zelbetowej lub innej w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej,

- Pokrycie dach magazynu lekkie, z blachy trapezowej spetniajagcy wymagania p.poz.
Dopuszcza sie zastosowanie réznych pokry¢ dachowych dla czeSci magazynowanego
paliwa RDF i dla pozostatej czesci. Wewnetrzna strona blachy dachowej musi posiadaé
powtoke antykondensacyjng (powioke zapobiegajgca skraplaniu sie pary wodnej/wilgoci
na wewnetrznej potaci dachu). Nie dopuszcza sie dachu o konstrukgji drewnianej.

~ Konstrukcja scian zelbetowych magazynu musi uwzglednia¢ obcigzenia podkonstrukciji pod
przeno$niki oraz obcigZenia od przeno$nikdw wraz z paliwem RDF.

2.4.3. INSTALACIE

Wykonawca wykona sieci i przylgcza zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawce warunkami
technicznymi dotyczacymi tych sieci | przylaczy oraz z uwzglednieniem wytycznych
Zamawiajgcego.

Z obiektéw kubaturowych odprowadzi¢ wody opadowe do zakladowe] kanalizacji deszczowej.
Nowy fragment utwardzonego terenu wykona¢ ze spadkami zapewniajagcymi jego
odwodnienie z pomocg istniejacych wpustow.

Zasilanie dla kontraktu K4B ma by¢ poprowadzone od istniejgcego ZK zlokalizowanego w
istniejgcej hali RDF. Wykonawca wykona nowe ZK wraz z rozdzielnia, na potrzeby K4B, na
potudniowej Scianie szczytowej hali magazynu RDF.

2.4.3.1. Cze$¢ magazynowa paliwa RDF (magazyn + dok zatadunkowy) nalezy wyposazyé¢
w instalacje:
— ochrony pozarowej
~ Instalacje o$wietleniowa w wykonaniu EX
~ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna; podczas zaltadunku bedzie
wystepowato pylenie.

,,Roboty budowlane ,,zapro;ekl:UJ i wybudl.g Kontrakt 4a magazyn odpadow wnelkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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2.4.3.2. (Cze$¢ magazynowa z czterema boksami nalezy wyposazy¢ w instalacje:
— wodociggowa - minimum dwa podej$cia z zaworem odcinajacym,
energetyczng w tym minimum 4 skrzynki przylgczeniowe wyposazone w 2 gniazda
przytgczeniowe 230 V i dwa gniazda 400 V.

Pozostate wymagania w zakresie wystepujacych w kontrakcie K4b instalagji zgodnie z
podpunktami punktu 2.2.3.

2.4.4, WYKONCZENIE

- Kolorystyka elementow wykonczenia w oparciu o palete koloréw RAL zostanie

okreslona przez Wykonawce na etaple projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym.
Elewacje / $ciany zewnetrzne hali magazynowej RDF — bez wykofczenia

- Dach hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha trapezowa z powloka
antykondensacyijng od strony wewnetrznej,

- Elewacja / sciany / dach doku hali mag. RDF - ocynkowana i powlekana blacha
trapezowa
Sciany bokséw — bez wykoriczenia.

- Dach bokséw ~ ocynkowana i powlekana blacha trapezowa

- Obrobki blacharskie w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym na etapie projektowania
Rynny i rury spustowe do odwodnienia dachow stalowe lub aluminiowe

- Stolarka drzwiowa:

- Bramy zewnetrzne do doku panelowe PCV

- Stolarka okienna / swietliki PCV

- Jesli wystepuja: parapety zewnetrzne systemowe w kolorze elewacji lub innym,
parapety wewnetrzne, systemowe, dostosowane do typu okien.

- Podtogi:

e Dok i hala mag. RDF — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona
powierzchniowo
» Boksy — posadzka betonowa, przemystowa, zacierana utwardzona powierzchniowo

E Nalezy zastosowac odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe

2.4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu zgodnie z
wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i wymaganiami dotyczacymi wzajemnych
odleglosci obiektéw budowlanych, sieci, przytagczy, ukfadu komunikacyjnego tak by
zapewnic:

» w miare bezkolizyjny ruch pojazdow wijezdzajacych | wyjezdZajacych z doku hali

magazynowej oraz przy boksach magazynowych

« wiasciwe logistycznie powigzanie poszczegolnych segmentéw technologicznych,

¢ bezkolizyjny ruch pojazdéw,

« bezpieczne skomunikowanie obiektow dla personelu pieszego,

¢ mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
mentazem na fundamencie i oprzyrzadewaniem”
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o wiasciwy uktad drég pozarowych

a) Nawierzchnie
Nawierzchnig ktdrg nalezy utwardzi¢ (miedzy istniejacym placem, a magazynem) wykoriczyé
analogicznie jak istniejacy plac. Konstrukcje nawierzchni dostosowad do kategorii ruchu KR3.
Istniejace podioze gruntowe pod projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G1

b) Oswietlenie zewnetrzne:

Teren miedzy istniejacq halg RDF, a projektowanym magazynem nalezy o$wietlié oprawami
ledowymi typu ulicznego, umieszczonymi na wysiegnikach przymocowanych do $cian
obiektéw iflub na fundamentowanych stupach stalowych ocynkowanych ogniowo typu
drogowego. Wysoko$¢ przejazdu pod oprawg min. 6m. Lokalizacja i liczba oraz rodzaj opraw
powinny wynikaC z przyjetej technologii oraz doboru i obliczefi, jakie nalezy zawrze¢ w
projekcie budowlanym branzy elektrycznej.

Natgzenie oSwietlenia elektrycznego nalezy projektowaé w powiazaniu z ukiadem
komunikacyjnym i funkcjami technologicznymi poszczegéinych powierzchni. Projektowane
oswietlenie wymaga uwzglednienia norm dotyczacych miejsc pracy poza budynkami, jak i
czynnikéw majacych wpltyw na trwato$é lamp.

2.4.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt nalezy wykona¢ z materiatéw zapewniajacych co najmniej klase odpornoéci pozarowej
E oraz z nierozprzestrzeniajacych ognia. Nad czesciq magazynowg paliwa RDF nalezy
Zapewnic ,lekki dach”.

Sciana na granicy dziatki musi by¢ $ciang oddzielenia ppoz. REI 120.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg 52 (instalacja sucha ze
wzgledu na brak ogrzewania, zapewniajaca jej nawodnienie w sposéb reczny iflub
automatyczny).

Nalezy zapewni¢ droge pozarowg przebiegajaca w odleglosci 5 — 25 m od obiekty,
umozliwiajaca zawrdcenie pojazdu.

2.5. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

Nazwa zaméwienia dla tej czeéci inwestycji nadana przez Zamawiajacego to: "KONTRAKT
5 - Dostawa zbiomika biogazu wraz z montaiem na fundamencie |
oprzyrzadowaniem”.

Przedmiotem zamodwienia jest:
1. Wykonanie fundamentu pod zbiornik biogazu
2. Dostawa i montaz zbiornika buforowego biogazu w ksztaicie 34 badZ 1/2 sfery o
pojemnosci 4.000 m3
3. Wyposazenia zbiornika — oprzyrzadowania
4. Wykonanie niezbednych, instalacji, sieci | przytaczy dla zbiornika:
- kanalizacji wody deszczowej

————— e =
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- energetycznej
- gazowej
- odgromowej

5. Wykonanie wymaganej, ochrony p.poz. wedlug rozwigzan projektowych wykonawcy
kontraktu k5 uwzgledniajgcej wszystkie istniejgce obiekty catego kompleksu ZGO
Gaé, w tym zbiornik na biogaz % badz 1/2 sfery na 4000m3,

6. Wykonanie dojscia pieszego i dojazdu serwisowego do zbiornika biogazu, fragmentu
nowego ogrodzenia, furtki wejsciowej | bramy serwisowej w istniejgcym ogrodzeniu

7. Modyfikacja istniejgcych instalacji ZGO Gac: gazowej, systemu SCADA instalacji
fermentacji i energoelekirycznej, zwiaszcza sterowania jednostkami kogeneracyjnymi
i stacji transformatorowej umozliwiajace uzyskanie zdolnosci technicznej 1 do pracy
Zaktadu bez zewnetrznego Zrédta zasilania elektrycznego, 4j. m.in,

a) Przepiecie wszystkich odbiornikdw, ktére majg zosta¢ utrzymane w trakcie pracy
wyspowej ha jedng sekcje rozdzielnicy RGNN

b) Dobudowa odptywu wyposazonego w wytacznik z napedem elektrycznym w
rozdzielnicy RGNN dla podtaczenia agregatu diesla

c) Wymiana bezpiecznikéw w szafie GCB zasilajgcych potrzeby wiasne CHP, na
wylgcznik z napedem elektrycznym, niezbedne dla przetaczania zasilania przy
zastosowaniu dodatkowego agregatu dedykowanego dla startu od zera.
Doprowadzanie kabla zasilajgcego na potrzeby wilasne z agregatu diesla do szafy
GCB.

d) Opracowanie automatyki sterowania pracag jednostki CHP oraz agregatu diesla, zakup
aplikacji MINT (dodatkowy dongle). Wykonanie niezbednych polaczen sterowniczo-
komunikacyjnych

e) Uwzglednienie dodatkowych sygnatéow z pola zasilajgcego SN, blokada przed
automatycznym powrotem sieci

8. Wykonanie fundamentu na potrzeby posadowienia awaryjnego agregatu
pradotwdrczego '

9. Dostawa i montaz agregatu pradotworczego, spalinowego, ktéry umozliwi prace ZGO
Gac w uktadzie wydzielonym ( na wyspe sieciowg) wraz z niezbednymi instalacjami

10. Zapewnienie przez Wykonawce: przegladow, serwiséw, okresowych kontroli stanu,
regulacji, wymiany ptyndw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres
gwarancji.

11. Utwardzenie terenu pod kottownie kontenerowa posiadang przez Zamawiajgcego

12. Przestawienie olejowej kottowni kontenerowej na utwardzony plac wraz z jej
podtaczeniem (kottownia stoi obecnie w odiegtosci ok 30m od planowanego miejsca
jej ustawienia), likwidacja fragmentu ogrodzenia i wykonanie nowego, tak by
kottownia znajdowata sie na ogrodzonym terenie

Nalezy przewidzieC wszelkie elementy budowlane i instalacyjne (fundamenty, kanaty
technologiczne (w tym pod fundamentem, w fundamencie), otwory technologiczne w
powloce zbiornika 1 istniejacych przegrodach budowlanych, instalacje itp.) na potrzeby
wyposazenia zbiornika.

Montaz 1 uruchomienie wyposazenia lezy po stronie wykonawcy i stanowi przedmiot
zamowienia.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magaz;n odp;ddvv wielkogabar;towyd'nvraz z segmenhem-odzyslaj,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z

montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 26z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakly 4a, 4b, 5

2.5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAIACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

2.5.1.1 Zagospodarowanie terenu

Ukladu komunikacyjny musi zosta¢ wykonany w nawigzaniu do istniejacego uktadu na
terenie ZGO. Nalezy utwardzi¢ fragment terenu wokot zbiornika zapewniajgc dojscie do
zbiornika oraz jego prawidlowe funkcjonowanie réwnoczeénie uwzgledniajgc wymagane
drogi dojazdowe do celéw p.poz.

Orientacyjny bilans projektowanego zagospodarowania terenu:

Teren opracowania w zakresie zbiornika — ok. 1100m?2

w tym:

- powierzchnia terenu zajmowana przez zbiornik wraz z doj$ciem — ok. 161 m2
- powierzchnia trawiasta — ok. 939 m2

Powierzchnia terenu utwardzonego pod kottownie olejowg — ok. 15 m2
Powierzchnia terenu zajetego przez agregat pradotwérczy wraz z obejSciem — ok. 31 m2

Przyjete powierzchnie mogg ulec zmianie na etapie opracowania projektu budowlanego, po
akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca wyliczy powierzchnie ruchu na etapie opracowania dokumentacji projektowej.
Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametréw powierzchni +10%/3%.

Od pdtnocnej strony zbiomika biogazu nalezy wykona¢ nowy fragment ogrodzenia z
podmuréwka betonowa, na stupkach z fundamentem, z wypetnieniem z paneli z pretéw
stalowych ocynkowanych. Wyglad, kolorystyka i wysoko$¢ ogrodzenia nalezy dopasowaé do
istniejgcego ogrodzenia (ok. 165 cm). Dlugos¢ biezgca projektowanego ogrodzenia ok. 30m.

Od strony potudniowej lub wschodniej zbiornika nalezy wykona¢ w istniejacym ogrodzeniu
furtke (szerokos¢ przejScia min. 1m) umozliwiajgco przejécie na piesze dojscie do zbiornika
oraz dwuskrzydiowa brame serwisowgq (szeroko$¢ przejazdu min. 3m).

Na potrzeby przestawienia kottowni nalezy zlikwidowa¢ fragment ogrodzenia i wykona¢ nowy
fragment. Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie likwidowanego ogrodzenia.

- ogrodzenie do likwidacji (przestawienia - ok. 15 mb

- nowe ogrodzenie — ok. 16 mb

Dokiadna lokalizacja kottowni i agregatu pradotwdrczego zostanie ustalona z Zamawiajgcym
na etapie projektowania.

2.5.1.2. Obiekty kubaturowe

Zbiornik na biogaz 34 badz 1/2 sfery na 4.000m3.

Zgodnie z wytycznymi Zmawiajacego zbiornik biogazu bedzie wspdlpracowat z istniejaca
instalacjy fermentacji. W skiad infrastruktury technicznej stanowigcej instalacje fermentacji

I — . — —  ———— — |
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACJA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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wchodzg m.in. obiekty kubaturowe. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ inwentaryzacji
tych obiektdow wraz z ich wyposazeniem w zakresie niezbednym dia prawidtowe]j realizacji
robat.

Kotlownia olejowa, kontenerowa (w posiadaniu przez Zamawiajgcego).

Nalezy utwardzié¢ teren pod kotlownie olejowa, ustawic jg i podtaczy¢ do kontenera ciepla i
chfodu. Kontener kottowni o dtugosci 6,05 metra, szerokosci 2,42 metra i wysokosci 2,58
metra. Z kontenera wystaja dwa kominy odprowadzajgce spaliny z kottéw olejowych. Masa
tara kontenera wynosi 1,27 Mg, a masa netto kotlowni 6,5 Mg. Kottownia posiada dwa
przytacza wodny (zasilanie i powrot) DN 100, ktdre nalezy potaczyC napowietrznie rurami z
izolacjg cieplng {otulina + blacha ocynkowana o min. grubosci 6mm) z kontenerem ciepta
posiadajgcym takie same przylacza. Kottownia bedzie zasilana istniejaca pompa typu FHE4
65-160/11 zlokalizowang w kontenerze Modutu Ciepta Chiodu.

Agregat pradotworczy.

Wymiary agregatu w obudowie fabrycznej wynosza ok, 493x162x232 cm (dt. x szer. x h).
Masa brutto wraz z olejem silnikowym, cieczg chtodzacy i paliwem — ok. 5560 kg. W
zaleznosci od dostarczanego typu agregatu podane wymiary moga sie réznic.

2.5.1.3. Elementy infrastruktury technicznej

Niezbedne siedi i przytacza dla potrzeb

a) zbiornika gazu w zakresie:
ochrony p.poz.,

— kanalizacji wody deszczowej

- energetycznym

- gazowym

b) Kottowni olejowej w zakresie

- ochrony p.poz.,

- energetycznym

- wodnej napowietrznej, taczacej kottownie z Modutem Ciepta i Chtodu.

c) Agregatu pradotworczego w zakresie
- ochrony p.poz.,
- energetycznym

2.5.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kontrakt K5 zlokalizowany bgdzie po wschodniej stronie kontraktu K4a. Od potudniowej
strony terenu pod zbionik znajduje sie INSTALACIA FERMENTACII ODPADOW -
BIOGAZOWNIA, od poinocy, za istniejgcg droga dojazdowa znajduje sie zamknieta kwatera
sktadowania odpaddw nr 2. Teren pod zbiornik jest ptaski, nieutwardzony. W poblizu terenu,
od strony potudniowej i wschodniej przebiegajg istniejace elementy podziemnych instalacii:
gazu, energetycznej, kanalizacji deszczowej, wody. Lokalizacja kottowni kontenerowej oraz
agregatu pradotwodrczego po wschodniej stronie zbiornika gazu, obok istniejacych obiektdéw
kubaturowych. Droge dojazdowa stanowi przebiegajaca wzdiuz potnocnej czesci tego terenu
droga prowadzaca do kwater skiadowiska odpaddw.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika bicgazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.5.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

2.5.3.1, Zbiomik biogazu

Majac na uwadze zapewnienie stabilnoSci procesu zasilania posiadanych silnikéw
kogeneracyjnych biogazem pochodzacym z procesu fermentacji oraz ograniczenie strat
biogazu w wyniku awarii i przestojow wezta kogeneracji planuje sie dostawe i montaz
zbiornika buforowego biogazu o pojemnosci 4000 m3 na Zzelbetowej plycie fundamentowej,
Zlokalizowanego pomiedzy drogg dojazdowa do kwatery sktadowiska nr 3, a instalacig
fermentacji w mozliwie najblizszej lokalizacji uktadéw przygotowania biogazu i kogeneracji.
Zbiornik powinien by¢ wpasowany w istniejacg instalacje biogazu, uzdatniania biogazu oraz
silnikdw kogeneracyjnych. Zbiornik powinien by¢ w pierwszej kolejnosci wpiety w istniejaca
Scieke biogazowg za studnia odwadniajaca, a przed uktadem kondycjonowania. Po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie wpiecie zbiornika biogazu przed studnia
odwadniajqcg | wykonanie nowej studni. Dodatkowo musi istnie¢ mozliwo$¢ jego obejécia i
przekierowania strumienia biogazu na instalacje oczyszczania biogazu i silniki kogeneracyjne
z pominieciem zbiornika.

2.5.3.2. Gazocdiggl | armatura

Rury oraz ksztattki muszg mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych,
Podziemne Rurociggi biogazu nalezy wykona¢ z rur polietylenowych o duzej gestosci
materiatu (HDPE), badz ze stali kwasoodpornej (AISI 304). taczenie rurociagdéw
polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
zastosowac ksztaltki elektrooporowe.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikéw itp.) lub podiaczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowaé polgczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.

2.5.4. SZCZEGOrOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE — ZBIORNIK

2.5.4.1, Zbiornik bicgazu

Zbiornik biogazu nalezy zamontowa¢ na nowym fundamencie. Nalezy wpiaé sie do
istniejgcego podziemnego przewodu biogazu wykonanego z rury PE100 SDR 17,6 i $rednicy
225 x 12,8, przebiegajacego od komér fermentacyjnych do modutu uzdatniania biogazu
wzdtuz drogi pozarowej. Profil sieci biogazu na terenie pokazano w zataczniku nr 10, W
plerwszej kolejnosci nalezy rozwazy¢ wpiecie za studnig odwadniajaca, a przed osuszaczem.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dopuszcza sie wpiecie przed istniejgcg studnig
odwadniajaca i wykonanie nowej studni.

Do zbiornika nalezy doprowadzic¢:

- biogaz rurociggiem z przebudowanego istniejacego rurociggu, na przewodzie zabudowany
bezpiecznik cieczowy i zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudows i
skrzynka do zasuw,

Ze zbiornika nalezy wyprowadzi¢:

- biogaz rurociggiem na istniejacy uktad oczyszczania biogazu , na przewodzie zabudowana
zasuwa kotnierzowa do biogazu do zabudowy podziemnej z obudowg | skrzynka do zasuw
Pomigdzy przewodami: doprowadzajacym | odprowadzajacym — obejscie zbiornika biogazu z
Zasuwa kotnierzowa do zabudowy podziemnej z obudowa i skrzynkg do zasuw.

Dopuszcza sig zastosowanie reduktora ciSnienia przed zbiomikiem, celem dopasowania do
ciSnienia biogazu panujacego obecnie w rurociagu biogazu (0-60 mbar). Godzinowy przeptyw
biogazu z instalacji fermentacji do 700 m3/godz.

_— -
~Roboty budowlane ,zaprojekiuj i wybuduj” : Konirakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zhiomika biogazu wraz 2
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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Zbiornik biogazu o pojemnosci 4.000 m3, ze stalym ci$nieniem roboczym przeznaczony do
przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztalcie
% badz V2 sfery i wyposazony minimum w:

1) dmuchawe powietrza pracujaca w trybie cigglym wraz z zaworem nadmiarowym
powietrza,

2) dmuchawe powietrza rezerwowa (dmuchawa powietrza bedzie zmagazynowana i
uzyta w przypadku awarii lub remontu dmuchawy zainstalowanej przy zbiorniku biogaz;
zapewni to bezpieczng eksploatacje zbiornika biogazu)

3) zabezpieczenie nadcisnieniowe bezpiecznikiem mechanicznym. przestrzeni biogazowej,
1) hydrauliczny zawér bezpieczerstwa montowany na rurociggu doprowadzajgcym
biogaz do zbiornika,

5) system kotwien do montazu na fundamencie w wykonaniu: elementy stykajace sie z
biogazem wykonane ze stali AISI316, pozostate elementy za stali AISI304,

6) okienko kontrolne w powloce zewnetrznej, ktérego sposdb mocowania i lokalizacja
powinna pozwala¢ na swobodnga wizualng analize potozenia membrany magazynujacej,

7) czujnik napetnienia z wyjsciem 4-20mA,

8) szafke zasilajaco - sterownicza z odczytem napetnienia zbiornika biogazem,

9) doprowadzone =zasilania awaryjne zapewniajace prace zbiornika i mozliwosc
magazynowania biogazu w przypadku zaniku podstawowego zasilania elektrycznego,

10) instalacje odgromowg zgodng z aktualnymi normami i wymaganiami prawnymi.
Membrana_zewnetrzna powinna by¢ wykonana ze specjalnie wzmocnionego tworzywa,
ktorego gtownym sktadnikiem jest tkanina poliestrowa obustronnie wzmocniona tworzywem
PVC oraz powlekana elastycznym lakierem celem uzyskania odpornosci na dziatanie
warunkéw  klimatyczno-atmosferycznych: promieni UV, wiatru, deszczu, pylow,
mikroorganizméw oraz na $cieranie mechaniczne i dziatanie ple$ni. Membrana w kolorze
szarym o minimalnej wytrzymatosci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm zgodnie z
DIN 53353.

Membrana wewnetrzna wraz z denng, powinna by¢ wykonana z tworzywa poliestrowego
oraz PVC powlekanego obustronnie lakierem akrylowym celem zwiekszenia odpornosci i
szczeinosci. Membrana wewnetrzna powinna byC wykonana fabrycznie jako jednorodny
element poprzez zastosowanie odpowiedniego typu zgrzewania.

Na szczycie membrany zewnetrznej powinien by¢ montowany specjalny system zwiekszajacy
doktadnos$¢ | poprawnosc funkcjonowania systemu pomiaru wypetnienia zbiornika.
Membrana o minimalne] wytrzymato$ci widkien (osnowa, watek) 5400 / 5200 N/5cm
zgodnie z DIN 53353.

Minimalna trwatos¢ powtok zbiornika - 10 lat.

Wentylator mechaniczny powietrza powinien by¢ zamontowane na fundamencie przy
zbiorniku magazynowym biogazu. Wentylator powinien utrzymywac state, whasciwe napiecie
zewnetrznej powioki, przy jednoczesnym zapewnieniu wymiany powietrzna w przestrzeni
pomiedzy membranami oraz odpowiedniego ciSnienia w zbiorniku biogazu.

Podstawowe parametry pracy wentylatora powlietrza:

- sprez: wg wymagan producenta zbiornika biogazu,

- rodzaj wentylatora: promieniowy;

- rodzaj pracy: ciggta;

- naped: bezposredni;

- wykonanie: ATEX.

Przewod powietrza nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego zbrojonego.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 30z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a, 48, 5

Bezpiecznik cieczowy biogazu powinien by¢ umieszczony na fundamencie w poblizu zbiornika
biogazu — dla przestrzeni gazowej i powinien zabezpieczaC zbiornik przed nadmiernym
wzrostem cisnienia biogazu.

Bezpiecznik powinien by¢ dostarczany wraz ze zbiornikiem jako kompletne urzadzenie
wykonane ze stali kwasoodpornej (AISI304) , z wizjerem dla kontroli ilosci plynu tworzacego
zamkniecie cieczowe.

Zawory nadmiarowe powietrza (szt.3) powinny by¢ umieszczone rownomiernie na obwodzie
zewnetrznej membrany . Zawory powinny regulowaé samoczynnie ciSnienie pomiedzy
powtokami zbiornika oraz pozwala¢ na wyprowadzenie nadmiaru powietrza, gdy zbiornik jest
wypelniany biogazem. Urzadzenia te stanowig réwniez dodatkowy element zabezpieczajacy
przed powstaniem nadmiernego cisnienia powietrza w przestrzeni miedzy powtokowej.
Kontrola szczelnosci zbiornika powinna byC realizowana poprzez urzadzenie do detekcji
metanu w przestrzeni powietrznej zbiornika. Obecno$¢é metanu w powietrzu powinna byé
sygnalizowana w centralnym systemie standw awaryjnych.

Pomiar poziomu napetnienia, powinien by¢ zlokalizowany na szczycie membrany zewnetrznej
(ochronnej) zbiornika magazynowego biogazu. Pomiar napelnienia zbiornika biogazu
powinien odbywac sie za pomocg mechanicznego (system zioZony ze sprezyn) oraz
ultradzwickowego czujnika poziomu (sondy). Pomiar napeinienia nalezy wyskalowadé w
procentach pojemnosd zbiomnika. Pomiar napetnienia powinien by¢ wystarczajgco doktadny,
aby zapewnic¢ mozliwos¢ ustawiania progéw dziatania automatycznego pochodni i wylaczania
dmuchawy biogazu zasilajgcej kotly grzewcze,

Czujnik cisnienia, zlokalizowany na rurociggu biogazu do zbiornika biogazu — na odejsciu do
bezpiecznika cieczowego zbiornika.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym ryzykiem uszkodzen spowodowanych
licznymi skupiskami ptactwa I gryzoni oraz ruchu kotowego na drodze prowadzacej na
kwatere nr 3 na terenie Zaktadu.

2.5.4.2. Armatura i gazociagi

Rurociggi biogazu prowadzone ponad powierzchnia terenu nalezy wykonaC z rur
polietylenowych o duzej gestosci materiatu, badZz ze stali kwasoodpornej- min. 1.4301.
taczenie rurociggow polietylenowych (rury oraz ksztaltki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczotowe lub zastosowad ksztaltki elektrooporowe. Rury oraz ksztattki musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w sieciach gazowych.

W przypadku montazu armatury (np. przepustnic, bezpiecznikdw itp.) lub podigczania
urzadzen technologicznych nalezy stosowac potgczenia kotnierzowe z uszczelnieniem EPDM.
W przypadku przejscie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztaltek
przejsciowych PE/stal, ze stali min. 1.4301.

Rurociagi oraz armature potozone ponad powierzchnig terenu nalezy izolowaé termicznie w
ostonie z blachy aluminiowej. Grubos¢ izolacji- min. 10cm. Dla rurociggdw wprowadzanych
pod powierzchnie terenu nalezy izolacje termiczng wyprowadzi¢ do gtebokos¢ min. 80

cm pod powierzchnie terenu. Dla armatury, ktéra wymaga czestej kontroli lub czynnosci
eksploatacyjnych nalezy przewidzie¢ izolacje termiczng demontowang. Izolacja musi by¢
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Rurociagi podziemne nalezy wykonac z rur polietylenowych o duzej gestosci materiatu. Rury
nalezy tqczyé przez zgrzewanie doczolowe. Rury oraz ksztaftki musza mie¢ dopuszczenie do
stosowania w sieciach gazowych.

taczenie rurociggdw polietylenowych (rury oraz ksztattki) nalezy wykonaé poprzez
zgrzewanie doczolowe lub zastosowac ksztattki elektrooporowe.
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W przypadku przejécie z rur stalowych na tworzywo, konieczne bedzie stosowanie ksztattek
przejsciowych PE/stal, ze stall min. 1.4301.

Rurociagi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 15cm. Nalezy réwniez wykonaé
obsypke oraz nadsypke piaskowa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Gazociagi nalezy ukfadac ze spadkami w kierunku punktéw odbioru kondensatu.

Przy przejsciach rur pod drogami, placami lub skrzyzowaniami nalezy stosowaé rury
ochronne. W przypadku skrzyzowania rurociggu z siecig cieplng rura ochronna powinna by¢
preizolowana.

Przy stosowaniu rur ochronnych nie nalezy dopusci¢, aby faczenie gazociggu zlokalizowane
byto w obszarze rury ochronnej. Nalezy wyeliminowac jakikolwiek kontakt metaliczny miedzy
rurg ochronng a przewodowa (gazociagiem).

2.5.4.3. Zasilanie elektryczne i AKPiA dla zbiornika biogazu

Zasilanie nowoprojektowanych urzadzen Wykonawca zaprojektuje i wykona w
powigzaniu z juz istniejgcymi instalacjami elektroenergetycznymi zakladu. Trase kabli
zasilajacych nalezy przewidzie¢ z ominigciem trwalych nawierzchni betonowych lub wykonad
przewierty sterowane pod tymi nawierzchniami. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ czesciowych
zmian instalacyjnych, zwigzanych z zainstalowaniem nowych urzadzen. _

Rozwiazania sterowania, sygnalizacji, blokad i pomiaréw oraz transmisja danych
kompatybilna z uktadami istniejacymi na terenie Zamawiajgcego. Dane ze zbiornika
pokazywane w istniejagcym systemie SCADA instalagji fermentacji. Wymaga sie zmiany
systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu polegajacego na
sterowaniu mocg jednostek w zaleznosci od cisnienia biogazu w komorze. Agregaty powinny
by¢ sterowane z systemu SCADA w dwdch osobnych trybach pracy: pierwszym ,praca bez
zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie obecny algorytm sterowania mocg oraz drugim
«praca ze zbiornikiem”, ktdry trzeba bedzie odpowiednio skonfigurowaé z uwzglednieniem
potrzeb. Opis systemu sterowania przedstawiono w zataczniku nr 9.

Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywac sie za posrednictwem lokainej
szafki zasilajgco — sterowniczej do ktorej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy o
odpowiednim przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA.
Komunikacja bedzie odbywal sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajgco
sterownicza powinna zatem zawieraé wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia,
sterownik do sterowania zbiornikiem i urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z
systemem nadrzednym. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ magazynowania biogazu w zbiorniku w
przypadku braku zasilania energia elektryczng oraz braku pracy w trybie wyspowym.

Zamawiajgcy wymaga uzycia przewoddw i kabli o minimalnych parametrach jak nizej
- kable elektroenergetyczne typu YKY z zylami miedzianymi na napiecie 1kV. Przekréj zyt
dobrany do obcigzenia, lecz nie mnigejszy niz 2,5 mma2.

- kable elektroenergetyczne specjalne z zytami miedzianymi ekranowane na napiecie
1kV pomigdzy falownikami i urzadzeniami tagodnego startu a siinlkami o minimalnym
przekroju 2,5 mm2.

- kable sterownicze typu YKSY z zylami miedzianymi na napiecie 750 V z Zylami
oznaczonymi numerami lub kolorami i minimalnym przekroju zyly 1 mm2. Kable sterownicze
powinny posiadaé 20 % Zzyt rezerwowych.

- dla zyty neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasnoniebieski, natomiast dla zyty
ochronnej kombinacja barw zottej i zielonej.

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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Osprzet Instalacyjny, tj. wylaczniki, gniazda wtyczkowe i puszki rozgalezne nalezy
wykonac w wykonaniu natynkowym w stopniu szczelnosci co najmniej IP 65. Ze wzgiedu na
wystepujace na terenie Zakladu agresywne Srodowisko wszystkie dostarczane drabinki i
korytka kablowe, czy konstrukcje wsporcze nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej Iub
tworzywa sztucznego.

Stopieri ochrony dla elektrycznego osprzetu ( m.in. szafy aparaturowe, skrzynki
tqczeniowe , szafy/rozdzielnice zasilajaco- sterownicze, itp.) powinien wynosi¢ co najmniej IP
65. Listwy zaciskowe powinny byc wykonane z zastosowaniem zaciskdw $rubowych
gwarantujgcych zachowanie poprawnego polgczenia przez dhugi okres czasu. Nalezy
stosowa¢ bezpieczniki z oprawg 1 z sygnalizacja.

Ochrong podstawowa przed porazeniami pradem elektrycznym powinna stanowic
izolacja gtéwna czesci pod napieciem. Rozdzieli¢ nalezy takze funkcje przewodu PEN na
neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zéttego i zielonego
dla instalacji odbiorczych.

Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i
taczeniowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ochrone nalezy wykonaé jako
dwustopniows, stosujgc odgromniki i ochronniki przeciwprzepieciowe.

Instalacje odgromowa nalezy wykonal zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materialy powinny przejsc testy fabryczne zgodnie z
procedurami producenta. Swiadectwa/ certyfikaty testow fabrycznych powinny byé
dostarczone Zamawiajacemu. Do przetwornikéw pradu | mocy nalezy dostarczyé $wiadectwa
kalibracji.

Nalezy wykona¢ testy rezystancji dla instalacji uziemiajacej i odgromowej. Dla kabili
nalezy wykonac sprawdzenie ciggtosci zyt kabli | przewodéw oraz rezystancji po ich utozeniu.
Nalezy dokona¢ nastaw zabezpieczei termicznych silnikéw, zabezpieczeh nadpradowych
wylacznikdw samoczynnych, wytgcznikéw réznicowopradowych i innych przekaznikéw
zabezpieczajacych.

Niezaleznie od powyzszego w wymaganych strefach nalezy zapewni¢ wykonanie
zgodne z wymaganiami ATEX.

Po uzyskaniu uzgodnieri z Zaktadem Energetycznym nalezy dostosowac istniejaca
stacje transformatorowq i sieC energetyczng Zakladu do mozliwosci pracy Zakladu bez
zewnetrznego sieciowego zasilania energetycznego, zgodnie z wytycznymi  Zaktadu
Energetycznego. Napigcie zasilania stacji transformatorowej wynosi 20 kV. Stacja jest
wyposazona w rozdzieinice s/n 20 kV sktadajgcej sie z pola wylacznikowego zasilajgcego,
pola pomiarowego z przektadnikami pradowymi i napieciowymi, dwodch pdl zasilajgcych
transformatory zywiczne. Stacja wyposazona jest w ukiad teletechniki stuzgcej do zdalnego
monitoringu stanu urzadzen przez stuzby ruchowe Zaktadu Energetycznego. Skrocony opis
stacji transformatorowej przedstawiono w zataczniku nr 4.

2.5.4.4. Agregat pradotworczy i praca wyspowa

Opis pracy uktadu CHP - praca wyspowa:

O pracy wyspowej mowimy w sytuacji gdy ukltad CHP pracuje na wydzielony uktad,
najczesciej sq to tylko odbiory uzytkownika bez powiazania z siecig elektroenergetyczng. Aby
umozliwi¢ prace wyspowa, naleZy przygotowal doktadng tabele obcigzert zataczanych
sekwencyjnie po uruchomieniu agregatu (w scisle okresSlonej kolejnodci | o okre$lonych
wartosciach mocy). Zamawiajacy oczekuje zapewnienia zasilania instalacji fermentacji
metanowej i sortowni w powyzszym trybie. Schematy rozdzielni nn tych instalacji pokazano

= ——— = ——————————
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w zalgcznikach nr 5. Wykaz zainstalowanych urzadzef pokazano w zatacznikach nr 6, a
schematy instalacji w zatacznikach nr 7.

Zamawiajacy planuje nastepujacy aigorytm przy przechodzeniu technicznym w tryb pracy
wyspowej:

W przypadku zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej nastepuje natychmiastowe
wylaczenie agregatéw CHP.

W kolejnym kroku nalezy odseparowac ukiad od sieci elektroenergetycznej tj.: wylaczyc
taczniki SN na wyprowadzeniu mocy z blokéw kogeneracyjnych oraz zapewni¢ blokade przed
automatycznym zatgczeniem w przypadku powrotu zasilania.

Nastepnie nalezy odlgczy¢ obcigzenia od szyn rozdzielnicy nN.

Kolejnym krokiem jest rozpoczecie procedury startu uktadu CHP do pracy wyspowej. Na
potrzeby ,black startu” (start od zera bez sieciowego zasilania potrzeb witasnych),
przewidziano dodatkowy agregat diesla. Dalsze zwiekszanie mocy agregatu moze byc
jednym ze sposobdw zwiekszania elastycznosci uktadu z punktu widzenia wartosci skokéw
obcigzenia. Maksymalne skoki obcigZzenia akceptowalne dla posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego przedstawiono w zataczniku nr 8.

Agregat diesla pokrywa zapotrzebowanie potrzeb wtasnych + cze$¢ obcigzenia zaktadu o
wartosci, ktérej zataczeniu w jednym kroku przekracza mozliwosci jednostki CHP. Wielkos¢
agregatu diesela nalezy dobra¢ wg potrzeb zapewnienia pracy na wyspe. Przewidywana
przez zamawiajacego moc znamionowa agregatu diesla powinna wynies¢ okoto 400 kVA.
Planowana procedura startu trybu pracy na wyspe:

a) Na szynach rozdzielni SN nie mamy napiecia.

b) Wytaczniki w polach generatorow zostajg otwarte, zardwno po stronie 15kV jak 0,4kV.

¢) Uruchamia sie agregat diesla, SZR podaje napiecie na rozdzielnice RGNN z ktérej zasilone
zostaje potrzeby wiasne CHP

d) Uruchamia sie wybrany agregat CHP.

e) Po uzyskaniu przez generator wartosci znamionowych, nastepuje synchroniczne
zamkniecie wytgcznika generatora 0,4kV

f) Po ustabilizowaniu pracy jednostki CHP, nastepuje zataczania obcigzen, w pierwszym
etapie automatyka steruje tak podziatem mocy agregatu diesla i CHP, Ze pierwsze skoki
obcigzenia przejmuje agregat diesla. W Kolejnym kroku po osiagnieciu stabilnych

warunkéw pracy nastepujg stopniowe przejmowanie obcigZzenia przez jednostke CHP.
Obcigzanie oraz odcigzanie agregatu CHP musi przebiega¢ wedlug wczesniej, $cisle
okreslonej tabeli sekwencyjnego zatgczania obcigzen, opracowanej z uwzglednieniem mocy
oraz rodzaju zrddia dedykowanego do pracy wyspowej. Jest to warunek konieczny dla
stabilnej pracy wyspowej.

Praca wyspowa —konfiguracja przeprowadzenia modernizacji

Z wstepnych wymagan klienta wynika, Ze zapotrzebowanie na moc w trakcie pracy wyspowej
nie przekracza 600kW, tj zasilania instalacji fermentacji metanowej i sortowni. Jest to moc
ktérg jest w stanie zagwarantowa¢ jedna jednostka kogeneracyjna. Jednakze ze wzgledu na
ograniczenie jednokrotnego skoku obcigzenia do wartosci ok 60W, do rozwazenia jest
modernizacja instalacji elektrycznej klienta, gdzie praca wyspowa bedzie realizowana w
oparciu o jedng jednostke CHP i agregat diesla wiekszei mocy - dalsze zwiekszenia
elastycznos¢ zalgczania/wytgczania obcigzen.
Jedna jednostka CHP + agregat diesla o mocy 400kVA.

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w ramach kontraktu K5 przygotowat wniosek do
Zakiadu Energetycznego dot. zamiany warunkow zasilania w EE.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn cdzyskanych i selektywnie zebranych cdpaddw craz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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2.6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA - KONTRAKT 5

2.6.1. ARCHITEKTURA
Wymagania ogéine:
Rozwigzania architektoniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego na wstepnym etapie
projektowania, wymagany jest zbiomik 34 badz V- sfery.
Z racji petnionej funkgcji zbiornika biogazu, kottowni olejowej, agregatu pradotwérczego oraz
ich lokalizacji nie stawia sie specjalnych wymagan dotyczacych zharmonizowania z
krajobrazem.
Nalezy zadbac o estetyke otoczenia elementéw kontraktu.

2.6.2. KONSTRUKCIA
Fundamenty Zefbetowe na betonie podktadowym, grubos¢ fundamentu oraz warstw
podbudowy nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami gruntowymi. Klasa betonu, staf
zbrojeniowa wedtug projektowych opracowan konstrukcyjnych.
Izolacje fundamentéw wedtug rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych.
Fundamenty opracowa¢ zgodnie z wytycznymi producentédw zbiornika, kottowni i agregatu
oraz lokalnymi warunkami podioza gruntowego.
Gérny poziom fundamentu zbiornika powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o 0,2m
i mie€ wyksztatcony spadek 1% w strone krawedzi.
Gorny poziom fundamentu agregatu powinien by¢ wyniesiony ponad otaczajacy teren o
0,15m.

2.6.3. ZBIORNIK
Zbiornik biogazu o pojemnoéci 4.000 m?, ze statym ci$nieniem roboczym przeznaczony do

przechowywania biogazu powinien by¢ dwu- lub tréjmembranowy o dopuszczalnym ksztatcie
34 badz 2 sfery.

2.6.4. INSTALACIE

Zbiornik biogazu powinien zostac wpiety do sieci biogazowej i teletechnicznej
Zaktadu. Dane z niego pokazywane w istniejagcym systemie SCADA instalacji fermentagji.
Wymaga sie zmiany systemu sterownia kogeneracjg i dostosowania obecnego algorytmu
polegajacego na sterowaniu moca jednostek w zaleznosci od cisnienia biogazu w komorze.
Agregaty powinny by¢ sterowane z systemu SCADA w dwoch osobnych trybach pracy:
pierwszym ,praca bez zbiornika biogazu” gdzie stosowany bedzie cbecny algorytm
sterowania moca oraz drugim ,praca ze zbiomikiem”, ktéry trzeba bedzie odpowiednio
skonfigurowac z uwzglednieniem potrzeb.
Zasilanie i sterowanie zbiornikiem biogazu ma odbywa¢ sie za posrednictwem lokalnej szafki
zasilajaco — sterowniczej do ktorej zostanie doprowadzony kabel zasilajgcy o odpowiednim
przekroju oraz kabel komunikacyjny do komunikacji z systemem SCADA. Komunikacja bedzie
odbywac sie w standardzie Profibus lub Profinet. Szafka zasilajaco sterownicza (o IP 65) ma
zawieraC zatem wszelkie niezbedne elementy, tj. zabezpieczenia, sterownik do sterowania
zbiornikiem 1 urzadzeniami pomocniczymi oraz komunikacji z systemem nadrzednym.

Dodatkowo wymaga sig zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe”, w
przypadku braku zewnetrznego zrédta zasilania z sieci elektrycznej. Decyzja o pracy w trybie
pracy .ha wyspe” bedzie podejmowana przez pracownika Zakfadu i przez niego beda

e ————————————
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika blogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkow EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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uruchamiane agregaty w tym trybie. Wymaga sie wykonania zabezpieczenia przed
eksportem energii elektrycznej poza Zaktad w przypadku pracy w trybie ,ha wyspe”.

Nowy agregat pradotwérczy o mocy niezbednej dla prawidlowej realizacji kontraktu
nr 5 i zapewnienia mozliwosci pracy w trybie ,na wyspe” dostarcza i montuje wykonawca
przedmiotowego kontraktu. Niezaleznie od powyzszego, w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego sieciowego i braku podjecia decyzji o pracy w trybie ,na wyspe”, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ magazynowania powstajgcego biogazu z fermentacji w zbiorniku
biogazu.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa dla zbiornika.

2.6.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania i wykonania zagospodarowania terenu wokot
obiektow kontrakty K5 zgodnie z wszelkimi przepisami, warunkami technicznymi i
wymaganiami dotyczacymi wzajemnych odlegtosc obiektow budowlanych, sieci, przytaczy,
uktadu komunikacyjnego tak by zapewni¢:

« wlasciwe logistycznie powigzanie poszczegdlnych segmentdw technologicznych,

« bezkolizyjny ruch pojazdow,

« bezpieczne skomunikowanie obiektdw dla personelu pieszego,

« mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia dziatan edukacyjnych,

» wiasciwy uktad drog pozarowych

Nalezy wykonal sieci i przylacza zgodnie z technicznymi warunkami wydanymi przez
gestorow sieci oraz w powiazaniu z istniejagcymi i projektowanymi (w ramach innych
kontraktéw modernizacji ZGO Gac) sieciami.

Projekt zagospodarowania terenu powinien byC dostosowany do przyjetych rozwigzan
technologicznych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zapotrzebowania terenu pod budowe
zbiornika wraz z niezbedna infrastruktura techniczna.

2.6.6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwoérczego
oraz kottowni olejowe;j.
Nalezy zapewni¢ droge pozarowg przebiegajacq w odleglosci 5 — 25 m od obiektdw,
umozliwiajacg przejazd bez zawracania lub nalezy przewidzie¢ inne rozwigzanie,
umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.

2.6.7. OCHRONA ODGROMOWA
Zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy zbiornika biogazu, agregatu pradotwérczego
oraz kottowni olejowej.

27. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WSZYSTKICH
KONTRAKTOW

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSQWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wielkos¢ stref poZzarowych, gestos¢ obcigzenia ogniowego, klase odpornosci pozarowej
nalezy okreslic na etapie projektowania. Nowe obiekty wszystkich kontraktéw nalezy
zaprojektowac tak by nie zmieniac ochrony pozarowej w istniejacych obiektach ZGO GAC.

2.7.1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONAWCY
Wymaganiami Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy s3:

1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

2) opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem kompletu niezbednych
uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji i pozwolenia budowlanego,

3) opracowanie projektu wykonawczego,

4) wykonanie wszelkich budowll | instalacji niezbednych dla prawidiowego 1 bezpiecznego
ich funkcjonowania,

5) wyposazenie urzadzen we wszelkie elementy wynikajgce z obowiazujgcych przepiséw, w
tym sprzet ochrony osobistej, wyposazenie wynikajgce z przepiséw BHP i ppoz.,

6) dostawa i montaz maszyn [ urzadzen, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny, potgczony z przeszkoleniem zatogi przysziego Uzytkownika),

7) przekazanie do eksploatacji,

8) udzielenie gwarancji na wszystkie wykonane prace — 5 lat i dostarczone urzadzenia— 3
lata,

9) zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladéw, serwisow, okresowych kontroli
stanu, regulacji, wymiany ptynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu odzysku biogazu z
fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez okres gwarancji

10) uzyskania technicznych mozliwosci pracy wydzielonej czesci zaktadu (instalacji sortowni i
fermentacji metanowe;j),

11) opracowanie procedury uruchomiania wydzielonej czesci zakladu w trybie pracy ,na
wyspg”,

12) opracowanie instrukgji obstugi i konserwacji, ,dostatecznie szczegétowej (z podziatem na
czynnosci  codzienne, cotygodniowe, itd.), aby Zamawiajacy mogt eksploatowac,
konserwowaC, wymieniaC czeSci zuzywajgce sig, rozbieraé, skladaé, regulowac
i naprawiac urzadzenia,

13) opracowanie programu odbioréw, zawierajgcego m.in. plan rozruchu, préb konicowych
i prob eksploatacyinych, zawierajacego: zapotrzebowanie na personel Zamawiajacego
(z okresleniem wymaganej liczby, kwalifikacji i uprawnien) i materiaty eksploatacyjne;
opisany przebieg rozruchu i eksploatacje instalacji, obiektéw w czasie pracy | w razie
awarii (procedury usuwania awarii i powrotu do normalnej eksploatacji), opisy
i instrukcje stanowiskowe,

14) przeprowadzenie rozruchu i préb koncowych,

15) dostarczenie dokumentacji urzadzen w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
$wiadectwa zgodnosci, $wiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),

16) przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji, konserwacji i napraw
zmodemizowanej instalacji oraz BHP,

17) spetnienie wymagan BAT oraz innych wymagan prawnych,

18) dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich danych (m.in. wynikéw badan, informacji)
niezbednych do przygotowania, ztoZenia i uzyskania przez Zamawiajgcego zmiany
pozwolenia zintegrowanego,

19) opracowanie wyczerpujacego (zamknietego) wykazu czesci zamiennych i zuzywajacych

sig z okresleniem maksymalnego czasu dostaﬂ do Zamawiajacego,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem™
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPQ WD 2014-2020
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20) przekazanie Zamawiajacemu wszystkich elementéw poszczegélnych kontraktéw w tym
urzadzen i instalagji do uzytkowania,

Wykonawca zastosuje materialy o jakosci i w standardzie wykoriczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie nowe materiaty zastosowane w dostawach powinny byé w najlepszej jakosci,
najbardziej odpowiednie do petnionej roli, diugotrwate i wymagajace minimum
konserwacji.

Urzadzenia wykonujgce te same zadania beda tego samego typu i marki, a takze w petni
zamienne, aby ograniczyc¢ ilos¢ wymaganych czesci zamiennych.

Wszystkie urzadzenia zostang zaprojektowane | skonstruowane w oparciu o system
metryczny.

Dostarczane urzadzenia i maszyny musza by¢ fabrycznie nowe i wykonane w wysokim
standardzie. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzen prototypowych.
Wykonawca winien wykonaé system znakowania elementdw zmodernizowanej linii.
Wymagane Jest takze, aby kazde urzadzenie oznakowane byto tabliczka z informacjg o
Zrédtach dofinansowania projektu, zgodnie z ogdlnodostepnymi wytycznymi jednostki
dofinansowujacej. (Wzory z wiasciwymi oznaczeniami sy dostepne na stronie:
www.rpo.dolnyslask.pl).

Oznakowanie nalezy umiesci¢ w miejscach dobrze widocznych,

Wszystkie napisy na urzadzeniach, tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia, itp.
nalezy wykonac w jezyku polskim.

Projekty dostarczone zostang w co najmniej czterech egzemplarzach w wersji papierowej
oraz jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym. Na no$niku elektronicznym
dokumentacji bedzie dostarczona zaréwno w wersji PDF jak i Word. Rysunki i schematy
beda dostarczone w wersji PDF oraz DWG. Dia projektéw budowlanych z czterech
egzemplarzy dwa egzemplarze przeznaczone sg dla organéw administracyjnych.
Zamawiajacy wymaga, aby w wersji elektronicznej pdf zostat przekazany kompletny
projekt budowlany posiadajacy zatwierdzenie przez organ wydajacy pozwolenie na
budowe. Powyiszy wymdg dotyczy ewentualnie powstatych projektéw zmieniajacych.

2.7.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ODNOSNIE PRZYGOTOWANIA
WSTEPNEGO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYINYM W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Oferent w oparciu o zebrane informacje | wymagania Zamawiajgcego winien przedstawi¢ w
zatgczniku do oferty projekt wstepny obejmujacy nizej wymienione elementy, ale
nieograniczajgcy sie jedynie do nich:

. Cze$c opisowa projektu.
1) Opis rozwigzari technicznych, konstrukcyjnych i materiatowych
2) Opis projektowanej instalacji:
a) wykaz maszyn i urzadzen
b) opis procesu technologicznego,
) opis instalacji do ujmowania powietrza ,
d) opis systemu automatyki, sterowania i wizualizacji,
3) Wykaz urzadzen oraz wyposazenia z podaniem producenta, typu urzadzenia, mocy
zainstalowanej itp. (z wykorzystaniem przyktadowych kart urzadzer).
~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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4) Wykaz niezbednych opinil, pozwolei i decyzji wynikajacych z obowigzujacego prawa
wymaganych w celu uruchomienia dostarczonych urzadzeh w ZGO GAC Sp. z 0.0. w tym
dotyczacych procedury uruchamiania wybranej czesci zakfadu ,ha wyspe” dla kontraktu K5.
5) Wstepny harmonogram realizacji.

II. Rysunki.

1) Rysunki technologiczne — rzuty i przekroje.

Zamawiajacy oczekuje przedstawienie wstepnego planu zagospodarowania terenu. Rzuty nie
s wymagane.

2) Wstepne wytyczne do ewentualnych robét budowlanych — rzuty i przekroje.

IIL. Jesli dotyczy danego kontraktu:

Oferent winien przedstawi¢ wszystkie oferowane typy maszyn, urzadzefi czy wyposazenia,
rozwigzania technologiczne i techniczne (konstrukeyjne), w sposdb pozwalajacy na
jednoznaczng ocene mozliwosci spetnienia wszystkich postawionych w niniejszym
opracowaniu wymagan i posiadania w tym wzgledzie niezbednych doswiadczeni. Ponadto
wymagane sq szczegétowe opisy, rysunki, schematy, zdjecia, karty katalogowe.

Oferent winien dotaczy¢ do oferty wypeinione formularze z uzupetnionymi parametrami dla
wszystkich oferowanych maszyn i urzadzeth. JeZeli w formularzu nie ujgto parametréw, ktére
wykonawca winien podaé, aby umozliwi¢ Zamawiajacemu oceng spetnienia postawionych
wymagari, wéwczas wykonawca winien dokonafi odpowiedniego uzupetnienia.

Oferent winien uzupetnié powyzsze zestawienie o dodatkowe dane wedtug wiasnego uznania
tak, aby Zamawiajgcy mégt sprawdzié i jednoznacznie stwierdzi¢ zgodnoé¢ parametréw
oferowanych urzadzen z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

Oferent winien zataczy¢ m.in.: specyfikacje oferowanych urzadzer wraz ze wskazaniem
miejsc zabudowy, lokalizacji instalacji, gdzie zastosowano oferowane rozwigzania na
podobnym strumieniu odpadéw.

Oferent winien dotgczyé rysunki, opisy wyposaZenia niezbednego dla zapewnienia
prawidtowej pracy systemu automatyzacji tej czesci zaktadu.

Oferent winien dotaczy¢ oéwiadczenia dostawcéw/ podwykonawcow urzadzen o gotowosci
do realizacji dostaw w przypadku zlecenia im tego zakresu prac, jak i potwierdzajgcych
spetnienie przez oferowane przez nich wyposaZenie stawlanych w dokumentacji
przetargowej wymagan.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ zastosowania maszyn, urzgdzen, wyposazenia oraz
rozwigzan technologicznych i technicznych (konstrukcyjnych) majacych charakter
prototypowych, niewykonanych przez oferenta w przesziosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych przez oferentdw danych. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci podanych danych - podania przez oferenta danych
nieprawdziwych - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zloZzonej oferty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku nie zatgczenia, badz
braku wymaganych danych.

VI. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano-montazowych, instalacyjnych zgodnie z:

- przepisami polskiego Prawa budowlanego,

- Polskim Normami opublikowanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny,

- normami branzowymi.

Wszelkie ewentualne roboty budowlane realizowane w ramach powyzszych robdt nalezy
wykonac wedtug:

- ~Warunkdéw technicznych wykonania | odbioru robét budowlanych” opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej,

e —
~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach prajektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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- ~Wymagan Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Oérodka Badawczo-
Rozwojowego Techniki Instalacyjnej Instal,

- wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robdt,

- w zakresie wymagan ogdinych dla robét drogowych wszelkie roboty nalezy realizowaé
wedtug specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych ,Wymagania ogélne (D-M-00.00.00)",

- w zakresie wymagan ogélnych dla robét budowlanych wszelkie roboty nalezy
wykonywa¢ wedtug specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robét budowlanych
~Wymagania ogdine” opracowanej przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa Promocja Sp. z 0.0.

2.7.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Przedmiot zaméwienia, w zakresie projektowym, obejmuje opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym m.in.:

- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dia zakresow,
ktére beda wymagaly takich decyzji przy braku obowigzujgcego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na ktérym planowana jest
przedmiotowa inwestycja
opracowanie Projektu Budowlanego wraz z wszelkimi opiniami, uzgodnieniami,
zezwoleniami,

- uzyskanie pozwolenia na budowe i wszelkich innych niezbednych decyzji, opinii,
uzgodnien i pozwolen warunkujacych rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych,

- opracowanie Projektu Wykonawczego dla wszystkich branz, przedstawiajacego
szczegbtowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robét, ich parametry
wymiarowe i techniczne, szczegdtows specyfikacje (iloéciowa i jakosciowa) Urzadzen i
Materiatéw,

- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracowanie Projektu technologii i organizacji Robét,
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, ktdrej tre$¢ przedstawiaé bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane; oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, zawierajacej dokumentacje geodezyjng sporzadzong
na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg
wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu. Dokumentacje powykonawczg
nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koficowych,

- opracowanie instrukcji obstugi 1 konserwacji, dostatecznie szczegotowej,
aby Zamawiajacy mégt eksploatowaé, konserwowad, rozbierac, sktadac, regulowaé
i naprawiac urzadzenia,

- opracowanie instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu w tym m.in. sposob
usuwania $niegu z dachu (jesli wystepuje); Wykonawca zobowigzany jest podaé jaka
jest dopuszczaina warstwa zalegania $niegu na dachu (dla kazdego dachu osobno
jesli wystepuje w danym kontrakcie)
dostarczenie dokumentacji Urzadzed w jezyku polskim (DTR, karty gwarancji,
Swiadectwa zgodnosci, Swiadectwa CE, inne niezbedne dokumenty i certyfikaty),
zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji,

- uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie

dla kontraktu K5 - opracowanie programu i przeprowadzenie rozruchu, préb

kofcowych i préb eksploatacyjnych, préb szczelnodci zbiornika | kottowni,
«Roboty budowiane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpa&éw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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zawierajacego zapotrzebowanie na: personel Zamawiajacego, (z okresleniem
wymaganej liczby, minimalnych kwalifikacji i koniecznych uprawnief)) materiaty
eksploatacyjne oraz wszystkie szczegOlowo opisane czynnosci, przygotowania
do rozruchu, jego przebieg i eksploatacje instalacji i obiektéw w czasie pracy | w razie
awarii ( opisane procedury usuwania awarii i powrotu do nomalnej eksploatacji)
ktdre beda niezbedne do wykonania, aby po zakofczeniu préb korficowych cato$é
obiektu mogta zosta¢ uznana za dzialajgca niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Program rozruchu wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajacego.
Rozruch technologiczny obejmuje m.in. rozruch zmodyfikowanego ukiadu odzysku
biogazu z komér fermentacyjnych oraz prébng prace Zakladu bez zewnetrznego
sieciowego zasilania energetycznego.

Opracowanie projektu budowlanego powinno byC poprzedzone niezbednymi pracami
przedprojektowymi, m.in.:

- pomiary geodezyjne: pomiary geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe, szczegdtowe
opinie geotechniczne do celéw projektowych w formie dokumentacji gectechnicznej
i/lub geologiczno-inzynierskiej (wraz z projektem prac geologicznych), dokumentacje
hydrogeologiczne (wraz z projektem prac hydrogeologicznych), inne ekspertyzy itp.
jesli beda wymagane (badania geotechniczne podioza zostang dostarczone przez
Zamawiajgcego ha etapie przedprojektowym)

- sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysckosciowej do celéw projektowych po$wiadczonej
przez whasciwy organ, w skali 1:500,

- uzyskanie zmiany technicznych warunkow przytaczenia do sieci energetycznej celem
uzyskania zgody na prace Zakladu ,ha wyspe” (jesli bedzie wymagane).

Wszystkie podawane w PFU parametry, wielkosci i wskazniki sg wartoSciami przewidywanymi
i orientacyjnymi, ustalonymi w oparciu 0 wytyczne Zamawiajgcego, a ostatecznie podlegajg
okresleniu przez Wykonawce w zrealizowanym przez niego projekcie budowlanym,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjéciowych danych
1 zatoZenh do projektowania w sposdb zgodny z wymaganiami Zamawlajgcego.

2.7.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca winien zapewni¢ dostawe mediow na Plac Budowy.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i bedzie utrzymywal wyposaZenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takie zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na Placu Budowy.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, na podstawie Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonej przez projektanta.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przecdwpoZarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczernstwa przeciwpozarowego.

e —————
«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projekiu pn.; ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane poZzarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania na terenie Placu Budowy zaplecza budowy.
Teren lokalizacji zaplecza budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Zaplecze budowy winno
by¢ zabezpieczone w odpowiednig ilo5¢ miejsca dla zapewnienia niezbednego zaplecza
biurowego i socjalno-bytowego.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w odpowiednia cze$¢ socjalno — bytowa,
zawierajgcg szatnie dla pracownikdw, wezel sanitarny oraz pomieszczenia stuzgce
do przygotowania i spoZzywania positkow przez Personel Wykonawcy. Ilos¢ i wielkosé
pomieszczen socjalnych powinna zapewni¢ swobodny pobyt Personelu Wykonawcy w tych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach do spozywania positkdw nalezy zapewnic taka ilosé
miejsc siedzacych, aby wszyscy pracownicy spozywajacy jednoczes$nie positek mieli
Zapewnione miejsce siedzgce z dostepem do stotu. Pomieszczenie to winno by¢ wyposazone
w odpowiedni stét | urzadzenia do przygotowania positkéw. Pomieszczenie to nie moze byé
zamienne z w/w salg narad.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wyposazyt Plac Budowy w odpowiednia Tlos¢ toalet
przenosnych dla swojego Personelu.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zorganizowal odpowiedni parking zaplecza Placu
Budowy, z wydzielong czescig dla pojazddw osobowych. Tlo$¢ miejsc parkingowych w czesci
dla pojazdéw osobowych powinna zapewni¢ swobodne parkowanie wszystkich pojazdéw
zwiazanych z prowadzeniem Robot.

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagane opracowanie i uzgodnienie z zarzadcami
drég projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania Robét.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do Placu Budowy
oraz eksploatowanych przez Zamawiajgcego na Placu Budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zapewnit swojemu personelowi warunki pracy
zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy Kraju. Wymaga sie zapewnienia
odpowiednich warunkéw socjalnych i sanitarnych pracy, zapewnienia personelowi
odpowiedniej odziezy ochronnej, zaopatrzonej w logo (nazwe) Wykonawcy, $rodkéw ochrony
osobistej wymaganych przepisami prawa pracy oraz zapewnienia positkéw regeneracyjnych
o cdpowiedniej wartosci kalorycznej oraz zimnych i gorgcych napojéw w zaleznoéci od pory
roku.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do jej ukonczenia i przejecia przez Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia Placu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wigczony w cene.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze, inne
jezeli wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzgtaczki, dozorcéw iflub pracownikéw ochrony, i inny personel jezeli
wymagany.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i whasciciela instalacji i urzadzen, jeéli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zglosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét
do wszystkich wiasdicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen. Optaty za nadzory obce
ponosi Wykonawca.

2.7.5. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

Zamawiajacy wymaga, aby:
1) Elementy konstrukcyjne budynku oraz budowli miaty zapewniong trwatos¢ nie
mniejsza niz 20 lat
2) Sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz
armatury zapewnialy uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 20 lat
3) Urzadzenia mechaniczne i elekitryczne zapewnialy uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat,
4) Oprzyrzadowanie i systemy sterowania zapewniaty uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat
Urzadzenia nalezy projektowac tylko takie, ktdre sg dopuszczone do pracy w Polsce i dia
ktérych zapewnione s w Polsce ustugi serwisowe lub zapewniona jest internetowa pomoc
serwisowa. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.
W ramach przedsiewziecia zamawiajgcy wymaga, co najmniej zaprojektowania i wykonania
obiektéw technologicznych wraz z instalacjami infrastruktury technicznej spetniajacej wymogi
BAT.

2.7.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEGLADOW I SERWISOW

W okresie gwarangji, raz w roku bedg przeprowadzane przeglady gwarancyjne z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Dla kontraktu K5 zapewnienia i realizacji przez Wykonawce: przegladéw, serwiséw,
okresowych kontroli stanu, regulacji, wymiany plynéw i czesci eksploatacyjnych dla uktadu
odzysku biogazu z fermentacji, w ramach jego wynagrodzenia za realizacje zadania przez
okres gwarancji

e sttt ————————
«Roboty budowiane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika blogazu wraz z
montazem na fundamencie i optzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.8, AKTUALNE UWARUNKOWANIA NA TERENIE ZGO GAC

2.8.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I MORFOLOGIA TERENU
Zaktad Gospodarowania Odpadami GAC Sp. Z o.0. w Gaci prowadzi dziatalno$¢
zwigzang z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skiad podstawowych urzadzef i
instalacji ZGO Ga¢ wchodza: zamknieta kwatera sktadowania odpadéw nr 1, zamykana
kwatera skladowiska nr 2, obecnie eksploatowana kwatera sktadowiska nr 3, linia segregacji
odpadédw, linia do wytwarzania paliwa alternatywnego, instalacja fermentacji beztlenowej,
instalacji stabilizacji tlenowej i inne urzadzenia techniczne i technologiczne niezbedne 1
zwigzane z tg dziatalnoscia. Infrastrukture 1 technologicznie powigzane z instalacjg obiekty
stanowia:
- budynek socjalny,
- budynek administracyjno- biurowy,
- budynek linii segregacji odpadow,
budynek linii produkcji paliwa alternatywnego,
- budynek instalacji fermentacji oraz komory fermentacyjne,
- reaktory do stabilizacji tlenowej z placem dojrzewania,
- magazyn odpadéw zielonych — wiata,
- budynek warsztatowo-magazynowy,
budynek wagi samochodowej oraz wagi,
- budynek dozoru mienia,
- myjka samochodowa,
- stacja transformatorowa,
magazyn olejoéw i zasieki na surowce wtorne,
- zbiornik wéd opadowych petnigcy réwniez role zbiornika p. poz.,
- kompaktor — 2 szt.,
- spycharka,
- ciggnik z przyczepg hakowa i przerzucarka;
- rozdrabniacz do gatezi- rebak;
- ladowarki: teleskopowa (3 szt.) i kotowe (2 szt.),
- samochdd hakowiec do przewozenia konteneréw (2 szt.) i samochéd do obstugi
selektywnej zbiorki odpaddw (2 szt.),
- wozek widlowy — 3 szt.,
- dwa zbiorniki odciekow do gromadzenia powstajacych odciekéw z kwater sktadowiskach
- jeden zbiornik na Scieki technologiczne powstate podczas biologicznego przetwarzania
odpadow.
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej ktérg kierowane sg Scieki bytowe do oczyszczalni éciekdw w
Brzegu,
- rowy opaskowe odwadniajace,
- 4 otwory piezometryczne (PI, PIL, PIII, PIV),
- 4 repery geodezyjne,
- ogrodzenie,
brodzik dezynfekcyjny,
- place magazynowe, drogi i place wewnetrzne,
— pas zieleni izolacyjnej o szerokoscl 10-15 m

—_—— e —————————— e ————————————
«Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.8.2. OBSZARY I OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE, ZABYTKI

Na terenie objetym przedsiewzieciem jak i w bezpoSrednim sasiedztwie Zakfadu nie
wystepujg 2adne obiekty objete ochrong zabytkéw. Obiekty zabytkowe wystepuja w
odlegtosci ok. 1,5 km od zaktadu, w miejscowoséci Gaé.

Przedsiewzigcie lokalizowane jest na terenie intensywnego osadnictwa pradziejowego i
historycznego, objetym ochrona konserwatorska dla zabytkéw archeologicznych
W poblizu inwestycji znajdujg sie Specjalne Obszary Ochrony siedlisk Natura 2000
ochronione w ramach Dyrektywy ,siedliskowej” .
- Grady w Dolinie Odry PLH020017, oddalone okolo 2 km na pétnoc od Gacl.
- Potencjalny SOO Ujscie Nysy i Stobrawy, oddalony okoto 6 km na wschéd od Gadi.
W poblizu zlokalizowany jest réwniez Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 Grady
Odrzanskie PLB020002, oddalony ok. 2 km na pétnoc od Gaci.
Obszar Specjalnej Ochrony ptakéw zostat wyznaczony przez Ministra Srodowiska w drodze
rozporzadzenia z dnia 27 pazdziernika 2008 roku (Dz. U. Nr 198, poz. 1226). Specjalne
Obszary Ochrony siedlisk zostaty zaakceptowane przez Komisje Europejska decyzjg z 12
grudnia 2008 roku

Inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw. Dziatka na ktdre planowane jest przedsiewziecie, znajduje sie w strefie ,OW”
ochrony reliktéw archeologicznych

2.8.3. BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU INWESTYCII

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w obrebie
mezozoicznej jednostki geologicznej Monokliny Przedsudeckiej Scisle genetycznie powigzanej
Z Sudetami, lecz pokrytej osadami kenozoicznymi. Jest to obszar monokliny przedsudeckiej
wypelnionej osadami gérnej kredy, przykrytymi osadami trzeciorzedowymi. Na powierzchni
lezg piaski i zZwiry lodowcowe oraz gliny zwatowe. Szeroka doline Odry zajmuja holocefiskie
plaski | muly rzeczne. Trzeciorzed, reprezentowany jest przez osady miocenu gérnego (seria
poznanska) w postaci itdw zwartych przewarstwionych plaskami dochodzacymi do migzszosci
9m. Przewarstwiajace piaski sa na ogét drobnoziarniste z domieszky frakcji pylastej.
Wystepujg takze piaski srednioziarniste, gruboziamiste, pyiy, lignity oraz konkrecje margliste.
Na utworach trzeciorzedowych niezgodnie zalegajq zréznicowane utwory czwartorzedowe,
ktdre na obszarze pomiedzy doling rzeki Slezy i Otawy osiagaja najwieksza migzszoéé - do 50
m. W innych rejonach warstwa czwartorzedowa jest silnie zredukowana i miejscami
pojawiajg sie na powierzchni utwory trzeciorzedowe. Czwartorzed, na obszarze wysoczyzny
morenowej zbudowany jest z plejstocenskich utworéw lodowcowych wyksztalconych w
postaci glin zwatowych zlodowacenia $rodkowopolskiego (Odry) i potudniowopolskiego, z
przewarstwieniami piaskéw i zwiréw, a czesto bruku morenowego. Powyzej zalegajg utwory
wodno — lodowcowe wyksztatcone w postaci piaskow drobnych i $rednich. W rejonie wsi Ga¢
w profilach archiwalnych stwierdzono zaleganie piaskow Srednioziarnistych i gruboziamistych
zoltych na giebokosci 0,5-1,5 m o migzszosci od 8,3 m do 15,3 m, podscielonych glinami
piaszczystymi. Aktualne badania geotechniczne podioZa gruntowego zostaty zalaczone do
SIWZ.

2.8.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE REJONU INWESTYCII

Wedlug podziatu hydrogeologicznego Polski (J. Malinowski, 1991) cata zlewnia Otawy nalezy
do subregionu przedsudeckiego w obszarze regionu wroctawskiego. Na podstawie otworéw
archiwalnych wykonanych w najblizszym rejonie instalacji stwierdza sie, ze w podiozu
wystquJq dwa uzytkowe pletra wodonosne

Roborty budowiane .zaprcuektu;| i wybudu; Konlrakt 4a magazyn odpadéw melkogabarytowydl wraz z segmentem odzysku
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DXO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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o cCzwartorzedowe;
o trzeciorzedowe.

Czwartorzedowe pietro wodono$ne - wody tworzg ukiad pietrowy, na ktdry skiadajg sie
poziomy: gruntowy i miedzyglinowy. Poziom gruntowy zwigzany jest z powierzchniowa seriag
osadéw fluwioglacjalnych (plaski drobne 1 $rednioziarniste) i ma charakter regionalny.
Wystepuje on zarowno w dolinie Odry i jej waskich dolinach dopltywowych, jak i powyzej
krawedzi. Glebokos¢ zalegania zwierciadta wody w rejonie miejscowosci Gaé ksztattuje sie w
granicach 0,56-1,00 m p.p.t. Zwierciadlo wod podziemnych ma nachylenie zgodne z
nachyleniem powierzchni terenu, a odplyw wod podziemnych z rejonu analizowanego terenu
nastepuje w kierunku péinocno-zachodnim ku dolinie Psarskiego Potoku oraz pétnocnym ku
dolinie Odry. Poziom gruntowy charakteryzuje sie swobodnym zwierciadtem, a jego zasilanie
jest wprost uzaleznione od czynnikdw atmosferycznych. Jest to poziom uzytkowy, ujecie
Zlokalizowane w Gaci. Poziom miedzyglinowy zwigzany jest z utworami piaszczystymi
rozdzielajagcymi  poziomy glin  morenowych ziodowacenia $rodkowopolskiego od
potudniowopolskiego, wystepujacymi w postaci drobnych dolin i soczewek o charakterze
lokalnym. Poziom ma charakter naporowy | zalega na gtebokosci 15 m p.p.t w rejonie Gacl.
Jest to poziom uzytkowy, ujecie zlokalizowane w Gaci.
Trzeciorzedowe pietro wodonosne - wystepowanie wod w utworach trzeciorzedowych —
mioceniskich, zwiazane jest z seriami osaddw piaszczystych stanowigcych soczewkowate
przewarstwienia wsréd itéw. Ujecia wod tego poziomu znajdujg sie w Lipkach, Zielecicach,
Matujowicach.
Nie stwierdzone wiezi hydraulicznej pomiedzy wodami pietra czwartorzedowego, a wodami
trzeciorzedu. Wody te izolowane sg od siebie ciagta serig glin zwatowych i itow mioceriskich.

Teren badan nalezy w catosci do dorzecza Odry i odwadniany jest przez Psarski Potok
bedacy prawobrzeznym dopltywem rzeki Otawy. Psarski Potok potaczony jest z Ofawa
kanatem bieghgcym miedzy Osiekiem i Godzikowicami. Kanat ten stuzy do przerzucania wody
z ujecia w Michatowie na Nysie Klodzkiej do Otawy. Na wschéd od analizowanego obszaru
przeptywa Odra. Zlewnia Psarskiego Potoku jest poprzez Pepicki Potok polaczona bramg
wodng z sasiednig zlewnig cieku przeptywajgcego przez Brzeg do Odry. Aktuaine badania
geotechniczne podioza gruntowego zostaty zataczone do SIWZ.

2.8.5. OPIS PROCESOW PRZETWARZANIA ODPADOW W ZAKLADZIE

2.8.5.1. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadow

Czes¢ mechaniczna instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéow
sktada sie z: ciggu technologicznego urzadzeh zlokalizowanych w hali sortowni, , dwdch
separatorow balistycznych i sita batutowego o okach 15 mm — znajdujacych sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania oraz sita o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm -
zlokalizowanego na placu doczyszczania stabilizatu | kompostu.

Posadzka w hali sortowni — czes¢ nr II jest betonowa, uszczelniona i skanalizowana. Hala
sortowni jest wyposaZona w wentylacie mechaniczng. Powietrze jest odprowadzane do
atmosfery emitorami E1 — E 15. Dodatkowo w hali sortowni znajduja sie odciggi miejscowe
znad linii mechaniczno-recznego sortowania, ujmowane powietrze jest oczyszczane w filtrze
tkaninowym, a nastepnie odprowadzane do atmosfery emitorem E16.

W hali jest wydzielona strefa do gromadzenia przywozonych niesegregowanych
(zmieszanych) odpaddéw komunalnych oraz do gromadzenia odpadéw selektywnie zebranych.
Na diag technologiczny urzadzen zlokalizowanych w hali sortowni sktadajg sie:

a. przenosnik kanatowy,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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rozrywarka workow,
sito obrotowe o przeswicie oczek o wielkosci 60 mm i 340 mm,
dwa separatory metali Zelaznych FE,
dwa separatory metali niezelaznych nFE,
separator optyczny tworzyw sztucznych,
separator optyczny papieru i tektury,
separator optyczny folii PE,
separator optyczny PET,
separator optyczny PE/PP,
separator optyczny RDF,
separator balistyczny,
przenosnik bunkrowy,
prasa belujgca (kanatowa),
. zespét przenosnikéw tasmowych (sortowniczych, podajgcych, zbierajacych
rzyspieszajacych),
automatyczna stacja zatadowcza balastu,
kabiny sortownicze:
kabina wstepnej segregacjj,
kabina doczyszczania metali FE, nFE,
kabina gtéwna (surowcowa) zespolona z kabing kontrolng k. RDF,
kabina doczyszczania balastu.
Sito o przeSwicie oczek o wielkoSci 80 mm, zlokalizowane na placu dojrzewania jest
wykorzystywane do przesiewania balastu (odpadéw o kodzie 19 12 12), stanowigcego
frakcie o wielkosci 60-340 mm (zawierajaca takze wydzielone na separatorze balistycznym
zanieczyszczenia w postaci frakcji o wielkosci ponizej 40-50 mm), wydzielonego z
niesegregowanych (zmieszanych) odpaddw komunalnych (odpadéw o kodzie 20 03 01).

Dwa separatory balistyczne oraz sito batutowe o okach 15 mm, znajdujace sie w hali
instalacji biologicznego przetwarzania ( w strefie przyjecia i przygotowania wsadu z frakcji 0-
60 mm), s wykorzystywane do przetwarzania frakcji o wielko$ci 0-60 mm wytworzonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpaddw komunalnych.

Sito o przeswicie oczek o wielkosci 20 mm, zlokalizowane na placu doczyszczania
stabilizatu i kompostu jest wykorzystywane do przesiewania odpaddéw, w tym odpadéw o
kodzie 19 05 99 (tzw. stabilizatu), lub otrzymanego produktu o wtasciwosciach nawozowych
lub $rodkéw wspomagajacych uprawe rodlin, po zakoficzeniu procesu biologicznego
przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych.

IrAT T Temoan g
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2.8.5.2. Instalacia do biologicznego przetwarzania odpadow
Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadéw skiada sie z zespotu obiektéw
zwigzanych z biologicznym przetwarzaniem odpadow w warunkach beztlenowych oraz
tenowych.
Na czeS¢ przeznaczona do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach
beztlenowych, sktadajg sie:
1. hala instalacji biologicznego przetwarzania; zanieczyszczone powietrze z hali jest
odprowadzone poprzez ptuczke kwasng i biofiltr do atmosfery; hala jest podzielona na:

- strefg¢ przyjecia 1 przygotowania wsadu z frak¢ji 0-60 mm (wydzielonej z
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych), w ktérej znajduje sie Zelbetowy
zbiornik buforowy o pojemnoéci 300 m3 dla przygotowanego wsadu, wyposazohy w suwnice

_
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z czerpakiem, przenosniki, 2 separatory balistyczne i sito batutowe o okach 15 mm
(zwigzane z czescig mechaniczng instalaci),

- strefe przyjecia odpadéw kuchennych i restauracyjnych w formie plynnej; w strefie
znajduja sie:

. zbiornik na tiuszcze o poj. 30 m3 - zbiornik wyposazony w mieszadto wolnoobrotowe
oraz instalacje do podgrzewania,

. zbiornik na odpady kuchenne i restauracyjne o poj. 10 m3 - zbiornik wyposazony w
mieszadto wolncobrotowe, topatowe,

o macerator do rozdrabniania odpaddw kuchennych i restauracyjnych,

. pompa tloczaca odpady kuchenne, restauracyjne i tluszcze bezposrednio do komdér

fermentacji metanowej,

- strefe odwodnienia osaddw pofermentacyjnych, w ktdre] znajdujg sie 2 prasy
slimakowe, sito wibracyjne 4 mm, wiréwka osaddw oraz 2 komory na Scieki (80 m3 — na
$cieki z pras $limakowych i 200 m3 — na Scieki po odwirowaniu),

- strefe magazynowania odwodnionego fermentatu i osadéw — boks przeznaczony do
magazynowania przefermentowanych odpadéw oraz osadow z wiréwki,

- strefe magazynowania strukturantu i balastu - boksy przeznaczone do
magazynowania  odpaddw  ulegajacych  biodegradacji  selektywnie  zabranych
wykorzystywanych jako strukturant, frakcji o wielkosci 0-15 mm (wydzielonej z frakcji o
wielkoéci 0-60 mm na sicie batutowym o okach 15 mm) oraz balastu ciezkiego wydzielonego
z frakcji o wielkodcl 0-60 mm ( w strefle przyjecia | przygotowania wsadu z frakgji 0-60 mm —
na dwdch separatorach balistycznych),

2. dwie komory fermentacji metanowej — catkowita pojemnos¢ przypadajaca na 1 komore —
1500 m3, pojemno$¢ uzytkowa — 1200 m3; sciany zbiornikéw zelbetowe z przykryciem
stalowym z obudowa izolowana termicznie dla podtrzymania temperatury procesowej; na
dachu komdr fermentacji jest umieszczona pochodnia awaryjnego spalania biogazu,

3. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) — majg na celu oczyszczanie
powletrza odprowadzonego z hali instalacji biologicznego przetwarzania odpaddw; ptuczka
jest to obiekt znajdujacy sie przed biofiltrem, wyposazony w stacje dozowania perkolatu
(kwas siarkowy); wstepnie oczyszczony strumien powietrza jest przettaczany do biofiltra,
ktory stanowi naziemny, zelbetowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym w
wymiarach 10,0 x 15,0 x 2,5 m; powierzchnia czynna biofiltra wynosi ok. 150 m2; warstwe
ztoza aktywnie biologiczna stanowi kora sosnowa z drzewnymi cze$ciami; materiat
organiczny zraszany jest wodg poprzez dysze znajdujgce sie nad ztozem,

4. zespot przygotowania biogazu — sktada sie z filtra z weglem aktywnym, kompresora oraz
osuszacza biogazu; biogaz powstajgcy w procesie przetwarzania biologicznego odpadow w
warunkach beztlenowych jest oczyszczany przez odsiarczanie polegajace na adsorpcji na
ztozu z weglem aktywnym; nastepnie biogaz jest poddawany procesowi sprezania w ceiu
Zapewnienia odpowiedniego cisnienia oraz procesowi osuszenia (odwodnienia),

5. wezel kogeneracji — sklada sie z dwdch jednostek kogeneracyjnych w postaci silnikow
gazowych z generatorem pradu o nominalnej mocy cieplnej 0,566 MW kazdy,

6. agregat pradotwérczy — wykorzystywany jest do zasilania pompowni ppoz. | zaplecza
technicznego, w sytuacjach awaryjnych; nominalna moc cieplna agregatu pradotwdrczego
wynosi 0,071 MW,

7. rozdzielnia ciepla na potrzeby komér fermentacji — obiekt kontenerowy, w kontenerze jest
zlokalizowany system pomp, zawordw i czujnikow sluzacych do rownomiernego
rozprowadzania cieptej wody wyprodukowanej przez jednostki kogeneracyjne do elementow
grzejnych znajdujgcych sie wewnatrz komor fermentacyjnych,
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8. modut wytwarzania chiodu i dystrybucji ciepla — obiekt kontenerowy; w module ciepto
pozyskane ze spalania biogazu jest dystrybuowane do ogrzewania komér fermentacji,
ogrzewania zbiornika na tluszcze oraz do celéw grzewczych w okresie niskich temperatur w
hali sortowni odpadow, budynku socjalnym i administracyjnym; w okresie wysokich
temperatur ciepto jest przetwarzane w module na chtéd, ktéry jako czynnik chtodzacy dla
instalacji klimatyzacji jest dystrybuowany do hali sortowni odpaddéw, budynku socjalnego i
administracyjnego,

9. hydrofornia — zlokalizowana w potudniowe] czesci Zaktadu, funkcja hydroforni jest
zapewnienie odpowiedniego ciénienia wody na potrzeby technologiczne Zaktadu (w tym
biologicznej instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach beztlenowych);
hydrofornia jest wyposaZzona w zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 m3,

Na czgs¢ przeznaczong do biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tenowych
sktadajg sie:

1. sze$t niezaleznie od siebie funkcjonujacych, zelbetowych i zamykanych tuneli
(bioreaktoréw), w ktérych zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tenowych; kaizdy z bioreaktorbw posiada: wymiary wewnetrzne -
750mx24mx4 m, brame klapowg wykonang ze szczelnej membrany plandekowej,
rozpigtej na konstrukcyjnie usztywnianej, lekkiej ramie podnoszonej hydraulicznie do gory
(bramy posiadajg system automatycznego docisku, ktéry pozwala na catkowite uszczelnienie
obwodu tuneli) oraz pokrycie dachu, w formie plandeki, zapewniajace szczelno$¢ gazowa;
tunele sy wyposaZzone w system napowietrzania i wentylacji; w posadzce kazdego z tuneli,
znajduje si¢ system napowietrzania wykonany z kwasoodpornych, betonowych rur
napowietrzajgcych, ktére sg jednoczesnie odbiomikiem $ciekéw technologicznych; posadzka
bioreaktoréw zostala wykonana ze spadkiem w kierunku tylnej éciany tunelu w celu
uniemozliwienia wyclekania z nich powstajacych ciekdéw; tunele posiadajg system zraszania,
stanowiacy ukiad rur i dysz, znajdujacy sig na konstrukgji stalowej dachu; we wszystkich 6
tunelach znajduje si¢ system zraszania tzw. wodg brudng (écieki ze strefy zwigzanej z
biologicznym przetwarzaniem odpaddw); dodatkowo w tunelach nr: 1, 3 i 5 znajduje sie
system zraszania tzw. wodg czysty (woda z wodociagu); system wentylacji tuneli stanowi
zesp6t 6 wentylatoréw - osobny wentylator dla kazdego tunelu zamontowany na jego tylnej
Scianie; napowietrzanie odpadéw odbywa sig¢ poprzez wtiaczanie do tuneli powietrza przez
system napowietrzania umieszczony w posadzce tuneli (rury napowietrzajace), za pomoca
wentylatoréw; kazdy wentylator wigczany jest automatycznie i niezaleznie, poprzez system
sterujacy, w chwili gdy za pomocg sond umieszczonych w odpadach do systemu dotrze
informacja o zbyt wysokiej temperaturze w zlozu; powietrze kazdego z tuneli jest zasysane
wentylatorem ssaco-ttoczagcym do biofiltra; krétko przed otwarciem bram, system przelacza
wentylator wentylacji na poziom zapewniajacy odpowiednie podciSnienie w systemie
wentylacji, przez co powietrze procesowe wraz z powietrzem zewnetrznym jest zasysane i
kierowane do biofiltra; gazy zbierane w rurze zbiorczej sq w pierwszej kolejnosci kierowane
do wymiennika ciepta, a nastepnie do pluczki, gdzie nastepuje dowilzenie powietrza
przeplywajgcego przez zloze permanentnie zraszane wodg w obiegu zamknigtym.

2. ptuczka i biofiltr (urzadzenia do ochrony powietrza) - majg na celu oczyszczanie powietrza
z procesu biologicznego przetwarzania odpadéw w warunkach tlenowych odprowadzanego z
6 tuneli (bioreaktorow);

pluczka jest to obiekt zintegrowany z konstrukcja biofiltra i potaczony rurg zbiorczg z
wentylatorami | bioffltrem; ptuczka podfaczona jest do zbiornika perkolatu, z ktérego w
obiegu zamknigtym czerple perkolat do zraszania wsadu; wsad pluczki to zbidr ksztattek
zapewniajacych maksymalng powierzchnig kontaktowa wody z przeptywajacym powietrzem
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procesowy; zbiornik perkolatu ma pojemnos¢ min. 8,0 m3; biofiltr jest to naziemny,
betonowy i otwarty zbiornik wypetniony materiatem organicznym; powierzchnia czynna
biofiltra wynosi ok. 198 m2; faczna migzszos¢ zioza wynosi min. 1,9 - 2,0 m; warstwe doing
zioza tworzy 0,5 m warstwa korzeni (tzw. karpina) o ziarnistodci 100/300 bedacych
materiatem nosnym, natomiast gérng warstwe stanowi kora z drewnem o ziamistosci 30/50
jako materiat czynny.
3. plac dojrzewania - na ktérym zachodzi proces biologicznego przetwarzania odpadéw w
warunkach tlenowych; plac ma powlerzchnie 6 200 m2 (62 m x 100 m) i nawierzchnig
betonowa, szczelng, z izolacja z folii PELD; plac jest skanalizowany; wody opadowe i
roztopowe wraz z powstajgcymi Sciekami ujmowane sg przez system kanalizacji i nastepnie
odprowadzane sa do zbiornika na $cieki technologiczne; plac zlokalizowany jest po
zachodniej stronie bioreaktordw.
4. Plac doczyszczania stabilizatu i kompostu - na ktorym odbywa si¢ przesiewanie tzw.
stabilizatu (odpaddw o kodzie 19 05 99), na sicie o przeswicie oczek o wielkodci do 20 mm w
procesie odzysku R12, oraz doczyszczanie materiatu powstatego po przetwarzaniu odpadéw
w procesie odzysku R3 T w procesie unieszkodliwiania D8; plac ma powierzchnig 200 m2 (20
m x 10 m) i nawierzchnie betonowa, z izolacjg z folii PELD; plac posiada spadki w kierunku
placu dojrzewania oraz drég technologicznych w rejonie instalacji do biologicznego
przetwarzania odpaddw, gdzie poprzez system wpustéw, ujmowane sy wody opadowe i
roztopowe oraz powstajace $cieki technologiczne, a nastepnie sg odprowadzane do zbiornika
na Scieki technologiczne; plac jest ziokalizowany po potudniowo-wschodniej stronie placu
dojrzewania.
2.8.5.3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego jest zlokalizowana w hali sortowni —

cze$¢ nr 1. Hala posiada szczelng i skanalizowang posadzkg (Zelbetowa posadzka
uzupetniona warstwa betonu). Hala jest wyposazona w wentylacjg grawitacyjna.

Na clgg technologiczny urzadzer instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego
skiadaja sie:
a. hadawa,
b. rozdrabniarki:
- wstepna — rozdrabniajaca odpady do okoto 300 mm,
koricowa — rozdrabniajaca odpady do okoto 30 mm,

C. separator magnetyczny,
d. wentylatory,

e sprezarki,

f. uktady chiodnicze,

g.

przenosniki tasmowe.

29. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

2.9.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA , BEZPIECZENSTWA , OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU

2.9.1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STO) sa wymagania ogdine
dotyczace wykonania ,i odb_igru _ro_bd_p zwingnych z budowq__ma_mgazy_nu na
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odpady oraz placu magazynowego wraz z towarzyszacq infrastrukturg opisana
w PFU.

29.1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robdt zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych jak w pt. 1.1

2.9.1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine, wspéine dla robdét
objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) dla realizacji w/w zadaniz.

29.14. Okreélenia podstawowe

Ilekroc¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

- budynku - nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach.

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub

obiektem malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady,

tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale

zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skfadowiska odpadéw, stacje uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzef

technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i

innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, joko odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

- obiekcie matej architektury ~ nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegdlnoscl:

a. kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuigce rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadkuy, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przenlesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takZze cbickt budowlany

niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1

wystawowe, przekrycia namiotowe | powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

I e R e ————|
»Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika blogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
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robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym.

- urzagdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu Jub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

- terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktére] prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiordw czeSciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- wyrobie budowlanym - naiezy przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnoscl, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym poigczeniu stanowiacym integraing
catosC uzytkowa.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieC droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

- dzlenniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieC grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

- Inzynlerze kontraktu i inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoby posiadajace odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgce
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorym inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentujg oni interesy inwestora na budowie i wykonujg
biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, biorg udziat w sprawdzianach i odbiorach
robét zakrywanych | zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.9.1.,5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
sporzadzong w ramach kontraktu dokumentacjg projektowa, PFU, SST oraz poleceniami
Inzyniera kontraktu i inspektora nadzoru .

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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2.9.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSionym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, wskaze miejsce odplatnego poboru wody i energii elektrycznej. Lokalizacje i
wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw Wykonawca ustali na etapie
prowadzenia prac projektowych w oparciu o mape sytuacyjno — wysokoéciowa do celéw
projektowych oraz wizjg lokalng i pomiary w terenie. Wykonawca zalo?y i zarejestruje
dziennik budowy oraz udostgpni zamawiajagcemu egzemplarz dokumentacji projektowej dla
InZyniera kontraktu | Inspektora nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

2.9.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce ma zawierat opis, czesét graficzng i
dokumenty, zgodne z PFU i szczegtowymi warunkami umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq dia poszczegélnych branz. Dokumentacja projektowa musi byé
zgodna w wymogami Prawa Budowlanego, Warunkami technicznymi i posiada¢ wszystkie
uzgodnienia niezbedne do wykonania zadania oraz otrzymania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

2.9.1.5.3. Zgodnos$<¢ robét z dokumentacja projektowa, PFU i SST

Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawce na podstawie wytycznych
zawartych w PFU i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig podstawe do wykonywania robét budowlanych i instalacyjnych, a wymagania
wyszczegblnione w chotby jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sy odchylenla w ramach okreélonego przedziatu
tolerandji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq by¢ jednorodne | wykazywac zgodnoéé z
okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beds zgodne z
dokumentacjy projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakoé¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
| bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuije sie, 7e jest
wlaczony w cene umowng.

e e e e e
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2.9.1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykoniczeniowych Wykonawca bedzie: utrzymywacC teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na: lokalizacje
baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych, Srodki ostroznosdi i
zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

2.9.1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami |
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

2.9.1.5.7. Ochrona wiasnoséci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru | zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzef podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

2.9.1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na 0$ przy trans-
porcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od whadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w spos6b ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera kontraktu. Pojazdy i tadunki po-
wodujace nadmierne obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony frag-
ment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg
wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami branzowego Inspektora
nadzoru.

_—_—— e —
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2.9.1.5.9. Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpie-
czefistwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezplecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia | zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagarh okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2.9.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9.1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
parfistwowej | samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z projektowaniem oraz
robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow |
wytycznych podczas realizacji kontraktu. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac Inzyniera kontraktu [ub Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.

29.1.6. MATERIALY

2.9.1.6.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu i Inspektorowi nadzoru w poszczegdlnych
branzach szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wytwarzania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub S$wiadectwa badan laboratoryjnych, wiasciwosci
uzytkowe oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia ciggtych badah okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczainego Zrodita spetniaja wymagania kontraktu, PFU, SST w czasie
postepu robét.

Ponadto materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.9.1.6.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowlada za uzyskanie pozwolefi od wiasdcieli i odnoénych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych (piaskowni, 2wirowni), wiaczajac w
to zrddla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ InZynierowi
kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg reporty z badarh terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi kontraktu.

m———— e e e
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakesciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optlaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub
szczeg6towe warunkéw Kontraktu stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
Zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktu beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan ustalonych w kontrakcie lub wskazan
inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru. Eksploatacja zZrddet materiatéw bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.9.1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig jego nie przyjecia i
niezaptaceniem.

2.9.1.64. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do robdt | byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uwzglednionych w projekcie organizacji budowy, uzgodnionych wczesniej z
Inzynierem kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

2.9.1,6.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa, PFU lub SST przewidujg mozliwos$é zastosowania réznych
rodzajéw materialébw do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca
powiadomi Inzyniera kontraktu |ub Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.9.1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoSC wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z uzgodnieniami wynikajgcymi z kontraktu i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscg Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw  potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli PFU, dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi InZzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ péZniej zmieniany
bez jego zgody.

2.9.1.8. ' TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych rob6t i wiasciwoscl przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi PFU, dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InZyniera
kontraktu lub Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotmego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

konawca bedzie usuwal na biezaco, na wlashy koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz_dojazdach ( w_tym drogach
wewnetriznych zaktadowych) do terenu budowy,

2.9.1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, wymaganiami PFU, SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami branzowych Inspektoréw nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robSt okreslonych w kontrakcie, dokumentacji projektowej Iub
przekazanych na pismie przez zamawiajacego.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach kontraktu, PFU | w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda
wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
»Roboty budowlane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zblomika biogazu wraz z
montazern na fundamencie | oprayvzadowaniem”
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grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

2.9.1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowg i SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

- spos6b koordynacji robot z dostawami innych uczestnikow przedsiewziecia

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli {opis laboratorium wiasnhego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan, np. betonu),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi kontraktu badz Inspektorowi
nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Zasady kontroli jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkle urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami
zawartymi w PFU, dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Inspektor nadzoru bedzie ~mie¢ nieograniczony dostep do  pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
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Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych,
Jezell niedociggniecia te beda tak powaine, e mogg wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusd je
do uZytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materialéw i robét
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedy pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badaii.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedy odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu lub
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badai
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badar jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi kontraktu lub Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw | robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawece,

T e e ——
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Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowq i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania prébek
peniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnosC z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisdw | informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okresiong w pkt. 1 | ktdre spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.9.1.11. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy zarejestrowany w wydziale budownictwa witasciwego Starostwa
Powiatowego dostarczony przez Wykonawce jest wymaganym dokumentem urzedowym,
obowigzujacym zaréwno Zamawiajgcego jak i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do koifica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia 0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowlg zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera
kontraktu i Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrait 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OFTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 60z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakly 4a, 4b, 5

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalei,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.9.1.12, OBMIAR ROBOT

2.9.1.12.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Kontrakt przewiduje za wykonanie przedmiotu zaméwienia wynagrodzenie ryczattowe dia
Wykonawcy. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

W przypadku ewentualnego zaistnienia robot nieprzewidzianych na etapie projektowania i
wyceny zastosowane bedg zasady wynikajace z Ustawy Prawo Zamodwieniach Publicznych z
dnia 29 stycznia 2004r. z pozniejszymi zmianami.

2.9.1.13. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen kontraktu oraz odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér konficowy

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego, jest faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz ze zgtoszeniem do
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

1/ Dziennik budowy,

2/ Wymagane protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb | sprawdzef, instrukcje
uzytkowania, gwarancje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

3/ Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi w budownictwie przepisami i normami,

4/ Atesty, aprobaty techniczhe i certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

Qdbiér koncowy potwierdzony protokolem nie stanowi o wywigzaniu sie Wykonawcy z
kontraktu. Jest podstawa do ubiegania sie Wykonawcy © pozwolenie na uzytkowanie
obiektu, po dostarczeniu ktorego odbidr koficowy bedzie skuteczny.

e s e ———————————————
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKtADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.1.14. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdine

Zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
bedzie si¢ odbywalo fakturami czeSciowymi za wykonane | odebrane protokolarnie przez
Inspektora nadzoru elementy robét oraz fakturg koncowa. Faktury czesdciowe, beda
wystawiane raz w miesigcu poczawszy od petnego kalendarzowego miesigca przerobu.
Ostateczne roziiczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi w oparciu o fakture koricowa
wystawiong po uzyskaniu pozwolenia na uZytkowanie obiektu. Podstawg do wystawienia
faktury korcowej bedzie  protokdl przejecia - przekazania inwestycji do eksploatacji.
Wartos¢ faktury korficowej nie moze by¢ nizsza niz 10 % wartosci umowy.

2.9.1.15. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péZniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r, poz.
462)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustaienia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Oraz normy:

PN-JSD-8501-1;1996 — przygotowanie podtoza

PN-90-B03200 - konstrukcje stalowe, obliczenie i projektowanie roboty spawalnicze wg
obowiazujgcych norm

PN-79/8-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13139-2003 Kruszywa do zapraw.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapna budowlane - cze$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 13318 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

PN,-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.,

»Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4t - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odfaczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elektrycznym.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

PN-76/H-74392 kaczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczen strat ciénienia

2.9.2. SZCZEG(:}I'.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

2.9.2, 1, Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejszych szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) sg szczegGtowe
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa magazynu odpadéw
wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku oraz placem magazynowym wraz z
towarzyszacq infrastrukturg opisanq w PFU.

2.9.2.2, Zakres robot objelych 5ST

Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach obejmujg szczegétowe wymagania
wspdine dla robSt objetych PFU, specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegStowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) dla realizacji w/w zadania.

2.9.2.3. ROBOTY DEMONTAZOWE, ROZBIORKOWE, USUWANIE GRUZU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét demontazowych i rozbiérkowych oraz usuniecia
gruzu i zdemontowanych urzadzen, elementéw i materiatéw przy realizacji zakresu
robét objetych kontraktem 4a.
1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie powyzej.

1.3. Zakres robét objetych Szczegéiowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umoZzliwiajgce i majace na cefu wykonania rozbidrek i demontazy koniecznych do
wykonania celem realizacji zadania.

_——
«Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych | seleitywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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1.4. Ogéine wymagania
Wykonawca jest odpowiedziainy za zaprojektowanie i realizacje robot zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu.
2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych wystepuijg jedynie materiaty z
rozbiérki. Wykonawca ustali na etapie wykonywania projektu organizacji placu
budowy miejsca do ich sktadowania. '
3. SPRZET
Roboty moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna
wykonywaé przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak palniki, nozyce, oraz przy
uzyciu klindw, miotéw, dragéw stalowych i oskardow i mechanicznie przy pomocy
miotéw pneumatycznych , ewentualnie pil do ciecia betonu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT
Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi Srodkami transportu. Przewozony
fadunek nalezy roztozy¢ rownomiernie oraz zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt demontazowych i rozbiérkowych nalezy
teren ogrodzi¢ i oznakowaC zgodnie z wymogami BHP. QOdigczy¢ napiecie od
urzadzen przeznaczonych do demontazu.
5.2. Roboty demontazowe
Roboty demontazowe wykonywane sg recznie przy uzyciu narzedzi do
odkrecania, przecinania lub palenia konstrukcji stalowych. Prace demontazowe na
wysokos$ci powinny by¢ wykonywane z rusztowan lub z kosza podnosnika.
5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. . Roboty rozbirkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w
sposob okreslony w specyfikacjach lub przez Inzyniera kontraktu. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrmnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiezé je na miejsce wskazane przez Inwestora.
Elementy i materialy, ktore stajg sie wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Xontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanege ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 64 z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY Kontrakiy 4a, 4b, 5

terenu budowy. Doly (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdinoéci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw pod
projektowane obiekty liniowe nalezy wypetni¢ warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescié.
Rozbidrka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by€ wykonana sposobem recznym i
mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.
Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrécenia sig innego fragmentu konstrukgji.
Elementy o wigkszych gabarytach naleZy rozbijac/rozbieraé przy pomocy narzedzi
mechanicznych (pneumatycznych) przecinajagc  zbrojenie  palnikiem
acetylenowym.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje
sktadowanych odpadéw, aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w
rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z
wymogami prawa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych

robét rozbirkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypetniajacego
ewentualne doly po usunietych elementach nawierzchni, itp. powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre$lone przez wykonawce w Dokumentacji Projektowe;j.
7. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji techniczne;
~Wymagania ogéine"
8. OBMIAR ROBOT

Ogbine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogdlne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami

«Roboty budowiane .zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomnika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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2.9.2.4. Roboly ziemne

L WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sq wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych, ktére sg niezbedne do wykonania w
ramach zadania w branzy budowlanej, instalacji sanitarnych i elektrycznych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych przy
realizacji kontraktu.

W zakres robét wchodza:

- wkopy
- podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty i plyty
- zasypki
- transport gruntu
1.4. Ogbine wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i realizacje robét zgodnie
z PFU, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inzyniera kontraktu oraz za jakos¢ ich
wykonania.
2.MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podkiadu
Do wykonania podkladu nalezy stosowa¢ pospOtki  zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawarto$¢ frakcji kamienne; i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do wykonania podkiadéw pod posadzki
Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zZwykly.
2.3. Grunty do zasypek
Do zasypywania wykopéw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, przerosty
gliniane oraz odpadki materiatéw budowlanych itp.

f
JRoboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: JOPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE

O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze &rodkdw EFRR w ramach RPC WD 2014-2020
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3.SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie Iub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnie wybranego sprzetu jak spycharki, koparki,
tadowarki, $rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatow.
4. TRANSPORT
Materiaty na podsypki, podktady | do zasypek mogg by¢ przewoione
dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umieécié réwnomiemie na catej
powierzchni tfadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem, rozsypywaniem Ilub
przesuwaniem.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektow nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie, W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do
Dokumentacji badari podtoza gruntowego, stanowigcego zatacznik do materiatéw
przetargowych.
5.2. Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.
5-3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posado-
wienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentdw.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem
kontraktu lub Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.
54. Zasypki
5.4.1.Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopdw po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.4.2.Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakorczeniu
przewidzianych w nim robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.
»Roboty budowlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kentrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
monta‘emn na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze &rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno byC wykonane warstwami o grubosci: 0,25
m - przy stosowaniu ubijakéw recznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami
obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami, 0,40 m - przy zageszczaniu
urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg opracowanej przez Oferenta dokumentacji
technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposdb
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe}.

6. KONTROLA JAJKOSCI ROBOT

Wymagania dia robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 10
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacia
- prawidtowost wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie odkiadéw

Sprawdzeniu podiega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- gruboé¢ i réwnomiernos¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zaggszczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podiega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

+Wymagania ogéine”

ﬁ
L Roboty budowlane ,zaproiektuj i wybuduj” : Kentrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
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8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych oraz
ogdine wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdine"
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace ptatnoSci podano w specyfikacji technicznej
»~Wymagania ogéine"
Cena robét ziemnych obejmuje:
- WyzZnaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Jub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu
mas ziemnych,
- dostarczenie materiatu
- uformowanie | zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.
- Zasypanie, zaggszczenie | wyréwnanie terenu.
- zatadowanie gruntu na érodki transportu
- przewdz na wskazang odlegiosé
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika Zageszczenia gruntdw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
2.9.2.5, ZBROJENIE BETONU

LWSTEP
L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacl technicznej s3 wymagania
dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro
wystepujgcych w ramach zadania.
12. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji robét kontraktu 4a
13. Zakres robét objetych SST

~Roboty budowlane ,zaprojektu; i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbfomika biogazu wraz z
montaZem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci
umozliwiajagce i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach
zelbetowych jak fundamenty . W zakres tych robot wechodza:

13.1. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali
wskazanej w dokumentacji projektowej opracowanej przez Oferenta.
132. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali
wskazanej w dokumentaciji projektowe; opracowanej przez Oferenta.
14. Ogéine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
opracowana w ramach kontraktu 4a dokumentacjy projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa

Zastosowane Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg opracowanej dokumentacji
technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne stali:
-Wiasnogci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PNEN 10025:2002.
W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywat
peknie¢, naderwari i rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
« Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez pekniet, pecherzy i naderwan.
«Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne s3 pozostatosci jamy usadowei,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
-Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wiery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq
dopuszczalne:
- jesli mieszczg sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dia walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
Odbidr stali na budowie.
«Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- érednice nominalng,
- gatunek stali,

,Rahoty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKLADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.

- Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
*Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii  powinien byé
nastepujacy:
- Na powierzchni pretéw nie powinno byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sig
miesci¢ w granicach okre$lonych dla danej kiasy stali w normach paristwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.
*Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Badanie stali na budowie.
*Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- hie ma zawiadczenia jakosci (atestu),
- Nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwoéci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢
Przy uzyciu dowolnego typu sprzetu jak prosciarki, gigtarki, nozyce, gilotyny,
zgrzewarki. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4.TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu w

taki sposéb, Zeby uniknac trwatych odksztatceri, oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a)Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
*Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyécié z
»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn adzyskanych | selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazemn na fundamencie | oprzyrzgdowaniem”

W ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i biota,
«Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
«Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian
we wiasciwoéciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny. by¢
wyprostowane.
-Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowief normy PN-B-03264:2002.
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaC drutem migkkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
-Nie nalezy podwiesza¢ i mocowat do zbrojenia deskowar, pomostow
transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych.
*Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
-Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sig wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.
-Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia.
6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi w trybie robét zanikajgcych czyli przed betonowaniem.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogbine"
8.0DBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podiegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych oraz
ogdlne wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne"
Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy.

ﬁ
Roboty budowlane ,zaprojekiuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
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Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnoéci z
rysunkami liczby pretéw w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztacz | dlugoéci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretéw betonem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami oraz

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

29.2.6. BETONOWANIE
1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegGtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét betoniarskich w ramach zadania.
1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem takich jak plytam fundamentowa, podkfady, posadzki | nawierzchnie.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za Zzgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Skiadniki mieszanki betonowej
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B30000; 1990 o hastgpujgcych markach:
- marki ,,25” - do betonu klasy C 6/8 (B7,5) — C16/20) B20
- marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz C 16/20) B20
b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalefn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$c glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

~Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”
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. Zawartoé¢ alkaliow do 0,6%

_ Zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

. Zawartoé€ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w workl papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2
kg.

Dla cementu luzem naleZy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umoZliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw | urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania | wsypow WYSYpOW.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdinych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 1963: 1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badafi cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie prze-
prowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
. oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbryleft) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

g) Magazynowanie 1 okres skfadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

+dla cementu pakowanego (workowanego):

skiady otwarte (wydzielone miejsca sadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym dachu i
Scianach)

«dla cementu luzem:

- magazyny specjaine (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetoéci cementu znajdujacego sig W zbiorniku fub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementy, wlazy do czyszczenia oraz Klamry na
zewnetrznych Scianach).

.Podloza skltadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed éciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

- Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche | czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem,

« Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

Roboty budowlane ,zaprajektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn adzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamendie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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- PO uplywie okresu trwatoéci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
*Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz kiasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyZnie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- Zawartosci pytéw minerainych wg PN-78/B-06714/13,
- Zawartosdi zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umoziiwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statoéci zawartosci frakeji 0-2 mm.
. Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje si¢ czerpat z wodociggéw miejskich, to woda ta nie
wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— hapowietrzajgcym,
—  Uplastyczniajacym,
—  Przyspieszajacym lub opéniajacym wiazanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
=  hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,
— przyspieszajaco-uplastyczniajgcych ,
- domieszki wodoszczelne
Domieszki do betonéw musza mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég | Mostéw oraz posiadaé atest producenta.

22. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
C 16/20 (B-20) dla wykonania konstrukcji.
Wymagania co do szczelnosdi i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, t.:
- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatoéci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- € 20/25 (B-25) dla wykonania ostony izolacji
- € 20/25 (B-25) utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- C 8/10 (B-10) dla podbetonéw i podkiadéw
Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.,
2.3.Materialy do wykonania podbetonu

»Roboty budewlane .zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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Beton kl. C 6/8 (B7,5) i C 8/10 (B-10) z utrzymaniem wymaga# | badai tylko w zakresie
wytrzymatoéci betonu na Sciskanie. Orlentacyjny skiad podbetonu:
- pospétka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Tlosé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnosc optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40
= 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. SPRZET
Roboty moizna wykona¢ przy uzyclu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw jak mieszanka betonowa badz cement, piasek, kruszywo. Dozatory muszg miec
aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sig odbywal wylgcznie w
betoniarkach 0 wymuszonym dziataniu (zabrania sig stosowania mieszarek wolho
spadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane
do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o érednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej, 0 czestotliwoéci 6000 drgaf/min i taty
wibracyjne charakteryzujace sig jednakowymi drganiami na catej dtugoéci.
4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami). Ilos¢,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awaril samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaC przy pomocy pompy do betonu lub innych Srodkéw
zaakceptowanych przez Inzyniera kontraktu lub Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania
Czas transportu | wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogoine
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczat po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie skladnikéw:
Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednial korekte zwigzang ze Zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Egg——;——g
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Mieszanie skiadnlkéw
Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w  betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.

Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcii
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy
CZym wymaga sig sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystoé¢ deskowania oraz obecno$¢ widadek dystansowych
Zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoécl wigksze] niz 0,75m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta Jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentadji technologicznej, ktdra powinna
uwzgledniaé nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, bad? tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika Iub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglodci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic butawe na gteboko$€ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zagteblenia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt |
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosdi.
Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, {ub belky wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasieg dziatania wibratordw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugoéd elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
byé trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniv nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

»Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, Zze powinna ona byc
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luZnych okruchdw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé péiniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa
przed plerwszym zamarznigciem.
W wyijatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania naley przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloéci oston
wodoszczelnych dia zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byC zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczeéniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.
5.4 Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
BezpoSrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczaé pielegnacie wilgotnosciowg betonu | prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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Nanoszenie bion nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig taczyt z nastepna warstwg konstrukcji monolitycznej, a takse gdy nie s stawiane
specjaine wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni,
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiggnieciu przez beton
wylrzymatosci rozformowania dla konstrukgji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dia prefabrykatéw.
5.5 Wykaliczanie powierzchni betonu

Réwnoéé powierzchni i tolerangji.
Dia powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:
* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebieh miedzy
Ziarnami kruszywa, przeloméw i wybrzuszeri ponad powierzchnie, - pekniecia sg
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sy dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* pustki, raki | wykruszyny s3 dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,
* rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci | wgteblenia nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzer

JeZeli projekt nie przewiduje specjainego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukgji nalezy:
* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepat, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,
e wyréwnang wg powyzszych zalecef; powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg i lekko
Wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usunaé powierzchnie szkliste,
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
noénoécl zatozonej w projekcie technicznym. Podfoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miare moziiwoéci w sposb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
5.7. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukgji obiektu (ustroju nognego, podpér)
nalezy wykonal wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowaii powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
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— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spefniaé nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

~ wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowanh mozna uzyé desek z drzew iglastych III lub IV Klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust 1 pidro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaC polaczenia na pi6ro i wpust, nalezy uszczelnié tasmami z
tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy 7wrocié szczegding uwage na uszczelnienie stykéw
§cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek | poprzecznic.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakoéci wykonania prac betoniarskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Jako$¢ wykonanych robdt podlega
odbiorowi.
6.1. Badania kontroine betonu

Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontroine w postaci kostek szeéciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobdw,
— 1 prébka na 50 m? betonu,
— 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sig losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dia danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji.

Jezell wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatoéci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdZniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dia okreélenia nasiakliwosci betonu nalezy pobral przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztalcie regularnym lub
po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-8-06250.

Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z norma PN-B-06250.

Nasiakliwos¢ zaleca sig réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreélenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek reguiamych o minimalnym

ﬁ
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wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé¢ w warunkach
laboratoryjnych | bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca sig bada¢ mrozoodpornoé¢ na prébkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczha prébek
reprezentujgcych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

6.2. Tolerancja wykonania
6.2.1. Wymagania ogéine

Doktadnos¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna byé okreslona w ustaleniach
projektowych.

—  Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku

do osi podiuinych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian ub

slupow, — Odchylenia poziome wzdiuz wysokosci  budynku  powinny przyjmowac

wartoSci  réznoimienne  w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia

odchylent o charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania koryguigce.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowlace przestrzenny uklad odniesienia do okredlania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 | PN-74/N-

02211,

— _ Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (plyta)

—  Dopuszczaine odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz:

* 10 mm przy Klasie tolerangji N1,

* 5 mm przy klasie tolerancii N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

Pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz;

* 20 mm przy klasie tolerancji N1,

£ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogélne"
8. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z betonowaniem powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikaca techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. Te
roboty, ktére po wykonaniu zostajg zakryte podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
oraz ogdlnym wymaganiom dotyczacym odbioru podanym w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogéine" i
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ~Nymagania
ogoélne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badad. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badar. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetoscl.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-89/S-
10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, Zelbetowych.

PN-B-06250 -Beton zwykly.

PN-B-06251 -Roboty betonowe i Zelbetowe, Wymagania techniczne,

PN-B-19701 -Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-B-32250 -Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -Cze$¢2: Domieszki do betonu,
zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
PN-87/B-01100 -Kruszywa mineralne -Kruszywa skalne -Podzial, nazwy i okreslenia PN-78/B-
01101 -Kruszywa sztuczne -Podziat, nazwy i okreslenia

PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw

PN-EN 197-1:2002-Cement-Czeé¢ |1 Skiad, wymagania [ kryteria zgodnosci  dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 -Cement-Cze$¢2: Ocena zgodnosd

PN-90/B-30010-Cement portlandzki biaty,

PN-81/B-30003-Cement marki 15,

PN-B-19705:1998-Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny

PN-EN 9 34-6:2002 -Domieszki do betonu-zaprawy i zaczynu -Cze4¢6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 480-12:1999 -Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach

PN-EN 932-1:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek
PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena
zawartoéci drobnych czastek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

2.9.2.7. ROBOTY IZOLACYINE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowej, W ramach kontraktu 4a.
1.2.Zakres stosowania SST

SzczegStowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robét
1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce I majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w obiektach objetych
kontraktem 4a.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe majg zastosowanie przy izolowaniu
fundamentéw, kanatéw zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentacji projektowej
1.4.0gdIne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU, do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera kontraktu i Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
21.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wietkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany materiaf do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych 1 na welonie
szklanym oraz papy na widknie.
2.2.Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolagji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape wskazang w
dokumentacii projektowej.
Papa powinna byé bez dziur i zataman, o  réwnych krawedziach.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne $q uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugoéci papy.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co majmniej 120 cm od
grzejnikdw.
2.3, Materialy do izolacji termicznych | akustycznych
2.3.1. Styropian
Styropian samogasnacy. Do ocieplenia $cian o gestosci min. 15 kg/m3.
Phyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
* dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla piyt o gruboéci ponizej 30 mm - o glebokoédi do 4 mm
- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm - o gtebokosci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej do-
puszczalnej wady 10 cm2.
2.3.2. Wetna mineralna.
W postaci plyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz $cidliwosé.
3. SPRZET
Roboty moina wykonaé recznie lub przy uzyclu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
Zzamoknieciem. i
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonywania robdt podano w czesa 1.
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié wszystkie dziatajace
nari obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podkiadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ za-
gruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé
5%.
) Powtoki gruntujace powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

wRoboty budowlane ,zaprojektu; i wybudui” ; Kontrakt 4a - Mmagazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
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d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.
Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu
powinny sktada¢ sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
soba w sposéb ciggly na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa Z zaprawy na niej uktadanej moga byé wykonane z jednej warstwy papy asfaltowei
utozonej na sucho i sklejonej wylgcznie na zaktadach.
c) Szerokoét zakltadow papy zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazde] warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie.
6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbi6r materialéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wiadciwoscl technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.
- Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowad rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej

~Wymagania ogéine"
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét, podano w cz.I Ogdina Specyfikacja Techniczna.
Roboty podiegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace pfatnosci podanc w specyfikacjl technicznej ,Wymagania
ogoine"
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na Zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczeiniajacy.

2.9.2.8. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacii technicznej SST sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w nawigzaniu do nawierzchni istniejacej.

1.2. Zakres stosowania SST

ﬁ
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Szczegblowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji robét
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej z zaprojektowanych ciggach
jezdnych | przy uzupehieniu nawierzchni rozebranych na czas prowadzenia robét budowlanych.
Uzupetnienia mozna wykonaé z uzyciem materialu z rozbidrki,
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukiadania:
- hawierzchni z kostki betonowe] o gruboéci 6 ecm na podsypce piaskowe] , warstwie cementowo-
piaskowej gr.10 cm w obrebie ciagéw pieszych i z kostki betonowej o grubosci 8 lub 10 cm na
podbudowie wskazanej przez wytycne zawarte w dokumentacji projektowej na warstwie cementowo-
piaskowej, w dagach przeznaczonych do ruchu kotowego.
2. MATERIALY
2.1. Ogbine wymagania dotyzace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania og6ine”
2.2. Betonowa kostia brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowe] kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknied, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, widesniecia nie powinny przekraczac 0,5 mm.,
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadac wymaganiom | wynosi¢ nie wigcej niz 5%.
Kostka powinna by¢ odpoma na dziatanie mrozu | mie¢ écieralnodé nie wigksza od dopuszczalnych,
ustalonych w normach,
Materialy do produkgji betonowych kostek brukowych jak cement, kruszywo, woda i dodatki
muszg spetia¢ wymogi Zawarte w SST Betonowanie
1. SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.
Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt | kolor, mozna
stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada sie z wézka |
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich uloZenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzystac do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sztucznego. Do wyréwnania podsypki z grysu mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawezmnikach.
4.TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukiadane $q warstwowo na palecie,
pakowane w folig i splete tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe Jnazna przewoziC dowolnym srodkiem transportu przeznaczonym do tego celu
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ~Wymagania ogélne”
5.2. PodioZe
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie przygotowac zgodnie z wymogami okreslonymi

w dokumentacji projektowe;.
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Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie wymaganiami zawartymi w SST . W miejscach, gdzie
znajduje sie uzbrojenie podziemne, roboty Ziemne nalezy wykonywal recznie z zachowaniem
maksymalnej ostroznodi.
Rodzaj i stopien zageszczenia podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z
kostki brukowej powinien by¢ zgodny dokumentacja projektowa.
5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada¢ dhugosdia réwnolegle do szerokosci éciezek , na fukach i zakretach w taki sposb aby
maksymalnie unikng¢ docie¢ kostki. Kostke ukfada sig na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki
sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 1,5 do 3 mm. Kostke nalezy ukladac ok. 1,5 cm
wyZej od projektowanej niwelety newierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamiesC powierzchnie
utozonych kostek przy uzycu szczotek recznych lub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sig wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku ¢rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubicu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem | zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypeinieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogbine zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakosci robGt podano w SST Wymagania ogdine”
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
kostek brukowych posiada atest dla wyrobu, wyniki biezacych badath wyrobu na Sciskanie.
6.3. Badania w czasie
Sprawdzenie podioza i podbudowy pod kontem zageszczenia | grubosci warstwy.
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboédi i wymaganych spadkow poprzecznych i
Podiuznych. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno5d wykonania z dokumentacja projektowq oraz
pomierzeniu szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desefi (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg 0,5%.. doktadno$¢ spadkow jest istotna szczeginie w miejscu montazu  odwodnieri
liniowych. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaC 1 cm . |
7.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét, podano w cz.1 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Roboty zwigzane z podbudowa i podsypka podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaci  technicznej
+Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace ptatnoéci  podano w specyfikacji  technicznej
+~Wymagania ogéine”

gﬁ
Roboty budow!ane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 ~dostawa zbiornika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: LOPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
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Roboty uznaje sie za wykonane whaéciwie jesli s zgodne z dokumentacja projektowg i jezeli wszystkie
wyniki pomiaréw znajda sie w granicach tolerangji.

10.PRZEPISY ZWIAZAN E

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $derainosd na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu 2wyklego

PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uZytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosd
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zZapraw

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betony. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i cbrzeza

BN-68/8931- 01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931- 04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i fatg

2.9.2.9. INSTALACIE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce
wykonania | odbioru robét w zakresie montazu instalacji zewnetrznych i wewnetrznych
wodociggowo-kanalizacyjnych i technologicznych w ramach kontraktu 4a okreslonych w PFU
1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecanlu i realizacji robét
1.3.Zakres robdt objetych SST

W zakres prac instalacyjnych zawartych w niniejszej SST wchodza instalacje opisane w
PFU takie jak:
- Zewngtrzna instalacja wody uzytkowej,
- Zewnetrzna instalacja hydrantowa do celéw p-poz,
- zewnetrzna kanalizacja sanitarna i technologiczna,
- Zewngtrzna kanalizacja deszczowa,
- wewnetrzna instalacja wody
- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Wszystkie prace przy wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych maja na celu
przylaczenie do istniejacych na terenie ZGO Gaé sieci, dostarczenie wody uzytkowej, wody
do docelowej dla catego zakiadu sieci hydmantowej i odbior éciekdw bytowych,
technologicznych | wéd opadowych. Wszystkie dostarczane media musza mie¢ mozliwodé
opomiarowania, zgodnie z zatozeniami projektowymi za pomocg manometréw i licznikow, jak
np. wodomierze, przeplywomierze,
Instalacje muszg mie¢ zaprojektowane trasy w oparciu o mape uzbrojenia terenu tak, aby
nie kolidowaly z istniejacq infrastrukturg | gwarantowaty ich potgczenie i wspdidziatanie.
Zaklada si¢ grawitacyjny odplyw $ciekéw z obiektow. Na kanalizacji sanitarnej,
technologicznej i deszczowej nalezy wykonaé studnie rewizyjne na zmianach kierunku,
spadku czy przekroju i odcinkach prostych w odlegtosciach min. 50m. Wiazy do studni wraz z
obudowa nalezy dostosowaé do nawierzchni, w ktdrych zostang zamontowane oraz
Przeznaczenia nawierzchni zwigzanego z ruchem kotowym.
Instalacje technologiczne zakiadaja zaprojektowanie | wykonanie przylacza-rurociggéw
biogazu.

~Robaty budowlane zaprojektu; i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem” .
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze érodkdéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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1.4. Ogo6ine wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacia techniczng, polecenlami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ~Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy realizowaC zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitame i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.
2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga byé stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych dobrane przez autora projektu tak, aby spetniaty
wymagania zawarte w wytycznych do projektu i PFU.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktuaine polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagat i w sposéb okreélony aktualnymi normami.
2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury | ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach:
- z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa
b) woda ciepta - Rurociggi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa
¢) kanalizacja -PVC na uszczelki gumowe

2.3.1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zarowno w migjscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku |
wyladunku materiatéw.
4. TRANSPORT
4.1.Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.
4.2.Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi  $rodkami. Zaleca sie transportowanie W oryginalnych  opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

_m__ﬂl-_*mc—-’mmmm
Roboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzgdowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW T DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

Strona 88z 100



PROGRAM FUNKCIONALNO — UZYTKOWY Kontrakty 4a, 4b, 5

4.3.Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdziéc na szczelnosé.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych,
4.4.1z0lacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi érodkami  transporty w sposéb  zabezpieczajacy je przed Zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowygh.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociagéw

Rurociagl taczone przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potaczen spawanych
okreslone sg w tomie II ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét "
Rurociagi instalacji ppoz. faczone przez spawanie. Wymagania ogdlne dla pofaczen
spawanych okreslone sg w tomie II , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét”
Przed ukiadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia,
papiery I inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie migjsca utoZenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zaloZenie tulei ochronnych,

- wozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- Wykonanie potaczen.

5.3.Badanie szczelnosci instalagji

Prébe szczelnosci nalezy PrzeprowadziC zgodnie z wymaganiami Zawartymi w
warunkach technicznych wykonania i odbiory robdt budowlano-montazowych i w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi
prébe szczelnosci nalezy przeprowadszié przed zastonigciem bruzd lub kanatéw, w ktorych sa
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed préba nalezy napetnic instalacje wodg oraz
dokfadnie odpowietrzy¢. W tabl. zestawiono wielkos$¢ cisnien prébnych dla réznych rodzajéw
instalacji. Wymienione w tablicy wartoddi ciénief nalezy dwukrotnie podnosi¢ okresie 30
minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek disnienia nie moze
przekraczal 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia: nie moze
przekroczy¢ 0,02 Mpa. W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby
szczelnoSci nalezy je usunad i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od poczatkuy.

«Roboty budowlane ~Zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wiclkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RFO WD 2014-2020
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Rodzaj instalacji Wymagane ci$nienie probne
Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze
Instalacja wody ciepie] 1,5 X najwyzsze cisnienie robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyine nalezy rozpoczaé po  zakohczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnoéci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byC natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do
powierzchni  izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykéw elementéw warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyine, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uZyciu
konwencjonalnych narzgdzi.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm | ~ANarunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”,
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaf nalezy uznaé za dodatnie, jezell wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaly speinione. Jedli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. '
7.ODBIOR ROBOT
Odbioru robét  zwiazanych z wykonaniem instalacji nalezy dokonal zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- - przejécia dia przewodéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otwordw),
- bruzdy w Scianach: - wymiary, czystoéé bruzd, zgodnoS¢ z pionem i zgodnos¢
7 kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalery dokona
koficowego odbioru technicznego instalacji, dla ktérego integralng czescia dokumentdéw
odbiorowych beda,protoko}y badan szczelnosci instalacji.
8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania  dotyczace cbmiaru podano  w specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”,
9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci  podano w specyfikacjl technicznej
~Wymagania ogéine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzefi cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnle zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiornika bicgazu wraz z
mantazem na fundamende i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKtADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Zrodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-76/H-74392 taczniki z zellwa ciagliwego

PN-76/M-34034 Rurociagi. Zasady obliczer strat ciénienia

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze, Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cleptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wododagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu

PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
PN-84/B01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania

PN-88/M-54870 Wodomierze érubowe z poziomg osig wimika PN-88/M-

54900 Wodomierze. Terminologia

PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodociaggowych w  polaczeniach
wodociggowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Czeé¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(V) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i Zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze5€ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej I zimnej wody. Polipropylen (PP). CzeS¢ 5: Przydatnoé¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN  1329-1:2001Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czeé¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-ENV  1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystoéci | Sciekdw (o niskie] | wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowii. Niepla-styfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$é 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosdi.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowii.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci | $ciekéw (o niskie] i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukgji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci,

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV  1451-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystoécl i Sclekéw (o niskiej | wysokiej temperaturze) wewngtrz
konstrukecji budowli. Polipropylen (PP). Cze&é 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

»Roboty budowlane .zaprojektu;j | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i salektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazen na fundamendie | oprzyrzadowaniem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
0 OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinanscwanego ze Srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

2.9.2.10. INSTALACIE ELEKTRYCZINE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwiazanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej,
uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzgtu i opraw oraz oéwietleniem zewnetrznym
terenu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) dotycza zasad wykonywania i
odbioru robét zwigzanych z ukiadaniem kabii i przewoddéw elekirycznych poza rozdzielnicami,
montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiormikéw energii elektrycznej, wraz z
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi. Nalezy zaprojektowac i wykonac
przylacze energetyczne, oswietlenie terenu. Zasilanie technologii zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz wiasciwymi warunkami technicznymi i normami.
Rodzaj instalacji technicznych jak éwiattowdd, instalacje teletechniczne, komputerowe,
sterowniczych oraz AKP nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1.0g6ine wymagania dotyczace wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdine"
Do wykonania | montazu instalagji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nalezy stosowal przewody, kable, osprzet oraz aparature |
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
2.2. Tablice gtéwne, rozdzielcze 1| pomiarowe
Wszelkie rozdzielnice niezbedne do funkcjonowania instalacji elektrycznej dla
rozbudowywanej hali nalezy zaprojektowaé i wykonac jako typowe dla danego rejonu
energetycznego, wolnostojace zestawy rozdzielcze, ktére nalezy wyposazyé zgodnie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.
2.3. Przewody
Do wykonania instalacji nalezy zaprojektowaé i zastosowal nastgpujgce typy prze-
woddw:YKY205x() - dia wewnetrznych linii zasilajacych tak, aby przekréj przewodu dobrany
byt do wartoéci zabezpieczenia zalicznikowego zawartego w odpowiednich warunkach,
wydanych na potrzeby zadania. YDYpzo ()x1,5mm W instalacji oswietleniowej, YDYpzo
3x2,5mm  w instalacji gniazd wtyczkowych ( do term i grzejnikéw ), LgYzo 4 — do lokalnych
przewoddw potaczen wyréwnawczych.

2.4. Instalacje polgczeh wyréwnawczych
W obiektach nalezy zaprojektowad | wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych,
uwzgledniajac  wigczenie i przelaczenie wszystkich urzadzenn zgodnie z zatgczonymi
informacjami dostawcy urzadzefi. Szyne nalezy uziemic.
2.5.Urzgdzenia piorunochronne

Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wieikogabarytowych wraz Z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKXADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego 2ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Dla obiektu, ktére stanowig zakres kontraktu 4a jest wymagane wyposazenie ich w
urzadzenie piorunochronne w postaci zwodéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFeZn<D8 poprowadzonych wzdtuz krawedzi dachu, przewodéw odprowadzajgcych
wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn<D8 uktadanych na uchwytach w przeciwleglych
naroznikach, zlacz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych i uziomu
otokowego wykonanego z plask. FeZn25x4.

3. SPRZET

Prace moina wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu przeznaczonego do tego celu
zgodnie z jego przeznaczeniem i przepisami BHP.
4.TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO
Podczas transportu materialéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé
ostroznoéc aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce
wykonywanie transportu wynosza dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dia krazkéw, ze wzgledu na
moZliwos¢ uszkodzenia izolacji.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét zawarto w Ogdinej Specyfikacji Technicznej
stanowigcej cz. I.
5-2.Montaz przewod6w instalagji elektrycznych

Zakres robét obejmuje przemieszczenie w strefie montazowej, tgczenie na miejscu montazu
wg projektu, wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzgtu projektowanego, roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym
jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia écian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie
przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kudie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, écianach lub podtozach, osadzenie kotkow
osadczych plastikowych oraz dybli, érub kotwigcych [ub wspomikdw, konsoli, wieszakéw wraz z
zabetonowaniem, montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewoddw.

Przewody muszg byé ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi | dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegbtowej) SST lub normami.

5.3. Montaz odbiornikow

Montaz opraw oswietleniowych, sprzetu Instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej nalezy wykonaé w koricowej fazie robét, aby unikna¢ niepotrzebnych zniszczef i
zabrudzer\. Przed zamocowaniem odbiornika nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz
prawidtowos¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz (inii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbioréw 1-fazowych.
5.4. Oswietlenie zewnetrzne
Do o$wietlenia terenu nalezy zastosowad oprawy sodowe o mocy wynikajacej z obliczer;
Wykonawcy, typu ulicznego (wysokie) na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO.
SzczegGtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin

«Roboty budowlane ,zaprojektuj i wybudui” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych edpadéw oraz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowaniem™
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM®, dofinansowanego ze srodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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czedciowych i koficowych polegajacych na kontroli:
zgodnoéci dokumentacji powykonawczej z projektem 1 ze stanem faktycznym,
zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
stanu kanatGw 1 listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodéw, stanu i kompletnosci dokumentaci dotyczacej zastosowanych materiatdw,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci
wykonania i zabezpieczenia potaczed Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawcg montazu,
poprawnosci wykonania montazu sprzgtu instalacyjnego, urzadzeti i odbiornikéw energii
elektrycznej, poprawno$ci zamontowania 1 dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystancji izolacii,
7. OBMIAR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne]
.Wymagania ogbine" ST
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz ogdine
wymagania dotyczace odbioru podane w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST
Podczas prac odbiorowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie protokoly pomiaréw i zgodno$¢ z
wytycznymi i
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace platnosci  podanc W specyfikacji  technicznej
+Wymagania ogdine”
10. PRZEPISY ZWIAZAN E
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnhienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporaZeniowa.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Odtaczanie izolacyjne | faczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Srodki ochrony przed porazeniem praciem elekirycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine,
PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje elektryczne w oprzewodowanie.
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia | przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczerfistwa.
PN-IEC 60364-6-61;2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

JRoboty budowlane ,zaprojektuj | wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpadéw wielkogabarytowych wraz z segmentem odzysku,
Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw oraz Kontrakt 5 ~dostawa zbiomika biogazu wraz z
montazem na fundamencie | oprzyrzadowaniem”

w ramach projektu pn.: ,QPTYMALIZACIA PROCESOW 1 DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCE
O OBIEGU ZAMKNIETYM”, dofinansowanego ze Srodkdw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1 :2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowacdzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl),
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

3. CZESCINFORMACYINA

3.1 dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepiséw

1. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000 (zatgcznik nr
1)

2. Decyzia Woéjta Gminy Olawa w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ~Optymalizacja proceséw i dostosowanie zakiadu
do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamknietym” - zataczono do STWZ.

3. Wypis | wyrys z rejestru gruntéw dla przedmiotowych dzialek - zalgcznik nr 3

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy odwiadcza ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy podpisane stosowne o$wiadczenie.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE 2z
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wykonawca wlasnym staraniem uzyska decyzje lokalizacyjna.

Wykonawca sporzadzi  Projekt Budowlany zgodnie =z niniejszym PFU, pozostatymi
Dokumentami Zamawiajacego, Kontraktem i postanowieniami prawa polskiego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych inzynieréw
projektantéw. Winna ona spetnia¢  wymagania niniejszego Programu  Funkcjonalno-
Uzytkowego. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym
i polskimi normami lub odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego,
najnowszg praktyka inZynierska i najlepsza dostepng technikg (BAT), i wymagang prawem
polskim.

NaleZy przyja¢ rozwigzania Zapewniajgce prostg, niezawodng eksploatacje Przedmiotu
Zamdwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacii.

»Roboty budowlane _zaprojektug i wybuduj” : Kontrakt 4a - magazyn odpaddw wielkogabarytowych wraz z segmentemn odzysku,

Kontrakt 4b - magazyn odzyskanych i selektywnie zebranych odpaddw craz Kontrakt 5 -dostawa zbiomika biogazu wiaz z
montazem na fundamencie i oprzyrzadowanlem”
w ramach projektu pn.: ,OPTYMALIZACIA PROCESOW I DOSTOSOWANIE ZAKEADU DO FUNKCIONOWANIA W GOSPODARCFE
O OBIEGU ZAMKNIETYM", dofinansowanego ze $rodkéw EFRR w ramach RPO WD 2014-2020
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, Ze on sam oraz jego projektanci beda do dyspozydji

Zamawiajacego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonywat wszelkie roboty zwigzane z realizacjg

przedmiotu zaméwienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich

Norm i norm branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowal sig mNarunkami technicznymi wykonawstwa

i odbioru rob6t budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej w wersji aktualnej na dzieh wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych

polskich przepisow i Polskich Norm. Lista norm polskich dostgpna na stronie internetowej

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jgzykowej,

w jego siedzibie: ul. Swietokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram -

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajgcym normy z zakresu

budownictwa, normy branzowe, zbidr przepisow prawa budowlanego, dostepnym

na www.integram.com.pl .

Wybrane przepisy prawne:

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolite] Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r. .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ),

2. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1987
z péin. zm.), )

3. Rozporzadzenie Ministra érodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w érodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87),

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia
instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz.U. Nr 130 poz. 879),

6. Rozporzadzenie Ministra érodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia ( Dz.U. Nr 130, poz. 880),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w
ktérych wprowadzanie gazéw lub pyléw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. Nr 130, poz. 881),

8. Rozporzadzenie Ministra &rodowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartosci wskaznika hatasu L (DWN) (Dz.U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414),

9. Rozporzadzenie Ministra 4rodowiska z dnia z dnia 24 sierpnia 2012 r. W sprawie
poziom6w niektorych substancii w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031),

10. Rozporzadzenie Ministra &rodowiska z dnia 13 wrzesnia 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1032)

11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk
odpadéw (Dz. U. z 2013 r. poz. 523 ),

12. Rozporzadzenie Ministra érodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowal znaczne zanleczyszczenie poszczegdinych elementow
przyrodniczych albo érodowiska jako catosci (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169),

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2014 r. W sprawie
wymagah w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci
pobieranej wody (Dz.U. z 2014 r. poz. 1542),
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14. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia r. 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dia niektérych rodzajéw instalacji, zrodel spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1546),

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoiju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu
zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny Zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1395),

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1397)

18. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 wrzednia 2016 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw, uznania odpadéw niebezpiecznych za odpady inne niz
niebezpieczne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1601),

19. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2015 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2015 r. poz. 139),

20. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469
z poZniejszymi zZmianami),

21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji
szczegbinie szkodliwych dla érodowiska wodnego, ktdérych wprowadzenie w $ciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego (Dz.U. Nr 233 poz. 1988 z pozn. zm.),

22. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw  Sciekéw przemystowych oraz warunkdw
wprowadzania $ciekéw do urzadzeh kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 z pozn.
zm.),

23. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu éciekéw do wéd lub do zilemi oraz w sprawie
substancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz
1800),

24. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazy substangji
priorytetowych (Dz.U. z 2016 . poz. 681),

25. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskie] z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie jednolitego tekstu ustawy o o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134),

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu zadar ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z
pbdin. zm.),

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporzadzania
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 64, poz. 401 z p6zn. zm,),

28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a
takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujacych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77 poz. 510 z poZn, zm.),

29. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzeénia 2015 r.
W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji (Dz.U. z 2015 . poz.

1483 z pbiniejszymi zmianami),
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30. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne | kartograficzne.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1629),

31. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowiane ( Dz. U. z 2016
poz. 290 z pézn. zm.).

32. Rozporzadzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. Nr 25 poz. 133),

33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczefistwa | higieny pracy. (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn.i zm.),

34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

35. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki oblektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134),

36. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z péZn. zm.),

37. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwictnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)

38. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013
r. poz. 640)

39. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 lipca 2015 r. w sprawie tekstu
jednolitego rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2015 r.
poz. 1422),

40. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570),

41, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1968},

42. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
sprawie sposobéw deklarowania wiasciwosc uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966),

43. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z pozn. zm.),

44. Rozporzadzenie Ministra Administracjl i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy dotyczacych zglaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych,
zawiadamiania o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924),

45, Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124, poz. 1030),

-—-_m“—m_m-&i_u
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46. Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

47. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnfa 2 grudnia 2015 r.
w sprawle uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117),

48. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r.
W sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z
2016 r. poz. 655),

49. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosd i nadzoru rynku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 542).

50. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa I higieny pracy (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

51. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr
104, poz. 868).

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét budowlanych

Uwaga 1:

Wszelkie nazwy wilasne, ktére mogly pojawi¢ sie w PFU stanowig jedynie przyktady
zastosowar i nalezy rozumie¢ je jak nazwy wiasne z dopiskiem — ,lub réwnowazne”.

Uwaga 2:

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiajacy umoziwi Wykonawcy
zapoznanie sig z dokumentacjg projektowa innych kontraktéw realizowanych w ramach
modernizacji ZGO Gac oraz z dokumentami dotyczacymi umdw z whasciwymi gestorami sieci
na dostawe wody, energii elektrycznej, przyjmowanie $ciekow.

Spis zalacznikéw do PFU.

Zalacznik nr 1 - Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszaréw Natura 2000

Zatacznik nr 2a - Mapa ewidencyjna.

Zatgcznik nr 2b — Mapa zasadnicza.

Zalacznik nr 3 - O$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoécig na cele
budowlane.

Zatgcznik nr 4 - Skrdcony opis stacji transformatorowej.

Zatqeznik nr 5a - Schematy rozdzielni NN - fermentacja.

Zatacznik nr 5b — Schemat rozdzielni NN — sortownia.

Zatgcznik nr 6a - Wykaz zainstalowanych urzadzefi - fermentacja.

Zatacznik nr 6b - Wykaz zainstalowanych urzadzen — sortownia.

Zatqcznik nr 7a - Schematy instaiacji — fermentacja cz. 1.

Zatgcznik nr 7b - Schematy instalagji - fermentacja cz. 2.

Zatgcznik nr 7¢ - Schematy instalacji — sortownia.
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Zatacznik nr 8 - Maksymalne skoki obcigZenia akceptowalne dia posiadanego przez
Zamawiajgcego agregatu kogeneracyjnego.

Zatacznik nr 9a - Opis systemu sterowania — fermentacja.

Zatacznik nr 9b - Opis systemu sterowania — CHP.

Zatacznik nr 10 - Profil sieci biogazu .

Zatacznik nr 11 - Strefy zagroZzenia wybuchem — fermentacja.

Zalaczniki graficzne:

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU — POGLADOWA LOKALIZACIA
KONTRAKTOW — RYS.Al, skala 1:1000

. LOKALIZACJA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A2, skala 1:500

. LOKALIZACJIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4B — RYS.A3, skala 1:500

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTOW K4A, K5 — RYS.A4, skala 1:250

LOKALIZACIA OBIEKTOW KONTRAKTU K48 — RYS.A5, skala 1:250
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