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Gać, dnia 08.03.2012 

Nr ZGO-JRP 53/03/2012 

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM OFERTY 

 

 

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 

Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać. 

Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)” 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  

w dniu 07.02.2012 r. pod poz. 2012/S 25-040342 

 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej: Pzp), Zamawiający – 

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – udziela odpowiedzi na następujące zapytania do 

SIWZ: 

 

83. Dotyczy - skład frakcji kierowanej do metanizacji  
Zamawiający w punkcie 4.1 PFU określił ilościowo wsad, który będzie kierowany do procesu 
fermentacji metanowej: 
„instalacja do fermentacji metanowej musi zapewniać przetwarzanie następujących odpadów i Ich 
ilości 

1. frakcja 10-60 mm po sicie z części mechanicznej i rozdziale na aide/separatorze, 18 000 
Mg/rok, 

2. frakcję 0-10(15) mm ok 9 000 Mg/rok 
3. możliwy dodatek; odpadów kuchennych zebranych selektywnie, osadów ściekowych nie 

przefermentowanych), innych osadów lub odpadów z przemyski spożywczego w ilości ok 
4000 Mg/rok") 

 
W obszernym opracowaniu –tj.  Zał. Nr 8 są zawarte informacje o składzie zmieszanych odpadów 
w podziale na różne typy zabudowy, pory roku etc. Brak jest jednak średniego składu dla 
odpadów. Natomiast w przetargu na kompostownie, Zamawiający podał uśredniony skład 
morfologiczny odpadów, które będzie przetwarzany w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
(vide poniższa tabela): 
Tabela 2 Struktura zmieszanych odpadów komunalnych przyjmowanych prze* ZGO w Gać - 
przykładowy rok 2013 [Mg] 
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Strumień odpadów 
frakcja 

>100 60-100 40-60 20-40 10-20 <10 

Kuchenne 1253 3507 4314 9580 0 O 

zielone 533 226 212 0 0 O 

Drewno 0 23 5 0 0 0 

Wielkogabarytowe 107 21 8 4 0 0 

Papier 2728 1655 1424 384 0 0 

Tworzywa sztuczne 4877 2636 1027 254 0 0 

Szkło 2289 3694 495 124 0 0 

Tekstylia 1556 378 81 13 0 0 

żelazne 521 613 73 0 0 Ú 

Nieżelazne 39 358 165 67 0 0 

Niebezpieczne 0 21 13 0 0 0 

Wielomaterlałowe 1368 728 235 56 0 0 

AGD 50 54 25 0 0 0 

Gleba i kamienie 0 67 131 0 0 0 

Inertne 262 87 68 337 0 0 

Pieluchy 1450 1090 27 0 0 0 

Z ochrony zdrowia 13 45 0 0 0 0 

Pozostałe 109 82 113 224 0 0 

frakcja 10-20 mm 0 0 0 0 4825 0 

Frakcja <10 mm 0 0 0 0 0 8269 

razem (65000 
Mg/rok) 

17 160 15 285 8 417 11 044 4 825 8 269 

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie przywołanego średniego składu morfologicznego do 
celów koncepcji instalacji przygotowania wsadu do fermentacji metanowej. 

 

Odpowiedź: 

W załączniku nr 8 – morfologia odpadów w punkcie 8 -  Średnie ilości i skład odpadów dla 

obszaru projektu znajdują się wszelkie informacje o składzie odpadów z obszaru projektu. Dane 

do obliczenia średniego składu morfologicznego odpadów należy pozyskać z tabel dotyczących 

składu materiałowego i granulometrycznego odpadów (tabela 50) oraz pozyskać dane dla frakcji i 

ilości kierowanych do fermentacji jakie zamawiający opisał w punkcie 4.1 PFU.  

 
84. Dot. PFU Punkt 7. Parametry gwarantowane Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów 

Zamawiający w punkcie 7 PFU określa minimalną produktywność biogazu na poziomie 100 
Nm3/Mg.  

 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że powyższa wartość odnosi się do jednej tony wsadu 
przygotowanego do fermentacji metanowej (otrzymana frakcja 0-60mm z hali sortowania po 
odsortowaniu balistycznym frakcji inertnej). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza,  i zmienia parametr gwarantowany, iż minimalną produktywność 
biogazu na poziomie 100 Nm3/Mg odnosi się do Mg wsadu odpadu frakcji 0-60 kierowanej do 
fermentacji metanowej.   
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85. Dot. Punktu 5.17. PFU Sieć wodociągowa 
 
Prosimy o dodatkowe wyjaśnienia/informacje wg których ma być realizowana obrona pożarowa 
projektowanych obiektów dla zapotrzebowania 20 dm3/s ? 
 
Z analizy załącznika nr 2 wynika iż: 
 

 istniejący wodociąg o średnicy 110 mm nie zapewni odpowiedniej wydajności, 

 Istniejący basen p-poż. nie posiada : 

 studni czerpalnych dla wozów straży pożarnej, 

 placu manewrowego o wymiarach 20x20m w odległości 25m od chronionych 
obiektów. 

W związku z powyższym uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w okolicach zbiornika 
p-poż wydaje się być niezbędne aby sprostać wymogom stosownych przepisów. 
 
Proponujemy uwzględnić poniższe założenia projektowe: 

 podłączenie wszystkich dotychczasowych dopływów do zbiornika do wspólnego 
piaskownika oraz separatora koalescencyjnego 

 przepompowania całości wód opadowych do istniejącego zbiornika p-poż. celem 
zwiększenia jego pojemności. 

 zbiornik p-poż. podłączyć do projektowanej pompowni ppoż. o wydajności 20dm3/s z 
pompami zatapialnymi zlokalizowanymi na dnie zbiornika. 

 Projektowana pompownię podłączyć do projektowanego odcinka sieci pożarowej z rur 
DN160PE do którego zostaną podłączone dwa hydranty DN80 o wydajności 10dm3/s 
każdy. 

 projektowany odcinek sieci DN160 będzie fragmentem przyszłego pierścienia p-poż dla 
całego zakładu 

 
Dodatkowo istotne jest aby pompownia p-ppoż. była zasilana z niezależnego agregatu 
prądotwórczego, który może być wykorzystywany również jako źródło zasilania awaryjnego w 
przypadku braku zasilania w zakładzie. 
 
 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający przychyla się do proponowanych zmian i założeń projektowych (z pewnymi 
zmianami), które będą polegały na: 

 podłączenia wszystkich dotychczasowych dopływów do zbiornika do wspólnego 
piaskownika i poprzez separator koalescencyjny do przepompowni o wydajności 
20dm3/s 

 przepompowaniu całości wód opadowych do istniejącego zbiornika p-poż. celem 
wykorzystania jego całkowitej pojemności  

 Projektowaną pompownię podłączyć do projektowanego odcinka sieci pożarowej z rur 
DN160PE do którego zostaną podłączone dwa hydranty DN80 o wydajności 10dm3/s 
każdy. 

 projektowany odcinek sieci DN160 będzie fragmentem przyszłego pierścienia p-poż dla 
całego zakładu 

 zainstalowaniu agregatu prądotwórczego z automatycznym załączaniem, który będzie 
zasilaniem awaryjnym przepompowni oraz budynku administracyjnego zakładu.   

 
 
 
 
86. Dot. Punktu 5.12 pkt 5) 

W punkcie tym jest zapis: 
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u5) W procesie można zastosować substancje wspomagające proces oczyszczania powietrza 
procesowego (np. kwasy). Instalacja powinna być tak zaprojektowana, aby ograniczyć do 
minimum ryzyko umierania bakterii w biofiltrze” 
Natomiast zapisy Decyzji OOS nr 20/2009 z dn. 17.12.2009 w punkcie 3-cim nakłada wymóg 
uzdatniania powietrza odlotowego z hali poprzez technologię na mokro oraz biofiltr. 
Zważywszy na powyższe oraz hierarchie dokumentów prosimy o stosowną modyfikacje zapisów 
PFU. 
 
Odpowiedź: 

Substancje wspomagające (np. kwasy) są elementem składowym (opcja) płuczki czyli technologii 

mokrej . 

87. Dot. PFU - punkt 5.5. Komory fermentacji metanowej 
 
W ppkt 5) są zapisy opisujące wymogi co do komór fermentacyjnych tj.: 
 
5) Należy przewidzieć urządzenia pracujące w sposób ciągły z płynnym (rozumianym Jako 
dozowanie w odstępach czasu nie dłuższych niż 15 min.) załadunkiem wsadu (24 godziny na 
dobę). Należy przewidzieć układ ujmowania biogazu z komór fermentacyjnych z trójstopniowym 
systemem zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia w komorze powyżej dopuszczalnego 
poziomu." 
 
Prosimy o doprecyzowanie poszczególnych stopni zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia w 
komorze. 
 
Zamawiający wymaga aby trójstopniowy system zasilania składał się z następujących stopni 

 I stopień – zabezpieczenie działające na podstawie odczytów mierników, działające w 
czasie pełnego zasilania ZGO w energie elektryczna   

 II stopień – zabezpieczenie mechaniczne – niezależne od zasilania energetycznego  

 III stopień – zabezpieczenie rezerwowe niezależne od zasilania energetycznego – na 
wypadek niezadziałania zabezpieczeń stopnia I i II ( o odpowiednio wyższym progiem 
ciśnienia)  

 
88. Dot. PFU - punkt 5.5. Komory fermentacji metanowej - ppkt 3) 
 
W przypadku mieszadła mechanicznego osadzonego w osi zgodnej z kierunkiem przepływu 
wsadu czy Zamawiający dopuszcza płaskie ukształtowanie wewnętrznej powierzchni dna komory 
fermentacji? 
 
Odpowiedź: 
Nie. Mieszadła w komorze oraz powierzchnia dna komory winny być tak zaprojektowane aby 
zminimalizować obszary martwe. 
 
89. Dot. Okresu sporządzenia dokumentacji projektowej pod pozwolenie na budowę 
Zgodnie z § 7. Urnowy termin wykonania I uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego 
wynosi 6 tygodni od akceptacji przez Zamawiającego koncepcji projektowej, 
 
Zważywszy na konieczność: 
• sporządzenia mapy do celów projektowych i jej zatwierdzenie w zasobach geodezyjnych 
• wykonania dokumentacji geotechnicznej 
• uzgodnienia ZUD 
• uwzględnienia uwarunkowań w zakresie infrastruktury, rozwiązań komunikacyjnych i 

lokalizacyjnych w kontraktów towarzyszących tj. 

 budowy kompostowni 

 budowy III kwatery 

 rozbudowy / modernizacji sortowni 
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wnosimy o zmianę punktu 1 ppkt 2) § 7. Umowy. Proponujemy poniższy zapis: 
2) termin Wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego - 14 tygodni od 
daty zawarcia umowy. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedź zawarta jest w odpowiedzi nr 2.  
 
90. Dot. IDW, pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzane spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania- pkt. 7 
ppkt 
(3). 3.1. c) Projektant o specjalności sanitarnej 

 
Prosimy o potwierdzenie, że spełniony będzie warunek udziału w postępowaniu w przypadku 
Projektanta o specjalności sanitarnej określony jako : 
„minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w 
tym projektowanie co najmniej dwóch inwestycji związanych z budową/ rozbudową/ 
przebudową zakładu gospodarowania odpadami metodą MBP i/lub oczyszczalni ścieków 
wyposażonej w węzeł fermentacji osadów," 
w przypadku kiedy projekt dotyczy biogazowni rolniczej (tj. instalacji podobnej do przedmiotu 
zamówienia i postawionych wymogów). 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony.  

 

91. §7 ust 1 pkt. 1) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu na przedstawienie koncepcji 
projektowej w ten sposób iż Wykonawca ma na jej wykonanie 30 dni, po czym następuje 
akceptacja Zamawiającego, który ma na czynność tą 7 dni. Przy obecnych zapisach Umowy 
termin na złożenie koncepcji wynosi realnie jedynie 23 dni od dnia zawarcia Umowy, licząc 
zapisany w Umowie termin 7 dni na akceptację przez Zamawiającego i jest tym samym 
rażąco krótki. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapisy w §7 ust 1 pkt. 1) 

1) wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji projektowej (planu 

zagospodarowania terenu) w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Po tym terminie 

Zamawiający akceptuje koncepcję  

 
 
92. Zwracamy się z prośba o zmianę §7 ust 1 pkt 2) i przedłużenie terminu wykonania i 

uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego o dodatkowe 2 tygodnie, czyli zgodnie z 
Umową wynosiłby on - 8 tygodni. 

 
Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w §7 ust 1 pkt 2) na następujące: 

2) termin wykonania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu budowlanego – 8 tygodni od 

akceptacji przez Zamawiającego koncepcji projektowej, 

 
 
93. Prosimy o zmianę §7 ust 1 pkt 4) Umowy i zmianę terminu rozpoczęcia robót budowlanych na 

następujący - „w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na budowę". 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy w §7 ust 1 pkt 4) na następujące: 

4) rozpoczęcie robót budowlanych – do 7 dni od uprawomocnienia się decyzji pozwolenia 
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na budowę  i maksymalnie w ciągu 150 dni od daty zawarcia umowy, 

 
94. Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli mówiąc w §3 ust 2 pkt I) o 

„wycieraczkach" dla środków transportowych, czy muszą one spełniać jakieś wymagania? 
Informacja ta jest Wykonawcy potrzebna z punktu widzenia wyceny Kontraktu. 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiającemu chodziło o takie wymagania, które spowodują nie nanoszenie błota i innych 
zanieczyszczeń na place i drogi wewnętrzne.   
 

 
95. Pkt 9.3b) IDW - Prosimy o potwierdzenie, iż minimalna kubatura 1500 m3 dla komór, 

zaprojektowanych przez kandydata na stanowisko projektanta o specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej, dotyczy łącznej kubatury dla co najmniej dwóch komór. 
 
Odpowiedź: 
Tak, chodzi o minimalną łączną kubaturę komór.  
 

 
96. Prosimy o informację czy możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie jednej komory 

fermentacyjnej zamiast dwóch, jak przewidziane jest w PFU. Wykonawca informuje iż jedna 
komora o większej pojemności jest w zupełności wystarczająca dla strumienia odpadów 
przewidzianego przez Zamawiającego i podanego w PFU, a jednocześnie daje gwarancje 
bezpieczeństwa procesowego i eksploatacyjnego. 
 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.  

 
 
 
97. Prosimy o informacje czy Zamawiający dysponuje ważną decyzją przyłączeniową dla 

przyłącza elektroenergetycznego, jeżeli tak prosimy o pilne przekazanie, gdyż jest to 
dokument determinujący wykonanie koncepcji i decydujący o wysokości kosztów projektu. 

 
Odpowiedź: 
 

Odpowiedź udzielono na pytanie nr 40 w piśmie ZGO-JRP 49/02/2012 z dnia 28.02.2012 
 
98. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie elementy powinna zawierać oferta techniczna? W 

rozdziale 8 PFU opisany został zakres wstępnego projektu technologicznego, nie ma 
natomiast informacji o zawartości oferty. 
 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w rozdziale 8 PFU i odpowiedzią na pytanie 76 w piśmie ZGO-JRP 
52/03/2012 z 7.03.2012.  
 
99. Prosimy o zmianę zapisu PFU w punkcie 5.9 dotyczącego zbiornika biogazu. Proponujemy 

następujący zapis „ciśnienie robocze maksymalnie 20mbar". 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie zgadza się na zmianę zapisu.  

 
100. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt 9, 7, 2) Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający 

się o realizację przedmiotowego zamówienia, „wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
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- w tym okresie, co najmniej 2 zadania polegające na zaprojektowaniu I wykonaniu 
Inwestycji związanych z budową/rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania 
odpadów metodą MBP, w tym 1 modułu biologicznego przetwarzania odpadów 
składającego się z instalacji suchej, poziomej beztlenowej fermentacji frakcji organicznej 
wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych o wydajności rocznej minimum 
20 000 Mg/rok" . 
Wykonawca po zapoznaniu się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu stwierdza, iż 
Zamawiający postawił warunki udziału w postępowaniu, które są nadmierne w stosunku 
do przedmiotu zamówienia. 
Nadmieniamy, że przedmiotem zamówienia jest jedynie zaprojektowanie i wykonanie 
części biologicznej przetwarzania odpadów (fermentacja). Natomiast Zamawiający 
wymaga aby Wykonawca zaprojektował i wykonał inwestycję związaną z budową/ 
rozbudową/przebudową zakładu zagospodarowania metodą mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację warunków 
udziału w postępowaniu. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.  
 

 
 

Mirosław Kierecki 

Kierownik JRP 


